

INFORME N° 541 -2015-INGEMMET/OA-UL


CARGO

A : Ing. Julio César Díaz Sipirán
Director de la Oficina de Administración

De : C.P.C. Raúl Severino Cancho
Jefe (e) de la Unidad de Logística

ASUNTO : Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2015,
correspondiente al Primer Semestre


FECHA : Lima, 03 de julio del 2015

INGEMMET Oficina de Administración	
RECIBIDO	
06 JUL. 2015	
FIRMA	HORA
	10:27

Tengo a bien dirigirme a usted en a fin de presentar la evaluación del Primer Semestre del Plan Anual de Contrataciones 2015 del INGEMMET, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 9° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

I.- ANTECEDENTES:

- 1.1 Con fecha 21 de enero del 2014 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del INGEMMET, mediante Resolución de Presidencia N° 012-2015-INGEMMET/PCD, el cual contiene 76 procesos de selección por un total de S/. 12'328,619.13 (Doce millones trescientos veintiocho mil seiscientos diecinueve con 13/100 nuevos soles).
- 1.2 Con fecha 16 de marzo de 2015 se aprobó la Primera Modificación del Plan Anual de Contrataciones del INGEMMET, mediante Resolución de Presidencia N° 32-2015-INGEMMET/PCD, con 01 exclusión y 03 inclusiones, fijándose en 78 los procesos contemplados en el PAC modificado, por un total de S/. 12'437,781.29 (Doce millones cuatrocientos treinta y siete mil setecientos ochenta y uno con 29/100 nuevos soles).
- 1.3 Con fecha 22 de abril del 2015, mediante Resolución de Presidencia N° 047-2015-INGEMMET/PCD, se aprobó la segunda modificación del Plan anual de Contrataciones del INGEMMET, el cual contiene setenta y siete (77) procesos de selección, por un valor estimado de 12'580,883.06 nuevos soles.
- 1.4 Con fecha 06 de mayo de 2015, se aprobó la Tercera Modificación del Plan Anual de Contrataciones del INGEMMET, mediante Resolución de Presidencia N° 052-2015-INGEMMET/PCD, 02 inclusiones, fijándose en 79 los procesos de selección contemplados en el PAC modificado, por un total de S/. 12'803,354.06 (Doce millones ochocientos tres mil trescientos cincuenta y cuatro con 06/100 nuevos soles).
- 1.5 Con fecha 12 de junio de 2015, se aprobó la Cuarta Modificación del Plan Anual de Contrataciones del INGEMMET, mediante Resolución de Presidencia N° 069-2015-INGEMMET/PCD, para la inclusión de cuatro procesos de selección, fijándose el PAC en 83 procesos de selección, por un total de S/. 14'268,702.06 (Catorce millones doscientos sesenta y ocho mil setecientos dos con 06/100 nuevos soles).
- 1.6 Con fecha 30 de junio de 2015, se aprobó la Quinta Modificación del Plan Anual de Contrataciones del INGEMMET, mediante Resolución de Presidencia N° 073-2015-INGEMMET/PCD, para la exclusión de 05 proceso y la inclusión de 005 procesos, fijándose el PAC en 83 procesos de selección, por un total de S/. 13'938,233.88 (Trece



millones novecientos treinta y ocho mil doscientos treinta y tres con 88/100 nuevos soles).

II.- BASE LEGAL:

2.1 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 9, referido a la Modificación del Plan Anual de Contrataciones, que a la letra señala:

"...El Titular de la Entidad evaluará semestralmente la ejecución del Plan Anual de Contrataciones debiendo adoptar las medidas correctivas pertinentes para alcanzar las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Instituciones y, de corresponder, disponer el deslinde de las responsabilidades respectivas. Ello sin perjuicio de las evaluaciones periódicas que cada Entidad considere pertinente efectuar."

2.2 Numeral 9 de las Disposiciones Específicas Directiva N° 005-2009-OSCE/CD, aprobada el 08 de junio del 2009 mediante Resolución N° 169-2009-OSCE/PRE, referido a la evaluación de la ejecución del Plan Anual que a la letra señala:

"El Titular de la Entidad de manera semestral, sin perjuicio de las evaluaciones periódicas que considere pertinentes efectuar, deberá evaluar la ejecución del PAC, debiendo adoptar, de ser el caso, las medidas correctivas necesarias para alcanzar las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Institucional..."


III.- ANALISIS:

Corresponde analizar la ejecución al término del Primer Semestre del Plan Anual 2015 del INGEMMET a la quinta modificatoria, así como el cumplimiento de las convocatorias respecto a su programación.

Plan Anual de Contrataciones INGEMMET 2015, a la quinta modificatoria:

Cuadro N° 01: PAC 2015 INGEMMET

PAC 2015 INGEMMET	PROCESOS	
	CANTIDAD	IMPORTE S/.
PAC INICIAL 2015	76	12,328,619.13
INCLUSIONES	17	3,075,291.75
EXCLUSIONES	10	1,465,677.00
QUINTA MODIFICACION	83	13,938,233.88



Al 30 de junio del 2015, se han realizado cinco modificaciones al PAC inicial, encontrándose un total de ochenta y tres (83) procesos de selección que ascienden a la suma de S/ 13'938,233.88 (Trece millones novecientos treinta y ocho mil doscientos treinta y tres con 88/100 nuevos soles).

Durante el periodo comprendido entre los meses de Enero y Junio se han programado en el PAC 64 procesos de selección, por el valor estimado total de S/ 11'179,684.06 (Once millones ciento setenta y nueve mil seiscientos ochenta y cuatro con 06/100 nuevos soles).

De los 64 procesos de selección programados durante el primer semestre 2015, 17 corresponden a Adjudicación de Menor Cuantía, 30 procesos a Adjudicación Directa Selectiva, 12 procesos a Adjudicación Directa Pública, 2 procesos a Concurso Público y 3 procesos a Licitación Pública, los detalles se muestran en el Cuadro N° 02 que se detalla a continuación:

Cuadro N° 02: Programación por tipo de proceso de selección

TIPO DE PROCESO	CANT. PROC. N°	VALOR ESTIMADO S/.
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA	17	477,011.87
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA	30	2,902,166.49
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA	12	3,621,731.12
CONCURSO PUBLICO	2	1,450,000.00
LICITACION PUBLICA	3	2,728,774.58
TOTAL	64	11,179,684.06

De los 64 procesos de selección programados durante el primer semestre 2015, se han convocado 48 procesos de selección, por un valor estimado de S/. 8'098,951.06 (Ocho millones noventa y ocho mil novecientos cincuenta y uno con 06/100 nuevos soles, respecto a lo programado en el Plan Anual de Contrataciones 2015 INGEMMET, lo que refleja el cumplimiento de la convocatoria del 75.00 % de procesos convocados durante este periodo.

Cuadro N° 03: Ejecución de los procesos respecto a su programación: Enero – Junio 2015

ESTADO DE LOS PROCESOS	PROCESOS		IMPORTE	
	N°	%	S/.	%
CONVOCADOS	48	75.00	8,098,951.06	72.44
NO CONVOCADOS	16	25.00	3,080,733.00	27.56
TOTAL PRIMER SEMESTRE 2015	64		S/. 11,179,684.06	

*Los importes corresponden a valores estimados del PAC

Es de señalar, que de los 64 procesos de selección programados durante el periodo Enero – Junio 2015, cinco (05) de ellos se encuentran bajo la modalidad de Convenio Marco, cuyo valor estimado en el PAC asciende a la suma de S/. 3'081,574.98 (Tres millones ochenta y un mil quinientos setenta y cuatro con 98/100 nuevos soles), habiéndose ejecutado al 30.06.2015 la suma de S/. 1'795,559.39 (Un millón setecientos noventa y cinco mil quinientos cincuenta y nueve con 39/100 nuevos soles), de acuerdo al cuadro que a continuación se detalla:

Cuadro N° 04: Convenio Marco

PROCESOS BAJO LA MODALIDAD DE CONVENIO MARCO					
ITEM PAC N°	DESCRIPCION	TIPO DE PROCESO	VALOR ESTIMADO S/.	MONTO EJECUTADO AL 30.06.2015	% EJECUCION AL 30.06.2015
1	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PORTATILES, PROYECTORES Y ESCANERES POR CONVENIO MARCO (1)	LP	1,174,400.00	1,213,478.50	103.33
10	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO POR CONVENIO MARCO	ADP	334,972.40	47,782.96	14.26
11	ADQUISICION DE TINTAS, TONERES, CINTAS, CABEZALES Y ACCESORIOS	LP	1,084,402.58	324,456.90	29.92
12	ADQUISICION DE IMPRESORAS	ADP	267,800.00	128,862.20	48.12
13	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES POR CONVENIO MARCO	ADP	220,000.00	80,978.83	36.81
EJECUCION TOTAL AL 30.06.2015			3,081,574.98	1,795,559.39	58.27

(1) La oficina de Planeamiento y Presupuesto, otorgó certificación por la suma de S/. 1,321,155.57 a través de los Memorandos N° 90 y 320-2015-INGEMMET/SG-OPP, de fechas 13.02.2015 y 01.06.2015 respectivamente.

Respecto a los dieciséis (16) procesos de selección no convocados, programados en el PAC durante el primer semestre 2015, es de señalar que de dos (02) de ellos aún las áreas usuarias no han remitido las especificaciones técnicas, motivo por el cual no se ha podido iniciar la etapa de actos preparatorias, dichas especificaciones han sido solicitadas por esta Unidad con anticipación. En el Cuadro N° 05: Estado de los procesos de selección no convocados al 30.06.2015, se observa que la mayor incidencia para la no convocatoria corresponde a la reformulación de las especificaciones técnicas y términos de referencia como producto de la indagación de mercado.

Cuadro N° 05: Estado de los procesos de selección no convocados al 30.06.2015

N°	PROCESO DE SELECCIÓN	TIPO DE PROCESO	FECHA PREVISTA DE CONVOCATORIA	VALOR ESTIMADOS/.	ESTADO
1	ADQUISICION DE IMÁGENES SATELITALES PARA EL INGEMMET	ADP	Marzo	349,000.00	A través de los Memorandos N° 637-2015-INGEMMET/OA-UL y N° 686-2015-INGEMMET/OA-UL, dirigidos a la Dirección de Laboratorios y Dirección de Geología Regional y Riesgo Geológico, de fechas 08.06.2015 y 17.06.2015 respectivamente, se solicitó la reformulación de las ET, en base a las observaciones remitidas por los proveedores. Al respecto el área usuaria ha remitido las ET reformuladas el 26.06.2015 a través del memorando N° 288-2015-INGEMMET/DL, con lo cual se ha <u>reinitiado el estudio de mercado.</u>
2	ADQUISICION DE EQUIPO AGITADOR	AMC	Abril	27,000.00	El área usuaria (Dirección de Geología Regional) ha remitido las especificaciones técnicas el 25.06.2015 a través del Memorandum N° 401-2015-INGEMMET/DGR. Es de señalar que la Unidad de Logística solicitó con anterioridad la remisión de las mismas a través del Informe N° 451-2015-INGEMMET/OA-UL.
3	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA MICROSOFT	ADS	Abril	80,000.00	El proceso no ha sido convocado, pues se requiere previamente la estandarización del servicio. Con fecha 09.04.2015 a través del Memorando N° 281-2015-INGEMMET-SG/OSI el área usuaria remitió los TDR, con fecha 27.04.2015 a través del Informe N° 243-2015-INGEMMET/OA-UL se ha solicitado la estandarización del servicio. Con fecha 15.05.2015 a través del Memorando N° 402-2015-INGEMMET/SG-OSI remite el informe de estandarización, el cual ha sido devuelto por esta Unidad para su reformulación de acuerdo a la Directiva N° 001-2010-INGEMMET.
4	ADQUISICION DE REGISTRADORES DE TEMPERATURA	AMC	Abril	36,000.00	El área usuaria (DGAR) remitió las especificaciones técnicas a través del Memorando N° 212-2015-INGEMMET/DGAR, de fecha 16.04.2015, las mismas que fueron reformuladas el 09.06.2015 a través del Memorando N° 347-2015-INGEMMET/DGAR, culminando el estudio de mercado con fecha 24.06.2015. Con fecha 30.06.2015 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorgó certificación presupuestal. A la fecha se encuentra en aprobación de expediente para su posterior convocatoria.
5	ADQUISICION DE RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	ADS	Abril	120,000.00	El área usuaria (DGAR) remitió las especificaciones técnicas a través del Memorando N° 212-2015-INGEMMET/DGAR, de fecha 16.04.2015, las mismas que fueron reformuladas el 08.05.2015 a través del Memorando N° 251-2015-INGEMMET/DGAR, culminando el estudio de mercado con fecha 16.06.2015 determinándose en valor referencial en S/ 150,882.46 nuevos soles, al dilucidar el monto del Valor estimado y el valor referencial se coordinó con el área usuaria a fin de que indique si contaba con los recursos para cubrir dicha adquisición. Con fecha 26.06.2015 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorgó certificación presupuestal. A la fecha se encuentra en aprobación de expediente y designación de comité especial.
6	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	ADS	Abril	53,419.00	El área usuaria (Dirección de Recursos Minerales y Energéticos) ha remitido las especificaciones técnicas modificadas el 18.06.2015 a través del Memorando N° 327-2015-INGEMMET/DRME, con lo cual se ha iniciado el estudio de mercado, se ha solicitado la validación de cotizaciones a través del Memorando N° 708-2015-INGEMMET/OA-UL de fecha 25.06.2015. Es de señalar que la Unidad de Logística solicitó con anterioridad la remisión de las ET a través del Memorando N° 416-2015-INGEMMET/OA-UL de fecha 07.04.2015.
7	ADQUISICION DE SOFTWARE DE FOTOGRAMETRIA	ADS	Mayo	75,000.00	Al 30.06.2015, el área usuaria no ha remitido las especificaciones técnicas, a pesar de haber sido solicitadas por esta Unidad a través del Informe N° 454-2015-INGEMMET/OA-UL.
8	ADQUISICION DE PANELES SOLARES	AMC	Mayo	39,900.00	La Dirección de Geología Ambiental y de Riesgo Geológico remitió las Especificaciones técnicas a través del Memorando N° 212-2015-INGEMMET/DGAR con fecha 16.04.2015, producto del estudio de mercado éstas han sido reformuladas el 04.06.2015 a través del Memorando N° 336-2015-INGEMMET/DGAR, con lo cual se ha iniciado el estudio de mercado.
9	ADQUISICION DE SISMOGRAFOS	ADS	Mayo	165,000.00	La Dirección de Geología Ambiental y de Riesgo Geológico remitió las Especificaciones técnicas a través del Memorando N° 212-2015-INGEMMET/DGAR con fecha 16.04.2015, producto del estudio de mercado éstas han sido reformuladas el 29.05.2015 a través del Memorando N° 321-2015-INGEMMET/DGAR, con lo cual se reinició el estudio de mercado, validándose las cotizaciones el 30.06.2015.
10	SERVICIO DE DATACIONES E ISOTOPOS DE MUESTRAS DE ROCAS	ADS	Mayo	110,000.00	El área usuaria (Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico) ha remitido los Términos de Referencia el 22.06.2015 a través del Memorando N° 382-2015-INGEMMET/DGAR, se encuentra en solicitud de cotización al ser un proceso internacional. Es de señalar que la Unidad de Logística ha solicitado en reiteradas oportunidades la remisión de los TDR al área usuaria a través del Memorandum N° 410-2015-INGEMMET/OA-UL del 06.04.2015, Informes N° 334 y 395-2015-INGEMMET/OA-UL de fechas 20.05.2015 y 02.06.2015 respectivamente.
11	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO	ADS	Junio	133,746.00	El área usuaria (Dirección de Laboratorios) al 30.06.2015 no ha remitido las especificaciones técnicas, a pesar de haber sido requeridas mediante Memorandum N° 411-2015-INGEMMET/OA-UL de fecha 06.04.2015.
12	ADQUISICION DE SOLUCIONES ESTANDAR DIVERSAS	AMC	Junio	34,320.00	La Dirección de Laboratorios ha remitido las especificaciones técnicas a través del Memorando N° 267-2015-INGEMMET/DL con fecha 16.06.2015, es de señalar que la remisión de las mismas fue requerida por la Unidad de Logística el 06.04.2015 a través del Memorandum N° 411-2015-INGEMMET/OA-UL. Actualmente el proceso se encuentra en estudio de mercado, se ha solicitado la validación de las cotizaciones a través de los Memorandos N° 694, 697, 704-2015-INGEMMET/OA-UL de fechas 19.06.2015, 23.06.2015 y 24.06.2015 respectivamente e Informe N° 512-2015-INGEMMET/OA-UL de fecha 26.06.2015, no obteniendo respuesta al 30.06.2015.
13	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL INGEMMET	CP	Junio	500,000.00	El área usuaria (UL - Supervisor de Seguridad) ha remitido los términos de referencia el 01.06.2015 a través del Informe N° 033-2015-INGEMMET/OA-UL/SS, se encuentra en estudio de mercado.
14	SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO HORIZONTAL Y ELECTRICO DE LOS AMBIENTES DE CENTRAL TELEFONICA, LACTARIO, TOPICO, UADA, OFICINA DE ORGANOS DESCONCENTRADOS Y OSI EN LA SEDE CANADA	ADS	Junio	57,348.00	El proceso de selección no ha sido convocado, toda vez que se ha puesto en conocimiento del Comité Especial, los memorandos N° 299-2015-INGEMMET/SJ/UADA de fecha 26.06.2015 y N° 404-2015-INGEMMET/SJ/COD de fecha 30.06.2015, donde las áreas usuarias manifiestan que no resulta necesario el acondicionamiento de drywall de dos pisos; razón por la cual deberá reformularse el servicio de instalación de cableado estructurado o evaluar su exclusión del PAC.
15	SERVICIO DE COMUNICACION DE VOZ Y DATOS DEL INGEMMET	CP	Junio	950,000.00	El expediente de contratación se encuentra con el Comité Especial para su convocatoria. El Comité ha solicitado la recomposición del Comité Especial ante la ausencia de uno de los miembros suplentes, a través del Informe N° 007-2015-INGEMMET/CE-CP-009-2014. Motivo por el cual no se ha procedido a su convocatoria.
16	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN AMBIENTE DE DRYWALL DE DOS PISOS PARA OFICINAS EN LA PARTE POSTERIOR DEL EDIFICIO INGEMMET - SEDE CANADA	ADP	Junio	350,000.00	El proceso de selección no ha sido convocado debido a que se ha recibido el Memorandum 299-2015-INGEMMET/SJ/UADA de fecha 26.06.2015 en el cual la Jefe (e) de la UADA señala que por optimización de espacios ya no resulta necesario que su unidad ocupe el ambiente de drywall de dos pisos. Asimismo, se ha recepcionado el Memorandum N° 404-2015-INGEMMET/SJ/COD, de fecha 30.06.2015 donde el Coordinador de Organos Desconcentrados indica que ya no resulta necesario el acondicionamiento del módulo de Drywall de dos pisos, debido a la optimización de espacios. Por lo que se procederá a la exclusión del referido proceso de selección.



IV. CONCLUSIONES:

4.1 El PAC inicial, fue aprobado con setenta y seis (76) procesos de selección por la suma de S/ 12'619,801.54 (Doce millones seiscientos diecinueve mil ochocientos uno con 54/100 nuevos soles).

4.2 Al 30 de junio de 2015, se han realizado cinco modificaciones al Plan Anual de Contrataciones del INGEMMET, para la exclusión de diez (10) procesos y la inclusión de diecisiete (17) procesos de selección, fijándose de esta manera en ochenta y tres (83) los procesos contemplados en el PAC modificado, por un total de S/ 13'938,233.88 (Trece millones novecientos treinta y ocho mil doscientos treinta y tres con 88/100 nuevos soles).

4.3 Durante el periodo Enero – Junio 2015 se han programado sesenta y cuatro (64) procesos, convocándose al 30.06.2015 cuarenta y ocho (48) procesos de selección, cifra que representa el 75.00% referente al número de procesos programados versus los procesos convocados durante el referido periodo.

4.4 Al 31.03.2015, han quedado pendiente de convocatoria dieciséis (16) procesos de selección programados en el PAC durante el periodo Enero - Junio 2015, los cuales representan un valor estimado de S/. 3'080,733.00 nuevos soles.


4.5 La mayor incidencia en la no convocatoria de los procesos de selección programados durante el primer semestre, se refleja en la reformulación de las especificaciones técnicas y términos de referencia, a fin de garantizar la pluralidad de marcas y postores, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de contratación estatal.

V. RECOMENDACIONES:

Se recomienda elevar el presente informe, a la instancia correspondiente a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 9 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Es todo cuanto se informa para los fines que considere pertinente.

Atentamente,


RAUL SEVERINO CANCHO
JEFE (e)
Unidad de Logística
INGEMMET

ANEXO N° 01: RELACION DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE

N°	PROCESO DE SELECCIÓN	TIPO DE PROCESO	NÚMERO DE PROCESO	FECHA PREVISTA DE CONVOCATORIA	VALOR ESTIMADO S/.
1	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PORTATILES, PROYECTORES Y ESCANERES POR CONVENIO MARCO	LP	CONVENIO MARCO	ENERO	1,174,400.00
2	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OD TRUJILLO	AMC	AMC N° 01-2015-INGEMMET/OA-UL	ENERO	33,000.00
3	ADQUISICION DE IMAGENES AEREAS HIPERESPECTRALES DE ARCHIVO	ADS	INTERNAC. 01-2015-INGEMMET/OA-UL	ENERO	142,000.00
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE LIFERAY EE	ADS	ADS N° 08-2015-INGEMMET/CE	ENERO	60,090.00
5	ADQUISICION DE CHALINAS DE BABYLPACA CON LOGOTIPO BORDADO	AMC	AMC N° 002-2015-INGEMMET/OA-UL	ENERO	20,700.00
6	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	ADS	ADS N° 05-2015-INGEMMET/OA	ENERO	47,000.00
7	SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO DE RED CAT6, CABLEADO DE RED ELECTRICA PARA COMPUTO, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y DE PROTECCION ELECTRICA PARA LOS AMBIENTES DEL INMUEBLE DEL ORGANOS DESCONCENTRADO DE PIURA	AMC	AMC N° 54-2014-INGEMMET/OA-UL	ENERO	39,648.00
8	SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO DE RED CAT6, CABLEADO DE RED ELECTRICA PARA COMPUTO, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y DE PROTECCION ELECTRICA PARA LOS AMBIENTES DEL INMUEBLE DEL ORGANOS DESCONCENTRADO DE ANCASH	AMC	AMC N° 52-2014-INGEMMET/OA-UL	ENERO	39,204.15
9	ADQUISICION DE BOLSA DE DORMIR	AMC	AMC N° 35-2014-INGEMMET/OA-UL	ENERO	17,050.00
10	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO POR CONVENIO MARCO	ADP	CONVENIO MARCO	FEBRERO	334,972.40
11	ADQUISICION DE TINTAS, TONERES, CINTAS, CABEZALES Y ACCESORIOS	LP	CONVENIO MARCO	FEBRERO	1,084,402.58
12	ADQUISICION DE IMPRESORAS	ADP	CONVENIO MARCO	FEBRERO	267,800.00
13	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES POR CONVENIO MARCO	ADP	CONVENIO MARCO	FEBRERO	220,000.00
14	ADQUISICION DE LIBRETAS DE CAMPO	AMC	AMC N° 06-2015-INGEMMET/OA-UL	FEBRERO	31,713.00
15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO DEL DATA CENTER INSTITUCIONAL	ADS	ADS N° 07-2015-INGEMMET/CE	FEBRERO	50,000.00
16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA CITRIX	ADS	ADS N° 12-2015-INGEMMET/CE	FEBRERO	135,000.00
17	ADQUISICION DE SERVIDORES	ADP	ADP N° 01-2015-INGEMMET/CE	FEBRERO	400,000.00
18	ADQUISICION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DISCOS EXTERNOS	ADS	ADS N° 01-2015-INGEMMET/CE	FEBRERO	162,000.00
19	ADQUISICION DE BATERIAS EXTERNAS PARA UPS	AMC	AMC N° 04-2015-INGEMMET/OA-UL	FEBRERO	18,000.00
20	ADQUISICION DE MEMORIA PORTATIL USB CON LOGOTIPO	AMC	AMC N° 03-2015-INGEMMET/OA-UL	FEBRERO	21,300.00
21	ADQUISICION DE GAS ARGON	ADS	ADS N° 06-2015-INGEMMET/CE	FEBRERO	37,800.00
22	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	ADP	ADP N° 02-2015-INGEMMET/CE	FEBRERO	350,000.00
23	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ESTUDIOS DE AGUA SUBTERRANEOS	ADS	ADS N° 04-2015-INGEMMET/CE	FEBRERO	46,000.00
24	ADQUISICION DE MEDICINAS	ADS	ADS N° 02-2015-INGEMMET/CE	FEBRERO	74,000.00
25	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA	ADS	ADS N° 03-2015-INGEMMET/CE	FEBRERO	65,000.00
26	ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS	ADP	ADP N° 03-2015-INGEMMET/CE	MARZO	279,400.00
27	ADQUISICION DE FILTRO DE CONTENIDO	ADP	ADP N° 06-2015-INGEMMET/CE	MARZO	210,000.00
28	ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION WEB	ADP	ADP N° 04-2015-INGEMMET/CE	MARZO	300,000.00
29	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	ADS	ADS N° 16 -2015-INGEMMET/CE	MARZO	50,000.00
30	SERVICIO DE ALQUILER DE STAND PARA LA CONVENCION MINERA - PERUMIN	AMC	EXONERACION N° 03-2015	MARZO	32,000.00
31	SERVICIO DE ALQUILER DE STAND PARA CONGRESO INTERNACIONAL - PROEXPO	AMC	EXONERACION N° 01-2015	MARZO	18,000.00
33	ADQUISICION DE GPS	LP	LP 01-2015-INGEMMET/CE	MARZO	469,972.00
34	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	ADP	ADP N° 05-2015-INGEMMET/CE	MARZO	320,000.00
35	ADQUISICION DE UNIFORME DE CAMPO	ADS	ADS N° 09-2015-INGEMMET/CE	MARZO	86,314.00
36	ADQUISICION DE CABINA - CASETA PARA EQUIPOS DE MONITOREO VOLCANICO	ADS	ADS N° 20-2015-INGEMMET/CE	ABRIL	160,000.00
39	SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA DE SERVIDORES	ADS	ADS N° 17-2015-INGEMMET/CE	ABRIL	80,000.00
42	ADQUISICION DE EQUIPOS DE GEODESIA	ADS	ADS N° 18-2015-INGEMMET/CE	ABRIL	100,000.00
43	ADQUISICION DE ESTANTES CORREDIZOS DE METAL	ADS	ADS N° 14-2015-INGEMMET/CE	ABRIL	179,813.00
48	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MONITOREO DE GASES DOAS	ADS	ADS N° 21-2015-INGEMMET/CE	MAYO	120,000.00
53	CONTRATACION DE UN EXPOSITOR EXTRANJERO	AMC	INTERNACIONAL	MARZO	30,563.52
54	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA OFICINAS EN LA SEDE LENGUAJE - INGEMMET	ADS	ADS N° 10-2015-INGEMMET/CE	MARZO	74,545.32
55	SERVICIO DE ADECUACION DE AMBIENTE PARA ARCHIVO DE LA UADA EN LA SEDE LENGUAJE - INGEMMET	ADS	ADS N° 11-2015-INGEMMET/CE	MARZO	76,680.32
56	ADQUISICION DE CAMARA DE VIDEO DIGITAL IP TIPO FIJA MINIDOMO	ADS	ADS N° 13-2015-INGEMMET/CE	ABRIL	54,344.85
57	ADQUISICION DE SWITCH PARA RED	ADP	ADP N° 07-2015-INGEMMET/CE	ABRIL	240,558.72
58	ADQUISICION DE MUESTRAS DE ESTANDAR DE SEDIMENTO CON CONTENIDO DE ORO Y POLIMETALICOS	AMC	INTERNACIONAL	ABRIL	15,208.20
59	SERVICIO DE CAPACITACION IX CONGRESO INTERNACIONAL DE PROSPECTORES Y EXPLORADORES - PROEXPO 2015	AMC	EXONERACION N° 02-2015	MAYO	23,405.00
60	SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO HORIZONTAL, ELECTRICO PARA COMPUTO Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LA SEDE LENGUAJE	ADS	ADS N° 015-2015-INGEMMET/CE	MAYO	199,066.00
64	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DEL INGEMMET	ADS	ADS N° 19-2015-INGEMMET/CE	JUNIO	108,000.00

