

INFORME N° 348 - 2019 -INGEMMET/OA-UL

A : **Econ. Yelena Alarcon Butrón**
 Gerente General

Asunto : **Informe de Gestión – PAC 2019**

Referencia : **Memorándum N° 023-2019-INGEMMET/GG**



Por el presente me dirijo a usted en atención al asunto del rubro y el documento de la referencia, para informarle sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos en relación al Plan Anual de Contrataciones 2019 durante el primer trimestre.

I. ANTECEDENTES


Resolución de Gerencia General N.º 001-2019-INGEMMET/GG de fecha 22.01.2019, que aprobó por delegación el Plan Anual de Contrataciones - PAC del INGENMET para el ejercicio 2019, en el cual se han programado inicialmente 89 procedimientos.

II. BASE LEGAL

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado Decreto Supremo N° 082-2019-EF
 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, y su modificación mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento.
 Ley 30879 – Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2019
 Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
 Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
 Directivas del OSCE.

III. ANALISIS

De acuerdo a lo señalado en el antecedente del presente informe se tiene programado durante el presente ejercicio fiscal 2019 la cantidad de 89 procedimientos los cuales se dividen de acuerdo al grafico que se muestra a continuación:



De acuerdo a lo señalado en el gráfico precedente existen 89 procedimientos en el PAC 2019 de los cuales 34 fueron programados para el primer trimestre de acuerdo al siguiente detalle:

TIPO DE PROCEDIMIENTO	MESES			TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	
Adjudicación Simplificada	1	11	10	22
Concurso Público		1		1
Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	2	2	3	7
Contratación Directa				0
Contratación Internacional		4		4
Licitación Pública				0
TOTAL GENERAL	3	18	13	34

Las acciones realizadas para los 34 procedimientos programados para el primer trimestre son las siguientes:


- Se ha realizado la convocatoria de 14 procedimientos de selección de acuerdo al siguiente detalle:
 - Procedimientos Convocados recientemente
 1. Adquisición de Equipos Informáticos
 2. Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Local de Arequipa
 - Procedimientos que se encuentran con contrato y en ejecución:
 3. Adquisición de Gas Argón UHP
 4. Servicio de Inscripción a la asociación de servicios de Geología y Minería Iberoamericano.
 5. Servicio de Inscripción a la carta Geológica del Mundo.
 6. Contratación de Seguro Vida Ley.
 7. Adquisición de Llantas para los vehículos de INGEMMET.
 8. Adquisición de Solución Antispam.
 9. Adquisición de Solución Integral Antivirus para estaciones de trabajo y servidores.
 10. Emisión de Boletos Electrónicos a través del catálogo electrónico de acuerdo marco (ejecución periódica)
 11. Adquisición de papel toalla para el INGEMMET.
 12. Adquisición de Consumibles de Impresión
 13. Adquisición de Útiles de escritorio.
 - Procedimiento Declarado desierto.
 14. Servicio de garantía extendida para Servidores.

- Se ha procedido a realizar el trámite para excluir 7 procedimientos de selección los cuales se verán reflejados en la primera modificación del PAC de acuerdo al siguiente detalle:
 - Procedimiento Excluido por cambio del tipo de Procedimiento (De Adjudicación Simplificada a Contratación Directa), fue reprogramado para convocarse el mes de abril según el siguiente detalle:
 1. Adquisición de Reactivos Químicos Fiscalizados
 - Excluidos por la Reformulación del POI y la no persistencia de la necesidad de contar con el Bien o Servicio solicitado por las diversas áreas usuarias el INGEMMET según el siguiente detalle:



2. Servicio de Análisis Químico para DRME
 3. Servicio de Inscripción como miembro de la CCGS y la INGS
 4. Servicio de Inscripción como miembro a la IUGS
 5. Adquisición de Software de Extensión 3D Analyst
 6. Adquisición de Software de Extensión Spatial Analyst
 7. Adquisición de Software para procesamiento de datos Electromagnéticos
- Se encuentran 13 procedimientos de selección en la etapa de actos preparatorios que se detallan a continuación:
 1. Adquisición De Accesorio ATR para Imagen para Microscopía
 2. Adquisición de Discos Abrasivos y Discos para Esmerilado
 3. Adquisición de Pasta de Diamante y Sierra de Diamante
 4. Adquisición de Chancadora Para Minerales De Laboratorio
 5. Adquisición de Material de Plástico para Laboratorio Estandarizado
 6. Adquisición de Materiales de Soporte para Secciones Delgadas
 7. Servicio de Mantenimiento Preventivo de Vehículos de Transporte
 8. Servicio de Telefonía Móviles
 9. Adquisición de Licencias Vmware Standard
 10. Servicio de Renovación de Licencia Adobe Ilustrador
 11. Servicio de Consultoría para la elaboración del plan de contingencia del centro de datos
 12. Servicio de la Renovación del Servicio de Garantía Extendida de La Solución 3PAR
 13. Adquisición de Sillas (mobiliario)

Tomado en consideración lo señalado en los párrafos precedentes se muestra a continuación el avance porcentual del primer trimestre de acuerdo al siguiente gráfico:



A continuación, se detalla el estado situacional de los procedimientos de selección que se encuentran en la etapa de actos preparatorios del primer trimestre de acuerdo al siguiente cuadro:





SECTOR ENERGÍA Y MINAS
INGENMET
INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN - ACTOS PREPARATORIOS

N°	Ítem P&C	Descripción del Procedimiento	Fecha de Solicitud de Requerimiento	Fecha de Requerimiento	Reformulación de Requerimiento	Fecha de Reevaluación de Requerimiento	Indagación de Mercado	Solicitud de Estandarización al Área Usuaria	Informe Técnico de Estandarización del Área Usuaria	Estado Situacional
1	1	ADQUISICIÓN DE ACCESORIO ATR PARA IMAGEN PARA MICROSCOPIA	24/01/2019	30/01/2019	-	-	06/02/2019 - 19/03/2019	19/03/2019	22/03/2019	Proceso de Estandarización (requerimiento solo lo cumple una marca) Mediante el Informe 288-2019-INGEMMET/OA-UL de fecha 22/03/2019 la Unidad de Logística remite el Informe Técnico de Estandarización a la Oficina de Administración la cual deriva a la Oficina de Asesoría Jurídica para el Informe Legal y proyección de la correspondiente resolución que aprueba la Estandarización.
2	3	ADQUISICIÓN DE DISCOS ABRASIVOS Y DISCOS PARA ESMERILADO	24/01/2019	31/01/2019	20/02/2019	-	20/02/2019 - 14/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	El área usuaria reformuló su requerimiento en 1 oportunidad y en proceso de Estandarización (requerimiento solo lo cumple una marca) Mediante el Informe 278-2019-INGEMMET/OA-UL de fecha 21/03/2019 la Unidad de Logística remite el Informe Técnico de Estandarización a la Oficina de Administración la cual deriva a la Oficina de Asesoría Jurídica para el Informe Legal y proyección de la correspondiente resolución que aprueba la Estandarización.
3	4	ADQUISICIÓN DE PASTA DE DIAMANTE Y SIERRA DE DIAMANTE	24/01/2019	31/01/2019	07/03/2019	26/03/2019	26/03/2019 - 01/04/2019	-	-	El área usuaria reformuló su requerimiento en 2 oportunidades Se encuentra en la etapa de indagación de mercado en base a la segunda modificación del requerimiento realizado por el área usuaria mediante Memorandum 132-2019-INGEMMET/DL
4	5	ADQUISICIÓN DE CHANCADORA PARA MINERALES DE LABORATORIO	24/01/2019	31/01/2019	14/03/2019	28/03/2019	28/03/2019 - 01/04/2019	-	-	El área usuaria reformuló su requerimiento en 2 oportunidades Se encuentra en la etapa de indagación de mercado en base a la segunda modificación del requerimiento realizado por el área usuaria mediante Memorandum 135-2019-INGEMMET/DL
5	7	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PLASTICO PARA LABORATORIO ESTANDARIZADO	24/01/2019	04/02/2019	18/03/2019	01/04/2019	20/03/2019	-	-	El área usuaria reformuló su requerimiento en 2 oportunidades Se encuentra en la etapa de indagación de mercado para solicitar a los proveedores las subsanación de las cotizaciones en base a la última modificación de las Especificaciones Técnicas.
6	8	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SOPORTE PARA SECCIONES DELGADAS	24/01/2019	31/01/2019	-	-	11/02/2019-08/03/2019	19/03/2019	25/03/2019	Proceso de Estandarización (requerimiento solo lo cumple una marca) Mediante el Informe 205-2019-INGEMMET/OA-UL de fecha 25/03/2019 la Unidad de Logística remite el Informe Técnico de Estandarización a la Oficina de Administración la cual deriva a la Oficina de Asesoría Jurídica para el Informe Legal y proyección de la correspondiente resolución que aprueba la Estandarización.
7	44	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE	24/01/2019	20/02/2019	-	-	22/02/2019	-	-	El número de consultas y observaciones fue mayor a lo previsto Mediante el Memorandum 148-2019-INGEMMET/OA-UL de fecha 26/06/2019 la Unidad de Logística remite al área usuaria especializada las cotizaciones para validación y/o absolución de consultas y observaciones de proveedores que participan en la indagación de mercado.
8	49	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES	28/01/2019	20/02/2019	-	-	26/02/2019	-	-	El número de consultas y observaciones fue mayor a lo previsto Mediante el Memorandum 099-2019-INGEMMET/OA-UL de fecha 04/03/2019 la Unidad de Logística remite al área usuaria especializada las cotizaciones para validación y/o absolución de consultas y observaciones de proveedores que participan en la indagación de mercado.
9	63	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS VMWARE STANDARD	25/01/2019	06/02/2019	20/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	-	-	El área usuaria reformuló su requerimiento en 2 oportunidades Se encuentra en la etapa de indagación de mercado para solicitar a los proveedores las subsanación de las cotizaciones en base a la última modificación de las Especificaciones Técnicas.
10	68	SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIA ADOBE ILLUSTRATOR	25/01/2019	06/02/2019	21/03/2019	-	21/03/2019	-	-	El área usuaria reformuló su requerimiento en 1 oportunidad. Mediante el Informe 505-2019-INGEMMET/OA-UL de fecha 27/03/2019 la Unidad de Logística remite al área usuaria especializada las cotizaciones para validación y cumplimiento de los Términos de Referencia para el "Servicio de Renovación de Licencia Adobe Illustrator".
11	74	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL CENTRO DE DATOS	25/01/2019	06/02/2019	21/03/2019	-	21/03/2019	-	-	El área usuaria reformuló su requerimiento en 1 oportunidad. Se encuentra en la etapa de indagación de mercado, se solicitó a los proveedores remitir sus cotizaciones para contratar el "Servicio de Consultoría para la elaboración del Plan de Contingencia del Centro de Datos".
12	78	SERVICIO DE LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA DE LA SOLUCIÓN 3PAR	25/01/2019	06/02/2019	21/03/2019	-	21/03/2019	-	-	El área usuaria reformuló su requerimiento en 1 oportunidad. Se encuentra en la etapa de indagación de mercado, se solicitó a los proveedores remitir sus cotizaciones para contratar el "Servicio de Renovación del Servicio de Garantía Extendida de la solución 3PAR".
13	88	ADQUISICION DE SILLAS (MOBILIARIO)	06/03/2019	29/03/2019	-	-	-	-	-	Se siguen recibiendo requerimientos de las diferentes áreas usuarias Se encuentra en la etapa de verificación de las fichas a través del atalogo de Acuerdo Marco que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas por las diversas areas usuarias del INGENMET

INGENMET
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO

De acuerdo a lo señalado en el cuadro precedente se aprecia que de los 13 procedimientos de selección que se encuentran en la etapa de actos preparatorios 8 procesos que han sufrido modificaciones al requerimiento hasta en dos oportunidades por las consultas y observaciones presentadas por los diversos proveedores en la etapa de indagación de mercado y/o modificaciones de oficio realizadas por el área usuaria lo cual ha generado un ligero retraso para contratar los bienes y/o servicios requeridos por las diversas áreas usuarias del INGEMMET, así como existen 3 procedimientos de selección que se encuentran a la espera de la emisión de la resolución de estandarización la cual permitirá la adquisición con una marca predeterminada lo que permitirá satisfacer las necesidades del área usuaria.

III. CONCLUSIÓN

De acuerdo a lo señalado en el análisis del presente informe se aprecia que se realizó un avance del 41% (14 Procedimientos) de los 34 programados para el primer trimestre, a su vez cabe señalar que 21% (7 Procedimientos) se encuentran en proceso de exclusión del PAC y que un 38% (13 Procedimientos) están en la etapa de actos preparatorios en cuyo caso se debe precisar que 8 procedimientos cambiaron su requerimiento hasta en dos oportunidades y otros 3 están a la espera de la emisión de la resolución que apruebe la estandarización por lo cual con la finalidad de convocar a través del SEACE el total de procedimientos programados en el primer trimestre se debe realizar las acciones administrativas pertinentes a la brevedad posible y así poder contar con los bienes y/o servicios solicitados por las diversas áreas usuarias del INGEMMET.

Es todo cuanto informo para los fines que estime pertinente.

San Borja, 04 de abril del 2019

Atentamente,


L.c. JORGE RONALD TAFUR ARANA
Jefe(e)
Unidad de Logística
INGEMMET

C.C. Oficina de Administración

JRTA/hcr



