

INFORME N° 700 - 2019 -INGEMMET/OA-UL

A : Econ. Yelena Alarcon Butrón
 Gerente General

Asunto : Informe de Gestión Mensual PAC 2019

Referencia : Memorándum N° 023-2019-INGEMMET/GG

INGEMMET
 Gerencia General
RECIBIDO
 - 4 JUL. 2019

REGISTRO	FIRMA	HORA
	<i>[Firma]</i>	11:55

04 JUL. 2019

[Firma] 11/4/19

Por el presente me dirijo a usted en atención al asunto del rubro y el documento de la referencia, para informarle sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos en relación al Plan Anual de Contrataciones 2019 al mes de junio del presente ejercicio.

I. ANTECEDENTES

Resolución de Gerencia General N.º 001-2019-INGEMMET/GG de fecha 22.01.2019, que aprobó por delegación el Plan Anual de Contrataciones - PAC del INGEMMET para el ejercicio 2019, en el cual se han programado inicialmente 89 procedimientos.

II. BASE LEGAL

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado Decreto Supremo N° 082-2019-EF

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, y su modificación mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento.

Ley 30879 – Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2019

Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.


Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Directivas del OSCE.

III. ANALISIS

De acuerdo a lo señalado en el antecedente del presente informe se tiene programado durante el presente ejercicio fiscal 2019 la cantidad de 89 procedimientos los cuales se dividen de acuerdo al grafico que se muestra a continuación:

PAC 2019 - INGEMMET



De acuerdo a lo señalado en el gráfico precedente se tenían programados 89 procedimientos inicialmente cabe señalar que se realizó la tercera modificación del PAC en merito a la Resolución N°034-2019-INGEMMET/GG de fecha 18 de junio del 2019 la cual contemplaba 4 exclusiones y 5 inclusiones quedando un total de 72 procedimientos de los cuales los programados hasta el mes de junio se detalla a continuación:

TIPO DE PROCEDIMIENTO	MESES						TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
Adjudicación Simplificada	1	8	5	8	4	7	33
Concurso Publico							0
Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	2	2	3				7
Contratación Directa				1		1	2
Contratación Internacional		2		1	3	1	7
Licitación Pública				1			1
TOTAL GENERAL	3	12	8	11	7	9	50

Las acciones realizadas para los 50 procedimientos programados después de la tercera modificación del PAC son los siguientes:

- Se ha realizado la convocatoria de 39 procedimientos de selección de acuerdo al siguiente detalle:
 - Procedimientos Convocados
 1. Adquisición de Discos Abrasivos y Discos para Esmerilado
 2. Adquisición de Pasta de Diamante y Sierra de Diamante
 3. Adquisición de Chancadora para Minerales de Laboratorio
 4. Adquisición de Materiales de Soporte para Secciones Delgadas
 5. Adquisición de Microscopio Estereoscopio con Cámara Digital
 6. Servicio de Chequeo Médico Preventivos Ocupacionales para el INGEMMET
 7. Servicio de Reparación de Servicios Higiénicos
 8. Servicio de Mantenimiento de Liferay Ee
 9. Servicio de Suscripción de Software Matlab o Equivalente
 10. Servicio de Interconexión con los Órganos Desconcentrados Del INGEMMET
 11. Servicio de la Renovación del Servicio de Garantía Extendida de la Solución 3Par
 12. Servicio de Garantía Extendida para Servidores
 13. Servicio de Garantía Extendida para Filtro de Contenido



1

14. Adquisición del Software de Procesamiento de Imágenes Agisoft Photoscan o Equivalente
 15. Servicio de Migración a Windows Server 2016
 16. Adquisición de Paños para Etapa de Pulido de Briquetas y Laminas De Muestras Geológicas
 17. Servicio de Soporte y Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad
 18. Adquisición de Materiales para Preparación de Laminas Delgadas
 19. Adquisición de Pulverizadora de Agata para Minerales de Laboratorio
 20. Adquisición de Accesorios Para Espectrómetro y Microscopio Infrarojo
- Procedimientos que se encuentran con contrato y en ejecución:
1. Adquisición de Gas Argon UHP
 2. Servicio de Inscripción a la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericano
 3. Servicio de inscripción a la carta geológica del mundo
 4. Servicio de análisis isotópico de agua (deuterio-oxígeno 18)
 5. Servicio de Mantenimiento Preventivo de Vehículos de Transporte
 6. Adquisición de Llantas para los Vehículos de INGEMMET
 7. Servicio de Telefonía Móviles
 8. Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Local de Arequipa
 9. Adquisición de Solución Antispam
 10. Adquisición de Solución Integral Antivirus Para Estaciones de Trabajo y Servidores
 11. Servicio de Consultoría para la Elaboración del Plan de Contingencia del Centro de Datos
 12. Adquisición de Papel Toalla para el INGEMMET
 13. Adquisición de Consumibles de Impresión
 14. Adquisición de Equipos Informáticos
 15. Emisión de Boletos Electrónicos a Través de Catalogo Electrónico de Acuerdo Marco




16. Adquisición de Sillas (Mobiliario)
 17. Adquisición de Útiles de Escritorio
 18. Adquisición de Reactivos Químicos Fiscalizados
 19. Servicio de Soporte y Mantenimiento de Software Laserfiche o Equivalente
- Se realizará el trámite de la exclusión de 2 procedimientos de selección los cuales se verán reflejados en la cuarta modificación del PAC de acuerdo al siguiente detalle:
 - Procedimiento será excluido por cambio del tipo de procedimiento se programó en el PAC como Licitación Pública y el resultado de la indagación de mercado determino que se realice una Adjudicación Simplificada de acuerdo al siguiente detalle:
 1. Adquisición de Uniforme de Verano e Invierno para Damas y Caballeros
 - Procedimiento será excluido porque el área usuaria indica que ya no persiste su necesidad en el presente ejercicio fiscal 2019 de acuerdo al siguiente detalle:
 1. Servicio de Renovación de Licencia Adobe Ilustrador
 - Se encuentra pendiente en el área usuaria para remisión de su requerimiento que se encontraba programado para convocarse el mes de abril, cabe señalar que a través del informe N°006-2019-INGEMMET/DGAR/CLBE indican que se encuentran trabajando en la elaboración de su requerimiento para contratar el servicio que se detalla a continuación:
 1. Servicio de Datación Radiométrica Ar-Ar Para DGAR
 - Se encuentran 8 procedimientos de selección en la etapa de actos preparatorios que se detallan a continuación:
 1. Adquisición de Uniformes de Campo
 2. Adquisición de Solución Estándar Diversas
 3. Servicio de Dataciones e Isotopos Diversas
 4. Adquisición de Accesorios para Equipo Cromatógrafo HPLC Perkin Elmer
 5. Adquisición de Accesorios para Equipo ICP-MS Nexion
 6. Adquisición de Cámaras Fotográficas Digitales para el INGEMMET
 7. Servicio de Migración de Correo Electrónico
 8. Servicio de Garantía Extendida para Protección Web



↑

Tomado en consideración lo señalado en los párrafos precedentes se muestra a continuación el avance porcentual al mes de mayo de acuerdo al siguiente gráfico:

PROCEDIMIENTOS AVANCE AL MES DE JUNIO



A continuación, se detalla el estado situacional de los procedimientos de selección que se encuentran en la etapa de actos preparatorios al mes de junio de acuerdo al siguiente cuadro:



PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN - ACTOS PREPARATORIOS

N°	N° Ref. PAC	Descripción del Procedimiento	Fecha de Solicitud de Requerimiento	Fecha de Requerimiento	Fecha de Reformulación de Requerimiento			Indagación de Mercado	Informe Técnico de Estandarización del Área usuaria	Estado Situacional	
1	3	ADQUISICION DE UNIFORMES DE CAMPO	28/01/2019	11/04/2019	04/04/2019			18/04/2019		El área usuaria reformuló su requerimiento en 1 oportunidad. Se encuentra en la etapa de indagación de mercado para solicitar a los proveedores las cotizaciones en base a la última modificación de las Especificaciones Técnicas.	
2	75	ADQUISICION DE SOLUCIONES ESTANDAR	28/01/2019	05/03/2019	03/04/2019			03/04/2019		Indagación de Mercado. Se encuentra en la etapa de indagación de mercado para solicitar a los proveedores las cotizaciones subsecuadas en base a las Especificaciones Técnicas (Cantidad de tam 33).	
3	76	SERVICIO DE DATACIONES E ISOTOPOS DIVERSOS	28/01/2019	06/03/2019				06/03/2019		Planificación y Presupuesto. Se encuentra en la Oficina de Planificación y Presupuesto para otorgar la certificación y/o previsión presupuestal.	
4	25	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPO CLIMATIZADOR HELIX PERKINELMER	28/01/2019							Proceso de Estandarización. Se encuentra en el área usuaria para informe de estandarización.	
5	26	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPO CLIMATIZADOR	28/01/2019	21/05/2019						Proceso de Estandarización. Se encuentra para la emisión de la resolución de Estandarización.	
6	30	ADQUISICION DE CÁMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES PARA EL INGEMMET	28/01/2019	28/03/2019				03/04/2019		Indagación de Mercado. Se encuentra en la etapa de indagación de mercado para solicitar a los proveedores las cotizaciones en base a las Especificaciones Técnicas.	
7	75	SERVICIO DE MIGRACION DE CORREO ELECTRONICO	28/01/2019	05/03/2019	29/03/2019	26/04/2019	09/05/2019	20/06/2019	21/06/2019	26/03/2019	Indagación de Mercado. Se encuentra en la etapa de indagación de mercado para solicitar a los proveedores las cotizaciones en base a las Especificaciones Técnicas.
8	53	SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA PARA	28/01/2019	28/03/2019	13/04/2019			13/04/2019		Aprobación de Expediente.	

De acuerdo a lo señalado en el cuadro precedente se aprecia que de los 08 procedimientos de selección que se encuentran en la etapa de actos preparatorios , 04 procedimientos han sufrido modificaciones al requerimiento hasta en más de dos oportunidades por las consultas y observaciones presentadas por los diversos proveedores en la etapa de indagación de mercado y/o modificaciones de oficio realizadas por el área usuaria lo cual ha generado un retraso para contratar los bienes y/o servicios requeridos por las diversas áreas usuarias del INGEMMET y dichos procedimientos se encuentran en la etapa de indagación de mercado, a 01 procedimiento se encuentran en solicitud y emisión de la certificación presupuestal y/o previsión y 01 en aprobación del expediente lo cual permitirá que sean convocados en los días próximos a través del SEACE.


III. CONCLUSIÓN

De acuerdo a lo señalado en el análisis del presente informe se aprecia que se realizó un avance del 78% (39 Procedimientos) de los 50 programados al mes de junio, a su vez cabe señalar que 4% (2 Procedimientos) se encuentran en proceso de exclusión del PAC , 2% (1 Procedimiento) se encuentra a la espera del requerimiento del área usuaria y que un 16% (08 Procedimientos) están en la etapa de actos preparatorios en cuyo caso se debe precisar que 04 procedimientos cambiaron su requerimiento hasta en más de dos oportunidades de los cuales 03 están en la etapa de indagación de mercado y 01 en aprobación de expediente, 02 procedimientos se encuentran en la etapa de estandarización , 01 en indagación de mercado y 01 a la espera de la emisión de la certificación presupuestal y/o previsión, por lo cual con la finalidad de convocar a través del SEACE el total de procedimientos programados al mes de junio e realizará las acciones administrativas pertinentes a la brevedad posible y así poder contar con los bienes y/o servicios solicitados por las diversas áreas usuarias del INGEMMET.

Es todo cuanto informo para los fines que estime pertinente.

San Borja, 04 de julio del 2019

Atentamente,



Lic. JORGE RONALD TAFUR ARANA
Jefe(e)
Unidad de Logística
INGEMMET

