

**CARGO**

INFORME N° 1065-2019 -INGEMMET/OA-UL

A : Econ. Yelena Alarcon Butrón  
 Gerente General

Asunto : Informe de Gestión Mensual PAC – Setiembre 2019

Referencia : Memorandum N° 023-2019-INGEMMET/GG

INGEMMET Oficina de Administración <b>RECIBIDO</b>		
02 OCT. 2019		
FIRMA	HORA	
<i>[Firma]</i>	16:45	
INGEMMET Gerencia General <b>RECIBIDO</b>		
- 2 OCT. 2019		
REGISTRO	FIRMA	HORA
	<i>[Firma]</i>	13:10

Por el presente me dirijo a usted en atención al asunto del rubro y el documento de la referencia, para informarle sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos en relación al Plan Anual de Contrataciones 2019 al mes de setiembre del presente ejercicio.

**I. ANTECEDENTES**

Resolución de Gerencia General N.º 001-2019-INGEMMET/GG de fecha 22.01.2019, que aprobó por delegación el Plan Anual de Contrataciones - PAC del INGEMMET para el ejercicio 2019, en el cual se han programado inicialmente 89 procedimientos.


**II. BASE LEGAL**

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado Decreto Supremo N° 082-2019-EF  
 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, y su modificación mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento.  
 Ley 30879 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019  
 Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.  
 Directivas del OSCE.

**III. ANALISIS**

De acuerdo a lo señalado en el antecedente del presente informe se tiene programado durante el presente ejercicio fiscal 2019 la cantidad de 89 procedimientos los cuales se dividen de acuerdo al grafico que se muestra a continuación:

**PAC 2019 - INGEMMET**



De acuerdo a lo señalado en el gráfico precedente se tenían programados 89 procedimientos inicialmente cabe señalar que se realizó la quinta modificación del PAC en merito a la Resolución N°045-2019-INGEMMET/GG de fecha 02 de setiembre del 2019 la cual contemplaba 4 exclusiones y 5 inclusiones , a su vez mediante la Resolución N°052-2019-INGEMMET/GG de fecha 27 de setiembre del 2019 se realizó la sexta modificación del PAC la cual contemplaba 4 exclusiones y 3 inclusiones por lo cual en merito a dichas modificaciones las cantidad de procedimientos programados hasta el mes de setiembre se detallan a continuación:

TIPO DE PROCEDIMIENTO	MESES									TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
Adjudicación Simplificada	1	8	4	8	3	6	3	4	3	40
Concurso Público								1	1	2
Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	2	2	3							7
Contratación Directa				1		1		1	1	4
Contratación Internacional		2		1	3			1	5	12
Licitación Pública										0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>65</b>

Las acciones realizadas para los 65 procedimientos programados después de la quinta y sexta modificación del PAC son los siguientes:

- Se ha realizado la convocatoria de 52 procedimientos de selección de acuerdo al siguiente detalle:

- Procedimientos Convocados

1. Adquisición del Software de Procesamiento de Imágenes Agisoft Photoscan o Equivalente.
2. Servicio de Soporte y Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.
3. Servicio de Análisis de Parámetros Físico Químicos e Inorgánicos en Aguas Superficiales y Subterráneas para la DGAR.
4. Adquisición de Equipos de Cómputo (Laptop) Alto Rendimiento para el Trabajo de Campo
5. Adquisición de Set de Molienda de Ágata para Pulverizadora Marca Retsch o Equivalente
6. Servicio de Notificación de los Actos Administrativos relacionados al Procedimiento Minero
7. Adquisición de Uniforme de Verano e Invierno para Damas y Caballeros
8. Servicio de Seguridad y Vigilancia del INGEMMET - sedes lima

- Procedimientos que se encuentran con contrato y en ejecución:

1. Adquisición de Gas Argón UHP



2. Servicio de Inscripción a la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericano
3. Servicio de inscripción a la carta geológica del mundo
4. Servicio de análisis isotópico de agua (deuterio-oxígeno 18)
5. Servicio de Mantenimiento Preventivo de Vehículos de Transporte
6. Adquisición de Llantas para los Vehículos de INGEMMET
7. Servicio de Telefonía Móviles
8. Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Local de Arequipa
9. Adquisición de Solución Antispam
10. Adquisición de Solución Integral Antivirus Para Estaciones de Trabajo y Servidores
11. Servicio de Consultoría para la Elaboración del Plan de Contingencia del Centro de Datos
12. Adquisición de Papel Toalla para el INGEMMET
13. Adquisición de Consumibles de Impresión
14. Adquisición de Equipos Informáticos
15. Emisión de Boletos Electrónicos a Través de Catalogo Electrónico de Acuerdo Marco
16. Adquisición de Sillas (Mobiliario)
17. Adquisición de Útiles de Escritorio
18. Adquisición de Reactivos Químicos Fiscalizados
19. Servicio de Soporte y Mantenimiento de Software Laserfiche o Equivalente
20. Servicio de Migración a Windows Server 2016
21. Servicio de Interconexión con los Órganos Desconcentrados Del INGEMMET
22. Servicio de Suscripción de Software Matlab o Equivalente
23. Adquisición de Materiales de Soporte para Secciones Delgadas
24. Adquisición de Microscopio Petrográfico con Cámara Digital
25. Servicio de Chequeo Médico Preventivos Ocupacionales para el INGEMMET
26. Servicio de Mantenimiento de Liferay Ee

27. Servicio de Garantía Extendida para Servidores
28. Servicio de Garantía Extendida para Filtro de Contenido
29. Adquisición de Materiales para Preparación de Laminas Delgadas
30. Adquisición de Pulverizadora de Ágata para Minerales de Laboratorio
31. Adquisición de Accesorios Para Espectrómetro y Microscopio Infrarojo
32. Servicio de Garantía Extendida para Protección Web
33. Adquisición de Discos Abrasivos y Discos para Esmerilado
34. Adquisición de Pasta de Diamante y Sierra de Diamante
35. Adquisición de Chancadora para Minerales de Laboratorio
36. Adquisición de Sistema de Almacenamiento de Discos Storage 3par en el marco de la ejecución de la inversión de reposición adquisición de equipos informáticos existentes por reemplazo al haber culminado su vida útil código único N°2384019.
37. Servicio de Reparación de Servicios Higiénicos
38. Servicio de la Renovación del Servicio de Garantía Extendida de la Solución 3Par
39. Adquisición de Paños para Etapa de Pulido de Briquetas y Laminas de Muestras Geológicas
40. Adquisición de Accesorios para Equipo Cromatógrafo Iónico Marca Thermo Scientific Dionex ICS 5000 o Equivalente.
41. Servicio de Suscripción de los Software Autocad Civil 3D y Autocad Map 3D Autodesk o Equivalente.
42. Servicio de Capacitación Perumin 34 Convención Minera
43. Servicio de Soporte y Mantenimiento de Licencias de Software Oasis Montaj o Equivalente.
44. Servicio de Análisis de Densidad Microsonda Y Textural De Muestras

- Se realizará el trámite de la exclusión de un 1 procedimiento de selección el cual se verá reflejado en la séptima modificación del PAC de acuerdo al siguiente detalle:

- Procedimiento será excluido por cambio del objeto de contratación de debido a que el costo del bien es mayo al del servicio solicitado de acuerdo al siguiente detalle:




1. Servicio de Migración de Correo Electrónico

- Se encuentran 13 procedimientos de selección en la etapa de actos preparatorios que se detallan a continuación:

1. Adquisición de Uniformes de Campo
2. Servicio de Dataciones e Isotopos Diversas
3. Adquisición de Accesorios para Equipo Cromatógrafo Líquido de Alto Rendimiento (HPLC) para especiación Marca Perkin Elmer o Equivalente
4. Adquisición de Accesorios para Equipo ICP-MS Marca Perkin Elmer o Equivalente
5. Adquisición de Accesorios para Equipo ICP-OES Marca Agilent Technologies o Equivalente con Automuestrador Marca Teledyne Cetac Technologies o Equivalente
6. Adquisición de Cámaras Fotográficas Digitales para el INGEMMET
7. Servicio de Datación Radiométrica Ar-Ar Para DGAR
8. Servicio de información en línea a las revistas Elsevier
9. Servicio de información en línea a las revistas Springer
10. Servicio de información en línea a la base de datos de Micropaleontology Press
11. Servicio de información en línea a las revistas de Geochemistry, Applied Earth Science, Tectonics y Economic Geology
12. servicio de información en línea a las revistas de la Gsa Bulletin, Geology y Gsa Special Papers
13. Servicio de Mantenimiento de Licencias Citrix

Tomado en consideración lo señalado en los párrafos precedentes se muestra a continuación el avance porcentual al mes de setiembre de acuerdo al siguiente gráfico:



A continuación, se detalla el estado situacional de los procedimientos de selección que se encuentran en la etapa de actos preparatorios al mes de agosto de acuerdo al siguiente cuadro:



N°	N° Ref. PAC	Descripción del Procedimiento	Fecha de Solicitud de Requerimiento	Fecha de Requerimiento	Fecha de Reformulación de Requerimiento								Indagación de Mercado	Estado Situacional
1	9	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE CAMPO	28/01/2019	11/04/2019	04/04/2019	11/09/2019	16/09/2019	18/09/2019						El área usuaria reformuló su requerimiento en 4 oportunidad. Se encuentra en el área usuaria para reformulación de las especificaciones técnicas con fecha 01/10/2019 (DGAR)
2	98	SERVICIO DE DATACIONES E ISOTOPOS DIVERSAS	28/01/2019	05/03/2019	13/09/2019									El área usuaria reformuló su requerimiento en 1 oportunidad. Se encuentra en la oficina de Planeamiento y Presupuesto para que otorgue la Certificación Presupuestal solicitado con fecha 02/09/2019
3	25	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPO CROMATÓGRAFO LIQUIDO DE ALTO RENDIMIENTO (HPLC) PARA ESPECIACIÓN MARCA PERKIN ELMER O EQUIVALENTE	28/01/2019	27/08/2019										Indagación de Mercado. Se encuentra en la etapa de indagación de mercado para solicitar a los proveedores las cotizaciones en base a las Especificaciones Técnicas modificadas.
4	26	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPO ICP-MS MARCA PERKIN ELMER O EQUIVALENTE	05/07/2019	12/07/2019	27/08/2019	15/09/2019								El área usuaria reformuló su requerimiento en 2 oportunidad. Se encuentra en la oficina de Planeamiento y Presupuesto para que otorgue la Certificación Presupuestal solicitado con fecha 02/10/2019
5	27	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPO ICP-OES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES O EQUIVALENTE CON AUTOMUESTREADOR MARCA TELEDYNE CETAC TECHNOLOGIES O EQUIVALENTE	20/08/2019	26/08/2019	18/09/2019									El área usuaria reformuló su requerimiento en 2 oportunidad. Se encuentra en la oficina de Planeamiento y Presupuesto para que otorgue la Certificación Presupuestal solicitado con fecha 30/09/2019
6	30	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES PARA EL INGEMMET	28/01/2019	28/03/2019	28/08/2019	03/09/2019								El área usuaria reformuló su requerimiento en 2 oportunidad. Se encuentra en la oficina de Planeamiento y Presupuesto para que otorgue la Certificación Presupuestal solicitado con fecha 27/09/2019
7	37	SERVICIO DE DATACION RADIOMETRICA Ar-Ar PARA DGAR	28/01/2019	21/03/2019	14/08/2019									Indagación de Mercado. Se encuentra en el área usuaria para validar cotizaciones con fecha 02/10/2019
8	54	SERVICIO DE INFORMACIÓN EN LÍNEA A LAS REVISTAS ELSEVIER	28/01/2019	13/03/2019										En OPP para CCP. Se encuentra en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para otorgar la Certificación Presupuestal con fecha 24/09/2019
9	55	SERVICIO DE INFORMACIÓN EN LÍNEA A LAS REVISTAS SPRINGER	28/01/2019	13/03/2019										En OPP para CCP. Se encuentra en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para otorgar la Certificación Presupuestal fecha 24/09/2019
10	56	SERVICIO DE INFORMACIÓN EN LÍNEA A LA BASE DE DATOS DE MICROPALEONTOLOGY PRESS	28/01/2019	13/03/2019										En OPP para CCP. Se encuentra en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para otorgar la Certificación Presupuestal fecha 26/09/2019
11	57	SERVICIO DE INFORMACIÓN EN LÍNEA A LAS REVISTAS DE GEOCHEMISTRY, APPLIED EARTH SCIENCE, TECTONICS Y ECONOMIC GEOLOGY	28/01/2019	13/03/2019										Indagación de Mercado. Se encuentra a la espera de envío de los costos por parte de uno de los proveedores.
12	58	SERVICIO DE INFORMACIÓN EN LÍNEA A LAS REVISTAS DE LA GSA BULLETIN, GEOLOGY Y GSA SPECIAL PAPERS	28/01/2019	13/03/2019										En OPP para CCP. Se encuentra en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para otorgar la Certificación Presupuestal fecha 24/09/2019
13	67	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS QTRIX	28/01/2019	05/03/2019	25/06/2019	10/07/2019								El área usuaria reformuló su requerimiento en 2 oportunidad. Se encuentra en la oficina de Planeamiento y Presupuesto para que otorgue la Certificación Presupuestal solicitado con fecha 21/08/2019

De acuerdo a lo señalado en el cuadro precedente se aprecia que de los 13 procedimientos de selección que se encuentran en la etapa de actos preparatorios, 04 procedimientos se encuentran en la etapa de indagación de los cuales 02 procedimientos se encuentran en área usuaria para su reformulación y/o validación de cotizaciones, 09 procedimientos se encuentran en la oficina Planeamiento y Presupuesto para que expidan la certificación presupuestaria y/o previsión para su posterior convocatoria a través del SEACE.

**III. CONCLUSIÓN**

De acuerdo a lo señalado en el análisis del presente informe se aprecia que se realizó un avance del 79% (52 Procedimientos) de los 65 programados al mes de setiembre, a su vez cabe señalar que 1% (1 Procedimiento) se encuentran en proceso de exclusión del PAC, un 20% (13 Procedimientos) están en la etapa de actos preparatorios en cuyo caso se debe señalar que 04 procedimientos se encuentran en la etapa de indagación de los cuales 02 procedimientos se encuentran en área usuaria para su reformulación y/o validación de cotizaciones y 09 procedimientos se encuentran en la oficina Planeamiento y Presupuesto para que expidan la certificación presupuestaria y/o previsión para su posterior convocatoria a través del SEACE., por lo cual con la finalidad de convocar a través del SEACE el total de procedimientos programados hasta el mes de setiembre se realizarán las acciones administrativas pertinentes a la brevedad posible y así poder contar con los bienes y/o servicios solicitados por las diversas áreas usuarias del INGEMMET.

Es todo cuanto informo para los fines que estime pertinente.

San Borja, 02 de octubre del 2019

Atentamente,

  
 Lic. JORGE RONALD TAFUR ARANA  
 Jefe(e)  
 Unidad de Logística  
 INGEMMET

