

CARGO

INFORME N° 594 - 2020 -INGEMMET/OA-UL

A : **Econ. Cesar Rubio Mori**
Gerente General

Asunto : Informe de Gestión PAC 2020 - (Enero -Julio)

Referencia : Memorándum (M)N°023-2019-INGEMMET/GG

INGEMMET Oficina de Administración RECIBIDO	
10 AGO. 2020	
FIRMA	HORA
	17:16

Por el presente me dirijo a Usted en atención al asunto del rubro y el documento de la referencia, para informarle sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos en relación a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2020 al mes de julio.

I. ANTECEDENTES

Resolución de Gerencia General N.º 001-2020-INGEMMET/GG de fecha 21.01.2020, que aprobó por delegación el Plan Anual de Contrataciones - PAC del INGEMMET para el ejercicio 2019, en el cual se programaron inicialmente 89 procedimientos de selección.

II. BASE LEGAL


Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado Decreto Supremo N° 082-2019-EF
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, y su modificación mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento.
Decreto de Urgencia 014-2019 – Aprobación del Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2020
Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
Decreto Supremo N°044-2020-PCM - Declaración de Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVIT-19 Comunicado N°05 -2020 Sobre la Ejecución de Contratos en el marco de las normas que establecen medidas excepcionales para contener la propagación del COVID-19
Decreto Supremo N°094-2020-PCM – Medidas para la ciudadanía hacia una nueva convivencia y prórroga del Estado de Emergencia.
Decreto Supremo N°168-2020-PCM - Establecen disposiciones en materia de contrataciones públicas para facilitar la reactivación de contratos de bienes y servicios y modifican el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Directivas del OSCE.

III. ANALISIS

De acuerdo a lo señalado en el antecedente del presente informe se tiene programado durante el presente ejercicio fiscal 2020 la cantidad de 89 procedimientos los cuales se dividen en los siguientes tipos de acuerdo al grafico que se muestra a continuación:



INGEMMET Gerencia General RECIBIDO		
10 AGO. 2020		
REGISTRO	FIRMA	HORA
		10:20



De acuerdo a lo señalado en el gráfico precedente se tenían programados 89 procedimientos inicialmente cabe señalar que se realizó la primera modificación del PAC en merito a la Resolución N°022-2020-INGEMMET/GG de fecha 18 de junio del 2019 la cual contemplaba 5 exclusiones y 2 inclusiones quedando un total de 86 procedimientos programados de acuerdo al siguiente detalle:

CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS A DICIEMBRE PAC 2020

TIPO DE PROCEDIMIENTO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Concurso Público			1							1		2
Adjudicación Simplificada	7	8	12	6	4	7	1	5	4	2	2	58
Compras por Catálogo (Acuerdo Marco)	4	1	1		1							7
Contratación Directa	2	1	1	1		1					1	7
Contratación Internacional		1			2	1		5	2		1	12
Total												86

Se encuentran programados 62 procedimientos al mes de Julio de acuerdo al siguiente detalle:

CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS POR TIPO MENSUALIZADO AL MES DE JULIO - PAC 2020 INGEMMET

TIPO DE PROCEDIMIENTO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
Concurso Público			1				
Adjudicación Simplificada	7	8	12	6	4	7	
Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	4	1	1		1		
Contratación Directa	2	1	1	1		1	
Contratación Internacional		1			2	1	
TOTAL GENERAL	13	11	15	7	7	9	62

Las acciones realizadas para los 62 procedimientos programados son los siguientes:

- Se ha realizado la convocatoria de 22 procedimientos de selección de acuerdo al siguiente detalle:
 - Procedimientos Convocados.
 1. Servicio de suscripción anual de licencia adobe illustrator o equivalente



2. Servicio de mantenimiento preventivo de pozo a tierra
3. Servicio de suscripción de los software AutoCAD Map 3d y AutoCAD civil 3d de la marca autodek o equivalente
- o Procedimientos Adjudicados
 1. Adquisición de papel toalla para el Ingemmet
 2. Adquisición de consumibles de impresión
 3. Servicio de emisión de pasajes aéreos
 4. Adquisición de útiles de escritorio
 5. Adquisición de llantas para los vehículos de Ingemmet
 6. Adquisición de solución integral antivirus para estaciones de trabajo y servidores
 7. Adquisición de solución antispam
 8. Adquisición de sierras de diamante para corte de rocas
 9. Adquisición de materiales para preparación de láminas delgadas
 10. Servicios de resguardo de cintas de backup
 11. Adquisición de Telemetro
 12. Servicio de seguridad y vigilancia para la sede - Arequipa Ingemmet
 13. Servicio de telefonía móvil
 14. Servicio de soporte y mantenimiento de software laserfiche o equivalente
 15. Servicio de soporte y mantenimiento de licencia de software Matlab
 16. Adquisición de accesorios para equipo ICP-OES, marca agilent technologies o equivalente con automuestreador marca teledyne cetac technologies o equivalente
 17. Servicio de soporte y mantenimiento anual de licencia corel draw o equivalente
 18. Servicio de garantía extendida para filtro de contenido
 19. Servicio de garantía extendida para protección web
- Se encuentran 30 procedimientos de selección en la etapa de actos preparatorios que se detallan a continuación:
 1. Servicio de mantenimiento preventivo de microscopio electrónico de barrido analítico y servicios conexos
 2. Adquisición de equipo de corte y desbaste Semiautomatizado Para Muestras Geológicas
 3. Adquisición de gas argón
 4. Contratación del servicio de alquiler de local para oficina de Ingemmet
 5. Adquisición de equipo de desbaste y lapeado semiautomatizado
 6. Servicio de garantía extendida para switches juniper o equivalente
 7. Servicio de soporte y mantenimiento de licencia de software liferay EE o equivalente
 8. Servicio de mantenimiento preventivo de equipos informáticos
 9. Adquisición de centrifuga
 10. Adquisición de reactivos químicos fiscalizados




11. Servicio de acondicionamiento e instalación de techo ubicado en la parte posterior de la sede canada del instituto de geológico, minero y metalúrgico - Ingemmet
 12. Adquisición de equipos informáticos
 13. Adquisición de uniforme de verano e invierno para damas y caballeros
 14. Servicio de exámenes médicos ocupacionales
 15. Servicio de suscripción anual de licencia TeamViewer
 16. Servicio de soporte y mantenimiento de licencia de software oasis montaje o equivalente
 17. Adquisición de cámara fotográfica digital
 18. Adquisición de equipo de posicionamiento - GPS
 19. Adquisición de vehículo aéreo no tripulado -- Drone
 20. Adquisición de silla giratoria de metal
 21. Servicio de mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado
 22. Servicio de dataciones e isotopos de muestras de rocas
 23. Adquisición de software de procesamiento de datos geofísicos (Winglink)
 24. Servicio de soporte y actualización de licencia oracle o equivalente
 25. Servicio de mantenimiento de licencias citrix o equivalente
 26. Adquisición de material de plástico para laboratorio
 27. Adquisición de equipo automuestreador para ICP-MS
 28. Adquisición de sistema de inyección de flujo para ICP-OES
 29. Servicio de mantenimiento correctivo de equipo magnetotérmico MTU-5A S/N 4614
 30. Adquisición de licencias microsoft exchange server o equivalente
- Se realizará la exclusión en la segunda modificación del del PAC de 10 procedimientos de selección debido a que ya no persiste la necesidad de los mismos los cuales se detallan a continuación:
 1. Servicio de mantenimiento preventivo de sistema de campana de extracción de gases
 2. Servicio de migración, soporte y mantenimiento del software softexpert EQM sesuite o equivalente
 3. Servicio de traslado de valores
 4. Servicio de telefonía satelital
 5. Servicio de datación radiométrica Ar-Ar
 6. Servicio de seguro complementario de trabajo de riesgo (sctr)
 7. Adquisición de equipo de desbaste y lapeado semiautomatizado
 8. Adquisición de chancadora primaria para conminación de muestras geológicas
 9. Adquisición de muebles para laboratorio
 10. Adquisición de software de modelamiento de datos (2d kinematic modelling)


Tomado en consideración lo señalado en los párrafos precedentes se muestra a continuación el porcentaje final al mes de julio de acuerdo al siguiente gráfico:



PORCENTAJE DE AVANCE DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS A JULIO



PORCENTAJE DE AVANCE DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS A DICIEMBRE



III. CONCLUSIÓN

De acuerdo a lo señalado en el análisis del presente informe se aprecia que se realizó un avance del 36% (22 Procedimientos) de los 62 programados al mes de julio, a su vez cabe señalar que 16% (10 Procedimientos) se encuentran en proceso de exclusión del PAC, un 48% (30 Procedimientos) están en la etapa de actos preparatorios en cuyo caso se debe precisar que, debido al estado de emergencia nacional debido al COVID-19 se genero retrasos en el avance de ejecución normal del Plan Anual de contrataciones 2020, sin embargo se están realizando las acciones administrativas pertinentes para que a la brevedad posible se pueda contar con los bienes y/o servicios solicitados por las diversas áreas usuarias del INGEMMET.


Es todo cuanto informo para los fines que estime pertinente.

San Borja, 10 de agosto del 2020

Atentamente,

C.C. Oficina de Administración

JRTA/hcr


 Lic. JORGE RONALD TAFUR ARANA
 Jefe(a)
 Unidad de Logística
 INGEMMET

