

CARGO

INFORME N° 209-2015-INGEMMET/OA-UL

INGEMMET
SECRETARÍA
17 ABR. 2015
FIRMA: [Firma] HORA: 18:20

A : Ing. Julio César Díaz Sipirán
Director de la Oficina de Administración

De : C.P.C. Raúl Severino Cancho
Jefe (e) de la Unidad de Logística

ASUNTO : Informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2015,
correspondiente al Primer Trimestre

REFER. : Artículo 9 del RLCE

FECHA : Lima, 17 de abril del 2015

Tengo a bien dirigirme a usted en atención al asunto señalado en el rubro, a fin de presentar el Informe de evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2015 del INGEMMET, correspondiente al primer trimestre.

I.- ANTECEDENTES:

- 1.1 Con fecha 21 de enero del 2014 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del INGEMMET, mediante Resolución de Presidencia N° 012-2015-INGEMMET/PCD, el cual contiene 76 procesos de selección por un total de S/. 12'328,619.13 (Doce millones trescientos veintiocho mil seiscientos diecinueve con 13/100 nuevos soles).
- 1.2 Con fecha 16 de marzo de 2015 se aprobó la Primera Modificación del Plan Anual de Contrataciones del INGEMMET, mediante Resolución de Presidencia N° 32-2015-INGEMMET/PCD, con 01 exclusión y 03 inclusiones, fijándose en 78 los procesos contemplados en el PAC modificado, por un total de S/. 12'437,781.29 (Doce millones cuatrocientos treinta y siete mil setecientos ochenta y uno con 29/100 nuevos soles).

II.- BASE LEGAL:



2.1 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 9, referido a la Modificación del Plan Anual de Contrataciones, que a la letra señala:

"...El Titular de la Entidad evaluará semestralmente la ejecución del Plan Anual de Contrataciones debiendo adoptar las medidas correctivas pertinentes para alcanzar las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Instituciones y, de corresponder, disponer el deslinde de las responsabilidades respectivas. Ello sin perjuicio de las evaluaciones periódicas que cada Entidad considere pertinente efectuar."

2.2 Numeral 9 de las Disposiciones Específicas Directiva N° 005-2009-OSCE/CD, aprobada el 08 de junio del 2009 mediante Resolución N° 169-2009-OSCE/PRE, referido a la evaluación de la ejecución del Plan Anual que a la letra señala:

"El Titular de la Entidad de manera semestral, sin perjuicio de las evaluaciones periódicas que considere pertinentes efectuar, deberá evaluar la ejecución del PAC, debiendo adoptar, de ser el caso, las medidas correctivas necesarias para alcanzar las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Institucional..."

III.- ANALISIS:

Corresponde analizar la ejecución del primer trimestre del Plan Anual 2015 del INGEMMET a la primera modificatoria, así como el cumplimiento de las convocatorias respecto a su programación.

Plan Anual de Contrataciones INGEMMET 2015, a la primera modificatoria:

Cuadro N° 01: PAC 2015 INGEMMET

PAC 2015 INGEMMET	N° PROCESOS	MONTO S/.
PAC INICIAL	76	12,328,619.13
INCLUSIONES	3	181,789.16
EXCLUSIONES	(-1)	72,627.00
PAC PRIMERA MODIFICATORIA	78	12,437,781.29

Al 31 de marzo del 2015, se ha realizado una modificación al PAC inicial, encontrándose un total de setenta y ocho (78) procesos de selección que ascienden a la suma de S/. 12'437,781.29 (Doce millones cuatrocientos treinta y siete mil setecientos ochenta y uno con 29/100 nuevos soles).

Para el primer trimestre 2015, se han programado en el PAC 42 procesos de selección, por el valor estimado total de S/ 7'439,555.29 (Siete millones cuatrocientos treinta y nueve mil quinientos cincuenta y cinco con 29/100 nuevos soles), en el siguiente cuadro se muestra la programación trimestral de los procesos de selección.

Cuadro N° 02: Procesos programados por Trimestre

PAC 2015 INGEMMET		
TRIMESTRE	N° PROCESOS	IMPORTE S/.
I TRIMESTRE	42	7,439,555.29
II TRIMESTRE	21	2,985,248.00
III TRIMESTRE	9	1,155,978.00
IV TRIMESTRE	6	857,000.00
TOTAL	78	12,437,781.29



De los cuarenta y dos (42) procesos de selección programados durante el Primer Trimestre 2015, se han convocado veinte siete (27) procesos de selección, por un valor estimado de S/. 5'064,043.65 (Cinco millones sesenta y cuatro mil cuarenta y tres con 65/100 nuevos soles, respecto a lo programado en el Plan Anual de Contrataciones 2015 INGEMMET. En relación a los cuarenta y dos (42) procesos programados durante el Primer Trimestre se han convocado el 64.29% de éstos.

Cuadro N° 03: Ejecución de los procesos respecto a su programación en el Primer Trimestre

ESTADO DE LOS PROCESOS	PROCESOS		IMPORTE	
	N°	%	S/.	%
CONVOCADOS	27	64.29	5,064,043.65	68.07
NO CONVOCADOS	15	35.71	2,375,511.64	31.93
TOTAL PRIMER TRIMESTRE	42		7,439,555.29	

*Los importes corresponden a valores estimados del PAC

Es de señalar, que de los cuarenta y dos (42) procesos de selección programados durante el primer trimestre del 2015, cinco (05) de ellos se encuentran bajo la modalidad de Convenio Marco, cuyo valor estimado en el PAC asciende a la suma de S/. 3'081,574.98 (Tres millones ochenta y un mil quinientos setenta y cuatro con 98/100 nuevos soles), habiéndose ejecutado al 31.03.2015 la suma de S/. 1'705,272.16 (Un millón setecientos cinco mil doscientos setenta y dos con 16/100 nuevos soles), de acuerdo al cuadro que a continuación se detalla:

Cuadro N° 04: Convenio Marco

PROCESOS BAJO LA MODALIDAD DE CONVENIO MARCO					
ITEM PAC N°	DESCRIPCION	TIPO	VALOR ESTIMADO S/.	MONTO EJECUTADO AL 31.03.2015 S/.	% DE EJECUCION AL 31.03.2015
1	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PORTATILES, PROYECTORES Y ESCANERES POR CONVENIO MARCO	LP	1,174,400.00	1,169,540.48	99.59
10	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO POR CONVENIO MARCO	ADP	334,972.40	46,565.50	13.90
11	ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERES, CINTAS, CABEZALES Y ACCESORIOS	LP	1,084,402.58	324,456.90	29.92
12	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS	ADP	267,800.00	128,862.20	48.12
13	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES POR CONVENIO MARCO	ADP	220,000.00	35,847.38	16.29
EJECUCIÓN AL 31.03.2015			3,081,574.98	1,705,272.46	55.34

Cabe mencionar que al 31.03.2015, han quedado pendiente de convocatoria quince (15) procesos de selección programados en el PAC durante el primer trimestre 2015, tres (03) de éstos procesos no fueron convocados debido a que como resultado del estudio de posibilidades que ofrece el mercado se ha determinado su exclusión del PAC 2015, en el cuadro que se presenta a continuación se describe el estado de los procesos no convocados al 31.03.2015.

Cuadro N° 05: Estado de los procesos de selección no convocados al 31.03.2015

ITEM PAC N°	DESCRIPCION	TIPO DE PROCESO	FECHA PREVISTA DE CONVOCATORIA	VALOR ESTIMADO S/.	ESTADO
16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA CITRIX	ADS	FEBRERO	135,000.00	El área usuaria remitió los TDR, el 27/03/2015 a través de Memorando N° 250-20115-INGEMMET-SG/OSI, se encuentra en estudio de mercado.
28	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO	ADS	MARZO	135,000.00	El área usuaria remitió las ET el 12/03/2015, se encuentra en validación de cotizaciones.
29	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE CONTENIDO	ADP	MARZO	210,000.00	El área usuaria remitió las ET el 11/03/2015, se ha solicitado certificación a OPP.
30	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROTECCIÓN WEB	ADP	MARZO	300,000.00	El área usuaria remitió las ET el 11/03/2015, se ha solicitado la aprobación de bases.
31	ADQUISICIÓN DE SWITCH PARA RED	ADS	MARZO	40,000.00	No se convocó porque el proceso debe de excluirse del PAC al haberse obtenido el V.R. de S/. 240,558.72 modificando esto el tipo de proceso de selección
32	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	ADS	MARZO	50,000.00	Los TDR han sido remitidos por el área usuaria el 11/03/2015 y se ha procedido a la reformulación, en estudio de mercado.
33	SERVICIO DE ALQUILER DE STAND PARA LA CONVENCION MINERA PERUVIN	AMC	MARZO	32,000.00	A través de Memorando N° 125-2015-INGEMMET/SQ-URI, el área usuaria ha solicitado se postergue la convocatoria para el mes de abril.
35	ADQUISICIÓN DE FOTOGRAFÍAS AÉREAS	ADS	MARZO	70,000.00	Se ha determinado el V.R. en S/. 849.60 nuevos soles, por lo que se encuentra en trámite la exclusión del proceso de selección.
36	ADQUISICIÓN DE IMÁGENES SATELITALES PARA EL INGEMMET	ADP	MARZO	349,000.00	Las ET han sido remitidas por el área usuaria el 03.03.2015, en estudio de mercado.
37	ADQUISICIÓN DE GPS	LP	MARZO	469,972.00	El proceso no fue convocado al 31.03.2015 por encontrarse en solicitud de certificación presupuestal.
38	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	ADP	MARZO	320,000.00	El área usuaria remitió los TDR el 04.03.2015, al 31.03.2015 se encontraba en estudio de mercado.
39	ADQUISICIÓN DE UNIFORME DE CAMPO	ADS	MARZO	85,314.00	No fue convocado al 31.03.2015 por encontrarse en elaboración de bases, el proceso fue convocado el 01/04/2015.
40	ADQUISICIÓN DE CÁMARA DE VIDEO DIGITAL IP TIPO FIJA MINIDOMO	AMC	MARZO	27,000.00	No se convocó porque el proceso debe de excluirse del PAC al haberse obtenido el V.R. de S/. 54,334.85 modificando esto el tipo de proceso de selección
78	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA OFICINAS EN LA SEDE LENGUAJE - INGEMMET	ADS	MARZO	74,545.32	Proceso no convocado al 31.03.2015
79	SERVICIO DE ADECUACIÓN DE AMBIENTE PARA ARCHIVO DE LA UADA EN LA SEDE LENGUAJE - INGEMMET	ADS	MARZO	76,680.32	Proceso no convocado al 31.03.2015



IV. CONCLUSIONES:

4.1 El PAC inicial, fue aprobado con setenta y seis (76) procesos de selección por la suma de S/ 12'619,801.54 (Doce millones seiscientos diecinueve mil ochocientos uno con 54/100 nuevos soles).


4.2 Al término del Primer Trimestre, se ha realizado una modificación al Plan Anual de Contrataciones del INGEMMET, para la exclusión de un (01) proceso y la inclusión de tres (03) procesos de selección, fijándose de esta manera en setenta y ocho (78) los procesos contemplados en el PAC modificado, por un total de S/ 12'437,781.29 (Doce millones cuatrocientos treinta y siete mil setecientos ochenta y uno con 29/100 nuevos soles).

4.3 Durante el Primer Trimestre se han programado cuarenta y dos (42) procesos, convocándose al 31.03.2015 veintisiete (27) procesos de selección, cifra que representa el 64.29% referente al número de procesos programados versus los procesos convocados durante el primer trimestre.

4.4 Al 31.03.2015, han quedado pendiente de convocatoria quince (15) procesos de selección programados en el PAC durante el primer trimestre 2015, tres (03) de éstos procesos no fueron convocados debido a que como resultado del estudio de posibilidades que ofrece el mercado se ha determinado su exclusión del PAC 2015. Esta Unidad ha dispuesto las acciones necesarias a fin de convocar los doce (12) procesos restantes durante el inicio del Segundo Trimestre.

Es todo cuanto se informa para los fines que considere pertinente.

Atentamente,



RAUL SEVERINO CANCHO
JEFE (e)
Unidad de Logística
INGEMMET