

INFORME N° 450 -2016-INGEMMET/OA-UL



A : Ing. Julio Cesar Diaz Sipiran  
Director de la Oficina de Administración

ASUNTO : Informe Ejecución Presupuestal del Primer Trimestre de los  
procedimientos programados en el PAC 2016

Ref : Memorándum N° 060-2016-INGMMET/SG-OA del 28.01.2016

FECHA : San Borja, 12 de Abril de 2016

ok

Es grato dirigirme a usted, para hacer de vuestro conocimiento la información solicitada en atención al asunto de la referencia.

- Ejecución Presupuestal del Primer Trimestre de los procedimientos de Selección programados en el PAC 2016. Se adjunta Resumen ejecutivo.


Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

  
.....  
Abg. LUIS MARTIN ZAMORA CHAVEZ  
Jefe (e)  
Unidad de Logística  
INGEMMET

✍

LMZCH/aaoh



**+RESUMEN EJECUTIVO**  
**DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMETIDA DEL PAC -2016**  
**AL 31.03.2016**

AL : Abg. Luis Martin Zamora Chavez.  
 Director (e) de la Unidad de Logística.

RREFERENCIA : Presentacion de información como Coordinador Presupuestal de la  
 Unidad de Logística

FECHA : Lima, 11 de Abril del 2016.

Me dirijo a usted para comentarle en forma resumida el estado situacional del avance al 31.03.2016 de la ejecución comprometida del presupuesto establecido como valor estimado – referencial en el PAC 2016 y complementariamente sobre el avance de los procedimientos de selección registrados en el instrumento de gestión antes acotado.

En tal contexto considero oportuno y razonable manifestarle lo siguiente:

**I.- EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMETIDA AL 31.03.2016 DEL PAC INSTITUCIONAL 2016.**

- A la fecha se cuenta con el PAC Institucional vigente en su 3° versión según el SEACE y 2° modificación según INGEMMET aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 040-2016-INGEMMET/PCD de fecha 23/03/2016, conformado de la siguiente manera :
  - 72 procedimientos de selección con un presupuesto estimado / asignado de S/.15'305,895.73, cuyo resumen por tipo/rubro de adquisición es el siguiente :

	Por Tipo de Adquisición	Cantidad Programada	Importe Estimado – Programado S/
I	Bienes de Consumo - Espec. gasto 23	16	2,974,523.43
II	Servicios - Espec. gasto 23	38	9,564,063.93
III	Activos No Financieros - Espec. gasto - 26	18	2,767,308.37
	Total	72	15,305,895.73

(Mayor detalle en Anexo Matriz Adjunto)

- De los 72 procedimientos de selección que tiene registrado el PAC-2016, al 31/03/2016 se tiene convocado 14 procedimientos de selección, de los cuales diez (10) están con contrato firmado cuya ejecución presupuestal comprometida es de S/, 926,129.20 de los cuales para el año 2016 es de S/. 900,485.86 y para el año 2017 es de S/. 25,643.34 cuyo detalle se muestra en el cuadro siguiente:

	Por Tipo(Rubro) de Adquisición	Cantidad de Convocados con contrato firmado al 31.03.2016	Importe Adjudicado al 31.03.2016 S/	Importe comprometido en el año 2016	Importe comprometido para el año 2017
I	Bienes de Consumo - Especifica 23	06	667,099.57	667,099.57	0.00
II	Servicios - Especifica. 23	04	259,029.23	233,385.89	25,643.34
III	Activos No Financieros – Especifica. 26	00	0.00	0.00	0.00
	Total Convocados con contrato	10	926,129.20	900,485.86	25,643.34

:(Mayor detalle en Anexo 01 Adjunto)

- Del cuadro antes referidos podemos comentar lo siguiente:
  - Que la ejecución presupuestal general **comprometida** al 31/03/2016 es de 6.05 % en relación al presupuesto total estimado-programado-asignado al PAC-2016.
  - En el **rubro de bienes de consumo (23)** tenemos una ejecución presupuestal comprometida del orden del 4.36 % en relación al presupuesto estimado-programado –asignado en este rubro en el PAC – 2016
  - En el **rubro de servicios (23)** tenemos una ejecución presupuestal comprometida del orden del 1.69 % en relación al presupuesto Estimado-programado-asignado en este rubro en el PAC – 2016.
  - En el rubro de **activos no financieros (26)** tenemos una ejecución presupuestal comprometida del orden del 0.00 % en relación al presupuesto estimado-programado–asignado en este rubro en el PAC - 2016

(Mayor detalle en Anexo Matriz Adjunto versus Anexo 01).

## II.- EN RELACIÓN AL AVANCE DE PAC INSTITUCIONAL - 2016 SEGÚN LO OBERVADO EN EL SEACE

La estadística que muestro es derivada del análisis efectuado según el **Anexo Matriz al 31/03/2016 que adjunto al presente**, el mismo que es elaborado en mi calidad de coordinador presupuestal de la Unidad de Logística UL, y es como sigue:

- EL PAC- 2016 inicial a la fecha tiene dos (02) modificaciones cuyas variaciones en resumen se muestran en el siguiente cuadro

REPORTES DE RESOLUCIONES DEL PAC INICIAL Y SUS MODIFICACIONES					
Nº	CONCEPTO	FECHA	RESOLUCION DE PRESIDENCIA	CANTIDAD	IMPORTE
1	PAC INICIAL	21.01.2016	007-2016-INGEMMTE/PCD	68	15,082,867.36
2	1ª MODIFICACION	16.03.2016	038-2016-INGEMMET/PCD	69	15,118,867.36
3	2ª MODIFICACION	23.03.2016	040-2016-INGEMMET/PCD	72	15,305,895.73
RESUMEN DE MODIFICACIONES DEL PAC - 2016			PROCESOS		
			CANTIDAD	IMPORTE s/.	
PAC INICIAL			68.00	15,082,867.36	
(+ ) INCLUSIONES			5.00	601,961.37	
(- ) EXCLUSIONES			-1.00	-378,933.00	
TOTAL PAC EN SU 2da MODIFICACION			72.00	15,305,895.73	

- EL Avance del PAC - 2016 en resumen se muestra en el siguiente cuadro

SEGUN LA CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS AL 31/03/2016		
CANTIDAD DE PROGRAMADOS EN EL PAC	CANTIDAD DE CONVOCADOS DEL PAC	AVANCE CONVOCADOS DEL PAC (%)
72	14	19.44

SEGÚN EL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION AL 31/03/2016		
IMPORTE ESTIMADO - ASIGNADO EN EL PAC ( S/ )	IMPORTE SEGÚN CONVOCADOS (S/)	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PAC (%)
15'305,895.73	2'795,247.35	18.26

(Mayor detalle ver Anexo Matriz Adjunto)

Se observa catorce (14) procedimientos de selección están convocados de un total de 72 procedimientos registrados en el PAC al 31/03/2016, los mismos que tienen una ejecución presupuestal según valor estimado del PAC del orden de S/. 2'795,247.35 cuyo detalle y situación se muestran en el **Anexo 02** adjunto al presente informe:

En tal contexto podemos proyectar lo siguiente:

- Que a diciembre del 2016 debemos de tener el 100 % de convocatoria de los procesos de selección registrados en el PAC-2016 que al 31/03/2016 son 72.
- Que a diciembre del 2016 debemos de tener al 100 % de ejecución presupuestal del presupuesto estimado para la convocatoria de los 72 procesos, cuyo importe al 31/03/2016 es del orden de S/.15'305,895.73  
(Mayor detalle ver Anexo Matriz Adjunto)

➤ La composición del PAC al 31.03.2016 por tipo de procedimiento de selección es de la siguiente manera:

Por Tipo de Procedimiento Programado	Cantidad Programada	Importe Estimado
ADJUDICACION MENOR CUANTIA	3	90,257.00
ADJUDICACION SIMPLIFICADA.	54	6,153,604.33
CONCURSO PUBLICO	7	5,767,834.05
LICITACION PUBLICA	2	951,163.92
CONVENIO MARCO	5	2,307,036.43
CONTRATACION DIRECTA	1	36,000.00
<b>Total</b>	<b>72</b>	<b>15,305,895.73</b>

(Mayor detalle en Anexo Matriz Adjunto)

➤ El resumen del avance del PAC al 31/03/2016 por tipo de procedimiento de selección convocado y por convocarse es de la siguiente manera:

RESUMEN DE EJECUCION DE PAC-2016 POR TIPO DE PROCEDIMIENTO AL 31.03.2016								
Por Tipo de Procedimiento Programado	Cantidad Programada	Importe Estimado	Cantidad de Convocados	Importe Estimado Convocado	% de Convocados	Cantidad Por Convocarse	Importe en S/. por Convocarse	% por Convocarse
ADJUDICACION MENOR CUANTIA	3	90,257.00	2	57,257.00	66.67	1	33,000.00	50.00
ADJUDICACION SIMPLIFICADA.	54	6,153,604.33	6	386,900.00	11.11	48	5,766,704.33	93.71
CONCURSO PUBLICO	7	5,767,834.05	0	0.00	0.00	7	5,767,834.05	100.00
LICITACION PUBLICA	2	951,163.92	1	451,163.92	50.00	1	500,000.00	52.57
CONVENIO MARCO	5	2,307,036.43	4	1,863,926.43	80.00	1	443,110.00	19.21
CONTRATACION DIRECTA	1	36,000.00	1	36,000.00	100.00	0	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>72</b>	<b>15,305,895.73</b>	<b>14</b>	<b>2,795,247.35</b>		<b>58</b>	<b>12,510,648.38</b>	
			<b>19.44</b>	<b>18.26</b>		<b>80.56</b>	<b>81.74</b>	

(Mayor detalle ver Anexo Matriz, Anexo 01 Convocados y Anexo 02 No Convocados)

- El resumen total de procedimientos de selección del PAC programados al 31/03/2016, a convocarse por trimestre y los importes presupuestados para cada trimestre es de la siguiente manera:

Trimestre	Cantidad	Importes estimados	% de la Cantidad	% del Importe
I	42	7.814.161,23	58,33	51,05
II	10	2.274.882,45	13,89	14,86
III	13	4.078.246,05	18,06	26,64
IV	7	1.138.606,00	9,72	7,44
Total	72	15.305.895,73	100,00	100,00

(Mayor ver Anexo Matriz Adjunto)

- La ejecución del PAC -2016 según atención por área funcional al 31/03/2016 es de la siguiente manera :

DISTRIBUCION FUNCIONAL DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS				
AREA FUNCIONAL	IMPORTE			
	BIENES DE CONSUMO (23)	BIENES DE CAPITAL (26)	SERVICIOS (23)	TOTAL
01 Procedimiento de Selección : Dirección de Laboratorios	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
01 Procedimiento de Selección : Direcciones Geológicas	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
05 Procedimiento de Selección : Ofic. Sistemas de Información	1,101,699.38	94,452.00	100,000.00	1,296,151.38
07 Procedimiento de Selección : Otras Áreas Funcionales	425,222.05	451,163.92	530,810.00	1,407,195.97
Total 14 Procedimientos	1,618,821.43	545,615.92	630,810.00	2,795,247.35

DISTRIBUCION DE LA ATENCION FUNCIONAL DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN NO CONVOCADOS				
AREA FUNCIONAL	IMPORTE			
	BIENES DE CONSUMO (23)	BIENES DE CAPITAL (26)	SERVICIOS (23)	TOTAL
08 Procesos de Selección : Dirección de Laboratorios	478,212.00	308,000.00	215,000.00	1,001,212.00
08 Procesos de Selección : Direcciones Geológicas	0.00	414,300.00	2,231,325.40	2,645,625.40
22 Procesos de Selección : Ofic. Sistemas de Información	222,450.00	1,353,907.45	2,559,082.00	4,135,439.45
20 Procesos de Selección : Otras Áreas Funcionales	655,040.00	145,485.00	3,927,846.53	4,728,371.53
Total 58 Procedimientos	1,355,702.00	2,221,692.45	8,933,253.93	12,510,648.38

- También se observa en el aplicativo informático INGEADMIN que al 31.03.2016 se efectuó adquisiciones de bienes y servicios sin proceso de selección (ASP - menores a 8 UIT) por un total de S/. 3'127,762.86, cuyo detalle en resumen es:

- 362 Órdenes de Servicio emitidas	por	S/. 2'636,988.07
- 188 Órdenes de Compra emitidas	por	S/. 490,774.79
	Total	S/. 3'127,762.86


En conclusión, el presente resumen ejecutivo demuestra el cumplimiento promedio de 18.85 % de las metas UL 001 y UL 002 registradas en el POI-2016 de UL, cuyo resumen se muestra en el siguiente cuadro:

	AL 31.03.2016 (%)
<b>Secuencia Funcional 007 : Apoyo Logístico</b>	
<b>Objetivo 1: Adquisición de Bienes y Servicios:</b>	
* Meta UL 001: Ejecución del 100 % de los procesos de selección de bienes y servicios en el PAC 2016	19.44
* Meta UL 002: Utilización del 100 % de los importes presupuestados para las adquisiciones de bienes y servicios programados en el PAC Institucional 2016	18.26

Sin otro particular, quedo a vuestra disposición para información y/o coordinación adicional al respecto.

Atentamente,


C.c. Archivo  
JRTA/jrta

  
Lic. JORGE RONALD TAFUR PIANA  
Unidad de Logística  
INGEMMET

PAGE A:

*Antonio*

UP  DGR  PCD  DCM  SG   
 UL  DGARG  OCI  DDV  URI   
 UF  RRME  OAJ  DCM  UADA   
 QS  DL  OPP  VENTAS  C.P.   
 ALMACEN  VIGILANCIA  C. PATR.  IMPRESIONES   
 CONOCIMIENTO  TRAMITAR   
 REVISAR Y COMENTAR  ARCHIVAR   
 PREPARAR RESPUESTA  SECRETARIA

  
Abg. LUIS MARTÍN ZAMORA CHAVEZ  
Jefe (e)  
Unidad de Logística  
INGEMMET

ANEXO - MATRIZ DE CONTROL PRFSUPUESTAL PAC-2016 - (BIENES DE CONSUMO -23 / SERVICIOS-2) / ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26  
SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTINGENCIAS AL 31.03.2016 - PAC 3ª Versión según SEACE / 2ª Modificación aprobada mediante R.P.040-2016-INGEMMET/PCD del 23/03/2016

Lima, 31.03.2016

Nº Item en el PAC	Nº Item en el PAC	Descripción del procedimiento	Tipo de proceso	Tipo y Nombre del Procedimiento Convocado	Valor Referencial Estimado en el PAC-SEACE	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Referencial Según Procedimiento Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado situacional del Expediente de Contratación				Unidad Requeriente/Línea	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2017	Fecha de entrega	Fecha conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)
										Estado	Etapas	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016	Requerimiento/Línea								
1	1	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DEL INGENMET	ADJUD. SIMPLIF.		300,000.00	Febrero		Febrero		AP				UL	0.00	15/02/2016	28/02/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	LIZET	LIZET
2	2	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO POR CONVENIO MARCO	CONV. MARCO	ADQUISICION POR CONVENIO MARCO - CATALOGO DE PRECIOS	347,417.05	Febrero	347,417.05	01/02/2016	102,215.66	C	Con Orden de Compra Varias	102,215.66	UL	0.00	15/02/2016	28/02/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	HENRY	HENRY	
3	3	ADQUISICION DE TINTAS, TONERES, CINTAS, CABLESALES Y ACCESORIOS	CONV. MARCO	ADQUISICION POR CONVENIO MARCO - CATALOGO DE PRECIOS	1,059,011.38	Febrero	1,059,011.38	01/02/2016	510,465.66	C	Con Orden de Compra Varias	510,465.66	OSI	0.00	15/02/2016	28/02/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	HENRY	HENRY	
4	4	ADQUISICION DE PAPEL PARA PLOTTER	CONV. MARCO	ADQUISICION POR CONVENIO MARCO - CATALOGO DE PRECIOS	42,688.00	Febrero	42,688.00	01/02/2016	40,168.85	C	Con Orden de Compra Varias	40,168.85	OSI	0.00	15/02/2016	28/02/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	HENRY	HENRY	
5	5	SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS ELECTRONICOS POR CONVENIO MARCO	CONV. MARCO	ADQUISICION POR CONVENIO MARCO - CATALOGO DE PRECIOS	414,810.00	Febrero	414,810.00	01/02/2016	43,169.85	C	Con Orden de Servicio Varias	43,169.85	UL	0.00	15/02/2016	28/02/2016	SERVICIOS - 23	I Trimestre	LIZET	LIZET	
6	6	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES	ADJUD. SIMPLIF.		63,000.00	Febrero		Febrero		AP			UL					SERVICIOS - 23	I Trimestre	LIZET	LIZET
7	7	ADQUISICION DE MEDICINAS Y MATERIAL MEDICO	ADJUD. SIMPLIF.		70,000.00	Febrero		Febrero		AP			UP					BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	LIZET	LIZET
8	8	ADQUISICION DE GAS ARGON	ADJUD. SIMPLIF.	AS-5M-1-2016-INGEMMET/CE-1	47,500.00	Febrero	47,500.00	11/03/2016		C	Calificación y Evaluación de Propuestas 28.03.2016		DL					BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	LIZET	LIZET
9	9	ADQUISICION DE EQUIPO PRECONCENTRADOR CON VAPORIZADOR EN GAS NITROGENO	ADJUD. SIMPLIF.		68,000.00	Febrero		Febrero		AP			DL					ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	HENRY	HENRY
10	10	ADQUISICION DE MICROSCOPIO DE POLARIZACION CON CAMARA DE VIDEO DIGITAL	ADJUD. SIMPLIF.		200,000.00	Febrero		Febrero		AP			DGR					ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	HENRY	HENRY
11	11	SERVICIO DE ALQUILER DE STAND PUBLICITARIO PDAC TORONTO 2016	ADJUD. SIMPLIF.	INTER-PROC-1-2016-INGEMMET/OA-JUL-1	80,000.00	Febrero	80,000.00	02/02/2016	79,999.34	C	Con Contrato 03/02/2016	79,999.34	LRI	0.00	03/02/2016	09/03/2016	SERVICIOS - 23	I Trimestre	HENRY	HENRY	
12	12	SERVICIO DE INFORMACION EN LINEA A BASE DE DATOS SPRINGER O SCIENCE DIRECT	ADJUD. SIMPLIF.	INTER-PROC-4-2016-INGEMMET/OA-JUL-1	100,000.00	Febrero	99,860.04	03/03/2016	99,860.04	C	Con Contrato 07/03/2016	83,216.70	OSI	16,643.34	07/03/2016	06/03/2017	SERVICIOS - 23	I Trimestre	LIZET	LIZET	
13	13	ADQUISICION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DISCOS EXTERNOS	ADJUD. SIMPLIF.		100,000.00	Febrero		Febrero		AP			OSI					ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	LIZET	LIZET
14	14	ADQUISICION DE VEHICULO AEREO NO TRIPULADO - DRONE	ADJUD. SIMPLIF.		80,000.00	Febrero		Febrero		AP			DGARE					ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	LIZET	LIZET
15	15	ADQUISICION DE EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GPS	ADJUD. SIMPLIF.		70,500.00	Febrero		Febrero		AP			GEOLOGIAS					ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	HENRY	HENRY
16	16	ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS	ADJUD. SIMPLIF.		63,900.00	Febrero		Febrero		AP			GEOLOGIAS					ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	LIZET	LIZET
17	17	ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS FISCALIZADOS	ADJUD. SIMPLIF.		164,500.00	Febrero		Febrero		AP			DL					BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	JUAN	JUAN
18	18	ADQUISICION DE SWITCH PARA RED	L.P.		500,000.00	Febrero		Febrero		AP			OSI					ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JOSE	JOSE

ANEXO - MATRIZ DE CONTROL PRESUPUESTAL PAC - 2016 - (BIENES DE CONSUMO - 23 / SERVICIOS - 2) / ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26  
SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31.03.2016 - PAC 3ª Version según SEACE / 2ª Modificación aprobada mediante R.P. 040-2016-INGEMMET/PCD del 23/03/2016

Cant.	Nº ítem en el PAC	Descripción del procedimiento	Tipo de proceso	Tipo y Nombre del Procedimiento Convocado	Valor Referencial Estimado en el PAC-SEACE	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Referencial Según Procedimiento Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado situacional del Expediente de Contratación			Unidad Requerida/Usaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2017	Fecha de entrega	Fecha conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)
										Estado	Etapas	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016								
19	19	ADQUISICION DE SOFTWARE GIS	ADJUD. SIMPLIF.		85,000.00	Febrero					AP		OSI				ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JOSE	JOSE
20	20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS	ADJUD. SIMPLIF.		216,550.00	Febrero					AP		OSI				SERVICIOS - 23	I Trimestre	JOSE	JOSE
21	21	SERVICIO DE MENSALERIA NACIONAL E INTERNACIONAL	ADJUD. SIMPLIF.		244,000.00	Febrero					AP		UL				SERVICIOS - 23	I Trimestre	JUAN	JUAN
22	22	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	ADJUD. SIMPLIF.		141,373.88	Febrero					AP		UL				SERVICIOS - 23	I Trimestre	ANTONIO	ANTONIO
23	23	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES EN LA SEDE LENGUAJE	ADJUD. SIMPLIF.		180,000.00	Febrero					AP		UL				SERVICIOS - 23	I Trimestre	ANTONIO	ANTONIO
24	24	ADQUISICION DE IMAGENES SATELITALES	A.M.C	AMC-CLASICO-45-2015-INGEMMET/CE-2	34,452.00	Febrero	34,452.00	18/02/2016			C	Desierto el 25.02.2016	OSI				ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JUAN	JUAN
25	25	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL (Item 1 Varones, Item 2 Damas, Item 3 Calzados Damas, Item 4 Calzados Varones Item 5 Carteras y Correas)	ADJUD. SIMPLIF.		350,000.00	Febrero					AP		UP				BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	HENRY	HENRY
26	26	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA	ADJUD. SIMPLIF.	AS SIA-3-2016-INGEMMET/OA-JUL-1	55,000.00	Febrero	55,000.00	29/03/2016	Calificacion y Evaluacion de Propuestas		C	Absolucion de Consultas y Observaciones 31.03.2016	UL				BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	ANTONIO	ANTONIO
27	27	ADQUISICION DE ALFOMBRA DE ALTO TRANSITO	ADJUD. SIMPLIF.		41,520.00	Febrero					AP		UL				BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	ANTONIO	ANTONIO
28	28	ADQUISICION DE ESTANTES METALICOS PARA 05 CONTENEDORES	A.M.C	AMC-CLASICO-42-2015-INGEMMET/OA-JUL-2	22,805.00	Febrero	22,805.00	09/03/2016		14,250.00	C	Buena Pro Consentida el 28.03.2016	UL	0.00	15 días		BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	ANTONIO	ANTONIO
29	29	ADQUISICION DE COMPUTADORA WORK STATION DE ALTO RENDIMIENTO	ADJUD. SIMPLIF.	PEC-PROC-2-2016-INGEMMET/CE-1	60,000.00	Febrero	60,000.00	30/03/2016		0.00	C	Presentacion de Propuestas 12/04/2016	OSI				ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JOSE	JOSE
30	31	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PORTATILES, PROYECTORES IMPRESORAS Y ESCANERES POR CONVENIO MARCO	CONV. MARCO		443,110.00	Marzo					AP		OSI				ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	HENRY	HENRY
31	32	ADQUISICION DE UNIFORME DE CAMPO (Item 1 Camisa y Pantalón, 2 Botas, 3 Casacas Impermeables)	ADJUD. SIMPLIF.		193,520.00	Marzo					AP		UP				BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	HENRY	HENRY
32	33	ADQUISICION DE IMAGENES PARA EL INGENMET (Item 1 Imágenes Multiespectrales, Item 2 Imágenes Hiperespectrales)	ADJUD. SIMPLIF.		222,450.00	Marzo					AP		OSI				BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	JUAN	JUAN
33	34	ADQUISICION DE SISTEMA DE INVENTARIO DE HARDWARE, SOFTWARE Y HELP DESK.	ADJUD. SIMPLIF.		50,000.00	Marzo					AP		OSI				SERVICIOS - 23	I Trimestre	JOSE	JOSE
34	35	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	ADJUD. SIMPLIF.		150,000.00	Marzo					AP		OSI				SERVICIOS - 23	I Trimestre	JOSE	JOSE
35	36	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE LIFERAY EE	ADJUD. SIMPLIF.		80,090.00	Marzo					AP		OSI				SERVICIOS - 23	I Trimestre	JOSE	JOSE
36	37	SERVICIO DE DATACIONES E ISOtopos DE MUESTRAS DE ROCAS	C.P		551,500.00	Marzo					AP		GEOLOGIAS				SERVICIOS - 23	I Trimestre	LIZET	LIZET



ANEXO - MATRIZ DE CONTROL PRESUPUESTAL PAC-2016 - (BIENES DE CONSUMO - 23 / SERVICIOS - 23) / ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26  
SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31.03.2016 - PAC 3ª Versión según SEACE / 2ª Modificación aprobada mediante R.P. 040-2016-INGEMMET/PCD del 23/03/2016

Cant.	N° Item en el PAC	Descripción del procedimiento	Tipo de Proceso	Tipo y Nombre del Procedimiento Convocado	Valor Referencial Estimado en el PAC-SEACE	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Referencial Según Procedimiento Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapa	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016	Unidad Requeiriente/Usaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2017	Fecha de entrega	Fecha conformidad	Tipo de Adjudicación	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial ( C )	Profesional Operador de Adjudicaciones
37	38	ADQUISICION MICROSCOPIO TRINCULAR PARA EXAMENES DE SECCIONES POR POLARIZACION CON DOBLE SISTEMA DE ILUMINACION	ADJUD. SIMPLIF.	INTER-PROC-7-2016-INGEMMET/OA-UL-1	240,000.00	Marzo	21,077.36	31/03/2016	0.00	AP	Convocatoria 31/03/2016		DL				ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	HENRY	HENRY	
38	39	ADQUISICION DE MUESTRAS ESTANDARES DE SEDIMENTOS	ADJUD. SIMPLIF.	INTER-PROC-7-2016-INGEMMET/OA-UL-1	44,400.00	Marzo	21,077.36	31/03/2016	0.00	C	Convocatoria 31/03/2016		GEOLOGIAS				BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	HENRY	HENRY	
39	40	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ALTO RENDIMIENTO	ADJUD. SIMPLIF.	INTER-PROC-7-2016-INGEMMET/OA-UL-1	80,000.00	Marzo	21,077.36	31/03/2016		AP			OSI				ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JOSE	JOSE	
40	41	ADQUISICION DE LAPTOP ROBUSTA DE ALTO RENDIMIENTO	ADJUD. SIMPLIF.	INTER-PROC-7-2016-INGEMMET/OA-UL-1	70,000.00	Marzo	21,077.36	31/03/2016		AP			OSI				ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JOSE	JOSE	
41	42	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	ADJUD. SIMPLIF.	INTER-PROC-7-2016-INGEMMET/OA-UL-1	145,485.00	Abril	21,077.36	31/03/2016		AP			UL				ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	II Trimestre	HENRY	HENRY	
42	43	ADQUISICION DE NEBULIZADOR ULTRASONIDO	ADJUD. SIMPLIF.	INTER-PROC-7-2016-INGEMMET/OA-UL-1	70,000.00	Abril	21,077.36	31/03/2016		AP			DGR				SERVICIOS - 23	II Trimestre			
43	44	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES INSTITUCIONALES DEL INGENMET	C, P	INTER-PROC-7-2016-INGEMMET/OA-UL-1	1,411,200.00	Abril	21,077.36	31/03/2016		AP			UL				SERVICIOS - 23	II Trimestre			
44	45	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	ADJUD. SIMPLIF.	INTER-PROC-7-2016-INGEMMET/OA-UL-1	60,000.00	Abril	21,077.36	31/03/2016		AP			UL				SERVICIOS - 23	II Trimestre			
45	46	ADQUISICION DE TAMIZADORA PARA PREPARACION DE MUESTRAS	ADJUD. SIMPLIF.	INTER-PROC-7-2016-INGEMMET/OA-UL-1	35,000.00	Mayo	21,077.36	31/03/2016		AP			DL				SERVICIOS - 23	II Trimestre			
46	47	SERVICIO DE INTERCONEXION CON LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS - AREQUIPA, PUNO, TRUJILLO,CUSCO Y MADRE DE DIOS	ADJUD. SIMPLIF.	INTER-PROC-7-2016-INGEMMET/OA-UL-1	189,400.00	Mayo	21,077.36	31/03/2016		AP			OSI				SERVICIOS - 23	II Trimestre			
47	48	SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS ORACLE	ADJUD. SIMPLIF.	INTER-PROC-7-2016-INGEMMET/OA-UL-1	250,000.00	Junio	21,077.36	31/03/2016		AP			OSI				SERVICIOS - 23	II Trimestre			
48	49	ADQUISICION DE EQUIPO DE SECCIONES DELGADAS PULIDAS	ADJUD. SIMPLIF.	INTER-PROC-7-2016-INGEMMET/OA-UL-1	180,000.00	Julio	21,077.36	31/03/2016		AP			DL				SERVICIOS - 23	III Trimestre			
49	50	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRABAJOS DE CAMPO (Item Zona Sur, Item 2 Zona Norte, Item 3 Zona Centro)	C, P	INTER-PROC-7-2016-INGEMMET/OA-UL-1	978,790.00	Julio	21,077.36	31/03/2016		AP			GEOLOGIAS				SERVICIOS - 23	III Trimestre			
50	51	SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL INGENMET (Item 1 Trujillo, Item 2 Puno, Item 3 Cusco Item 4 Madre de Dios, Item 5 Arequipa)	C, P	INTER-PROC-7-2016-INGEMMET/OA-UL-1	466,666.65	Julio	21,077.36	31/03/2016		AP			UL				SERVICIOS - 23	III Trimestre			
51	52	SERVICIO DE ANALISIS GEOQUIMICOS (Item 1 Muestras de Sedimentos, Item 2 Muestras de Rocas, Item 3 Muestras de Aguas)	C, P	INTER-PROC-7-2016-INGEMMET/OA-UL-1	631,035.40	Julio	21,077.36	31/03/2016		AP			GEOLOGIAS				SERVICIOS - 23	III Trimestre			
52	53	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO ICP - MS (Aguas)	ADJUD. SIMPLIF.	INTER-PROC-7-2016-INGEMMET/OA-UL-1	85,932.00	Julio	21,077.36	31/03/2016		AP			DL				BIENES DE CONSUMO - 23	III Trimestre			
53	54	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO (Item 1 Diamantes Item 2 Pasta de Diamante)	ADJUD. SIMPLIF.	INTER-PROC-7-2016-INGEMMET/OA-UL-1	179,000.00	Julio	21,077.36	31/03/2016		AP			DL				BIENES DE CONSUMO - 23	III Trimestre			


JRT/Alfpa		Estado situacional del Expediente de Contratación										Profesional Operador de Adquisiciones								
Comit. PAC	Nº Item en el PAC	Descripción del procedimiento	Tipo de proceso	Tipo y Nombre del Procedimiento Convocado	Valor Referencial Estimado en el PAC-SEACE	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Referencial Según Procedimiento Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapas	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016	Unidad Requeriente/Usaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2017	Fecha de entrega	Fecha conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)
54	55	SERVICIO DE ALQUILER DE STAND PARA LA CONVENCIÓN MINERA - CHINA MINING	ADJUD. SIMPLIF.		66,000.00	Agosto		Agosto		AP			URI				SERVICIOS - 23	III Trimestre		
55	56	ADQUISICIÓN DE DISCOS MAGNÉTICOS PARA ABRASIVOS	ADJUD. SIMPLIF.		48,760.00	Agosto		Agosto		AP			DL				BIENES DE CONSUMO - 23	III Trimestre		
56	57	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA CITRIX	ADJUD. SIMPLIF.		70,000.00	Agosto		Agosto		AP			OSI				SERVICIOS - 23	III Trimestre		
57	58	SERVICIO DE ALAJAMIENTO DEL GEOCATMIN EN LA NUBE	ADJUD. SIMPLIF.		86,400.00	Septiembre		Septiembre		AP			OSI				SERVICIOS - 23	III Trimestre		
58	59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOFTWARE GIS	C. P.		1,188,642.00	Septiembre		Septiembre		AP			OSI				SERVICIOS - 23	III Trimestre		
59	60	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS ELECTRICOS EN LA SALA DE TABLEROS ELECTRICOS	ADJUD. SIMPLIF.		55,000.00	Septiembre		Septiembre		AP			UL				SERVICIOS - 23	III Trimestre		
60	61	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	ADJUD. SIMPLIF.		40,000.00	Septiembre		Septiembre		AP			UF				SERVICIOS - 23	III Trimestre		
61	62	SERVICIO DE ALAJAMIENTO DE MENSALERA ELECTRONICA EN LA NUBE	ADJUD. SIMPLIF.		100,000.00	Octubre		Octubre		AP			OSI				SERVICIOS - 23	IV Trimestre		
62	63	SERVICIO DE RENOVACION DE SOPORTE DE SOFTWARE DE CALIDAD	ADJUD. SIMPLIF.		40,000.00	Octubre		Octubre		AP			OSI				SERVICIOS - 23	IV Trimestre		
63	64	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	ADJUD. SIMPLIF.		127,606.00	Octubre		Octubre		AP			UL				SERVICIOS - 23	IV Trimestre		
64	65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INGENMET	ADJUD. SIMPLIF.		100,000.00	Noviembre		Noviembre		AP			OSI				SERVICIOS - 23	IV Trimestre		
65	66	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE SEGURIDAD (Item 1 Mantenimiento de Software Antispam Shopos y Mantenimiento de Software Antivirus Shopos 2)	ADJUD. SIMPLIF.		80,000.00	Noviembre		Noviembre		AP			UL				SERVICIOS - 23	IV Trimestre		
66	67	CONTRATACION DE PROGRAMA DE SEGUROS HUMANOS	ADJUD. SIMPLIF.		157,000.00	Noviembre		Noviembre		AP			UL				SERVICIOS - 23	IV Trimestre		
67	68	VIGILANCIA DEL INGENMET - SEDES EN LIMA	C. P.		940,000.00	Noviembre		Noviembre		AP			UL				SERVICIOS - 23	IV Trimestre		
68	69	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OD. TRUJILLO	CONTRA DIRECTA	DIRECTA-PROC-1-2016-INGEMMET/OA-LI-L-1	36,000.00	Marzo	36,000.00	17/03/2016	36,000.00	C	Con Contrato 31/03/2016	27,000.00	URI	9,000.00	01/04/2016	Me-Sinual hasta Abril 2017	SERVICIOS - 23	I Trimestre	UZET	UZET
69	70	ADQUISICION DE CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA DOBLE TRACCION 4 X 4 (D.U.Nº 604-2015-PCM)	L. P.	PEC-PROC-1-2016-INGEMMET/CE-1	451,163.92	Marzo	451,163.92	31/03/2016	0.00	C	Presentacion de Propuestas 12/04/2016		UL				ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	UZET	UZET
70	71	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE	ADJUD. SIMPLIF.		42,797.45	Abril		Abril		AP			OSI				ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	II Trimestre		
71	72	ADQUISICION DE LICENCIAS MICROSOFT WINDOWS REMOTE DESKTOP	A.M.C		33,000.00	Abril		Abril		AP			OSI				ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	II Trimestre		
72	73	LINEA BASE DEL PIP MODERNIZACION DEL SISTEMA INFORMATICO DEL INGENMET	ADJUD. SIMPLIF.		39,000.00	Abril		Abril		AP			OSI				SERVICIOS - 23	II Trimestre		
<b>TOTAL</b>					15,305,895.73		2,771,784.75		926,129.20			900,486.06		25,643.34	926,129.40	0.20				

Los sombreados con amarillo significa que están convocados en el SEACE  
C = Procedimiento convocado  
C = Expediente con procedimiento convocado con ejecución contractual y/o firma de contrato proyectado para el Trimestre del 2017

Cant.	Nº ítem en el PAC	Descripción del procedimiento	Tipo de proceso	Tipo y Nombre del Procedimiento Convocado	Valor Referencial Estimado en el PAC-SEACE	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Referencial Según Procedimiento Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapa	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016	Unidad Requerimientos/ Materia	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2017	Fecha de entrega	Fecha conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Acos Pasivos (AP)	Comité Especial ( C )	Profesional Operador de Adquisiciones	
																					Importe en S/.	% por Convocarse
<b>RESUMEN DE EJECUCION DE PAC-2016 POR TIPO DE PROCEDIMIENTO AL 31.03.2016</b>																						
<b>Cuadro Resumen de los tipos de procedimientos del PAC 3ª version según SEACE / 2ª Modificación aprobada mediante R.P. 040-2016-INGEMMET/PCD del 23.03.2016</b>																						
			Cantidad Programa da	Importe Programado	Cantidades, porcentajes e importes estimados de procesos a convocarse por Trimestre				Porcentaje % estimado de avance del PAC x trimestre													
			16	2,874,523.43	I 42 7,814,161.23			56.33	51.05				3	90,257.00	2	57,257.00	86.67	1	33,000.00		50.00	
I		Bienes de Consumo - Espec. gasto 23	38	9,564,063.03	II 10 2,274,882.45			13.89	14.86				54	6,153,604.33	6	386,900.00	11.11	48	5,766,704.33		93.71	
II		Servicios - Espec. gasto 23	18	2,767,308.37	III 13 4,078,240.05			18.06	26.64				7	5,767,834.05	0	0.00	0.00	7	5,767,834.05		100.00	
III		Activos No Financieros - Espec. gasto 26	72	15,305,895.73	IV 7 1,138,606.00			9.72	7.44				2	951,163.92	1	451,163.92	50.00	1	500,000.00		52.57	
		Total			Total 72 15,305,895.73			100.00	100.00				5	2,307,036.43	4	1,863,926.43	80.00	1	443,110.00		19.21	
													1	35,000.00	1	35,000.00	100.00	0	0.00		0.00	
													72	15,305,895.73	14	2,795,247.35	18.26	58	12,510,648.38		81.74	
															19.44	18.26		80.56				

RESEMEN DE EJECUCION DEL PAC		
ESTADO	CANTIDAD	IMPORTE %
CONVOCADOS	14	2,795,247.35 18.26
NO CONVOCADOS	58	12,510,648.38 81.74
TOTAL PAC	72	15,305,895.73 100.00

RESEMEN DE EJECUCION DEL PAC		
Por Tipo de Adquisición y Especifica de Gasto	Cantidad Programada	Importe Estimado
I Bienes de Consumo - Especifica de gasto 23	16	2,874,523.43
II Servicios - Especifica de gasto 23	38	9,564,063.03
III Activos No Financieros - Especifica de gasto 26 (Bienes de Capital)	18	2,767,308.37
Total	72	15,305,895.73


  
 L.C. JORGE RONALD TAFUR RANA  
 Unidad de Logística  
 INGEMMET

Caril. PAC	Nº Item en el PAC	Descripción del procedimiento	Unidad de Logística	Estado situacional del Expediente de Contratación	Importe del valor adjudicado	Fecha de convocatoria	Valor Referencial Según Procedimiento Convocado	Fecha tentativa de convocatoria	Valor Referencial Estimado en el PAC-SEACE	Tipo y Nombre del Procedimiento Convocado	Unidad de Logística	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016	Unidad Requerida	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2017	Fecha de entrega	Fecha de conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Profesional Operador de Adquisiciones			
2	2	ADQUISICION DE LITLES DE ESCRITORIO POR CONVENIO MARCO	CONV. MARCO	Con Orden de Compra Varias	102,215.66	01/02/2016	347,417.05	Febrero	347,417.05	ADQUISICION POR CONVENIO MARCO - CATALOGO DE PRECIOS	UL	102,215.66	UL	0.00	15/02/2016	28/02/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	HENRY	HENRY			
3	3	ADQUISICION DE TINTAS, TONERES, CINTAS, CABEZALES Y ACCESORIOS	CONV. MARCO	Con Orden de Compra Varias	510,465.66	01/02/2016	1,059,011.38	Febrero	1,059,011.38	ADQUISICION POR CONVENIO MARCO - CATALOGO DE PRECIOS	OSI	510,465.66	OSI	0.00	15/02/2016	28/02/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	HENRY	HENRY			
4	4	ADQUISICION DE PAPEL PARA PLOTTER	CONV. MARCO	Con Orden de Compra Varias	40,168.65	01/02/2016	42,988.00	Febrero	42,988.00	ADQUISICION POR CONVENIO MARCO - CATALOGO DE PRECIOS	OSI	40,168.65	OSI	0.00	15/02/2016	28/02/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	HENRY	HENRY			
5	5	SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS ELECTRONICOS POR CONVENIO MARCO	CONV. MARCO	Con Orden de Servicio Varias	43,168.65	01/02/2016	414,810.00	Febrero	414,810.00	ADQUISICION POR CONVENIO MARCO - CATALOGO DE PRECIOS	UL	43,168.65	UL	0.00	15/02/2016	28/02/2016	SERVICIOS - 23	I Trimestre	LIZET	LIZET			
8	8	ADQUISICION DE GAS ARGON	ADJUD. SIMPLIF.	Calificación y Evaluación de Propuestas	47,500.00	11/03/2016	47,500.00	Febrero	47,500.00	A5-5M-1-2016-INGEMMET/CE-1	DL	47,500.00	DL	0.00	07/03/2016	06/03/2017	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	LIZET	LIZET			
11	11	SERVICIO DE ALQUILER DE STAND PUBLICITARIO PDAC TORONTO 2016	ADJUD. SIMPLIF.	Con Contrato	79,999.34	02/02/2016	80,000.00	Febrero	80,000.00	INTER-PROC-1-2016-INGEMMET/OA-UL-1	URI	79,999.34	URI	0.00	03/02/2016	09/03/2016	SERVICIOS - 23	I Trimestre	HENRY	HENRY			
12	12	SERVICIO DE INFORMACION EN LINEA A BASE DE DATOS SPRINGER O SCIENCE DIRECT	ADJUD. SIMPLIF.	Con Contrato	99,860.04	03/03/2016	100,000.00	Febrero	100,000.00	INTER-PROC-4-2016-INGEMMET/OA-UL-1	OSI	99,860.04	OSI	15,643.34	07/03/2016	06/03/2017	SERVICIOS - 23	I Trimestre	LIZET	LIZET			
24	24	ADQUISICION DE IMAGENES SATELITALES	A.M.C	Desierto el 25.02.2016	34,452.00	18/02/2016	34,452.00	Febrero	34,452.00	AMC-CLASICO-46-2015-INGEMMET/CE-2	OSI	34,452.00	OSI	0.00	03/02/2016	09/03/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JUAN	JUAN			
26	26	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA	ADJUD. SIMPLIF.	Absolución de Consultas y Observaciones	55,000.00	Febrero	55,000.00	Febrero	55,000.00	AS-5M-3-2016-INGEMMET/OA-UL-1	UL	55,000.00	UL	0.00	14,250.00	15 días	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	ANTONIO	ANTONIO			
28	28	ADQUISICION DE ESTANTES METALICOS PARA US CONTENEDORES	A.M.C	Consentida el 28.03.2016	14,250.00	09/03/2016	22,805.00	Febrero	22,805.00	AMC-CLASICO-42-2015-INGEMMET/OA-UL-2	UADA	14,250.00	UADA	0.00	15 días	15/04/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	LIZET	LIZET			
29	29	ADQUISICION DE COMPUTADORA WORK STATION DE ALTO RENDIMIENTO	ADJUD. SIMPLIF.	Presentación de Propuestas	60,000.00	Febrero	60,000.00	Febrero	60,000.00	PEG-PROC-2-2016-INGEMMET/CE-1	OSI	60,000.00	OSI	0.00	12/04/2016	12/04/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JOSE	JOSE			
38	38	ADQUISICION DE MUESTRAS ESTANDARES DE SEDIMENTOS	ADJUD. SIMPLIF.	Convocatoria	21,077.36	31/03/2016	44,400.00	Marzo	44,400.00	INTER-PROC-7-2016-INGEMMET/OA-UL-1	GEOLOGIAS	21,077.36	GEOLOGIAS	0.00	31/03/2016	31/03/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	HENRY	HENRY			
68	68	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OD. TRUJILLO	CONTRA DIRECTA	Con Contrato	35,000.00	17/03/2016	36,000.00	Marzo	36,000.00	DIRECTA-PROC-1-2016-INGEMMET/OA-UL-1	URI	35,000.00	URI	9,000.00	01/04/2016	MeSual hasta Abril 2017	SERVICIOS - 23	I Trimestre	LIZET	LIZET			
69	69	ADQUISICION DE CAMIONETAS PICK UP (ODU N° 004-2015-PCM)	L.P	Presentación de Propuestas	451,163.92	31/03/2016	451,163.92	Marzo	451,163.92	PEC-PROC-1-2016-INGEMMET/CE-1	UL	451,163.92	UL	25,643.34	925,129.40	0.20	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	LIZET	LIZET			
													900,486.06			925,129.20			2,795,247.35				
													TOTAL		925,129.20			2,795,247.35					

*[Firma]*  
 Lic. JORGE RONALD TAFUR, RANA  
 Unidad de Logística  
 INGEMMET

ANEXO - MATRIZ DE CONTROL PRESUPUESTAL PAC-2016 - (BIENES DE CONSUMO -23 / SERVICIOS -2) / ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26  
 SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31.03.2016 - PAC 3ª Version según SEACE / 2ª Modificación aprobada mediante R.P.040-2016-INGEMMET/PCD del 23/03/2016

JRT/Alfpa		Estado situacional del Expediente de Contratación										Profesional Operador de Adquisiciones								
Cont.	Nº Item en el PAC	Descripción del procedimiento	Tipo de proceso	Tipo y Nombre del Procedimiento Convocado	Valor Referencial Estimado en el PAC-SEACE	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Referencial Según Procedimiento Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapa	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016	Unidad Requeridora/órgano	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2017	Fecha de entrega	Fecha de conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)
1	1	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DEL INGEOMET	ADJUD. SIMPLIF.		300,000.00	Febrero				AP		UL					SERVICIOS - 23	I Trimestre	LIZET	LIZET
6	6	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES	ADJUD. SIMPLIF.		63,000.00	Febrero				AP		UL					SERVICIOS - 23	I Trimestre	LIZET	LIZET
7	7	ADQUISICION DE MEDICINAS Y MATERIAL MEDICO	ADJUD. SIMPLIF.		70,000.00	Febrero				AP		UP					ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	HENRY	HENRY
9	9	ADQUISICION DE EQUIPO PRECONCENTRADOR CON VAPORIZADOR EN GAS NITROGENO	ADJUD. SIMPLIF.		88,000.00	Febrero				AP		DL					ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	HENRY	HENRY
10	10	ADQUISICION DE MICROSCOPIO DE POLARIZACION CON CAMARA DE VIDEO DIGITAL	ADJUD. SIMPLIF.		200,000.00	Febrero				AP		DDR					ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	HENRY	HENRY
13	13	ADQUISICION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DISCOS EXTERNOS	ADJUD. SIMPLIF.		100,000.00	Febrero				AP		OSI					ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	LIZET	LIZET
14	14	ADQUISICION DE VEHICULO AEREO NO TRIPLAZADO - DRONE	ADJUD. SIMPLIF.		80,000.00	Febrero				AP		DGARE					ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	LIZET	LIZET
15	15	ADQUISICION DE EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GPS	ADJUD. SIMPLIF.		70,500.00	Febrero				AP		GEOLOGIAS					ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	HENRY	HENRY
16	16	ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS	ADJUD. SIMPLIF.		63,900.00	Febrero				AP		GEOLOGIAS					ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	LIZET	LIZET
17	17	ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS FISCALIZADOS	ADJUD. SIMPLIF.		164,500.00	Febrero				AP		DL					BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	JUAN	JUAN
18	18	ADQUISICION DE SWITCH PARA RED	L.P		500,000.00	Febrero				AP		OSI					ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JOSE	JOSE
19	19	ADQUISICION DE SOFTWARE GIS	ADJUD. SIMPLIF.		85,000.00	Febrero				AP		OSI					ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JOSE	JOSE
20	20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS	ADJUD. SIMPLIF.		246,550.00	Febrero				AP		OSI					SERVICIOS - 23	I Trimestre	JOSE	JOSE
21	21	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL E INTERNACIONAL	ADJUD. SIMPLIF.		244,000.00	Febrero				AP		UL					SERVICIOS - 23	I Trimestre	JUAN	JUAN
22	22	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	ADJUD. SIMPLIF.		141,373.88	Febrero				AP		UL					SERVICIOS - 23	I Trimestre	ANTONIO	ANTONIO
23	23	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES EN LA SEDE LENGUAJE	ADJUD. SIMPLIF.		180,000.00	Febrero				AP		UL					SERVICIOS - 23	I Trimestre	ANTONIO	ANTONIO
25	25	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL (Item 1 Varones, Item 2 Damas, Item 3 Calzado Damas, Item 4 Calzado Varones Item 5 Criterias y Correas)	ADJUD. SIMPLIF.		350,000.00	Febrero				AP		UP					BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	HENRY	HENRY
27	27	ADQUISICION DE ALFOMBRA DE ALTO TRAFICO	ADJUD. SIMPLIF.		41,520.00	Febrero				AP		UL					BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	ANTONIO	ANTONIO
30	31	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PORTATILES, PROYECTORAS, IMPRESORAS Y ESCANERES POR CONVENIO MARCO	CONV. MARCO		443,110.00	Marzo				AP		OSI					ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	HENRY	HENRY



## SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31.03.2016 - PAC 3ª Version según SEACE / 2ª Modificación aprobada mediante R.P.040-2016-INGEMMET/PCD del 23/03/2016


JRT/Ofi/ta		Estado situacional del Expediente de Contratación										Profesional Operador de Adquisiciones						
Nº Item en el Cant. PAC	Descripción del procedimiento	Tipo de proceso	Tipo y Nombre del Procedimiento Convocado	Valor Referencial Estimado en el PAC-SEACE	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Referencial Según Procedimiento Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapa	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016	Unidad Requerida/ Requisita	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2017	Fecha de entrega conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)
31	ADQUISICION DE UNIFORME DE CAMPO (Item 1 Camisa y Pantalón, 2 Botas, 3 Cascacas Impermeables)	ADJUD. SIMPLIF.		193,520.00	Marzo				AP	Etapa		UP			BIENES DE CONSUMO-23	I Trimestre	HENRY	HENRY
32	ADQUISICION DE IMAGENES PARA EL INGENMET (Item 1 Imágenes Multiespectrales, Item 2 Imágenes Hiperespectrales)	ADJUD. SIMPLIF.		222,450.00	Marzo				AP			OSI			BIENES DE CONSUMO-23	I Trimestre	JUAN	JUAN
33	ADQUISICION DE SISTEMA DE INVENTARIO DE HARDWARE, SOFTWARE Y HELP DESK	ADJUD. SIMPLIF.		50,000.00	Marzo				AP			OSI			SERVICIOS-23	I Trimestre	JOSE	JOSE
34	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	ADJUD. SIMPLIF.		160,000.00	Marzo				AP			OSI			SERVICIOS-23	I Trimestre	JOSE	JOSE
35	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE LIFERAY EE	ADJUD. SIMPLIF.		80,000.00	Marzo				AP			OSI			SERVICIOS-23	I Trimestre	JOSE	JOSE
36	SERVICIO DE DATACIONES E ISOTOPOS DE MUESTRAS DE ROCAS	C. P.		561,500.00	Marzo				AP			GEOLOGIAS			SERVICIOS-23	I Trimestre	LUZET	LUZET
37	ADQUISICION MICROSCOPIO TRINOCULAR PARA EXAMENES DE SECCIONES POR POLARIZACION CON DOBLE SISTEMA DE ILUMINACION	ADJUD. SIMPLIF.		240,000.00	Marzo				AP			DL			ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	HENRY	HENRY
38	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ALTO RENDIMIENTO	ADJUD. SIMPLIF.		80,000.00	Marzo				AP			OSI			ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JOSE	JOSE
39	ADQUISICION DE LAPTOP ROBUSTA DE ALTO RENDIMIENTO	ADJUD. SIMPLIF.		70,000.00	Marzo				AP			OSI			ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JOSE	JOSE
40	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	ADJUD. SIMPLIF.		145,485.00	Abril				AP			UL			ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	II Trimestre	HENRY	HENRY
41	ADQUISICION DE NEBULIZADOR ULTRASONICO	ADJUD. SIMPLIF.		70,000.00	Abril				AP			DGR			SERVICIOS-23	II Trimestre		
42	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES INSTITUCIONALES DEL INGENMET	C. P.		1,411,200.00	Abril				AP			UL			SERVICIOS-23	II Trimestre		
43	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	ADJUD. SIMPLIF.		60,000.00	Abril				AP			UL			SERVICIOS-23	II Trimestre		
44	ADQUISICION DE TAMIZADORA PARA PREPARACION DE MUESTRAS	ADJUD. SIMPLIF.		35,000.00	Mayo				AP			DL			SERVICIOS-23	II Trimestre		
45	SERVICIO DE INTERCONEXION CON LOS ORGANOS DESCENTRALIZADOS - AREGUIPA, PUNO, TRUJILLO, CUSCO Y MADRE DE DIOS	ADJUD. SIMPLIF.		168,400.00	Mayo				AP			OSI			SERVICIOS-23	II Trimestre		
46	SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS ORACLE	ADJUD. SIMPLIF.		250,000.00	Junio				AP			OSI			SERVICIOS-23	II Trimestre		
47	ADQUISICION DE EQUIPO DE SECCIONES DELGADAS PULIDAS	ADJUD. SIMPLIF.		180,000.00	Julio				AP			DL			SERVICIOS-23	III Trimestre		
48	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRABAJOS DE CAMPO (Item Zona Sur, Item 2 Zona Norte, Item 3 Zona Central)	C. P.		878,790.00	Julio				AP			GEOLOGIAS			SERVICIOS-23	III Trimestre		

ANEXO - MATRIZ DE CONTROL PF PUESTAL PAC -2016 - (BIENES DE CONSUMO -23 / SERVICIOS -2) / ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26  
 SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31.03.2016 - PAC 3ª Version según SEACE / 2ª Modificación aprobado mediante R.P.040-2016-INGEMMET/PCD del 23/03/2016

JRT/Unidad		Estado situacional del Expediente de Contratación										Profesional Operador de Adquisiciones							
Cont.	Nº Item en el PAC	Descripción del procedimiento	Tipo de proceso	Tipo y Nombre del Procedimiento Convocado	Valor Referencial Estimado en el PAC-SEACE	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Referencial Según Procedimiento Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapas	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016	Unidad Requerible	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2017	Fecha de entrega	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)
50	51	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL INGENMET (Item 1 Trujillo, Item 2 Puno, Item 3 Cusco, Item 4 Madre de Dios, Item 5 Arequipa)	C, P		466,696.65	Julio				AP			UL			SERVICIOS - 23	III Trimestre		
51	52	SERVICIO DE ANALISIS GEOQUIMICOS (Item 1 Muestras de Sedimentos, Item 2 Muestras de Rocas, Item 3 Muestras de Aguas)	C, P		631,035.40	Julio				AP			GEOLOGIAS			SERVICIOS - 23	III Trimestre		
52	53	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO (CF - MS)	ADJUD. SIMPLIF.		85,932.00	Julio				AP			DL			BIENES DE CONSUMO - 23	III Trimestre		
53	54	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO (Item 1 Diamantes Item 2 Pasta de Diamante)	ADJUD. SIMPLIF.		179,000.00	Julio				AP			DL			BIENES DE CONSUMO - 23	III Trimestre		
54	55	SERVICIO DE ALQUILER DE STAND PARA LA CONVENCION MINERA - CHINA MINING	ADJUD. SIMPLIF.		68,000.00	Agosto				AP			URI			SERVICIOS - 23	III Trimestre		
55	56	ADQUISICION DE DISCOS MAGNETICOS PARA ABRASIVOS	ADJUD. SIMPLIF.		48,780.00	Agosto				AP			DL			BIENES DE CONSUMO - 23	III Trimestre		
56	57	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA CITRIX	ADJUD. SIMPLIF.		70,000.00	Agosto				AP			OSI			SERVICIOS - 23	III Trimestre		
57	58	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL GEOCATMIN EN LA NUBE	ADJUD. SIMPLIF.		86,400.00	Septiembre				AP			OSI			SERVICIOS - 23	III Trimestre		
58	59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOFTWARE GIS	C, P		1,189,642.00	Septiembre				AP			OSI			SERVICIOS - 23	III Trimestre		
59	60	SERVICIO DE REUBICACION DE TABLEROS Y EQUIPOS ELECTRICOS EN LA SALA DE TABLEROS ELECTRICOS	ADJUD. SIMPLIF.		55,000.00	Septiembre				AP			UL			SERVICIOS - 23	III Trimestre		
60	61	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	ADJUD. SIMPLIF.		40,000.00	Septiembre				AP			UF			SERVICIOS - 23	III Trimestre		
61	62	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE MENSAJERIA ELECTRONICA EN LA NUBE	ADJUD. SIMPLIF.		100,000.00	Octubre				AP			OSI			SERVICIOS - 23	IV Trimestre		
62	63	SERVICIO DE RENOVACION DE SOPORTE DE SOFTWARE DE CALIDAD	ADJUD. SIMPLIF.		40,000.00	Octubre				AP			OSI			SERVICIOS - 23	IV Trimestre		
63	64	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	ADJUD. SIMPLIF.		127,806.00	Octubre				AP			UL			SERVICIOS - 23	IV Trimestre		
64	65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE SEGURIDAD (Item 1 Mantenimiento de Software Antispan Shocks y Mantenimiento de Software Antivirus Stepas 2)	ADJUD. SIMPLIF.		100,000.00	Noviembre				AP			OSI			SERVICIOS - 23	IV Trimestre		
65	66	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INGENMET	ADJUD. SIMPLIF.		80,000.00	Noviembre				AP			UL			SERVICIOS - 23	IV Trimestre		
66	67	CONTRATACION DE PROGRAMA DE SEGUROS HUMANOS	ADJUD. SIMPLIF.		151,000.00	Noviembre				AP			UL			SERVICIOS - 23	IV Trimestre		
67	68	VIGILANCIA DEL INGENMET - SEDES EN LIMA	C, P		540,000.00	Noviembre				AP			UL			SERVICIOS - 23	IV Trimestre		
70	71	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE	ADJUD. SIMPLIF.		42,797.45	Abril				AP			OSI			ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	II Trimestre		

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31.03.2016. - PAC 3- Versión según SEACE / 2ª Modificación aprobado mediante R.P.040-2016-INGEMMET/PCD del 23/03/2016

IPT/Alfalfa		Estado situacional del Expediente de Contratación										Profesional Operador de Adquisiciones									
Cant.	N° ítem en el PAC	Descripción del procedimiento	Tipo de proceso	Tipo y Nombre del Procedimiento Convocado	Valor Referencial Estimado en el PAC-SEACE	Fecha Tentativa de convocatoria	Fecha de Convocatoria Convocado	Valor Referencial Según Procedimiento Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapa	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016	Unidad Requeriente/Li- naria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2017	Fecha de entrega	Fecha conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)
71		ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT WINDOWS REMOTE DESKTOP	A.M.C		33,000.00	Abril					AP			OSI				ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	II Trimestre		
72		LÍNEA BASE DEL PIPE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL INGENMET	ADJUD. SIMPLIF.		39,000.00	Abril					AP			OSI				SERVICIOS - 23	II Trimestre		
		<b>TOTAL</b>			<b>12,510,648.38</b>					<b>926,129.20</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>926,129.20</b>				



Lic. JORGE RONALD TAFUR ARANA  
Unidad de Logística  
INGEMMET



INGEMMET  
 INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO  
 28 ENE. 2016  
 04:10

**MEMORANDO N° 060-2016-INGEMMET/SB-04**

**A :** ABG. LUIS MARTIN ZAMORA CHAVEZ  
 Jefe (e) de la Unidad de Logística

**Asunto :** Aprobación del Plan Anual de Contrataciones - PAC  
 INGEMMET 2016.

**Referencia :** Resolución de Presidencia N° 007-2016-INGEMMET/PCD.

**Fecha :** San Borja, 28 de Enero de 2016.

Me dirijo a Usted, con relación al asunto indicado, a fin de remitir adjunto al presente la Resolución de Presidencia N° 007-2016-INGEMMET/PCD que aprueba el Plan Anual de Contrataciones del Pliego 221: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, el mismo que contiene un total de 68 procesos de selección, conforme se señala en el Anexo 01 que forma parte integrante de la Resolución

Al respecto, se dispone que cumpla con publicar el Plan Anual de Contrataciones del INGEMMET para el ejercicio 2016, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles desde su aprobación, así como en la página web del INGEMMET.

Es preciso señalar, que también deberá disponer lo necesario a fin de que el Plan Anual de Contrataciones aprobado, se ponga a disposición de los interesados al precio equivalente del costo de reproducción.

Asimismo, deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar que la ejecución de los procesos de selección y las contrataciones programadas en el PAC se gestionen oportunamente conforme a la programación prevista, a fin de garantizar la oportuna satisfacción de las necesidades y resultados que se buscan alcanzar.

Finalmente, este despacho en el marco de las atribuciones de supervisión que le asisten dispone que en su calidad de órgano encargado de las contrataciones del INGEMMET, de manera trimestral, eleve un informe pormenorizado sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento, debiendo detallar los aspectos contemplados en el numeral 7.8.1 y 7.8.2 de la Directiva N° 003-2016-OSCE/CD.

Atentamente,

*Julio Cesar Diaz Sipiran*  
 Ing. JULIO CESAR DIAZ SIPIRAN  
 DIRECTOR  
 Oficina de Administración  
 INGEMMET

Adj. Antecedentes.  
 JDS/apm

PASE A:

UP <input type="checkbox"/>	DGR <input type="checkbox"/>	POD <input type="checkbox"/>	DCM <input type="checkbox"/>	SG <input type="checkbox"/>
UL <input type="checkbox"/>	DSMAG <input type="checkbox"/>	DCI <input type="checkbox"/>	BDV <input type="checkbox"/>	URI <input type="checkbox"/>
UR <input type="checkbox"/>	RAME <input type="checkbox"/>	DAJ <input type="checkbox"/>	DCM <input type="checkbox"/>	U/DA <input type="checkbox"/>
OS <input type="checkbox"/>	DL <input type="checkbox"/>	OPP <input type="checkbox"/>	VERTAS <input type="checkbox"/>	C.P. <input type="checkbox"/>
ARMACEN <input type="checkbox"/>	VIGILANCIA <input type="checkbox"/>	C. PATR. <input type="checkbox"/>	IMPRESIONES <input type="checkbox"/>	
CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/>	REVISAR Y COMENTAR <input type="checkbox"/>	TRAMITAR <input type="checkbox"/>	ARCHIVAR <input type="checkbox"/>	
PREPARAR RESPUESTA <input type="checkbox"/>	SECRETARIA <input type="checkbox"/>			

*Luis Martin Zamora Chavez*  
 Abg. LUIS MARTIN ZAMORA CHAVEZ  
 Jefe (e)  
 Unidad de Logística