

**CARGO**

Informe N° 3002 2016-INGEMMET/OA-UL-CAB

22 AGO. 2016	
12:53	

A : ING. JULIO DIAZ SIPIRAN  
Director de la Oficina de Administración

Asunto : Resumen Ejecutivo

Fecha : San Borja, 19 de agosto de 2016.

---

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitir adjunto al presente el Informe Ejecutivo del Avance de la Ejecución Presupuestal comprometida del PAC 2016 al 30 de junio de 2016.

Atentamente,

Abg. LUIS MARTIN ZAMORA CHAVEZ  
Jefe (e)  
Unidad de Logística  
INGEMMET

MZC/cfi



**RESUMEN EJECUTIVO**  
**DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMETIDA DEL PAC 2016**  
**AL 30.06.2016**

AL : Abog. Luis Martin Zamora Chávez.  
 Director (e) de la Unidad de Logística.

RREFERENCIA : Presentación de información como Coordinador Presupuestal de la  
 Unidad de Logística

FECHA : Lima, 26 de Julio del 2016

Me dirijo a usted para comentarle en forma resumida el estado situacional del avance al 30.06.2016 de la ejecución comprometida del presupuesto establecido como valor estimado – referencial programado en el PAC 2016 y complementariamente sobre el avance de los procedimientos de selección registrados en el instrumento de gestión antes referido.

En tal contexto considero oportuno y razonable manifestarle lo siguiente:

**I.- EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMETIDA AL 30.06.2016 DEL PAC INSTITUCIONAL 2016.**

➤ A la fecha se cuenta con el PAC Institucional vigente en su 7° versión según el SEACE lo que corresponde a la 6° modificación según INGEMMET aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 068-2016-INGEMMET/PCD de fecha 30/05/2016, conformado de la siguiente manera :

- 75 Procedimientos de Selección con un presupuesto estimado/asignado de S/ 15'720,876.23, cuyo resumen por tipo/rubro de adquisición es el siguiente :

	Por Tipo de Adquisición	Cantidad Programada	Importe Estimado –Programado S/
I	Bienes de Consumo – Especifica de gasto 23	17	3,015,943.43
II	Servicios - Especifica de gasto 23	39	9,773,850.51
III	Activos No Financieros – Especifica de gasto - 26	19	2'931,082.29
	Total	75	15,720,876.23

(Mayor detalle en Anexo Matriz Adjunto)

➤ De los 75 procedimientos de selección que tiene registrado el PAC-2016, al 30/06/2016 se observa que se tiene convocado 34 procedimientos de selección por un total de S/ 6'846,720.29 de valor estimado - programado, de los cuales veintiocho (28) están con contrato firmado cuya ejecución presupuestal comprometida es de S/ 3'012,037.69 de los cuales para el año 2016 es de S/ 2'919,772.60 y para el año 2017 es de S/ 92,265.09 cuyo detalle se muestra en el cuadro siguiente:

	Por Tipo(Rubro) de Adquisición	Cantidad de Convocados con contrato firmado al 30.06.2016	Importe Adjudicado al 30.06.2016 S/	Importe comprometido en el año 2016	Importe comprometido para el año 2017
I	Bienes de Consumo - Especifica 23	08	835,318.12	813,237.62	22,080.50
II	Servicios - Especifica. 23	11	1'199,155.83	1'128,971.24	70,184.59
III	Activos No Financieros – Especifica. 26	08	977,563.44	977,563.44	0.00
	Total Convocados con contrato	27	3'012,037.69	2'919,772.60	92,265.09



:(Mayor detalle en Anexo 01 Adjunto)

- Del cuadro antes referidos podemos comentar lo siguiente:
  - Que la ejecución presupuestal general **comprometida** al 30/06/2016 es de 19.16% en relación al presupuesto total estimado-programado-asignado al PAC-2016.
  - En el **rubro de bienes de consumo (23)** tenemos una ejecución presupuestal comprometida del orden del 27.70% en relación al presupuesto estimado-programado-asignado en este rubro en el PAC -2016
  - En el **rubro de servicios (23)** tenemos una ejecución presupuestal comprometida del orden del 12.27% en relación al presupuesto Estimado-programado-asignado en este rubro en el PAC -2016.
  - En el rubro de **activos no financieros (26)** tenemos una ejecución presupuestal comprometida del orden del 33.35% en relación al presupuesto estimado-programado-asignado en este rubro en el PAC - 2016

(Mayor detalle en Anexo Matriz Adjunto versus Anexo 01).

## II.- EN RELACIÓN AL AVANCE DE PAC INSTITUCIONAL -2016 SEGÚN LO OBERVADO EN EL SEACE

La estadística que muestro es derivada del análisis efectuado según el **Anexo Matriz al 06/06/2016 que adjunto al presente**, el mismo que es elaborado en mi calidad de coordinador presupuestal de la Unidad de Logística UL, es como sigue:

- EL PAC- 2016 inicial al 30.06.2016 tiene seis (06) modificaciones cuyas variaciones en resumen se muestran en el siguiente cuadro

Nº	CONCEPTO	FECHA	RESOLUCION DE PRESIDENCIA	CANTIDAD	IMPORTE
1	PAC INICIAL	21.01.2016	007-2016-INGEMMET/PCD	68	15,082,867.36
2	1ª MODIFICACION	16.03.2016	038-2016-INGEMMET/PCD	69	15,118,867.36
3	2ª MODIFICACION	23.03.2016	040-2016-INGEMMET/PCD	72	15,305,895.73
4	3ª MODIFICACION	15.04.2016	045-2016-INGEMMET/PCD	72	15,122,284.62
5	4ª MODIFICACION	18.04.2016	048-2016-INGEMMET/PCD	73	15,454,294.62
6	5ª MODIFICACION	18.05.2016	063-2016-INGEMMET/PCD	74	15,517,532.31
7	6ª MODIFICACION	30/05/2016	068-2016-INGEMMET/PCD	75	15,720,876.23
<b>RESUMEN DE MODIFICACIONES DEL PAC - 2016</b>			<b>PROCESOS</b>		
			<b>CANTIDAD</b>	<b>IMPORTE s/.</b>	
PAC INICIAL			68	15,082,867.36	
(+ ) INCLUSIONES			12	1,514,941.87	
(- ) EXCLUSIONES			-5	-876,933.00	
TOTAL PAC EN SU 4ta MODIFICACION			75	15,720,876.23	

- EL Avance del PAC - 2016 en resumen se muestra en el siguiente cuadro

SEGUN LA CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION CONVOCADOS AL 30/06/2016		
CANTIDAD DE PROGRAMADOS EN EL PAC	CANTIDAD DE CONVOCADOS DEL PAC	AVANCE CONVOCADOS DEL PAC (%)
75	34	45.00

SEGÚN EL PRESUPUESTO ESTIMADO -PROGRAMADO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION AL 30/06/2016		
IMPORTE ESTIMADO - ASIGNADO EN EL PAC ( S/ )	IMPORTE DE CONVOCADOS ( S/ )	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PAC (%)
15'720,876.23	6'846,720.29	43.55

(Mayor detalle ver Anexo Matriz Adjunto)





En tal contexto podemos proyectar lo siguiente:

- Que a diciembre del 2016 debemos tener el 100 % de convocatoria de los procesos de selección registrados en el PAC-2016 que al 06.06.2015 son 75.
- Que a diciembre del 2016 debemos tener al 100 % de ejecución presupuestal del presupuesto estimado para la convocatoria de los 75 procesos, cuyo importe al 06.06.2016 es del orden de S/.15'720,876.23  
(Mayor detalle ver Anexo Matriz Adjunto)

➤ También se observa que hay 41 procedimientos de selección pendientes de convocatorias que revisado la situación de sus actuaciones preparatorias, se tiene estimado que al 31.12.2016, tendremos la convocatoria de todos ellos, por un total de importe estimado de S/ 8'874,155.94.

En tal contexto podemos proyectar que al 31.12.2016 tendremos lo siguiente:

- Tener 75 procesos de selección convocados que equivaldría a un avance del 100.00 % del total de los procesos de selección registrados en el PAC-2016 que al 30.06.2016 son 75.
- Tener el 100.00% de ejecución del presupuesto estimado para la convocatoria de los 75 procesos, cuyo importe al 30.06.2016 es del orden de S/.15'720,876.23

(Mayor detalle ver Anexo Matriz Adjunto)

➤ La composición del PAC al 30.06.2016 por tipo de procedimiento de selección es de la siguiente manera:

Por Tipo de Procedimiento Programado	Cantidad Programada	Importe Estimado-Programado
ADJUDICACION MENOR CUANTIA	4	131,677.00
ADJUDICACION SIMPLIFICADA.	50	5,655,604.33
CONCURSO PUBLICO	7	5,767,834.05
LICITACION PUBLICA	2	951,163.92
CONVENIO MARCO	5	2,307,036.43
CONTRATACION DIRECTA	7	907,560.50
<b>Total</b>	<b>75</b>	<b>15,720,876.23</b>

(Mayor detalle en Anexo Matriz Adjunto)

➤ El resumen del avance del PAC al 30/06/2016 por tipo de procedimiento de selección convocado y por convocarse es de la siguiente manera:

Por Tipo de Procedimiento de Selección Programado	Cantidad Programada	Importe Estimado S/	Cantidad de Convocados	Importe Estimado Convocado S/	% de Convocados	Cantidad Por Convocarse	Importe por Convocarse S/	% por Convocarse
ADJUDICACION MENOR CUANTIA	4	131,677.00	4	131,677.00	100.00	0	0.00	0.00
ADJUDICACION SIMPLIFICADA.	50	5,655,604.33	17	1,664,731.33	34.00	33	3,990,873.00	70.56
CONCURSO PUBLICO	7	5,767,834.05	1	1,411,200.00	14.29	6	4,356,634.05	75.53
LICITACION PUBLICA	2	951,163.92	2	951,163.92	100.00	0	0.00	0.00
CONVENIO MARCO	5	2,307,036.43	4	1,863,926.43	80.00	1	443,110.00	19.21
CONTRATACION DIRECTA	7	907,560.50	6	824,021.61	85.71	1	83,538.89	9.20
<b>Total</b>	<b>75</b>	<b>15,720,876.23</b>	<b>34</b>	<b>6,846,720.29</b>		<b>41</b>	<b>8,874,155.94</b>	
		<b>Porcentaje % de avance</b>	<b>45</b>	<b>43.55</b>		<b>55</b>	<b>56.45</b>	

(Mayor detalle ver Anexo Matriz, Anexo 01 Procedimientos Convocados y Anexo 02 Procedimientos No Convocados)



- El resumen total de procedimientos de selección del PAC programados al 30/06/2016, a convocarse por trimestre y los importes presupuestados estimados-programados para cada trimestre es de la siguiente manera:

Trimestre	Cantidad	Importe Estimado	% de la Cantidad	% del Importe
I	38	7,316,161.23	50.67	46.54
II	17	3,187,862.95	22.67	20.28
III	13	4,078,246.05	17.33	25.94
IV	7	1,138,606.00	9.33	7.24
Total	75	15,720,876.23	100.00	100.00

(Mayor ver Anexo Matriz Adjunto)

- También se observa en el aplicativo informático INGEADMIN que al 30.06.2016 se efectuó adquisiciones de bienes y servicios sin proceso de selección (ASP - menores a 8 UIT) por un total de S/. 5'374,188.60, cuyo detalle en resumen es:

- 642 Órdenes de Servicio emitidas por	S/. 4'325,902.62
- 417 Órdenes de Compra emitidas por	S/. 1'048,285.98
1059 Total	S/. 5'374,188.60

En conclusión, el presente resumen ejecutivo demuestra el cumplimiento promedio de 44.28 % de las metas UL 001 y UL 002 registradas en el POI-2016 de UL, cuyo resumen se muestra en el siguiente cuadro:

Secuencia Funcional 013 : Apoyo Logístico	Avance al 30.06.2016 (%)
<b>Objetivo 1: Adquisición de Bienes y Servicios:</b>	
* Meta UL 001: Ejecución del 100 % de los procesos de selección de bienes y servicios en el PAC 2016	45.00
* Meta UL 002: Utilización del 100 % de los importes presupuestados para las adquisiciones de bienes y servicios programados en el PAC Institucional 2016	43.55

Sin otro particular, quedo a vuestra disposición para información y/o coordinación adicional al respecto.

Atentamente,



Lic. JORGE RONALD TAFUR ARANA  
Unidad de Logística  
INGEMMET

C.c. Archivo  
JRJA/jrta

PASE A:

*Sezeln.*

UP  DER  PCB  DCM  SG   
 UL  DGARG  DCI  DDV  URI   
 UF  RRME  OAJ  DCM  UADA   
 OS  DL  OPP  VENTAS  C.P.   
 ALMACEN  VIGILANCIA  C. PATR.  IMPRESIONES   
 CONOCIMIENTO  FRAMITAR   
 REVISAR Y COMENTAR  ARCHIVAR   
 PREPARAR RESPUESTA  SECRETARIA

Abg. LUIS MARTIN ZAMORA CHAVEZ  
Jefe (e)  
Unidad de Logística  
INGEMMET

*① Ampliar Informe con estrategias que permitan cumplir con el objetivo institucional en ejecución. ② Plan de procedimientos programados vs ejecutados*



SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.06.2016 - PAC 7ª Version según SEACE 1ª Modificación aprobada... mediante R.P.068-2016-INGEMMET/PCD del 30.05.2016

JRTA/Jira		Estado situacional del Expediente de Contratación										Profesional Operador de Adquisiciones								
Cant.	Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Valor Estimado en el PAC-SEACE SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Estimado del Procedimiento Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapas	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016 SI	Unidad Requeriente/Usuaría	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Fecha de entrega	Fecha conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)
14	16	ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS	ADJUD. SIMPLIF.		63,800.00	Febrero				AP	04.05.2016 validación de Cotización (DRMIE y DGR 16.05.2016 Validación de DIGAR Se excluyó del PAC		GEOLOGIAS				ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	LIZET	LIZET
15	17	ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS FISCALIZADOS	ADJUD. SIMPLIF.		164,500.00	Febrero				AP	04.05.2016 DL Se solicita Informe Técnico debido a que en la indagación de mercado se obtiene una sola marca. (MERCK PERUANA)		DL				BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	JUAN	JUAN
16	18	ADQUISICION DE SWITCH PARA RED	LP	LP-SM-1-2016-INGEMMET/CS-1 / AS-SM-14-2016-INGEMMET/CS-1 / 2da Convocatoria	500,000.00	Febrero	519,697.74	18/04/2016 / 22/06/2016	0.00	C	Integración de Bases el 30.06.2016	0.00	OSI				ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JOSE	JOSE
17	20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-10-2016-INGEMMET/CS-1	216,550.00	Febrero	140,000.00	28/04/2016	109,980.00	C	Buena pro suspendida el 23.05.2016 por Recurso de Apelación ante la Entidad		OSI	0.00			SERVICIOS - 23	I Trimestre	JOSE	JOSE
18	21	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL E INTERNACIONAL	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-5-2016-INGEMMET/CS-1 y 2 Convocatoria	244,000.00	Febrero	384,760.50	22/04/2016 / 13/05/2016	0.00	C	Evaluación y calificación de ofertas 27/09/2016		UL	0.00			SERVICIOS - 23	I Trimestre	JUAN	JUAN
19	22	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-11-2016-INGEMMET/CS-1	141,373.88	Febrero	99,524.64	21/04/2016	49,299.00	C	Con contrato el 03/06/2016		UL	20,541.25	12 Meses de Junio 2016 / Mayo 2017	Mensual	SERVICIOS - 23	I Trimestre	ANTONIO	ANTONIO
20	23	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES EN LA SEDE LENGUAJE	ADJUD. SIMPLIF.		180,000.00	Febrero				AP	Pendiente de TDR (Pendiente de Contratación de especialista)		UL				SERVICIOS - 23	I Trimestre	ANTONIO	ANTONIO
21	24	ADQUISICION DE IMAGENES SATELITALES	AMC	AMC-CLASICO-46-2015-INGEMMET/CE-2	34,452.00	Febrero	34,452.00	18/02/2016	0.00	C	Deserte el 25.02.2016		OSI	0.00			ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JUAN	JUAN
22	25	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL (Item 1 Varones, Item 2 Damas, Item 3 Calzao Damas, Item 4 Calzao Varones Item 5 Carteras y Correas)	ADJUD. SIMPLIF.		350,000.00	Febrero				AP	27.05.2016 Se remite a CPP la solicitud de Certificación Presupuestal 30.05.2016 Se remite a OA para aprobación de Expediente		UP				BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	HENRY	HENRY
23	26	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-3-2016-INGEMMET/OA-UL-1	55,000.00	Febrero	51,744.00	Calificación y Evaluación de Propuestas 29/03/2016	44,160.00	C	Con Contrato el 19/05/2016		UL	11,040.00	12 Meses de Mayo 2016 / Abril 2017	Mensual	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	ANTONIO	ANTONIO
24	27	ADQUISICION DE ALFOMBRA DE ALTO TRANSITO	ADJUD. SIMPLIF.		41,520.00	Febrero				AP	13.05.16 Con Informe para exclusión del PAC		UL				BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	ANTONIO	ANTONIO
25	28	ADQUISICION DE ESTANTES METALICOS PARA 05 CONTENEDORES	AMC	AMC-CLASICO-42-2015-INGEMMET/OA-UL-2	22,805.00	Febrero	22,805.00	08/03/2016	14,250.00	C	Con contrato el 13/04/2016		UADA	0.00	15 das 15/04/2016		BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	LIZET	LIZET
26	28	ADQUISICION DE COMPUTADORA WORK STATION DE ALTO RENDIMIENTO	ADJUD. SIMPLIF.	PEC-PROC-2-2016-INGEMMET/CE-1	60,000.00	Febrero	161,700.00	30/03/2016	131,440.00	C	Buena pro consentida el 07/05/2016		OSI	0.00	60 das 17/07/2016		ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JOSE	JOSE



SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.06.2016 - PAC 7ª Version según SEACE 16ª Modificación aprobada mediante R.P.068-2016-INGEMMET/PCD del 30.05.2016

JRTA/Ita		Estado situacional del Expediente de Contratación										Profesional Operador de Adquisiciones								
Cant.	Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Valor Estimado en el PAC -SEACE SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Estimado del Procedimiento Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapas	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016	Unidad Requerente/Usaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Fecha de entrega	Fecha conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial ( C )
27	31	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE MONITOR, PORTATILES, PROYECTORES, IMPRESORAS Y ESCANERES POR CONVENIO MARCO	CONV MARCO		443,110.00	Marzo				AP	17.05.2016 Prevencor remite # parte Vigencia a la fecha para adquisición a través de acuerdo Marco previa coordinación con OSI	OSI					ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	HENRY	HENRY
28	32	ADQUISICION DE UNIFORME DE CAMPO (Item 1 Camisa y Pantalón, 2 Boinas de Cuero, 3 Casacas impermeables)	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SW-13-2016-INGEMMET/CS-1	193,520.00	Marzo	182,370.00	24/05/2016	0.00	C	Absolución de Consultas el 30.06.2106	UP	0.00				BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	HENRY	HENRY
29	33	ADQUISICION DE IMAGENES PARA EL INGENMET (Item 1 Imágenes Multiespectrales, Item 2 Imágenes Hiperespectrales)	ADJUD. SIMPLIF.		222,450.00	Marzo				AP	16.05.2016 Mediante MEMORANDO N° 244-2016-DL la DL comunica que esta realizando los trámites para el PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN.	OSI					BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	JUAN	JUAN
30	35	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	ADJUD. SIMPLIF.		150,000.00	Marzo				AP	06.04.2016 OSI remite TDR 10.04.2016 UL inicia indagación de mercado	OSI					SERVICIOS - 23	I Trimestre	JOSE	JOSE
31	36	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE LIFERAY EE	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SW-9-2016-INGEMMET/CS-1	80,090.00	Marzo	63,580.00	29/04/2016	62,923.50	C	Con Contrato el 01/06/2016	OSI	62,923.50	20 días	29/06/2016		SERVICIOS - 23	I Trimestre	JOSE	JOSE
32	37	SERVICIO DE DATACIONES E ISOTOPOS DE MUESTRAS DE ROCAS	C. P		551,500.00	Marzo				AP	02.05.2016 Mediante INFORME N° 522-2016 se reitera a DGR solicitud de TDR	GEOLOGIAS					SERVICIOS - 23	I Trimestre	LIZET	LIZET
33	38	ADQUISICION MICROSCOPIO TRINOCULAR PARA EXAMENES DE SECCIONES POR POLARIZACION CON DOBLE SISTEMA DE ILUMINACION	ADJUD. SIMPLIF.		240,000.00	Marzo				AP	12.05.2016 Validación de cotización 23.05.2016-Se remite reservativo a DRIME para la validación de cotización. 03.06.2016DRIME remite reformulación de EETT	DL					ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	HENRY	HENRY
34	39	ADQUISICION DE MUESTRAS ESTANDAPRES DE SEDIMENTOS	ADJUD. SIMPLIF.	INTER-PROC-7-2016-INGEMMET/OA-UL-1	44,400.00	Marzo	21,077.36	31/03/2016	20,556.15	C	Con Contrato el 05/04/2016	GEOLOGIAS	20,556.15	38 días	10/05/2016		BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	HENRY	HENRY
35	40	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ALTO RENDIMIENTO.	ADJUD. SIMPLIF.		80,000.00	Marzo				AP	25.05.2016-Se solicita a DGR cotización de EETT 03.06.2016 OSI remite reformulación de EETT 05.06.2016 Indagación de mercado	OSI					ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JOSE	JOSE





SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.06.2016 - PAC 7ª Versión según SEACE / 8ª Modificación aprobada mediante R.P.068-2016-INGEMMET/PCD del 30.05.2016

JRT/A/ta		Estado situacional del Expediente de Contratación											Profesional Operador de Adjudicaciones						
Cantl.	Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Valor Estimado en el PAC-SEACE SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Estimado del Procedimiento Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapa	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016 SI	Unidad Requeriente/Usaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Fecha de entrega conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)
36	41	ADQUISICION DE LAPTOP ROBUSTA DE ALTO RENDIMIENTO	ADJUD. SIMPLIF.		70,000.00	Marzo				AP	25.05.2016 Se solicitó a OSI Reformulación de EETT		OSI			ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JOSE	JOSE
37	42	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	ADJUD. SIMPLIF.		145,485.00	Abril				AP	23.05.2016 Se remite Referativos a las áreas usuarias, sobre la solicitud de EETT		UL			ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	II Trimestre	HENRY	HENRY
38	43	ADQUISICION DE NEBULIZADOR ULTRASONIDO	ADJUD. SIMPLIF.		70,000.00	Abril				AP	02.05.2016 Indagación de Mercado		DGR			SERVICIOS - 23	II Trimestre		
39	44	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES INSTITUCIONALES DEL INGERMET	C. P.	CP-sm-1-2016-INGEMMET/CS-1	1,411,200.00	Abril	1,411,200.00	01/05/2016	0.00	C	Integración de Bases el 30.06.2016		UL			SERVICIOS - 23	II Trimestre	LIZET	LIZET
40	45	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACCIONADO	ADJUD. SIMPLIF.		60,000.00	Abril				AP	30.05.2016 R. Bravo Remite TDR a Recareo Bravo validación de cotizaciones (POSIBLE EXCLUSIÓN DEL PAC Valor Estimado <31,600.00)		UL			SERVICIOS - 23	II Trimestre		
41	46	ADQUISICION DE TAMIZADORA PARA PREPARACION DE MUESTRAS	ADJUD. SIMPLIF.		35,000.00	Mayo				AP	13.05.2016 Trámite para exclusión del PAC, de acuerdo al valor estimado la adquisición corresponde a una compra menor a 8UIT		DL			SERVICIOS - 23	II Trimestre		
42	47	SERVICIO DE INTERCONEXION CON LOS ORGANOS DESCENTRALADOS - AREQUIPA, PUNO, TRUJILLO, CUSCO Y MADRE DE DIOS	ADJUD. SIMPLIF.		188,400.00	Mayo				AP	25.05.2016 Se remitió a OSI para la validación de cotización 03.06.2016 se remite a OPP para certificación de Crédito presupuestario		OSI			SERVICIOS - 23	II Trimestre		
43	48	SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS ORACLE	ADJUD. SIMPLIF.		250,000.00	Junio				AP	20.05.2016 se remite a OSI para certificación de Crédito		OSI			SERVICIOS - 23	II Trimestre		
44	49	ADQUISICION DE EQUIPO DE SECCIONES DELGADAS PULIDAS	ADJUD. SIMPLIF.		180,000.00	Julio				AP	10.05.16 se solicita TDR a las Geologías 06.05.16 Indagación de mercado		DL			SERVICIOS - 23	III Trimestre		
45	50	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRABAJOS DE CAMPO (Item Zona Sur, Item 2 Zona Norte, Item 3 Zona Centro)	C. P.		978,790.00	Julio				AP			GEOLOGIAS			SERVICIOS - 23	III Trimestre		





SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.06.2016 - PAC 7ª Versión según SEACE /6ª Modificación aprobada mediante R.P.068-2016-INGEMMET/PCD del 30.05.2016

JRTA/jrta		Estado situacional del Expediente de Contratación										Profesional Operador de Adquisiciones								
Cant.	Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Valor Estimado en el PAC-SEACE SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Estimado del Procedimiento Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapas	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016 SI	Unidad Requeriente/Us Jaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Fecha de entrega	Fecha de conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)
46	51	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS ORGANOS DESCENTRALIZADOS DEL INCEMNET (Item 1 Trujillo, Item 2 Puno, Item 3 Cusco, Item 4 Madre de Dios, Item 5 Arequipa)	C. P.		466.666.665	Julio				AP			UL				SERVICIOS - 23	III Trimestre		
47	52	SERVICIO DE ANALISIS GEOLOGICOS (Items de Seguridad, Item 2 Muestra de Rocas, Item 3 Muestras de Aguas)	C. P.		631.035.40	Julio				AP			GEOLOGIAS				SERVICIOS - 23	III Trimestre		
48	53	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO ICP - MS	ADJUD. SIMPLIF.		85.932.00	Julio				AP			DL				BIENES DE CONSUMO - 23	III Trimestre		
49	54	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO (Item 1 Diamantes Item 2 Pasta de Diamante)	ADJUD. SIMPLIF.		179.000.00	Julio				AP			DL				BIENES DE CONSUMO - 23	III Trimestre		
50	55	SERVICIO DE ALQUILER DE STAND PARA LA CONVENCION MINERA - CHINA MINING	ADJUD. SIMPLIF.		68.000.00	Agosto				AP			URI				SERVICIOS - 23	III Trimestre		
51	56	ADQUISICION DE DISCOS MAGNETICOS PARA ABRASIVOS	ADJUD. SIMPLIF.		48.780.00	Agosto				AP			DL				BIENES DE CONSUMO - 23	III Trimestre		
52	57	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA CITRIX	ADJUD. SIMPLIF.		70.000.00	Agosto				AP			OSI				SERVICIOS - 23	III Trimestre		
53	58	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL GEOCATIN EN LA NUBE	ADJUD. SIMPLIF.		86.400.00	Septiembre				AP			OSI				SERVICIOS - 23	III Trimestre		
54	59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOFTWARE GIS	C. P.		1.188.642.00	Septiembre				AP			OSI				SERVICIOS - 23	III Trimestre		
55	60	SERVICIO DE REUBICACION DE TABLEROS Y EQUIPOS ELECTRICOS EN LA SALA DE TABLEROS ELECTRICOS	ADJUD. SIMPLIF.		55.000.00	Septiembre				AP			UL				SERVICIOS - 23	III Trimestre		
56	61	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	ADJUD. SIMPLIF.		40.000.00	Septiembre				AP			UF				SERVICIOS - 23	III Trimestre		
57	62	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE MENSAJERIA ELECTRONICA EN LA NUBE	ADJUD. SIMPLIF.		100.000.00	Octubre				AP			OSI				SERVICIOS - 23	IV Trimestre		
58	63	SERVICIO DE RENOVACION DE SOPORTE DE SOFTWARE DE CALIDAD	ADJUD. SIMPLIF.		40.000.00	Octubre				AP			OSI				SERVICIOS - 23	IV Trimestre		
59	64	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	ADJUD. SIMPLIF.		127.606.00	Octubre				AP			UL				SERVICIOS - 23	IV Trimestre		
60	65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE SEGURIDAD ( Item 1 Mantenimiento de Software Antispan Shops y Mantenimiento de Software Antivirus Shops 2)	ADJUD. SIMPLIF.		100.000.00	Noviembre				AP			OSI				SERVICIOS - 23	IV Trimestre		
61	66	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INCEMNET	ADJUD. SIMPLIF.		80.000.00	Noviembre				AP			UL				SERVICIOS - 23	IV Trimestre		
62	67	CONTRATACION DE PROGRAMA DE SEGUROS HUMANOS	ADJUD. SIMPLIF.		151.000.00	Noviembre				AP			UL				SERVICIOS - 23	IV Trimestre		



SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.06.2016 - PAC 7ª Version según SEACE / 6ª Modificación aprobada mediante R.P.068-2016-INGEMMET/PCD del 30.05.2016

Cant.	Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Valor Estimado en el PAC-SEACE SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Estimado del Procedimiento Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Estado situacional del Expediente de Contratación		Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016 SI	Unidad Requeriente/Us Jaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Fecha de entrega	Fecha conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Comité Especial (C)	Profesional Operador de Adquisiciones
											Etapas	Estado									
63	63	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INGENMET - SEDES EN LIMA	C - P		540,000.00	Noviembre				AP		UL						SERVICIOS - 23	IV Trimestre		
64	64	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OD. TRUJILLO	CONTRA DIRECTA	DIRECTA-PROC-1-2016-INGEMMET/OA-JUL-1	36,000.00	Marzo	36,000.00	17/03/2016	36,000.00	C	Con Contrato 31/03/2016	UPRI	27,000.00		9,000.00	01/04/2016 2017	Mensual hasta Abril	SERVICIOS - 23	I Trimestre	LIZET	
65	65	ADQUISICION DE CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA DOBLE TRACCION 4 X 4 (D.U.Nº 004-2016-PCM)	LP	PEC-PROC-1-2016-INGEMMET/CE-1	451,163.92	Marzo	451,163.92	31/03/2016	444,000.00	C	Con Contrato el 28/04/2016	UL	444,000.00		0.00	30 días	28/05/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JUAN	
66	66	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-7-2016-INGEMMET/CS-1	42,797.45	Abril	42,797.45	19/04/2016	35,275.00	C	Con Contrato 08/05/2016	OSI	35,275.00		0.00	30 días	20/05/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	II Trimestre	JOSE	
67	67	ADQUISICION DE LICENCIAS MICROSOFT WINDOWS REMOTE DESKTOP	AMC	AMC-CLASICO-39-2015-INGEMMET/OA-UL-4	33,000.00	Abril	33,000.00	11/05/2016	0.00	C	Desierto el 17.05.2016	OSI	0.00		0.00			ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	II Trimestre	JOSE	
68	68	LINEA BASE DEL PIP MODERNIZACION DEL SISTEMA INFORMatico DEL INGENMET	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-8-2016-INGEMMET/CS-1	39,000.00	Abril	39,000.00	28/04/2016	38,500.00	C	Con contrato el 3/05/2016	OSI	38,500.00		0.00	60 días	15/05/2016	SERVICIOS - 23	II Trimestre	JOSE	
69	69	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DE INGENMET - SEDE BARTON	CONTRA DIRECTA	DIRECTA-PROC-2-2016-INGEMMET/OA-UL-1	144,000.00	Abril	144,000.00	20/04/2016	144,000.00	C	Con Contrato el 30/04/2016	UL	120,000.00		24,000.00	12 Meses ( Mayo 2016 a Abril 2017) Mensual		SERVICIOS - 23	II Trimestre	LIZET	
70	70	ADQUISICION DE AGUA MINERAL SIN GAS	AMC	AMC-CLASICO-1-2016-INGEMMET/CE-1	41,420.00	Abril	41,420.00	28/04/2016	0.00	C	Desierto el 11.05.2016	UL	0.00		0.00			BIENES DE CONSUMO - 23	II Trimestre	LIZET	
71	71	ADQUISICION DE SOFTWARE GIS	CONTRA DIRECTA	DIRECTA-PROC-4-2016-INGEMMET/OA-UL-1	45,430.00	Mayo	45,430.00	05/05/2016	45,430.00	C	Con Contrato el 19/05/2016	OSI	45,430.00		0.00	30 días	30/05/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	II Trimestre	JOSE	
72	72	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE BASIS MONTAJ	CONTRA DIRECTA		83,538.89	Mayo				AP		OSI						SERVICIOS - 23	II Trimestre		
73	73	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRABAJOS DE CAMPO PARA LA ZONA SUR DEL PAIS	CONTRA DIRECTA	DIRECTA-PROC-3-2016-INGEMMET/OA-UL-1	332,010.00	Abril	332,010.00	22/04/2016	332,010.00	C	Con contrato el 03/05/2016	GEOLOGIAS	332,010.00		0.00	Mensual (04 Meses)		SERVICIOS - 23	II Trimestre	HENRY	
74	74	Adquisición de Estaciones Meteorológicas	CONTRA DIRECTA	DIRECTA-PROC-6-2016-INGEMMET/OA-UL-1	63,237.69	Mayo	63,237.69	03/03/2016	63,237.69	C	Con Contrato el 17/05/2016	GEOLOGIAS	63,237.69		0.00	60 días	15/05/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	II Trimestre		
75	75	Servicio de Vigilancia del INGENMET-Sedes Lima	CONTRA DIRECTA	DIRECTA-PROC-5-2016-INGEMMET/OA-UL-1	203,343.92	Mayo	203,343.92	01/05/2016	203,343.92	C	Con Contrato el 20/05/2016	UL	203,343.92		0.00	Mensual (04 Meses)		SERVICIOS - 23	II Trimestre		
TOTAL					15,720,876.23		7,014,535.89		3,012,037.69				2,919,772.60		92,285.09	3,012,037.69 0.00					

C/ = Expediente con procedimiento convocado con ejecución contractual y/o firma de contrato proyectado para el Trimestre del 2017

RESUMEN DE EJECUCION DEL PAC-2016 POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION AL 30.06.2016													
Por Tipo de Adquisición	Cantidad Programa da	Importe Estimado - Programado	Cantidades, porcentajes e importes estimados de procesos a convocarse por Trimestre	% de la Cantidad	Por Tipo de Procedimiento de Selección - Programado	Cantidad de Programada	Importe Estimado SI	Cantidad de Convocados	Importe Estimado Convocado SI	Cantidad Por Convocarse	% de Convocados	Importe por Convocarse SI	% por Convocarse
I Bienes de Consumo - Especifica de gasto 23	17	3,015,943.43	I 38	50.67	ADJUDICACION MENOR CUANTIA	4	131,677.00	4	131,677.00	0	100.00	0.00	0.00
II Servicios - Especifica de gasto 23	39	9,773,850.51	II 17	22.67	ADJUDICACION SIMPLIFICADA.	50	5,655,604.33	17	1,664,731.33	33	34.00	3,990,873.00	70.56
III Activos No Financieros - Especifica de gasto - 26 (Bienes de Capital)	19	2,931,082.29	III 13	17.33	CONCURSO PUBLICO	7	5,767,834.05	1	1,411,200.00	6	14.29	4,356,634.05	75.53
Total	75	15,720,876.23	IV 7	9.33	LICITACION PUBLICA	2	951,163.92	2	951,163.92	0	100.00	0.00	0.00

Cuadro Resumen al 30/06/2016 de los tipos de procedimientos de selección del PAC 7ª version según SEACE / 6ª Modificación aprobada mediante R.P. 068-2016-INGEMMET/PCD del 30.05.2016

Los sombreados con amarillo significa que están convocados en el SEACE

C = Procedimiento convocado

AP = En Actos Preparatorios



SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.06.2016 - PAC 7ª Versión según SEACE /6ª Modificación aprobada mediante R.F.068-2016-INGEMMET/PCD del 30.05.2016

Nº Item en el Cantl. PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Proceso	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Valor Estimado en el PAC-SEACE S/	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Estimado del Procedimiento Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado situacional del Expediente de Contratación		Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016 S/	Unidad Requerida/Us uaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2017 S/	Fecha de entrega conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)	Profesional Operador de Adquisiciones	
									Estado	Etapas										
				Total	75	15,720,876.23	100.00	100.00	CONVENIO MARCO		2,307,036.43	5	2,307,036.43	4	1,863,926.43	80.00	1	443,110.00	19.21	
									CONTRATACION DIRECTA		907,580.50	7	907,580.50	6	824,021.61	85.71	1	83,538.89	9.20	
	JRTA/ra 05.07.2016			Total		15,720,876.23			Total		15,720,876.23	75	15,720,876.23	34	6,846,720.29		41	8,874,155.94		
											Porcentaje % de avance			45	43.55		55	56.45		

**RESUMEN DE EJECUCION DEL PAC AL 30.06.2016**

PROCESOS	CANTIDAD	%	IMPORTE S/	%
CONVOCADOS	34	45.33	6,846,720.29	43.55
NO CONVOCADOS	41	54.67	8,874,155.94	56.45
TOTAL PAC	75	100.00	15,720,876.23	100.00

Por Tipo de Adquisición y Especifica de Gasto	Cantidad Programada	Importe Estimado S/	Cantidad de Convocados	Importe Estimado Convocado S/	% de Convocados	Cantidad Por Convocarse	Importe por Convocarse S/	% por Convocarse
I Bienes de Consumo - Especifica de gasto 23	17	3,015,943.43	10	1,923,761.43	12	7	1,092,182.00	9
II Servicios - Especifica de gasto 23	39	9,773,850.51	13	3,442,377.80	22	26	6,331,472.71	35
III Activos No Financieros - Especifica de gasto 26 (Bienes de Capital)	19	2,831,082.29	11	1,480,581.06	9	8	1,450,501.23	11
Total	75	15,720,876.23	34	6,846,720.29	44	41	8,874,155.94	56



SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.06.2016 - PAC 7ª Versión según SEACE 16ª Modificación aprobado mediante R.P.068-2016-INGEMMET/PCD del 30.05.2016

URTA/Ítem		Estado situacional del Expediente de Contratación										Profesional Operador de Adquisiciones								
Cant.	Nº Ítem en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Proceso	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Valor Estimado en el PAC - SEACE SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Estimado del Procedimiento Convocado	Fecha de Convocatoria	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapas	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016 SI	Unidad Requeriente/Ítem	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Fecha de entrega conformidad	Fecha de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)
1	2	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO POR CONVENIO MARCO	CONV. MARCO	ADQUISICION POR CONVENIO MARCO - CATALOGO DE PRECIOS	347,417.05	Febrero	347,417.05	01/02/2016	102,215.66	C	Con Orden de Compra Varias	Con Orden de Compra Varias	102,215.66	UL	0.00	15/02/2016	28/02/2016	I Trimestre	HENRY	HENRY
2	3	ADQUISICION DE TINTAS, TONERES, CINTAS, CABEZALES Y ACCESORIOS	CONV. MARCO	ADQUISICION POR CONVENIO MARCO - CATALOGO DE PRECIOS	1,059,011.38	Febrero	1,059,011.38	01/02/2016	510,465.66	C	Con Orden de Compra Varias	Con Orden de Compra Varias	510,465.66	OSI	0.00	15/02/2016	28/02/2016	I Trimestre	HENRY	HENRY
3	4	ADQUISICION DE PAPEL PARA PLOTTER	CONV. MARCO	ADQUISICION POR CONVENIO MARCO - CATALOGO DE PRECIOS	42,688.00	Febrero	42,688.00	01/02/2016	40,168.65	C	Con Orden de Compra Varias	Con Orden de Compra Varias	40,168.65	OSI	0.00	15/02/2016	28/02/2016	I Trimestre	HENRY	HENRY
4	5	SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS ELECTRONICOS POR CONVENIO MARCO	CONV. MARCO	ADQUISICION POR CONVENIO MARCO - CATALOGO DE PRECIOS	414,810.00	Febrero	414,810.00	01/02/2016	43,240.33	C	Con Orden de Servicio Varias	Con Orden de Servicio Varias	43,240.33	UL	0.00	15/02/2016	28/02/2016	I Trimestre	LIZET	LIZET
5	7	ADQUISICION DE MEDICINAS Y MATERIAL MEDICO	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-3-2016-INGEMMET/CS-1	70,000.00	Febrero	66,595.20	28/04/2016	59,340.00	C	Con Contrato el 13/05/2016	Con Contrato el 13/05/2016	59,340.00	UP	0.00	05 días	27/05/2016	I Trimestre	LIZET	LIZET
6	8	ADQUISICION DE GAS ARGON	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-1-2016-INGEMMET/CE-1	47,500.00	Febrero	66,500.00	11/03/2016	44,162.00	C	Con Contrato el 07/06/2016	Con Contrato el 07/06/2016	33,121.50	DL	11,040.50	Mensual de Mayo-2016 a Abril 2017	Mensual	I Trimestre	HENRY	HENRY
9	11	SERVICIO DE ALQUILER DE STAND PUBLICITARIO PDAC TORONTO 2016	ADJUD. SIMPLIF.	INTER-PROC-1-2016-INGEMMET/OA-UL-1	80,000.00	Febrero	80,000.00	02/02/2016	79,999.34	C	Con Contrato el 03/02/2016	Con Contrato el 03/02/2016	79,999.34	URI	0.00	03/02/2016	09/03/2016	I Trimestre	HENRY	HENRY
10	12	SERVICIO DE INFORMACION EN LINEA A BASE DE DATOS SPRINGER O SCIENCE DIRECT	ADJUD. SIMPLIF.	INTER-PROC-4-2016-INGEMMET/OA-UL-1	100,000.00	Febrero	99,860.04	03/03/2016	99,860.04	C	Con Contrato el 07/03/2016	Con Contrato el 07/03/2016	83,216.70	OSI	16,643.34	Marzo -2016 / Marzo 2017	06/03/2017	I Trimestre	LIZET	LIZET
11	13	ADQUISICION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DISCOS EXTERNOS	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-4-2016-INGEMMET/CS-1	100,000.00	Febrero	99,985.00	14/04/2016	88,102.53	C	Con Contrato el 15/05/2016	Con Contrato el 15/05/2016	88,102.53	OSI	0.00	45 días	10/07/2016	I Trimestre	LIZET	LIZET
12	14	ADQUISICION DE VEHICULO AEREO NO TRIPULADO - DRONE	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-6-2016-INGEMMET/CS-1	80,000.00	Febrero	126,891.00	08/04/2016	118,778.22	C	Con contrato el 31/05/2016	Con contrato el 31/05/2016	118,778.22	DCARE	0.00	80 días	15/07/2016	I Trimestre	LIZET	LIZET
13	15	ADQUISICION DE EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GPS	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-12-2016-INGEMMET/CS-1	70,500.00	Febrero	76,664.00	13/05/2016	51,300.00	C	Con Contrato el 20/06/2016	Con Contrato el 20/06/2016	51,300.00	GEOLOGIAS	0.00	30 días	30/07/2016	I Trimestre	HENRY	HENRY
16	18	ADQUISICION DE SWITCH PARA RED	LP	LP-SM-1-2016-INGEMMET/CS-1 / AS-SM-14-2016-INGEMMET/CS-1 / 74db Convocatoria	500,000.00	Febrero	519,897.74	18/04/2016 / 22/06/2016	0.00	C	Con informe para la Nulidad del Procedimiento de Selección	Con informe para la Nulidad del Procedimiento de Selección	0.00	OSI				I Trimestre	JOSE	JOSE
17	20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-10-2016-INGEMMET/CS-1	216,550.00	Febrero	140,000.00	28/04/2016	109,980.00	C	Buena pro suspendida el 23.05.2016 por Recurso de Apelación ante la Entidad	Buena pro suspendida el 23.05.2016 por Recurso de Apelación ante la Entidad	109,980.00	OSI	0.00	12 Meses de Junio 2016 / Mayo 2017	Mensual	I Trimestre	JOSE	JOSE
19	22	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-11-2016-INGEMMET/CS-1	141,373.88	Febrero	99,524.64	21/04/2016	49,299.00	C	Con contrato el 03/06/2016	Con contrato el 03/06/2016	28,757.75	UL	20,541.25	12 Meses de Junio 2016 / Mayo 2017	Mensual	I Trimestre	ANTONIO	ANTONIO
23	26	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-3-2016-INGEMMET/OA-UL-1	55,000.00	Febrero	51,744.00	Calificación y Evaluación de Propuestas 28/03/2016	44,160.00	C	Con Contrato el 19/05/2016	Con Contrato el 19/05/2016	33,120.00	UL	11,040.00	12 Meses de Mayo-2016 / Abril 2017	Mensual	I Trimestre	ANTONIO	ANTONIO
25	28	ADQUISICION DE ESTANTES METALICOS PARA 05 CONTENEDORES	AMC	AMC-CLASICO-42-2015-INGEMMET/OA-UL-2	22,805.00	Febrero	22,805.00	08/03/2016	14,259.00	C	Con contrato el 13/04/2016	Con contrato el 13/04/2016	14,259.00	UL	0.00	15 días	15/04/2016	I Trimestre	LIZET	LIZET

ALEXO  
01



SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.06.2016 - PAC 7ª Version según SEACE 16ª Modificación aprobado mediante R.P.068-2016-INGEMMET/PCD del 30.05.2016

Cant.	Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Valor Estimado en el PAC - SEACE SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Estimado del Procedimiento Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapas	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016 SI	Unidad Requeriente/Usaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Fecha de entrega	Fecha conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos Especial (C)	Profesional Operador de Adquisiciones	
																					Estado situacional del Expediente de Contratación
26	29	ADQUISICION DE COMPUTADORA WORK STATION DE ALTO RENDIMIENTO	ADJUD. SIMPLIF.	PEC-PROC-2-2016-INGEMMET/CE-1	60,000.00	Febrero	161,700.00	30/03/2016	131,440.00	C	Buena pro consentida el 07/05/2016	131,440.00	OSI	0.00	60 días	17/07/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JOSE	JOSE	
31	36	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE LIFERAY EE	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-9-2016-INGEMMET/CS-1	80,090.00	Marzo	63,580.00	26/04/2016	62,923.50	C	Con Contrato el 01/06/2016	62,923.50	OSI	0.00	20 días	25/06/2016	SERVICIOS - 23	I Trimestre	JOSE	JOSE	
34	38	ADQUISICION DE MUESTRAS ESTANDARES DE SEDIMENTOS	ADJUD. SIMPLIF.	INTER-PROC-7-2016-INGEMMET/OA-UL-1	44,400.00	Marzo	21,077.36	31/03/2016	20,556.15	C	Con Contrato el 05/04/2016	20,556.15	GEOLOGIAS	0.00	30 días	10/05/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	HENRY	HENRY	
84	68	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDADES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OD. TRUJILLO	CONTRA. DIRECTA	DIRECTA-PROC-1-2016-INGEMMET/OA-UL-1	36,000.00	Marzo	36,000.00	17/03/2016	36,000.00	C	Con Contrato el 28/04/2016	27,000.00	URI	9,000.00	01/04/2016	Mensual hasta Abril 2017	SERVICIOS - 23	I Trimestre	LIZET	LIZET	
65	70	ADQUISICION DE CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA DOBLE TRACCION 4 X 4 (D.U.Nº 004-2015-PPOM)	LP	PEC-PROC-1-2016-INGEMMET/CE-1	451,163.92	Marzo	451,163.92	31/03/2016	444,000.00	C	Con Contrato el 28/04/2016	444,000.00	UL	0.00	90 días	28/06/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JUAN	JUAN	
66	71	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-7-2016-INGEMMET/CS-1	42,787.45	Abril	42,787.45	19/04/2016	35,275.00	C	Con Contrato 08/08/2016	35,275.00	OSI	0.00	30 días	20/06/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	II Trimestre	JOSE	JOSE	
68	73	LINEA BASE DEL PIP MODERNIZACION DEL SISTEMA INFORMATICO DEL INGENMET	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-8-2016-INGEMMET/CS-1	39,000.00	Abril	39,000.00	28/04/2016	36,500.00	C	Con contrato el 31/05/2016	36,500.00	OSI	0.00	60 días	15/06/2016	SERVICIOS - 23	II Trimestre	JOSE	JOSE	
69	74	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DE INGENMET - SEDE BARTON	CONTRA. DIRECTA	DIRECTA-PROC-2-2016-INGEMMET/OA-UL-1	144,000.00	Abril	144,000.00	20/04/2016	144,000.00	C	Con Contrato el 30/04/2016	120,000.00	UL	24,000.00	12 Meses (Mayo 2016 a Abril 2017)	Mensual	SERVICIOS - 23	II Trimestre	LIZET	LIZET	
71	76	ADQUISICION DE SOFTWARE GIS	CONTRA. DIRECTA	DIRECTA-PROC-4-2016-INGEMMET/OA-UL-1	45,430.00	Mayo	45,430.00	05/05/2016	45,430.00	C	Con Contrato el 19/05/2016	45,430.00	OSI	0.00	30 días	30/06/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	II Trimestre	JOSE	JOSE	
73	78	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRABAJOS DE CAMPO PARA LA ZONA SUR DEL PAIS	CONTRA. DIRECTA	DIRECTA-PROC-3-2016-INGEMMET/OA-UL-1	332,010.00	Abril	332,010.00	22/04/2016	332,010.00	C	Con contrato el 03/03/2016	332,010.00	GEOLOGIAS	0.00	Mensual (04 Meses)	Mensual	SERVICIOS - 23	II Trimestre	HENRY	HENRY	
74	79	Adquisición de Estaciones Meteorológicas	CONTRA. DIRECTA	DIRECTA-PROC-6-2016-INGEMMET/OA-UL-1	63,237.69	Mayo	63,237.69	03/03/2016	63,237.69	C	Con Contrato el 17/06/2016	63,237.69	GEOLOGIAS	0.00	60 días	15/06/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	II Trimestre	HENRY	HENRY	
75	80	Servicio de Vigilancia del INGENMET-Sedes Lima	CONTRA. DIRECTA	DIRECTA-PROC-5-2016-INGEMMET/OA-UL-1	203,343.92	Mayo	203,343.92	01/06/2016	203,343.92	C	Con Contrato el 20/06/2016	203,343.92	UL	0.00	Mensual (04 Meses)	Mensual hasta octubre 2016	SERVICIOS - 23	II Trimestre	HENRY	HENRY	
		TOTAL			4,888,128.29		4,912,335.39		3,012,037.69			2,919,772.60		92,265.09	3,012,037.69	0.00					
<p>Lectura del Estado AP = En Actos Preparatorios</p> <p>C = Procedimiento convocado</p> <p>Los sombreados con amarillo significa que están convocados en el SEACE</p>																					
<p>Cuadro Resumen al 30/06/2016 de los tipos de procedimientos de selección del PAC 7ª version según SEACE / 6ª Modificación aprobada mediante R.P. 068-2016-INGEMMET/PCD del 30.05.2016</p>																					
											<p>RESUMEN DE EJECUCION DEL PAC-2016 POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION AL 30.06.2016</p>										
		Por Tipo de Adquisición		Cantidad Programada		Importe Estimado - Programado		Por Tipo de Procedimiento de Selección Programado		Cantidad de Convocados		Importe Estimado Convocado SI		% de Convocados		Cantidad Por Convocarse		Importe por Convocarse SI		% por Convocarse	
I		Bienes de Consumo - Especifica de gasto 23		17		3,015,943.43		50.67		46.54		131,677.00		100.00		0		0.00		0.00	
II		Servicios - Especifica de gasto 23		39		9,773,850.51		22.67		20.28		5,655,604.33		34.00		33		3,990,873.00		70.56	
III		Activos No Financieros - Especifica de gasto - 26 (Bienes de Capital)		19		2,931,082.29		17.33		25.94		5,767,634.05		14.29		6		4,356,634.05		75.53	
		Total		75		15,720,876.23		9.33		7.24		951,163.92		100.00		0		0.00		0.00	
		Total		75		15,720,876.23		100.00		100.00		2,307,036.43		80.00		1		443,110.00		19.21	
		Total		75		15,720,876.23		100.00		100.00		907,550.50		85.71		1		83,538.89		9.20	
		Total		75		15,720,876.23		100.00		100.00		6,846,720.29		85.71		41		8,874,155.94		9.20	
		Total		75		15,720,876.23		100.00		100.00		6,846,720.29		85.71		41		8,874,155.94		9.20	
		Total		75		15,720,876.23		100.00		100.00		6,846,720.29		85.71		41		8,874,155.94		9.20	



SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.06.2016 - PAC 7ª Versión según SEACE 16ª Modificación aprobada mediante R.P.068-2016-INGEMMET/PCD del 30.05.2016

JRTA/tras		Estado situacional del Expediente de Contratación										Profesional Operador de Adquisiciones								
Cant.	Nº Item en el PAC	Description del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Valor Estimado en el PAC-SEACE SI/	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Estimado del Procedimiento Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapa	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016 SI/	Unidad Requeriente/Usaría	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI/	Fecha de entrega	Fecha conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial ( C )
1	2	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO POR CONVENIO MARCO	CONV. MARCO	ADQUISICION POR CONVENIO MARCO - CATALOGO DE PRECIOS	347,417.05	Febrero	347,417.05	01/02/2016	102,215.66	C	Con Orden de Compra Varias	102,215.66	UL	0.00	15/02/2016	28/02/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	HENRY	HENRY
2	3	ADQUISICION DE TINTAS, TONERES, CINTAS, CABLEZALES Y ACCESORIOS	CONV. MARCO	ADQUISICION POR CONVENIO MARCO - CATALOGO DE PRECIOS	1,059,011.38	Febrero	1,059,011.38	01/02/2016	510,465.66	C	Con Orden de Compra Varias	510,465.66	OSI	0.00	15/02/2016	28/02/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	HENRY	HENRY
3	4	ADQUISICION DE PAPEL PARA PLOTTER	CONV. MARCO	ADQUISICION POR CONVENIO MARCO - CATALOGO DE PRECIOS	42,688.00	Febrero	42,688.00	01/02/2016	40,188.85	C	Con Orden de Compra Varias	40,188.85	OSI	0.00	15/02/2016	28/02/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	HENRY	HENRY
4	5	SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS ELECTRONICOS POR CONVENIO MARCO	CONV. MARCO	ADQUISICION POR CONVENIO MARCO - CATALOGO DE PRECIOS	414,810.00	Febrero	414,810.00	01/02/2016	43,240.33	C	Con Orden de Servicio Varias	43,240.33	UL	0.00	15/02/2016	28/02/2016	SERVICIOS - 23	I Trimestre	LIZET	LIZET
5	7	ADQUISICION DE MEDICINAS Y MATERIAL MEDICO	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-2-2016-INGEMMET/CS-1	70,000.00	Febrero	66,565.20	28/04/2016	59,340.00	C	Con Contrato el 13/05/2016	59,340.00	UP	0.00	05 días	27/05/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	LIZET	LIZET
6	8	ADQUISICION DE GAS ARGON	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-1-2016-INGEMMET/CE-1	47,500.00	Febrero	66,500.00	11/03/2016	44,162.00	C	Con Contrato el 07/06/2016	33,121.50	DL	11,046.50	Mensual de Mayo-2016 a abril 2017	Mensual	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	LIZET	LIZET
7	9	ADQUISICION DE EQUIPO PRECONCENTRADOR CON VAPORIZADOR EN GAS NITROGENO	ADJUD. SIMPLIF.		68,000.00	Febrero					19.05.2016 Se remite a OPP para la Certificación de Disponibilidad Presupuestal 26.05.2016 Se remitió a OA para Aprobación de Expediente.		DL				ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	HENRY	HENRY
8	10	ADQUISICION DE MICROSCOPIO DE POLARIZACION CON CAMARA DE VIDEO DIGITAL	ADJUD. SIMPLIF.		200,000.00	Febrero					17.05.2016 La DL remite la Reformulación de EETT 18.05.2016 Indagación de Mercado 03.06.2016 Se remite a DL para Validación de cotizaciones		DOR				ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	HENRY	HENRY
9	11	SERVICIO DE ALQUILER DE STAND PUBLICITARIO PDAC TORONTO 2016	ADJUD. SIMPLIF.	INTER-PROC-1-2016-INGEMMET/OA-UL-1	80,000.00	Febrero	80,000.00	02/02/2016	79,999.34	C	Con Contrato 03/02/2016	79,999.34	URI	0.00	03/02/2016	09/03/2016	SERVICIOS - 23	I Trimestre	HENRY	HENRY
10	12	SERVICIO DE INFORMACION EN LINEA A BASE DE DATOS SPRINGER O SCIENCE DIRECT	ADJUD. SIMPLIF.	INTER-PROC-4-2016-INGEMMET/OA-UL-1	100,000.00	Febrero	99,860.04	03/03/2016	99,860.04	C	Con Contrato 07/03/2016	83,216.70	OSI	16,643.34	Marzo-2016 / Marzo 2017	06/03/2017	SERVICIOS - 23	I Trimestre	LIZET	LIZET
11	13	ADQUISICION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DISCOS EXTERNOS	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-4-2016-INGEMMET/CS-1	100,000.00	Febrero	99,965.00	14/04/2016	86,102.53	C	Con Contrato 15/05/2016	86,102.53	OSI	0.00	45 días	10/07/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	LIZET	LIZET
12	14	ADQUISICION DE VEHICULO AEREO NO TRIPULADO - DRONE	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-6-2016-INGEMMET/CS-1	80,000.00	Febrero	126,891.00	08/04/2016	118,778.22	C	Con contrato el 31/05/2016	118,778.22	DGARE	0.00	60 días	15/07/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	LIZET	LIZET
13	15	ADQUISICION DE EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GPS	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-12-2016-INGEMMET/CS-1	70,500.00	Febrero	76,464.00	13/05/2016	51,300.00	C	Con Contrato el 20/06/2016	51,300.00	GEOLOGIAS	0.00	30 días	30/07/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	HENRY	HENRY

AMEXO  
MAYO 2.



SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.06.2016 - PAC 7ª Version según SEACE /6ª Modificación aprobado mediante R.P.088-2016-INGEMMET/PCD del 30.05.2016

Cantl. PAC	N° ítem en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Valor Estimado en el PAC - SEACE SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Estimado del Procedimiento Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado situacional del Expediente de Contratación		Unidad Requeriente (Usuaría)	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Fecha de entrega conformidad	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial ( C )	Profesional Operador de Adquisiciones
										Etapas	Estado								
											45		43.55			55	56.45		
											Porcentaje % de avance								

**RESUMEN DE EJECUCION DEL PAC AL 30.06.2016**

PROCESOS	CANTIDAD	%	IMPORTE SI	%
CONVOCADOS	34	45.33	6,846,720.29	43.55
NO CONVOCADOS	41	54.67	8,874,155.94	56.45
TOTAL PAC	75	100.00	15,720,876.23	100.00

Por Tipo de Adquisición y Especifica de Gasto	Cantidad Programada	Importe Estimado SI	Cantidad de Convocados	Importe Estimado Convocado SI	% de Convocados	Cantidad Por Convocarse	Importe por Convocarse SI	% por Convocarse
I Bienes de Consumo - Especifica de gasto 23	17	3,015,943.43	10	1,923,781.43	12	7	1,092,162.00	9
II Servicios - Especifica de gasto 23	39	9,773,850.51	13	3,442,377.80	22	26	6,331,472.71	35
III Activos No Financieros - Especifica de gasto 26 (Bienes de Capital)	19	2,931,082.29	11	1,480,581.06	9	8	1,450,501.23	11
<b>Total</b>	<b>75</b>	<b>15,720,876.23</b>	<b>34</b>	<b>6,846,720.29</b>	<b>44</b>	<b>41</b>	<b>8,874,155.94</b>	<b>56</b>

