

**CARGO**

**INFORME N° 507 - 2017- INGEMMET/OA-UL**



AL : Abg. José Antonio Nina Romero.  
Director (e) de la Oficina de Administración

ASUNTO : Información del avance de la ejecución del PAC-2017 al 30.06.2017 con  
proyección de cumplimiento al 31.12.2017

REFERENCIA : Resumen Ejecutivo al 30.06.2017

Me dirijo a usted en relación al documento de la referencia, el mismo que esta Jefatura hace suyo, con la finalidad de informarle para los fines que estime pertinente, el estado situacional al 30.06.2017 del avance de la ejecución del PAC-2017 y su proyección de cumplimiento al 31.12.2017.

Sin otro particular quedo de usted, para Información y/o coordinación adicional al respecto.

Lima, 04 de Julio del 2017

Atentamente,




*[Signature]*  
LIC. JOSÉ ALBERTO VALEGA SÁENZ  
Jefe (e)  
Unidad de Logística  
INGEMMET

C.c. SG  
Control Patrimonial  
Archivo  
JAVS/jta

*[Signature]*  
julio 2017



Trabajando para  
todos los peruanos



**RESUMEN EJECUTIVO**  
**DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ADJUDICADA Y COMPROMETIDA DEL**  
**PAC -2017 AL 30.06.2017 Y SU PROYECCION DE CUMPLIMIENTO AL 31.12.2017**

AL : Lic. Jose Alberto Valega Saenz.  
 Director (e) de la Unidad de Logística.

RREFERENCIA : Presentacion de información como Coordinador Presupuestal de la  
 Unidad de Logística

FECHA : Lima, 03 de julio del 2017

Me dirijo a usted para informarle en forma resumida el estado situacional del avance al 30.06.2017 de la ejecución del presupuesto adjudicado versus el presupuesto referencial asignado al PAC 2017 y complementariamente sobre el avance de los procedimientos de selección y su proyección de cumplimiento hasta fin de año, registrados en el instrumento de gestión antes acotado.

En tal contexto considero oportuno y razonable manifestarle lo siguiente:

**I.- EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ADJUDICADA Y COMPROMETIDA AL 31.06.2017 VERSUS EL PRESUPUESTO REFERENCIAL ASIGNADO AL PAC INSTITUCIONAL 2017.**

Tomando como referencia que el PAC Institucional vigente al fecha está en su 7° versión según el SEACE y en su 6° modificación según INGENMET, aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 087-2017-INGEMMET/OA de fecha 20/06/2017 y está conformado :


- Por 73 procedimientos de selección con un presupuesto referencial asignado de S/20'016,077.51 cuyo resumen por tipo de adquisición es el siguiente :

	Por Tipo de Adquisición	Cantidad Programada	Importe Referencial Asignado S/
I	Bienes de Consumo - Especifica de gasto 23	17	4,219,987.86
II	Servicios - Especifica de gasto 23	43	12,489,350.65
III	Activos No Financieros - Bienes de Capital - Especifica de gasto - 26	13	3,306,739.00
	<b>Total</b>	73	<b>20,016,077.51</b>

(Mayor detalle en Anexo Matriz General)

En tal contexto le comento lo siguiente:

- De los 73 procedimientos de selección que tiene registrado el PAC-2017 al 31/05/2017 por el importe referencial asignado de S/ 20'016,077.51, se tiene convocado cuarenta y nueve (49) de los cuales treinta y nueve (39) están en condición de adjudicados cuyo importe comprometido es de S/ 7'485,262.21 de los cuales para el año 2017 se ejecutaran S/ 5'865,875.72 y el año 2018 S/ 1'619,386.49 cuyo resumen por tipo de bien se muestra en el cuadro siguiente:



	Por Tipo(Rubro) de Adquisición	Cantidad de Convocados con contrato firmado al 30.06.2017	Importe Adjudicado al 30.06.2017 S/	Importe adjudicado y comprometido en el año 2017 S/	Importe adjudicado y comprometido para el año 2018 S/
I	Bienes de Consumo - Especifica de gasto 23	10	1'469,849.70	1'465,936.37	3,913.33
II	Servicios - Especifica de gasto 23	24	5'388,981.76	3'773,508.60	1'615,473.16
III	Activos No Financieros - Especifica de gasto 26	05	626,430.75	626,430.75	0.00
	<b>Total Convocados con contrato</b>	<b>39</b>	<b>7'485,262.21</b>	<b>5'865,875.72</b>	<b>1'619,386.49</b>

(Mayor detalle en Anexo 01 y Anexo 02 Adjunto)

**Comentario de relevancia:** Al haberse asignado un importe referencial de S/ 10'877,112.22 a estos 39 procedimientos de selección y habiéndolos adjudicados por el importe de S/ 7'485,262.21 manifestamos que se obtuvo un ahorro de S/ 3'391,850.01 que equivale al 16.95% con respecto al importe referencial total asignado al PAC-2017 que es de S/ 20'016,077.51

➤ Del cuadro antes referido podemos comentar lo siguiente:


- Que la ejecución presupuestal general adjudicada y comprometida al 30/06/2017 por el importe de S/ 7'485,262.61 es del orden de 37.40 % en relación al presupuesto total referencial asignado al PAC-2017 que es de S/ 20'016,077.51.
- En el **rubro de bienes de consumo (23)**, que la ejecución presupuestal adjudicada y comprometida por el importe de S/ 1'469,849.70 del orden del 34.83 % en relación al presupuesto referencial asignado en este rubro en el PAC - 2017 que es de S/ 4'219,987.86
- En el **rubro de servicios (23)**, que la ejecución presupuestal adjudicada y comprometida por el importe de S/ 5'388,981.76 del orden del 43.15% en relación al presupuesto referencial asignado en este rubro en el PAC - 2017 que es de S/ 12'489,350.65.
- En el rubro de **activos no financieros (26)**, que la ejecución presupuestal adjudicada y comprometida por el importe de S/ 626,430.75, es del orden del 18.94 % en relación al presupuesto referencial asignado en este rubro en el PAC - 2017, que es de S/ 3'306,739.00

(Mayor detalle en Anexo Matriz Adjunto versus Anexo 02).

## II.- EN RELACIÓN AL PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN REGISTRADOS EN EL PAC INSTITUCIONAL - 2017 SEGÚN LO OBSERVADO EN EL SEACE

La estadística que muestro es derivada del análisis efectuado según los registros del SEACE y el **Anexo Matriz al 30/06/2016 que adjunto al presente**, el mismo que es elaborado en mi calidad de coordinador presupuestal de la Unidad de Logística, y es como sigue:

➤ EL PAC- 2017 inicial a la fecha tiene seis (06) modificaciones cuyas variaciones en resumen se muestran en el siguiente cuadro



REPORTES DE RESOLUCIONES DEL PAC INICIAL Y SUS MODIFICACIONES AL 30.06.2017					
Nº	CONCEPTO	FECHA APROBACION	RESOLUCION DIRECTORAL	CANTIDAD	IMPORTE S/
1	PAC INICIAL	12/01/2017	001-2017-INGEMMET/OA	68	18,259,394.23
2	1º MODIFICACION	21/02/2017	021-2017-INGEMMET/OA	70	19,602,024.68
3	2º MODIFICACION	17/03/2017	033-2017-INGEMMET/OA	71	19,659,064.68
4	3º MODIFICACION	12/04/2017	041-2017-INGEMMET/OA	72	19,814,867.61
5	4º MODIFICACION	04/05/2017	055-2017-INGEMMET/OA	72	20,230,452.36
6	5º MODIFICACION	08/06/2017	078-2017-INGEMMET/OA	72	20,120,500.00
7	6º MODIFICACION	20/08/2017	087-2017-INGEMMET/OA	72	20,016,077.51
RESUMEN MODIFICACIONES PAC-2017		PROCESOS			
		CANTIDAD	IMPORTE S/		
PAC INICIAL		68	18,258,394.23		
(+ ) INCLUSIONES		12	2,267,683.28		
(- ) EXCLUSIONES		7	510,000.00		
TOTAL PAC EN SU 6º MODIFICACION		73	20,016,077.51		

- La composición del PAC al 30.06.2017 por tipo de procedimiento de selección es de la siguiente manera:

Por Tipo de Procedimiento de Selección Programado	Cantidad Programada	Importe Referencial Asignado S/
ADJUDICACION MENOR CUANTIA	0	0.00
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	54	8,099,002.93
CONCURSO PUBLICO	5	3,690,961.00
LICITACION PUBLICA	1	822,710.00
CONVENIO MARCO	4	3,781,245.33
CONTRATACION DIRECTA	1	2,635,824.00
CONTRATACION INTERNACIONAL	8	986,334.25
<b>Total</b>	<b>73</b>	<b>20,016,077.51</b>

(Mayor detalle en Anexo Matriz Adjunto)

- El resumen total de procedimientos de selección del PAC programados al 30/06/2017, a convocarse por trimestre y los importes referenciales asignados es de la siguiente manera:

Trimestre	Cantidad	Importe Referencial Asignado	% de la Cantidad	% del Importe
I	30	11,362,070.75	41.10	56.76
II	25	3,862,437.83	34.25	19.30
III	12	2,559,908.00	16.44	12.79
IV	6	2,231,660.93	8.22	11.15
<b>Total</b>	<b>73</b>	<b>20,016,077.51</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

(Mayor detalle en Anexo Matriz Adjunto)


- El avance general al 30/06/2017 de los procedimientos de selección del PAC - 2017 en resumen se muestra en el siguiente cuadro

RESUMEN DE EJECUCION DEL PAC AL 30.06.2017 SEGÚN CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION E IMPORTE REFERENCIAL ASIGNADO				
PROCEDIMIENTOS DE SELECCION	CANTIDAD	%	IMPORTE S/	%
CONVOCADOS	49	67.12	13,390,574.12	66.90
NO CONVOCADOS	24	32.88	6,625,503.39	33.10
TOTAL PAC	73	100.00	20,016,077.51	100.00

(Mayor detalle ver Anexo Matriz Adjunto)

- El resumen del avance del PAC al 30/06/2017 por tipo de procedimiento de selección convocado y por convocarse es de la siguiente manera

RESUMEN DE EJECUCION DEL PAC-2017 POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION E IMPORTE REFERENCIAL ASIGNADO AL 30.06.2017								
Por Tipo de Procedimiento de Selección Programado	Cantidad Programada	Importe referencial asignado S/	Cantidad de Convocados	Importe referencial asignado Convocado S/	% de Procesos Convocados .	Cantidad Por Convocarse	Importe referencial asignado por convocarse S/	% de Procesos por Convocarse
ADJUDICACION MENOR CUANTIA	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
ADJUDICACION SIMPLIFICADA.	54	8,099,002.93	36	5,676,606.54	66.67	18	2,422,396.39	29.91
CONCURSO PUBLICO	5	3,690,961.00	2	1,319,311.00	40.00	3	2,371,650.00	64.28
LICITACION PUBLICA	1	822,710.00	1	822,710.00	100.00	0	0.00	0.00
CONVENIO MARCO	4	3,781,245.33	3	2,159,949.33	75.00	1	1,621,296.00	42.88
CONTRATACION DIRECTA	1	2,635,824.00	1	2,635,824.00	0.00	0	0.00	0.00
CONTRATACION INTERNACIONAL	8	986,334.25	6	776,173.25	75.00	2	210,161.00	21.31
Total	73	20,016,077.51	49	13,390,574.12		24	6,625,503.39	
	Porcentaje % de avance		67.12	66.90		32.88	33.10	



Se observa cuarenta y nueve (49) procedimientos de selección convocados de un total de 73 registrados en el PAC al 30/06/2017, los mismos que tienen un importe referencial asignado del orden de S/. 13'390,574.12, cuyo detalle y situación se muestran en el **Anexo 01** adjunto al presente informe


También se observa que hay veinte y cuatro (24) procedimientos de selección por convocarse de un total de 73 registrados en el PAC al 30/06/2017, los mismos que tienen un importe referencial

asignado del orden de S/ 6'625,503.39, cuyo detalle y situación se muestran en el **Anexo 03** adjunto al presente informe

En tal contexto podemos proyectar lo siguiente:

- Que a diciembre del 2017 vamos a tener el 100 % de convocatoria de los procedimientos de selección registrados en el PAC-2017 que al 30/06/2016 son 73.
  - Que a diciembre del 2017 debemos de tener al 100 % de ejecución del presupuesto referencial asignado para los 73 procedimientos de selección del PAC, cuyo importe 30/06/2017 es del orden de S/ 20'016,077.51  
(Mayor detalle ver Anexo Matriz Adjunto)
- La ejecución del PAC -2017 según atención por áreas funcionales al 30/06/2017 es de la siguiente manera :

DISTRIBUCION FUNCIONAL DE LA ATENCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS AL 30.06.2017				
AREA FUNCIONAL	IMPORTE S/			
	BIENES DE CONSUMO (23)	BIENES DE CAPITAL (26)	SERVICIOS (23)	TOTAL
05 Procedimiento de Selección : Dirección de Laboratorios	312,560.00	372,450.00	0.00	685,010.00
10 Procedimiento de Selección : Direcciones Geológicas	253,446.45	106,000.00	1,541,442.45	1,900,888.90
17 Procedimiento de Selección : Oficina de Sistemas de Informacion - OSI	2,050,384.04	247,857.00	4,364,632.93	6,662,873.97
17 Procedimientos de Selección: Otras Áreas Funcionales (UL, UP, UADA, UF, OA, DCM, DCM etc.)	876,620.37	0.00	3,265,180.88	4,141,801.25
<b>Total 49 Procedimientos</b>	<b>3,493,010.86</b>	<b>726,307.00</b>	<b>9,171,256.26</b>	<b>13,390,574.12</b>



DISTRIBUCION FUNCIONAL DE LA NO ATENCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION NO CONVOCADOS AL 30.06.2017				
AREA FUNCIONAL	IMPORTE S/			
	BIENES DE CONSUMO (23)	BIENES DE CAPITAL (26)	SERVICIOS (23)	TOTAL
05 Procedimientos de Selección : Dirección de Laboratorios	437,750.00	278,500.00	0.00	716,250.00
04 Procedimientos de Selección : Direcciones Geológicas	34,480.00	85,000.00	1,228,650.00	1,348,130.00
09 Procedimientos de Selección : Oficina Sistemas de Informacion - OSI	200,000.00	2,216,932.00	990,200.00	3,407,132.00
06 Procedimientos de Selección: Otras Áreas Funcionales (UL, UP, UADA, UF, OA, DCM, DCM etc.)	54,747.00	0.00	1,099,244.39	1,153,991.39
<b>Total 24 Procedimientos</b>	<b>726,977.00</b>	<b>2,580,432.00</b>	<b>3,318,094.39</b>	<b>6,625,503.39</b>
<b>TOTAL 73</b>		<b>TOTAL</b>		<b>20,016,077.51</b>

III.- OTROS COMENTARIOS DE IMPORTANCIA:

- Se observa en el aplicativo informático INGEADMIN que al 30/06/2017 se efectuó adquisiciones de bienes y servicios sin proceso de selección (ASP - menores o iguales a 8 UIT) por un total de S/ 6'592,914.27, cuyo detalle en resumen es:

-	843	Órdenes de Servicio emitidas	por	S/. 6'401,055.86
-	<u>321</u>	Órdenes de Compra emitidas	por	S/. <u>1'441,388.25</u>
	1,164	Total		S/. 7'842,444.11

Sin otro particular, quedo a vuestra disposición para información y/o coordinación adicional al respecto.

Atentamente,

C.c. Archivo  
JRJA/jrta

  
Lic. JORGE RONALD TAFUR ARANA  
Unidad de Logística  
INGEMMET

## SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.06.2017 - PAC 7ª Versión según SEACE / PAC sexta modificación aprobado mediante R.D. 087-2017-INGEMMET/OA del 20.06.2017

Cant.	Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC Si	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación	Operador de Adquisiciones							
												Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 Si	Unidad Requeriente/Usuaría	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 Si	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)
1	2	ADQUISICION DE AGUA MINERAL SIN GAS	Adjudic. Simplificada		54,747.00	Agosto				AP									
2	3	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA DE HOJAS SEPARADAS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-10-2017-INGEMMET/CS-1	59,520.00	Febrero	42,800.00	06/03/2017	35,424.00	CE	Con Buena prologada el 22/03/2017		2,952.00	12 Mesas Enero 2017/Enero 2018	Mensual - 12 meses	23. BIENES DE CONSUMO	III Trimestre		
3	4	ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS FISCALZADOS	Adjudic. Simplificada		129,750.00	Mayo				APPC	EN ESTUDIO DE MERCADO					23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO
4	5	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-19-2017-INGEMMET/CS-1	85,000.00	Marzo	67,900.00	12/05/2017	56,892.96	CE	Adjudicado el 29/05/2017		56,892.96	30 días	20/07/2017	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
5	6	ADQUISICION DE BOTELLAS DE PLASTICO PARA USOS DE LABORATORIOS	Adjudic. Simplificada		34,480.00	Marzo				AP	INDAGACION DE MERCADO					23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO
6	8	ADQUISICION DE ACCESORIOS MARCA PERKIN ELMER PARA EL EQUIPO ICP-MS MODELO 8. INEXION 3000	Adjudic. Simplificada		108,000.00	Octubre				AP						23. BIENES DE CONSUMO	IV Trimestre		
7	10	ADQUISICION DE GAS ARGON	Adjudic. Simplificada	AS-SM-9-2017-INGEMMET/CS-1	46,860.00	Febrero	56,360.00	01/03/2016	46,960.00	CE	Adjudicado el 16/03/2017		3,913.33	12 Meses Enero 2017 / Enero 2018	Mensual - 12 meses	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO
8	12	BLADE	Licitación Pública	LP-SM-1-2017-INGEMMET/CS-1	822,710.00	Febrero	942,063.62	31/03/2017	707,530.60	CE	Con buena pro el 23/05/2017 - firma de contrato de contrato estimado para el 15/06/2017		0.00	60 días	31/07/2017	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
9	13	ADQUISICION DE ROPA DE CAMPO ( Item N° Casacas y Pantalones Item N° Casacas Impermeables e Item N° 3 Botas)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-13-2017-INGEMMET/CS-1	112,412.00	Febrero	172,250.00	20/04/2017	172,250.00	CE	Buena pro consentida el 17/05/2017		0.00	30 días	17/06/2017	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	ITALO GERARAJINI	ITALO GERARAJINI
10	14	SERVICIO DE DATACION RADIOMETRICA DE ROCAS Y/O MINERALES - METODO (L-14)Th/Hg	Contratación Internacional	INTER-PROC-10-2017-INGEMMET/CE-1	272,001.00	Mayo	37,017.50	13/06/2017	37,017.50	CE	Adjudicado el 14/06/2017 US\$ 11,050.00 -O/S 892 del 15/06/2017		0.00	Mensual	Mensual - 12 meses	23. SERVICIOS	II Trimestre	PERCY LINARES	PERCY LINARES



SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.06.2017 - PAC 7ª Versión según SEACE / PAC sexta modificación a probado mediante R.D. 087-2017-INGEMMET/0A del 20.06.2017

Cant.	Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI/	Fecha tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapa	Estado situacional del Expediente de Contratación				Operador de Adquisiciones					
											Etapa	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requerientes/Usuaría	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Presiós (AP)	Comité Especial (C)
11	15	SERVICIO DE DATACIONES COSMOUNCLUIDOS	Contratación Internacional	INTER-PROC-12-2017-INGEMMET/0A-UL-1	168,000.00	Mayo	150,000.00	22/06/2017	150,000.00	CE	Adjudicado el 22/06/2017 - O/S 934	150,000.00	DGR	0.00	90 días	Mensual - 03 meses	23. SERVICIOS	II Trimestre	PERCY LINARES	PERCY LINARES
12	16	SERVICIO DE DATACION RADIOMETRICA DE ROCAS Y/O MINERALES (R-Ar y U-Pb)	Contratación Internacional	INTER-PROC-11-2017-INGEMMET/0A-UL-1	104,000.00	Mayo	366,235.78	16/06/2017	366,235.78	CE	Adjudicado el 16/07/2017	366,235.78	DGR	0.00	180 días	Mensual - 06 meses	23. SERVICIOS	II Trimestre	PERCY LINARES	PERCY LINARES
13	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-33-2017-INGEMMET/CS-1	144,400.00	Junio	240,338.81	28/06/2017	0.00	C	Convocado el 28/06/2017 - Buena Pro estimada para el 14/07/2017	0.00	OSI	0.00			23. SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
14	19	SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS ORACLE	Adjudic. Simplificada		243,000.00	Agosto				AP	Buena pro consentida el 25/05/2017 - Firma de Contrato en Trámite		OSI				23. SERVICIOS	III Trimestre		
15	20	SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA DE LA CENTRAL TELEFONICA	Adjudic. Simplificada	AS-SM-18-2017-INGEMMET/CS-1	52,200.00	Abril	87,700.91	05/05/2017	85,000.00	CE	Adjudicado el 30/05/2017	85,000.00	OSI	0.00	30 días	Piazo 03 Afos	23. SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
16	21	SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA PARA SOLUCION DE BACKUP	Adjudic. Simplificada	AS-SM-23-2017-INGEMMET/CS-1	382,800.00	Abril	280,475.39	16/05/2017	279,475.30	CE	Adjudicado el 30/05/2017	279,475.30	OSI	0.00	15 días		23. SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
17	22	SERVICIO DE GARANTIA DE GARANTIA EXTENDIDA DE SERVIDORES	Adjudic. Simplificada		65,200.00	Octubre				AP			OSI				23. SERVICIOS	IV Trimestre		
18	23	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Adjudic. Simplificada		105,639.39	Noviembre				AP			UL				23. SERVICIOS	IV Trimestre		
19	24	SERVICIO DE COMUNICACION DE VOZ Y DATOS	Concurso Público		612,000.00	Julio				AP			OSI				23. SERVICIOS	III Trimestre		

## SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.06.2017 - PAC 7ª Versión según SEACE / PAC sexta modificación aprobado mediante R.D. 067-2017-INGEMMET/OA del 20.06.2017

Cant.	Nº ítem en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI/	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación				Operador de Adquisiciones				
											Etapa	Etapa	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI/	Unidad Requerimental/ suaria	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI/	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse
20	25	SERVICIO DE ALQUILER DE STAND PUBLICITARIO PARA EVENTO INTERNACIONAL - CHINA MINING 2017	Contratación Internacional		60,161.00	Septiembre				AP									
21	26	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ORACLE O EQUIVALENTE	Adjudic. Simplificada	AS-SM-1-2017-INGEMMET/CS-1	169,800.00	Enero	169,800.00	20/01/2017	109,484.75	CE	CON BUEN PRO CONSENTIDA EL DIA 15/02/2017 PARA FIRMA DE CONTRATO	25/02/2017	15 días - 10/03/2017	25/03/2017	23. SERVICIOS	III Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
22	27	SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETOS ELECTRÓNICOS A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRONICO DE ACUERDO MARCO	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Compras por catálogo (Convenio Marco)	454,785.92	Febrero	SI, 464,785.92	03/02/2017	7,781.83	CE	EJECUCION PERIODICA		0.00		23. SERVICIOS	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO	
23	28	SERVICIO DE ANALISIS GEOQUIMICO PARA LAS MUESTRAS DE SEDIMENTO ROCAS, AGUAS	Concurso Público	CP-SM-1-2017-INGEMMET/CS-1	622,811.00	Febrero	1,200,432.15	18/04/2017	0.00	C	Evaluación y calificación de ofertas, buen aporte estimada para el 05/05/2017		0.00		23. SERVICIOS	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
24	29	ALQUILER DE VEHICULOS PARA TRABAJOS DE CAMPO	Concurso Público		1,078,650.00	Noviembre				AP					23. SERVICIOS	IV Trimestre			
25	30	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	Compras por catálogo (Convenio Marco)	AS-SM-12-2017-INGEMMET/CS-1	487,489.37	Febrero	11,004,200.17	27/01/2017	81,164.00	CE	Con contrato el 16/05/2017		0.00		23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO	
26	31	TRANSPORTE TERRESTRE	Adjudic. Simplificada	AS-SM-4-2017-INGEMMET/CS-1	73,843.09	Enero	90,727.92	31/01/2017	53,964.17	CE	BUENA PRO CONSENTIDA EL DIA 15/02/2017 PARA FIRMA DE CONTRATO EL 25/02/2017		4,905.83	Mensual - 12 meses	23. SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	
27	32	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-22-2017-INGEMMET/CS-1	96,524.84	Marzo	65,195.00	11/05/2017	38,994.00	CE	Adjudicado el 25/05/2017		19,497.00	Mensual - 12 meses	23. SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
28	33	SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL	Adjudic. Simplificada	AS-SM-25-2017-INGEMMET/CS-1	394,760.00	Abril	398,184.00	07/06/2017	0.00	C	Desierto el 23/06/2017		0.00		23. SERVICIOS	II Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.06.2017 - PAC 7ª Versión según SEACE / PAC sexta modificación aprobado mediante R.D. 087-2017-INGEMMET/OA del 20.06.2017		Estado situacional del Expediente de Contratación											Operator de Adquisiciones							
CantL	Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapas	Etapas	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requerente/Usinaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Fecha de conformidad y entrega	Fecha de pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Adcs Previos (AP)	Comité Especial (C )
29	34	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INGENMET - SEDES LIMA	Concurso Público	CP-SM-2-2017-INGEMMET/CS-1	696,500.00	Julio	718,000.00	28/06/2017	0.00	C	Convocado el 28/06/2017 - Buena Pro estimada para el 07/08/2017		UL		23. SERVICIOS	III Trimestre	ITALO GERARADINI		ITALO GERARADINI	
30	35	CONTRATACION DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Concurso Público		681,000.00	Noviembre				AP		UL			23. SERVICIOS	IV Trimestre				
31	36	ADQUISICION DE TINTAS, TONERS,CINTAS CABEZALES Y ACCESORIOS	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1,227,874.04	Febrero	1,227,874.04	Abril / Mayo	107,397.15	CE	Con Ordenes de Compra	107,397.15	OSI	0.00	15 días	15/06/2017	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI
32	37	SERVICIO DE RENOVACION DE SOPORTE DE SOFTWARE DE GESTION DE CALIDAD	Adjudic. Simplificada	AS-SM-5-2017-INGEMMET/CS-1	40,000.00	Enero	39,900.00	03/02/2017	39,900.00	CE	Con buena pro el 28/02/2017	39,900.00	OSI	0.00	60 días	29/04/2016	23. SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
33	38	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA CITRIX	Adjudic. Simplificada		70,000.00	Agosto				AP			OSI				23. SERVICIOS	III Trimestre		
34	39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON LOS NUEVOS ORGANOS DESCONECTADOS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-21-2017-INGEMMET/CS-1	63,000.00	Marzo	60,605.80	09/05/2017	79,437.60	CE	Buena pro el 24/05/2017 - firma de contrato en tramite	79,437.60	OSI	0.00	30 días	Una sola armada - Plazo del contrato 12 meses	23. SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
35	40	SERVICIO DE INTERCONEXION CON LOS NUEVOS ORGANOS DESCONECTADOS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-11-2017-INGEMMET/CS-1	187,300.00	Abril	282,600.00	07/06/2017	280,000.00	CE	Adjudicado el 21/06/2017	140,000.00	COD		Mensual	Mensual - 12 meses	23. SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
36	41	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL Item N° Demas Verano e Invierno e Item N° 2 Masculino Verano e Invierno)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-15-2017-INGEMMET/CS-1	349,611.00	Febrero	209,253.00	24/04/2017	207,452.00	CE	Con Contrato al 29/05/2017	207,452.00	UP	0.00	45 días	10/06/2017	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI
37	43	CONTRATACION DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES Y VIDA LEY	Adjudic. Simplificada	AS-SM-7-2017-INGEMMET/CS-1	193,171.54	Noviembre	87,879.98	23/02/2017	46,667.49	CE	Con Buena pro otorgada el 09/03/2017	46,667.49	UP	0.00	Unico Pago	Unico Pago	23. SERVICIOS	IV Trimestre		
38	44	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	Compras por catálogo (Convenio Marco)		1,621,296.00	Marzo				AP	INDAGACION DE MERCADO		OSI				26. ACTIVOS FINANCIEROS	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI



SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.06.2017 - PAC 7ª Versión según SEACE / PAC sexta modificación aprobado mediante R.D. 087-2017-INGEMMET/OA del 20.06.2017

Cant.	Nº ítem en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI/	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación			Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI/	Fecha de conformidad y entrega	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)
											Etapas	Etapa	Unidad Requeriente/ suarfa						
49		SERVICIO DE ALQUILER DE STAND PARA LA CONVENCIÓN PROSPECTOR AND DEVELOPMENTS - PDAC 2017	Contratación Internacional	INTER-PROC-3-2017-INGEMMET/OA-UL-1	80,000.00	Febrero	80,000.00	14/02/2017	70,893.52	CE	CON ORDEN DE SERVICIO DEL 13/02/2017	URI	0.00	15 días - 10/03/2017	28/02/2017	23 - SERVICIOS	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO
50		ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA WORKSTATION DE ALTO RENDIMIENTO	Adjudic. Simplificada		394,636.00	Junio				APPC		OSI			26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	II Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
51		SERVICIO DE SPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE OASIS MONTAJ	Adjudic. Simplificada	DIRECTA-PROC-3-2017-INGEMMET/OA-UL-1	118,346.00	Junio	118,346.00	23/09/2017	118,346.00	CE	Adjudicado el 28/06/2017	OSI	0.00	30/03/2016	12 Meses	23 - SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
52		ADQUISICIÓN DE SOFTWARE SARSCAPE	Adjudic. Simplificada	DIRECTA-PROC-2-2017-INGEMMET/OA-UL-1	78,057.00	Marzo	221,161.00	14/06/2017	221,161.00	CE	Adjudicado el 15/06/2017	OSI	0.00	30 días	15/07/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
53		ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE ANALISIS MINERALOGICO ESPECTRAL	Adjudic. Simplificada		51,000.00	Mayo				AP		OSI			26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
54		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE SEGURIDAD	Adjudic. Simplificada	AS-SM-2-2017-INGEMMET/CS-1	125,000.00	Enero	119,727.04	24/01/2017	118,000.00	CE	CON BUENA PRO CONSENTIDA EL DIA 09/02/2017 PARA FIRMA DE CONTRATO	OSI	0.00	30,60 y 60 días - 31/05/2017	23. SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
55		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DIMENSIONAMIENTO DEL INSTITUTO GEOLOGICO MINERO METALURGICO PARA EL TRANSITO AL NUEVO REGIMEN DE SERVICIO CIVIL	Adjudic. Simplificada	AS-SM-17-2017-INGEMMET/CS-1	150,000.00	Enero	350,000.00	03/05/2017	0.00	C	Desierto el 19/05/2017	OPP			23 - SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	
56		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-3-2017-INGEMMET/CS-1	112,500.00	Enero	112,500.00	24/01/2017	110,000.00	CE	CON BUENA PRO CONSENTIDA EL DIA 13/02/2017 PARA FIRMA DE CONTRATO	OSI	0.00		23 - SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	

JRT/Alfita

Cant.	Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación				Operador de Adquisiciones				
											Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requeriente/Usaria	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Fecha de conformidad y entrega	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)	
57	64	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SECCIONES DELGADAS PULIDAS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-26-2017-INGEMMET/CS-1	180,000.00	Abril	212,778.73	06/06/2016	78,575.95	CE	Adjudicado el 20/06/2017	78,575.95	DL	0.00	31/08/2017	23. BIENES DE CONSUMO	II Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
58	65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE GIS	Contratacion Directa	CONTRATACION DIRECTA-PROC-1-2017-INGEMMET/CS-1	2,635,624.00	Enero	2,635,624.00	26/01/2017	2,635,624.00	CE	CON BUENA PRO EL 27/01/2016 - TRAMITE FIRMA DE CONTRATO	1,317,912.00	OSI	1,317,912.00	Enero - Diciembre 2017 / Enero - Dic 2018	23. SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
59	66	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DE INGENMET SEDE HORACIO CACHAY	Adjudic. Simplificada		108,000.00	Marzo				AP	ESPERA DE REQUERIMIENTO		UL			23. SERVICIOS	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO
60	67	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DE INGENMET SEDE ALBERTO BARTON	Adjudic. Simplificada		144,444.00	Marzo				AP	ESPERA DE REQUERIMIENTO		UL			23. SERVICIOS	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO
61	68	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA O AREQUIPA	Adjudic. Simplificada	AS-SM-28-2016-INGEMMET/CS-2	110,118.24	Enero	110,118.24	13/02/2017	76,800.00	CE	Con buena pro el 24/02/2017	70,400.00	UL	6,400.00	12 Meses Enero 2017/Enero 2018	23. SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
62	69	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRABAJOS DE CAMPO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-36-2016-INGEMMET/CS-3 / AS-SM-36-2016-INGEMMET/CS-4	925,470.00	Febrero	208,150.00	22/03/2017 /31/05/2017	198,025.00	CE	Adjudicado el 13/05/2017	99,012.50	DGARG, DRIME, DGR	99,012.50	Mensual - 12 meses	23. SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
63	70	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA NOTIFICACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS AL PROCEDIMIENTO MINERO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-9-2017-INGEMMET/CS-1	350,630.00	Febrero	390,630.00	15/03/2017	332,550.00	CE	Con buena pro el 28/03/2017, firma de contrato estimado para el 10/04/2017	305,204.17	UL	27,445.83	12 Meses Enero 2017 / Enero 2018	23. SERVICIOS	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI
64	71	SERVICIO DE DATACIONES RADIOMETRICAS POR EL METODO STANDARD AMS	Contratacion Internacional	INTER-PROC-4-2017-INGEMMET/IOA-U1-1	71,970.45	Febrero	71,970.45	23/02/2017	68,407.12	CE	Con buena pro el 24/03/2017	68,407.12	DGARG, DRIME, DGR	0.00	30 días	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO
65	72	ADQUISICION DE UNIFORME DE CAMPO (botas de cuero con punta reforzada)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-13-2016-INGEMMET/CS-3	68,640.00	Marzo	68,640.00	23/03/2017	68,520.00	CE	Con Contrato el 20/04/2017	68,520.00	DGARG, DRIME, DGR	0.00	30 días	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI
66	73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE LASERFICHE O EQUIVALENTE	Adjudic. Simplificada	AS-SM-14-2017-INGEMMET/CS-1	75,602.13	Abril	75,602.13		75,602.00	CE	Adjudicado el 29/05/2017	75,602.00	OSI	0.00	30 días	23. SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ

## SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.06.2017 - PAC 7ª Versión según SEACE / PAC sexta modificación aprobado mediante R.D. 087-2017-INGEMMET/OA del 20.06.2017

Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC S/	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación				Operador de Adquisiciones					
										Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 S/	Unidad Requeriente (o suafin)	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 S/	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Prelios (AP)	Comité Especial ( C )	
67	SERVICIO DE INFORMACION EN LINEA A BASE DE DATOS	Contratación Internacional	INTER-PROC-7-2017-INGEMMET/OA-UL-1	80,200.80	abril	72,954.82	20/04/2017	72,954.82	CE	Con Contrato el 24/04/2017		30 días	25/05/2017	23. SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ		
68	SERVICIO DE REMODELACION DE BAÑOS DE VARONES Y DAMAS DEL PRIMER PISO DEL INGENMET-SEDE CANADA	Adjudic. Simplificada	AS-SM-20-2017-INGEMMET/CS-1	44,000.00	Mayo	44,000.00	09/05/2017	41,800.00	CE	Buena pro al 17/05/2017 - firma de contrato en trámite para el 29/05/2017		45 días	30/06/2017	23. SERVICIOS	II Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI		
69	SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA SEDE LENGUAJE (OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL INGENMET CON CODIGO SNIP 135503)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-28-2017-INGEMMET/CS-1	80,000.00	Junio	60,000.00	19/06/2017	0.00	C	Presentación de Ofertas al 28/06/2017 - Buena pro estimada el 03/07/2017				23. SERVICIOS	II Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI		
70	SERVICIO PARA LA GESTION DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA INFORMATICO DEL INGENMET CON CODIGO SNIP N° 178582	Adjudic. Simplificada	AS-SM-29-2017-INGEMMET/CS-1	220,000.00	Junio	220,000.00	20/06/2017	0.00	C	En integración de Bases el 28/06/2017 - Buena pro proyectada para el 07/07/2017				23. SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ		
71	ADQUISICION DE KIT DE IMPLEMENTACION PARA MUESTRAS DE SUELOS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-30-2017-INGEMMET/CS-1	72,494.45	Junio	72,494.45	14/06/2017	0.00	C	Evaluación y calificación de ofertas 28/06/2017, buena pro estimada para el 03/07/2017				23. BIENES DE CONSUMO	II Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO		
72	SERVICIO DE ANALISIS DE ROCAS PARA DATAIONES COSMOGENICAS	Contratación Internacional		150,000.00	Junio				AP					23. SERVICIOS	II Trimestre	PERCY	PERCY		
73	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL MODULO DE ATENCION AL PUBLICO DEL INGENMET	Adjudic. Simplificada	AS-SM-32-2017-INGEMMET/CS-1	72,496.45	Junio	198,000.00	23/06/2017	0.00	C	Absolución de Consulta 28/06/2017 - Buena pro proyectada para el 07/07/2017				23. SERVICIOS	II Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI		
TOTAL											5,865,875.72	0.00	1,619,388.49	0.00					

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.06.2017 - PAC 7ª Versión según SEACE / PAC sexta modificación aprobado mediante R.D. 087-2017-INGEMMET/OA del 20.06.2017


Estado situacional del Expediente de Contratación		Estado situacional del Expediente de Contratación		Estado situacional del Expediente de Contratación		Estado situacional del Expediente de Contratación		Estado situacional del Expediente de Contratación		Estado situacional del Expediente de Contratación		Estado situacional del Expediente de Contratación			
Etapas		Etapas		Etapas		Etapas		Etapas		Etapas		Etapas			
Nº ítem en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Importe Referencial Programado en el PAC S/	Fecha tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Unidad Requeriente/Usaría	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 S/	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2016 S/	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)
Los sombreados con amarillo significa que están convocados en el SEACE															
Cuadro Resumen al 30.06.2017 de los tipos de procedimientos de selección del PAC Inicial, 7ª versión Según SEACE y 6ª modificación aprobada mediante R.D. N° 087-2017-INGEMMET/OA del 20.06.2017															
		Cantidad Programada		Importe Referencial Asignado S/		Cantidades, porcentajes e importes asignados a los procedimientos de selección a convocarse por Trimestre		Porcentaje % estimado de avance del PAC x Trimestre							
I	Bienes de Consumo - Especifica de gasto 23	17	4,219,987.86	30	11,362,070.75	41.10	56.76	ADJUDICACION MENOR CUANTIA	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
II	Servicios - Especifica de gasto 23	43	12,489,350.65	25	3,862,437.83	34.25	19.30	ADJUDICACION SIMPLIFICADA.	54	8,099,002.93	36	66.67	18	2,422,396.39	29.91
III	gasto - 26 (Activos No Financieros - Bienes de Capital)	13	3,306,739.00	12	2,559,908.00	16.44	12.79	CONCURSO PUBLICO	5	3,690,967.00	2	40.00	3	2,371,850.00	64.26
Total		73	20,016,077.51	6	2,231,680.53	8.22	11.15	LICITACION PUBLICA	1	822,710.00	1	100.00	0	0.00	0.00
		Total	20,016,077.51	73	20,016,077.51	100.00	100.00	CONVENIO MARCO	4	3,761,245.33	3	75.00	1	1,621,296.00	42.88
		Total	20,016,077.51	73	20,016,077.51	100.00	100.00	CONTRATACION DIRECTA	1	2,635,824.00	1	0.00	0	0.00	0.00
		Total	20,016,077.51	73	20,016,077.51	100.00	100.00	CONTRATACION INTERNACIONAL	8	986,334.25	6	75.00	2	210,161.00	21.31
JRTA/jrta 01.07.2017		Porcentaje % de avance		Porcentaje % de avance		Porcentaje % de avance		Porcentaje % de avance		Porcentaje % de avance		Porcentaje % de avance		Porcentaje % de avance	
		73	20,016,077.51	73	20,016,077.51	100.00	100.00	Total	73	20,016,077.51	49	66.90	32.88	33.10	33.10

RESUMEN DE EJECUCION DEL PAC-2017 POR TIPO DE ADQUISICION Y ESPECIFICA DE GASTO AL 30.06.2017

Por Tipo de Adquisición y Especifica de Gasto	Cantidad Programada	Importe Asignado S/	Cantidad de Convocados	Importe Estimado-Programado Convocado S/	% Importe de Convocados	Cantidad Por Convocarse	Importe por Convocarse S/	% Importe por Convocarse
I Bienes de Consumo - Especifica de gasto 23	17	4,219,987.86	11	3,493,010.86	17.45	6	726,977.00	3.63
II Servicios - Especifica de gasto 23	43	12,489,350.65	32	9,171,256.26	45.82	11	3,318,094.39	16.58
III Activos No Financieros - Especifica de gasto 26 (Bienes de Capital)	13	3,306,739.00	6	796,307.00	3.63	7	2,560,432.00	12.89
Total	73	20,016,077.51	49	13,396,574.12	66.90	24	5,625,503.39	33.10

RESUMEN DE EJECUCION DEL PAC AL 30.06.2017 SEGUN CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION E IMPORTE REFERENCIAL ASIGNADO


PROCEDIMIENTOS DE SELECCION	CANTIDAD	IMPORTE S/	%
CONVOCADOS	49	13,390,574.12	66.90
NO CONVOCADOS	24	6,625,503.39	33.10
TOTAL PAC	73	20,016,077.51	100.00

  
Lic. RONALD TAFUR ARONA  
Unidad de Logística  
INGEMMET



SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.06.2017 - PAC 7ª Versión según SEACE / PAC sexta modificación aprobado mediante R.D. 087-2017-INGEMMET/OA del 20.06.2017

CanL	Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción de Selección de Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI/	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación			Importe Ejecutado a Presupuesto 2018 SI/	Unidad Requeriente/Usuaría	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI/	Fecha de entrega	Fecha conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C )	Operator de Adquisiciones
											Etapas	Etapas	Etapas										
2	3	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA 3 DE HOJAS SEPARADAS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-10-2017-INGEMMET/CS-1	59,520.00	Febrero	42,900.00	06/03/2017	35,424.00	CE	Con Buena pro otorgada el 22/03/2017	UL	32,472.00		2,952.00	12 Meses Enero 2017/Enero 2018	Mensual - 12 meses	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO		
4	5	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-19-2017-INGEMMET/CS-1	85,600.00	Marzo	67,900.00	12/05/2017	56,892.96	CE	Adjudicado el 29/05/2017	DL	56,892.96		0.00	30 días	20/07/2017	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO		
7	10	ADQUISICION DE GAS ARGON	Adjudic. Simplificada	AS-SM-9-2017-INGEMMET/CS-1	46,960.00	Febrero	56,360.00	01/03/2016	46,860.00	CE	Adjudicado el 16/03/2017	DL	43,046.67		3,913.33	12 Meses Enero 2017 / Enero 2018	Mensual - 12 meses	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO		
8	12	BLADE	Licitación Pública	LP-SM-1-2017-INGEMMET/CS-1	822,710.00	Febrero	942,065.62	31/03/2017	707,330.60	CE	Con buena pro el 23/05/2017 - firma de contrato estimado para el 15/06/2017	OSI	707,530.60		0.00	60 días	31/07/2017	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ		
9	13	ADQUISICION DE ROPA DE CAMPO ( Item N° Casacas y Pantalones Item N° Casacas Impermeables e Item N° 3 Boas)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-13-2017-INGEMMET/CS-1	112,312.00	Febrero	172,250.00	20/04/2017	172,250.00	CE	Buena pro consentida el 17/05/2017	DGARG, DGR Y DRME	172,250.00		0.00	30 días	17/06/2017	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI		
10	14	SERVICIO DE DATACION RADIOMETRICA DE ROCAS Y/O MINERALES - METODO (U-14)Th/He	Contratacion Internacional	INTER-PROC-10-2017-INGEMMET/CE-1	272,001.00	Mayo	37,017.50	13/06/2017	37,017.50	CE	Adjudicado el 14/06/2017 US\$ 11,950.00 -O/S 892 del 15/06/2017	DGR	37,017.50		0.00	Mensual	Mensual - 12 meses	23. SERVICIOS	II Trimestre	PERCY LINARES	PERCY LINARES		
11	15	SERVICIO DE DATACIONES COSMONUCLEIDOS	Contratacion Internacional	INTER-PROC-12-2017-INGEMMET/OA-UL-1	168,001.00	Mayo	150,000.00	22/06/2017	150,000.00	CE	Adjudicado el 22/06/2017 - O/S 934	DGR	150,000.00		0.00	90 días	Mensual - 03 meses	23. SERVICIOS	II Trimestre	PERCY LINARES	PERCY LINARES		
12	16	SERVICIO DE DATACION RADIOMETRICA DE ROCAS Y/O MINERALES (U-235 y U-238)	Contratacion Internacional	INTER-PROC-11-2017-INGEMMET/OA-UL-1	104,000.00	Mayo	366,235.78	16/06/2017	366,235.78	CE	Adjudicado el 16/07/2017	DGR	366,235.78		0.00	180 días	Mensual - 06 meses	23. SERVICIOS	II Trimestre	PERCY LINARES	PERCY LINARES		
13	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-33-2017-INGEMMET/CS-1	144,400.00	Junio	240,336.61	26/06/2017	0.00	C	Convocado el 28/06/2017 - Buena Pro estimada para el 14/07/2017	OSI	0.00		0.00			23. SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ		



## SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.06.2017 - PAC 7ª Versión según SEACE / PAC sexta modificación aprobado mediante R.D. 087-2017-INGEMMET/IOA del 20.06.2017

Cant.	Nº Item en el PAC	Descripción del Proceso de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción del Proceso de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria a	Importe del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación				Operador de Adquisiciones						
											Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requerida/Usaria	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)		
15	20	SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA DE LA CENTRAL TELEFONICA	Adjudic. Simplificada	AS-SM-18-2017-INGEMMET/CS-1	52,200.00	Abril	87,700.91	05/05/2017	85,000.00	CE	Buena pro consentida el 25/05/2017 - Firma de Contrato en Trámite	85,000.00	OSI	0.00	30 días	Pazo 03 Meses 23 . SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ		
16	21	SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA PARA SOLUCION DE BACKUP	Adjudic. Simplificada	AS-SM-23-2017-INGEMMET/CS-1	302,800.00	Abril	280,475.39	16/05/2017	279,475.30	CE	Adjudicado el 30/05/2017	279,475.30	OSI	0.00	15 días	30/06/2017 23 . SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ		
21	26	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ORACLE O EQUIVALENTE	Adjudic. Simplificada	AS-SM-1-2017-INGEMMET/CS-1	169,800.00	Enero	169,800.00	20/01/2017	109,484.75	CE	CON BUEN PRO CONSENTIDA EL DIA 15/02/2017 PARA FIRMA DE CONTRATO	109,484.75	OSI	0.00	15 días - 10/03/2017	25/03/2017 26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ		
22	27	SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETOS ELECTRONICOS A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE ACUERDO MARCO	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Compras por catálogo (Convenio Marco)	464,785.92	Febrero	Si. 464,785.92	03/02/2017	7,781.83	CE	EJECUCION PERIODICA	7,781.83	TODAS LAS OFICINAS	0.00					LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO	
23	28	SERVICIO DE ANALISIS GEOQUIMICO PARA LAS MUESTRAS DE SEDIMENTO ROCAS, AGUAS	Concurso Público	CP-SM-1-2017-INGEMMET/CS-1	622,811.00	Febrero	1,200,432.15	18/04/2017	0.00	C	Evaluación y calificación de ofertas, buen aporte estimado para el 05/06/2017	0.00	UL	0.00					ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
25	30	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	Compras por catálogo (Convenio Marco)	AS-SM-12-2017-INGEMMET/CS-1	467,489.37	Febrero	1,104,200.17	27/01/2017	81,164.00	CE	Con contrato el 16/05/2017	81,164.00	UL	0.00					LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO	
26	31	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	Adjudic. Simplificada	AS-SM-4-2017-INGEMMET/CS-1	73,843.09	Enero	90,727.92	31/01/2017	58,870.00	CE	BUENA PRO CONSENTIDA EL 15/02/2017 FIRMA DE CONTRATO EL 25/02/2017	53,964.17	UL	4,905.83	Mensual	Mensual - 12 meses 23 . SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO		
27	32	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-22-2017-INGEMMET/CS-1	99,524.64	Marzo	65,195.00	11/05/2017	38,994.00	CE	Adjudicado el 25/05/2017	19,497.00	UL	19,497.00	Mensual	Mensual - 12 meses 23 . SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ		

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.06.2017 - PAC 7ª Versión según SEACE / PAC sexta modificación aprobado mediante R.D. 087-2017-INGEMMET/OA del 20.06.2017

Cant.	Nº Item en el PAC	Descripción del Proceso de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción del Proceso de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación				Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)
											Importe Ejecutado con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requerida (U)	Importe Ejecutado con Presupuesto 2016 SI	Fecha de entrega					
28	33	SERVICIO DE MENSALERIA LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL	Adjudic. Simplificada	AS-SM-25-2017-INGEMMET/CS-1	394,760.00	Abril	398,184.00	07/06/2017	0.00	C	Desierto el 23/06/2017	0.00	OSI	0.00	23. SERVICIOS	II Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
29	34	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INGENMET - SEDES LIMA	Concurso Público	CP-SM-2-2017-INGEMMET/CS-1	698,500.00	Julio	718,000.00	28/06/2017	0.00	C	Convocado el 28/06/2017 - Buena Pro estimada para el 07/06/2017		UL		23. SERVICIOS	III Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
31	35	ADQUISICION DE TINTAS, TONERS, CINTAS CABEZALES Y ACCESORIOS (Convenio Marco)	Compras por catálogo		1,227,674.04	Febrero	1,227,674.04	Abril / Mayo	107,397.15	CE	Con Ordenes de Compra	107,397.15	OSI	0.00	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
32	37	SERVICIO DE RENOVACION DE SOPORTE DE SOFTWARE DE GESTION DE CALIDAD	Adjudic. Simplificada	AS-SM-5-2017-INGEMMET/CS-1	40,000.00	Enero	39,900.00	03/02/2017	39,900.00	CE	Con buena pro el 28/02/2017	39,900.00	OSI	0.00	23. SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	
34	39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE LIFERAY EE	Adjudic. Simplificada	AS-SM-21-2017-INGEMMET/CS-1	63,000.00	Marzo	80,605.80	09/05/2017	79,437.60	CE	Buena pro el 24/05/2017 - firma de contrato en trámite	79,437.60	OSI	0.00	Una sola armada - Plazo del contrato 12 meses 23. SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
35	40	SERVICIO DE INTERCONEXION CON LOS NUEVOS ORGANOS DESCENTRALIZADOS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-11-2017-INGEMMET/CS-1	187,300.00	Abril	282,600.00	07/06/2017	280,000.00	CE	Adjudicado el 21/05/2017	140,000.00	COD	140,000.00	Mensual - 12 meses 23. SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
36	41	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL Item N° Damas Verano e Invierno e Item N° 2 (Masculino Verano e Invierno)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-15-2017-INGEMMET/CS-1	349,611.00	Febrero	209,258.00	24/04/2017	207,452.00	CE	Con Contrato el 29/05/2017	207,452.00	UP	0.00	10/06/2017 CONSUMO	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
37	43	CONTRATACION DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES Y VIDA LEY	Adjudic. Simplificada	AS-SM-7-2017-INGEMMET/CS-1	193,171.54	Noviembre	67,879.98	23/02/2017	46,667.49	CE	Con Buena pro otorgada el 09/03/2017	46,667.49	UP	0.00	Unico Pago 23. SERVICIOS	IV Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	
43	49	ADQUISICION DE IMAGENES SATELITALES PARA EL INGENMET	Adjudic. Simplificada	AS-SM-27-2017-INGEMMET/CS-1	222,450.00	Abril	115,885.00	08/06/2017	115,885.00	CE	Adjudicado el 22/06/2017	115,885.00	DL	0.00	26. ACTIVOS FINANCIEROS Mensual - 06 meses 100 días	II Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	
45	51	ADQUISICION DE CORRENTOMETRO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-31-2017-INGEMMET-1	60,000.00	Agosto	40,853.63	23/06/2017	0.00	C	Absolucion de Consultas 28/06/2017 - Buena pro proyectada para el 10/07/2017	0.00	DSAR	0.00	26. ACTIVOS FINANCIEROS	III Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	

JRT/Alfa

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.06.2017 - PAC 7ª Versión según SEACE / PAC sexta modificación aprobado mediante R.D. 087-2017-INGEMMET/OA del 20.06.2017


Cant.	Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requeriente/Usaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2016 SI	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial ( C )	Operador de Adquisiciones	
																						Adjudic. Simplificada
46	52	ADQUISICION DE SISTEMA DE CALENTAMIENTO PARA ALTAS TEMPERATURAS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-16-2017-INGEMMET/CS-1	150,000.00	Abril	168,000.00	28/04/2016	139,900.00	CE	Adjudicado el 22/05/2017	139,900.00	DL	0.00	45 días	15/07/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	II Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO		
47	53	ADQUISICION DE CENTRIFUGA	Adjudic. Simplificada	AS-SM-24-2017-INGEMMET/CS-1	46,000.00	Junio	41,900.00	26/05/2017	40,000.00	CE	Adjudicado el 12/06/2017	40,000.00	DGR	0.00	60 días	31/08/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	II Trimestre	LUIS LOPEZ	LUIS LOPEZ		
49	55	SERVICIO DE ALQUILER DE STAND PARA LA CONVENCION PROSPECTOR AND DEVELOPMENTS.- PDAC 2017	Contratación Internacional	INTER-PROC-3-2017-INGEMMET/OA-UL-1	80,000.00	Febrero	80,000.00	14/02/2017	70,893.52	CE	CON ORDEN DE SERVICIO DEL 13/02/2017	70,893.52	URI	0.00	15 días - 10/03/2017	28/02/2017	23. SERVICIOS	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO		
51	57	SERVICIO DE SPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE OASIS MONTAJ	Adjudic. Simplificada	DIRECTA-PROC-3-2017-INGEMMET/OA-UL-1	118,346.00	Junio	118,346.00	23/09/2017	118,346.00	CE	Adjudicado el 28/06/2017	118,346.00	OSI	0.00	30/03/2016	12 Meses	23. SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ		
52	58	ADQUISICION DE SOFTWARE SARSCAPE	Adjudic. Simplificada	DIRECTA-PROC-2-2017-INGEMMET/OA-UL-1	78,067.00	Marzo	221,161.00	14/06/2017	221,161.00	CE	Adjudicado el 15/06/2017	221,161.00	OSI	0.00	30 días	15/07/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ		
54	60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE SEGURIDAD	Adjudic. Simplificada	AS-SM-2-2017-INGEMMET/CS-1	125,000.00	Enero	119,727.04	24/01/2017	148,000.00	CE	CON BUENA PRO CONSENTIDA EL DIA 09/02/2017 PARA FIRMA DE CONTRATO	118,000.00	OSI	0.00	30,60 y 60 días - 31/05/2017	30,60 y 90 días por un Plazo 90 días	23. SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ		
55	61	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DIMENSIONAMIENTO DEL INSTITUTO GEOLOGICO MINERO METALURGICO PARA EL TRANSITO AL NUEVO REGIMEN DE SERVICIO CIVIL	Adjudic. Simplificada	AS-SM-17-2017-INGEMMET/CS-1	150,000.00	Enero	350,000.00	03/05/2017	0.00	C	Desierto el 19/05/2017	0.00	OPP	0.00			23. SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO		
56	62	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-3-2017-INGEMMET/CS-1	112,500.00	Enero	112,500.00	24/01/2017	110,000.00	CE	CON BUENA PRO CONSENTIDA EL DIA 13/02/2017 PARA FIRMA DE CONTRATO	110,000.00	OSI	0.00								
57	64	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SECCIONES DELGADAS PULIDAS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-26-2017-INGEMMET/CS-1	180,000.00	Abril	212,778.73	06/06/2016	78,575.95	CE	Adjudicado el 20/06/2017	78,575.95	DL	0.00	60 días	31/08/2017	23. BIENES DE CONSUMO	II Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO		

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.06.2017 - PAC 7ª Versión según SEACE / PAC sexta modificación aprobado mediante R.D. 087-2017-INGEMMET/OA del 20.06.2017

CantL	Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC S/	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria a	Importe del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación				Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 S/	Unidad Requeriente/Usuaría	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 S/	Fecha de entrega	Fecha conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Operador de Adquisiciones	Comité Especial ( C )
											Etapas	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 S/	Unidad Requeriente/Usuaría	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 S/										
38	65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE GIS	Contratación Directa	CONTRATACION DIRECTA-PROC-1-2017-INGEMMET/CS-1	2,635,824.00	Enero	2,635,824.00	26/01/2017	2,635,824.00	CE	CON BUENA PRO EL 27/01/2016 - TRAMITE FIRMA DE CONTRATO	1,317,912.00	OSI	1,317,912.00	Enero-2017 / Enero 2018	Enero -Diciembre 2017 / Enero - Dic 2018	23 . SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ				
61	68	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OD AREQUIPA	Adjudic. Simplificada	AS-SM-28-2016-INGEMMET/CS-2	110,118.24	Enero	110,118.24	13/02/2017	76,900.00	CE	Con buena pro el 24/02/2017	70,400.00	UL	6,400.00	12 Meses Enero 2017/Enero 2018	Mensual - 12 meses	23 . SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO				
62	68	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRABAJOS DE CAMPO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-36-2016-INGEMMET/CS-3 / AS-SM-36-2016-INGEMMET/CS-4	925,470.00	Febrero	209,150.00	15/03/2017	198,025.00	CE	Adjudicado el 13/06/2017	99,012.50	DGARG, DRME, DGR	99,012.50	Mensual	Mensual - 12 meses	23 . SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO				
63	70	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA NOTIFICACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS AL PROCEDIMIENTO MINERO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-8-2017-INGEMMET/CS-1	390,630.00	Febrero	390,630.00	15/03/2017	332,950.00	CE	Con buena pro el 28/03/2017, firma de contrato estimado para el 10/04/2017	305,204.17	UL	27,745.83	12 Meses Enero / Enero 2017 / Enero 2018	Mensual - 12 meses	23 . SERVICIOS	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI				
64	71	SERVICIO DE DATACIONES RADIOMETRICAS POR EL METODO STANDARD AMS	Contratación Internacional	INTER-PROC-4-2017-INGEMMET/OA-UL-1	71,970.45	Febrero	71,970.45	23/02/2017	68,407.12	CE	Con buena pro el 24/03/2017	68,407.12	DGARG, DRME, DGR	0.00	30 días	24/04/2017	23 . SERVICIOS	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO				
65	72	ADQUISICIÓN DE UNIFORME DE CAMPO (peças de cuero con punta reforzada)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-13-2016-INGEMMET/CS-3	68,640.00	Marzo	68,640.00	23/03/2017	68,520.00	CE	Con Contratación el 20/04/2017	68,520.00	DGARG, DRME, DGR	0.00	30 días	20/05/2017	23 . BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI				
66	73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE LASERFICHE O EQUIVALENTE	Adjudic. Simplificada	AS-SM-14-2017-INGEMMET/CS-1	75,602.13	Abril	75,602.13	Abril	75,602.00	CE	Adjudicado el 29/05/2017	75,602.00	OSI	0.00	30 días	29/05/2017	23 . SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ				
67	74	SERVICIO DE INFORMACION EN LINEA A BASE DE DATOS SPRINGER	Contratación Internacional	INTER-PROC-7-2017-INGEMMET/OA-UL-1	80,200.80	abril	72,954.62	20/04/2017	72,954.62	CE	Con Contrato el 24/04/2017	72,954.62	OSI	0.00	30 días	25/05/2017	23 . SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ				
68	75	SERVICIO DE REMODELACION DE BAÑOS DE VARONES Y DAMAS DEL PRIMER PISO DEL INGENMET-SEDE CANADA	Adjudic. Simplificada	AS-SM-20-2017-INGEMMET/CS-1	44,000.00	Mayo	44,000.00	06/05/2017	44,800.00	CE	Buena pro el 17/05/2017 - firma de contrato en tramite para el 29/05/2017	41,800.00	UL	0.00	45 días	30/06/2017	23 . SERVICIOS	II Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI				


SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.06.2017 - PAC 7ª Versión según SEACE / PAC sexta modificación aprobado mediante R.D. 087-2017-INGEMMET/IOA del 20.06.2017

Cant.	Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Fecha de Importe del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación	Operador de Adquisiciones				
												Importa a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requeriente/Usaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Fecha de conformidad y entrega	Tipo de Adquisición
69		SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA SEDE LENGUAJE (OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL INCEMNET CON CODIGO SNIP 1355003)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-28-2017-INGEMMET/CS-1	80,000.00	Junio	60,000.00	19/06/2017	0.00	C	Presentación de Ofertas el 28/06/2017 - Buena pro estimada el 03/07/2017	23 - SERVICIOS	II Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
70		SERVICIO PARA LA GESTION DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA INFORMATICO DEL INCEMNET CON CODIGO SNIP N° 176882	Adjudic. Simplificada	AS-SM-29-2017-INGEMMET/CS-1	220,000.00	Junio	220,000.00	20/06/2017	0.00	C	En integración de Bases el 28/06/2017 - Buena pro proyectada para el 07/07/2017	23 - SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
71		ADQUISICION DE KIT DE IMPLEMENTACION PARA MUESTRAS DE SUELOS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-30-2017-INGEMMET/CS-1	72,484.45	Junio	72,484.45	14/06/2017	0.00	C	Evaluación y calificación de ofertas 29/06/2017 - Buena pro estimada para el 03/07/2017	23 - BIENES DE CONSUMO	II Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	
73		SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL MODULO DE ATENCION AL PUBLICO DEL INCEMNET	Adjudic. Simplificada	AS-SM-32-2017-INGEMMET/CS-1	72,486.45	Junio	198,000.00	23/06/2017	0.00	C	Absolución de Consulta 28/06/2017 - Buena pro proyectada para el 07/07/2017	23 - SERVICIOS	II Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
<b>TOTAL</b>											5,865,875.72	1,619,386.49	0.00			



Lic. JORGE RIVALDO TAFUR AZANA  
Unidad de Logística  
INGEMMET

Cam.	N° ítem en el PAC	Descripción del Proceso de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción del Proceso de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC S/	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación		Operador de Adquisiciones						
											Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 S/	Unidad Requeriente/Usuario	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 S/	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)
2	3	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA DE HOJAS SEPARADAS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-10-2017-INGEMMET/CS-1	59,520.00	Febrero	42,800.00	06/03/2017	35,424.00	CE	Con Buena prologada el 22/03/2017 L	32,472.00	UL	2,932.00	12 Meses Enero 2017/Enero 2018	Mensual - 12 meses CONSUMO	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO
4	5	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-19-2017-INGEMMET/CS-1	85,600.00	Marzo	87,900.00	12/05/2017	56,892.96	CE	Adjudicado el 29/05/2017	56,892.96	DL	0.00	30 días	26/07/2017 CONSUMO	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
7	10	ADQUISICION DE GAS ARGON	Adjudic. Simplificada	AS-SM-9-2017-INGEMMET/CS-1	46,960.00	Febrero	56,350.00	01/03/2016	46,960.00	CE	Adjudicado el 18/03/2017	43,046.67	DL	3,913.33	12 Meses Enero 2017 / Enero 2018	Mensual - 12 meses CONSUMO	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO
8	12	BLADE	Licitación Pública	LP-SM-1-2017-INGEMMET/CS-1	822,710.00	Febrero	942,063.62	31/03/2017	707,530.60	CE	Con buena pro el 23/02/2017 - firma de contrato estimado para el 15/06/2017	707,530.60	OSI	0.00	60 días	31/07/2017 CONSUMO	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
9	13	ADQUISICION DE ROPA DE CAMPO ( ítem N° Casacas y Pantalones ítem N° Casacas Impermeables e ítem N° 3 Bots)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-13-2017-INGEMMET/CS-1	112,312.00	Febrero	172,250.00	20/04/2017	172,250.00	CE	Buena pro consentida el 17/05/2017	172,250.00	DGARG, DGR Y DRME	0.00	30 días	17/06/2017 CONSUMO	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI
10	14	SERVICIO DE DATACION RADIOMETRICA DE ROCAS Y/O MINERALES - METODO (U-Th)/He	Contratacion Internacional	INTER-PROC-10-2017-INGEMMET/CE-1	272,001.00	Mayo	37,017.50	13/08/2017	37,017.50	CE	Adjudicado el 14/06/2017 US\$ 11,050.00 - OIS 892 del 15/06/2017	37,017.50	DGR	0.00	Mensual	Mensual - 12 meses 23 - SERVICIOS	II Trimestre	PERCY LINARES	PERCY LINARES
11	15	SERVICIO DE DATACION RADIOMETRICA DE ROCAS Y/O COSMONUCLEIDOS	Contratacion Internacional	INTER-PROC-12-2017-INGEMMET/OA-UL-1	168,001.00	Mayo	150,000.00	22/06/2017	150,000.00	CE	Adjudicado el 22/06/2017 - OIS 914 del 15/06/2017	150,000.00	DGR	0.00	90 días	Mensual - 03 meses 23 - SERVICIOS	II Trimestre	PERCY LINARES	PERCY LINARES
12	16	SERVICIO DE DATACION RADIOMETRICA DE ROCAS Y/O MINERALES (k-Ar y U-Pb)	Contratacion Internacional	INTER-PROC-11-2017-INGEMMET/OA-UL-1	104,000.00	Mayo	366,235.78	16/06/2017	366,235.78	CE	Adjudicado el 16/07/2017	366,235.78	DGR	0.00	180 días	Mensual - 06 meses 23 - SERVICIOS	II Trimestre	PERCY LINARES	PERCY LINARES
15	20	SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA DE LA CENTRAL TELEFONICA	Adjudic. Simplificada	AS-SM-18-2017-INGEMMET/CS-1	52,200.00	Abril	87,700.91	05/05/2017	85,000.00	CE	Buena pro consentida el 25/05/2017 - Firma de Contrato en Trámite	85,000.00	OSI	0.00	30 días	Plazo 03 Afos 23 - SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ



SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.06.2017 - PAC 7ª Versión según SEACE / PAC sexta modificación aprobado mediante R.D. 087-2017-INGEMMET/OA del 20.06.2017

Cant.	Nº ítem en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria a	Importe del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación				Operador de Adquisiciones						
											Importa a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI/	Unidad Requeriente/Usuaría	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI/	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)		
16	21	SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA PARA SOLUCION DE BACKUP	Adjudic. Simplificada	AS-SM-23-2017-INGEMMET/CS-1	302,800.00	Abril	280,475.39	16/05/2017	279,475.30	CE	Adjudicado el 30/05/2017	279,475.30	OSI	0.00	15 días	30/06/2017	23 - SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
21	26	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ORACLE O EQUIVALENTE	Adjudic. Simplificada	AS-SM-1-2017-INGEMMET/CS-1	169,800.00	Enero	169,800.00	20/01/2017	109,484.75	CE	CON BUEN PRO CONSENTIDA EL DIA 15/02/2017 PARA FIRMA DE CONTRATO	109,484.75	OSI	0.00	15 días - 10/03/2017	25/03/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
22	27	SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETOS ELECTRONICOS A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE ACUERDO MARCO	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Compras por catálogo (Convenio Marco)	464,785.92	Febrero	SI 464,785.92	03/02/2017	7,781.83	CE	EJECUCION PERIODICA	7,781.83	TODAS LAS OFICINAS	0.00			23 - SERVICIOS	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO	
25	30	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	Compras por catálogo (Convenio Marco)	AS-SM-12-2017-INGEMMET/CS-1	467,489.37	Febrero	11/04/2017	27/01/2017	81,164.00	CE	Con contrato el 16/05/2017	81,164.00	UL	0.00			23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO	
26	31	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	Adjudic. Simplificada	AS-SM-4-2017-INGEMMET/CS-1	73,843.09	Enero	90,727.92	31/01/2017	58,870.00	CE	BUENA PRO CONSENTIDA EL 15/02/2017 FIRMA DE CONTRATO EL 25/02/2017	53,964.17	UL	4,905.83	Mensual - 12 meses	Mensual - 12 meses	23 - SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	
27	32	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-22-2017-INGEMMET/CS-1	99,524.64	Marzo	65,195.00	11/05/2017	38,984.00	CE	Adjudicado el 25/05/2017	19,497.00	UL	19,497.00	Mensual	Mensual - 12 meses	23 - SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
31	36	ADQUISICION DE TINTAS, TONERS,CINTAS CABEZALES Y ACCESORIOS	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1,227,674.04	Febrero	1,227,674.04	Abril / Mayo	107,397.15	CE	Con Ordenes de Compra	107,397.15	OSI	0.00	15 días	15/06/2017	23 BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
32	37	SERVICIO DE RENOVACION DE SOPORTE DE SOFTWARE DE GESTION DE CALIDAD	Adjudic. Simplificada	AS-SM-5-2017-INGEMMET/CS-1	40,000.00	Enero	39,900.00	03/02/2017	39,900.00	CE	Con buena pro el 28/02/2017	39,900.00	OSI	0.00	60 días	29/04/2016	23 - SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	



## SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.06.2017 - PAC 7- Versión según SEACE / PAC sexta modificación aprobado mediante R.D. 087-2017-INGEMMET/OA del 20.06.2017


Cant.	N° Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC S/	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapa	Estado situacional del Expediente de Contratación	Operador de Adquisiciones							
												Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 S/	Unidad Requeriente/Usaría	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 S/	Fecha de conformidad y entrega	Fecha de pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Ados Previos (AP)
34	39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE LIFERAY EE	Adjudic. Simplificada	AS-SM-21-2017-INGEMMET/CS-1	63,000.00	Marzo	80,605.80	09/05/2017	79,437.60	CE	Buena pro el 24/05/2017 - firma de contrato en trámite	Una sola amada - Plazo del contrato 12 meses 23 . SERVICIOS	30 días	0.00	0.00	0.00	Edwin GUARNIZ	Edwin GUARNIZ	Edwin GUARNIZ
35	40	SERVICIO DE INTERCONEXION CON LOS NUEVOS ORGANOS DESCONCENTRADOS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-11-2017-INGEMMET/CS-1	187,300.00	Abril	282,600.00	07/05/2017	200,000.00	CE	Adjudicado el 21/09/2017	Mensual - 12 meses 23 . SERVICIOS	Mensual	140,000.00	140,000.00	140,000.00	Edwin GUARNIZ	Edwin GUARNIZ	Edwin GUARNIZ
36	41	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL Item N° 2 Varano e Invierno e Item N° 2 (Mascadino Varano e Invierno)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-15-2017-INGEMMET/CS-1	349,611.00	Febrero	209,258.00	24/04/2017	207,452.00	CE	Con Contrato al 29/05/2017	23. BIENES DE CONSUMO	45 días	0.00	0.00	0.00	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI
37	43	CONTRATACION DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES Y VIDA LEY	Adjudic. Simplificada	AS-SM-7-2017-INGEMMET/CS-1	193,171.54	Noviembre	67,879.98	23/02/2017	46,667.49	CE	Con Buena pro otorgada el 09/03/2017	Unico Pago 23 . SERVICIOS	Unico Pago	0.00	0.00	0.00			
43	49	ADQUISICION DE IMAGENES SATELITALES PARA EL INGENMET	Adjudic. Simplificada	AS-SM-27-2017-INGEMMET/CS-1	222,450.00	Abril	115,885.00	08/06/2017	115,885.00	CE	Adjudicado el 22/06/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	180 días	0.00	0.00	0.00	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
46	52	ADQUISICION DE SISTEMA DE CALENTAMIENTO PARA ALTAS TEMPERATURAS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-16-2017-INGEMMET/CS-1	150,000.00	Abril	168,000.00	28/04/2016	139,900.00	CE	Adjudicado el 22/05/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	45 días	0.00	0.00	0.00	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
47	53	ADQUISICION DE CENTRIFUGA	Adjudic. Simplificada	AS-SM-24-2017-INGEMMET/CS-1	45,000.00	Junio	41,900.00	26/05/2017	40,000.00	CE	Adjudicado el 12/06/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	60 días	0.00	0.00	0.00	LUIS LOPEZ	LUIS LOPEZ	LUIS LOPEZ
49	55	SERVICIO DE ALQUILER DE STAND PARA LA CONVENCION PROSPECTOR AND DEVELOPMENTS - PDAC 2017	Contratacion Internacional	INTER-PROC-3-2017-INGEMMET/OA-JUL-1	80,000.00	Febrero	80,000.00	14/02/2017	70,893.52	CE	CON ORDEN DE SERVICIO DEL 13/02/2017	15 días - 10/03/2017	28/02/2017	0.00	0.00	0.00	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO
51	57	SERVICIO DE SPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE OASIS MONTAJ	Adjudic. Simplificada	DIRECTA-PROC-3-2017-INGEMMET/OA-JUL-1	118,346.00	Junio	118,346.00	23/09/2017	118,346.00	CE	Adjudicado el 28/06/2017	12 Meses 23 . SERVICIOS	30/03/2016	0.00	0.00	0.00	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
52	58	ADQUISICION DE SOFTWARE SARRSAFE	Adjudic. Simplificada	DIRECTA-PROC-2-2017-INGEMMET/OA-JUL-1	78,057.00	Marzo	221,161.00	14/08/2017	221,161.00	CE	Adjudicado el 15/06/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	30 días	0.00	0.00	0.00	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.06.2017 - PAC 7ª Versión según SEACE / PAC sexta modificación aprobado mediante R.D. 087-2017-INGEMMET/0A del 20.06.2017


Cant.	Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación				Operator de Adquisiciones					
											Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requeriente/Usuaría	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Fecha de entrega	Fecha conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)	
54	60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE SEGURIDAD	Adjudic. Simplificada	AS-SM-2-2017-INGEMMET/CS-1	125,000.00	Enero	119,727.04	24/01/2017	119,000.00	CE	CON BUENA PRO CONSENTIDA EL DIA 09/02/2017 PARA FIRMA DE CONTRATO	25/02/2017	119,000.00	OSI	0.00	30.60 y 60 días - por un Plazo 90 días	23 - SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
56	62	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-3-2017-INGEMMET/CS-1	112,500.00	Enero	112,500.00	24/01/2017	110,000.00	CE	CON BUENA PRO CONSENTIDA EL DIA 13/02/2017 PARA FIRMA DE CONTRATO	28/02/2017	110,000.00	OSI	0.00		23 - SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
57	64	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SECCIONES DELGADAS PULIDAS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-26-2017-INGEMMET/CS-1	180,000.00	Abril	212,778.73	06/06/2016	79,575.95	CE	Adjudicado el 20/06/2017		79,575.95	DL	0.00	60 días	23 BIENES DE CONSUMO	II Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
58	65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE GIS	Contratacion Directa	CONTRATACION DIRECTA-PROC-1-2017-INGEMMET/CS-1	2,635,624.00	Enero	2,635,624.00	26/01/2017	2,633,824.00	CE	CON BUENA PRO EL 27/01/2016 - TRAMITE FIRMA DE CONTRATO		1,317,912.00	OSI	1,317,912.00	Enero - 2017 / Enero - 2018	23 - SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
61	68	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OD AREQUIPA	Adjudic. Simplificada	AS-SM-28-2016-INGEMMET/CS-2	110,118.24	Enero	110,118.24	13/02/2017	76,800.00	CE	Con buena pro el 24/02/2017		70,400.00	UL	6,400.00	Mensual - 12 meses	23 - SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
62	69	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRABAJOS DE CAMPO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-36-2016-INGEMMET/CS-3 / AS-SM-38-2016-INGEMMET/CS-4	925,570.00	Febrero	209,150.00	22/03/2017	199,025.00	CE	Adjudicado el 13/06/2017		99,012.50	DGARG, DRME, DGR	99,012.50	Mensual - 12 meses	23 - SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
63	70	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA NOTIFICACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS AL PROCEDIMIENTO MINERO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-8-2017-INGEMMET/CS-1	390,630.00	Febrero	390,630.00	15/03/2017	332,950.00	CE	Con buena pro el 28/03/2017, firma de contrato estimado para el 10/04/2017		305,204.17	UL	27,745.83	12 Meses Enero 2017 / Enero 2018	23 - SERVICIOS	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI
64	71	SERVICIO DE DATACIONES RADIOMETRICAS POR EL METODO STANDARD AMS	Contratacion Internacional	INTER-PROC-4-2017-INGEMMET/0A-UL-1	71,970.45	Febrero	71,970.45	23/02/2017	69,407.12	CE	Con buena pro el 24/03/2017		69,407.12	DGARG, DRME, DGR	0.00	30 días	23 - SERVICIOS	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO
65	72	ADQUISICION DE UNIFORME DE CAMPO (botas de cuero con punta reforzada)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-13-2016-INGEMMET/CS-3	69,640.00	Marzo	69,640.00	23/03/2017	69,520.00	CE	Con Contrato el 20/04/2017		69,520.00	DGARG, DRME, DGR	0.00	30 días	23 BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.06.2017 - PAC 7ª Versión según SEACE / PAC sexta modificación aprobado mediante R.D. 087-2017-INGEMMET/OA del 20.06.2017

Cant.	Nº Item en el PAC	Descripción del Proceso/Selección de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción del Proceso/Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC S/	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado situacional del Expediente de Contratación				Operador de Adquisiciones									
										Etapas	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 S/	Unidad Requeriente/Usuaría	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 S/	Fecha de conformidad y entrega	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial ( C )					
66	73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE LASERFICHE O EQUIVALENTE	Adjudic. Simplificada	AS-SM-14-2017-INGEMMET/CS-1	75,602.13	Abril	75,602.13	Abril	75,602.00	Adjudicado el 29/05/2017	75,602.00	O.SI	0.00	30 días	29/05/2017	23 - SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ				
67	74	SERVICIO DE INFORMACION EN LINEA A BASE DE DATOS SPRINGER	Contratación Internacional	INTER-PROC-7-2017-INGEMMET/OA-UL-1	80,200.80	abril	72,954.62	20/04/2017	72,954.62	Con Contrato el 24/04/2017	72,954.62	O.SI	0.00	30 días	25/05/2017	23 - SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ				
68	75	SERVICIO DE REMODELACION DE BAÑOS DE VARONES Y DAMAS DEL PRIMER PISO DEL INGENMET-SEDE CANADA	Adjudic. Simplificada	AS-SM-20-2017-INGEMMET/CS-1	44,000.00	Mayo	44,000.00	06/05/2017	41,800.00	Buena pro el 17/05/2017 - firma de contrato en trámite para el 29/05/2017	41,800.00	UL	0.00	45 días	30/06/2017	23 - SERVICIOS	II Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI				
<b>TOTAL</b>																					5,865,875.72	1,619,386.49	0.00

  
 Lic. JORGE RONALD TAFUR AKANA  
 Unidad de Logística  
 INGENMET

Cant.	Nº Item en el PAC	Descripción del Proceso de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC S/	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado situacional del Expediente de Contratación				Operador de Adquisiciones			
										Etapa	Etapa	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 S/	Unidad Requeriente/Usuaría	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 S/	Fecha de entrega	Fecha conformidad y Pago	Tipo de Adquisición
1	2	ADQUISICION DE AGUA MINERAL SIN GAS	Adjudic. Simplificada		54,747.00	Agosto					UL		23. BIENES DE CONSUMO	III Trimestre			
3	4	ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS FISCALIZADOS	Adjudic. Simplificada		125,790.00	Mayo					DL	EN ESTUDIO DE MERCADO	23. BIENES DE CONSUMO	II Trimestre	ABRAHAM PALOMINO		ABRAHAM PALOMINO
5	6	ADQUISICION DE BOTTELLAS DE PLASTICO PARA USOS DE LABORATORIOS	Adjudic. Simplificada		34,480.00	Marzo					DGARG	INDAGACION DE MERCADO	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	LIZETH CASTRO		LIZETH CASTRO
6	8	ADQUISICION DE ACCESORIOS MARCA PERKIN ELMER PARA EL EQUIPO ICP-MS MODELO NEXION 300D	Adjudic. Simplificada		108,000.00	Octubre					DL		23. BIENES DE CONSUMO	IV Trimestre			
14	19	SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS	Adjudic. Simplificada		243,000.00	Agosto					OSI		23. SERVICIOS	III Trimestre			
17	22	SERVICIO DE GARANTIA DE GARANTIA EXTENDIDA DE SERVIDORES	Adjudic. Simplificada		65,200.00	Octubre					OSI		23. SERVICIOS	IV Trimestre			
18	23	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Adjudic. Simplificada		105,639.39	Noviembre					UL		23. BIENES DE CONSUMO	IV Trimestre			
19	24	SERVICIO DE COMUNICACION DE VOZ Y DATOS	Concurso Público		612,000.00	Julio					OSI		23. SERVICIOS	III Trimestre			
20	25	SERVICIO DE ALQUILER DE STAND PUBLICITARIO PARA EVENTO INTERNACIONAL - CHINA MINING 2017	Completación Internacional		60,161.00	Septiembre					URI		23. SERVICIOS	III Trimestre			
24	28	ALQUILER DE VEHICULOS PARA TRABAJOS DE CAMPO	Concurso Público		1,078,650.00	Noviembre					DGARG, DGR Y DRME		23. SERVICIOS	IV Trimestre			
30	35	CONTRATACION DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Concurso Público		681,000.00	Noviembre					UL		23. SERVICIOS	IV Trimestre			




## SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.06.2017 - PAC 7ª Versión según SEACE / PAC sexta modificación aprobado mediante R.D. 087-2017-INGEMMET/OA del 20.06.2017

JRTA/ra		Estado situacional del Expediente de Contratación													Operador de Adquisiciones					
Cant.	Nº Item en el PAC	Descripción del Proceso de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC S/	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapas	Etapas	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 S/	Unidad Requeriente/ó suaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 S/	Fecha de entrega	Fecha conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)
33	33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA CITRIX	Adjudic. Simplificada		70,000.00	Agosto				AP			OSI				23. SERVICIOS	III Trimestre		
36	44	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	Compras por catalogo (Convenio Marco)		1,621,286.00	Marzo				AP	INDAGACION DE MERCADO		OSI				26. ACTIVOS FINANCIEROS	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI
39	45	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE	Adjudic. Simplificada		150,000.00	Abril				AP			OSI				26. ACTIVOS FINANCIEROS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
40	46	ADQUISICION DE CAMPERA EXTRACTORA ELECTRICA	Adjudic. Simplificada		108,500.00	Septiembre				AP			DL				26. ACTIVOS FINANCIEROS	III Trimestre		
41	47	ADQUISICION DE ANALIZADOR DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2)	Adjudic. Simplificada		170,000.00	Julio				AP			DL				26. ACTIVOS FINANCIEROS	III Trimestre		
42	43	ADQUISICION DE MICROSCOPIOS	Adjudic. Simplificada		200,000.00	Septiembre				AP			DL				23. BIENES DE CONSUMO	III Trimestre		
44	50	ADQUISICION DE CONDUCTIMETRO - CONDUCTIVIMETRO	Adjudic. Simplificada		85,000.00	Agosto				AP			DGARG				26. ACTIVOS FINANCIEROS	III Trimestre		
48	54	ADQUISICION DE SOLUCION DE FIREWALL EMPRESARIAL	Adjudic. Simplificada		200,000.00	Agosto				AP			OSI				23. BIENES DE CONSUMO	III Trimestre		
50	56	ADQUISICION DE COMPUTADORA WORKSTATION DE ALTO RENDIMIENTO	Adjudic. Simplificada		394,656.00	Junio				APPC			OSI				26. ACTIVOS FINANCIEROS	II Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI
53	59	ADQUISICION DE SOFTWARE DE ANALISIS MINERALOGICO ESPECTRAL	Adjudic. Simplificada		51,000.00	Mayo				AP			OSI				26. ACTIVOS FINANCIEROS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
59	66	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DE INGEMMET SEDE HORACIO CACHAY	Adjudic. Simplificada		108,000.00	Marzo				AP	ESPERA DE REQUERIMIENTO		UL				23. SERVICIOS	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.06.2017 - PAC 7ª Versión según SEACE / PAC sexta modificación, aprobado mediante R.D. 087-2017-INGEMMET/OA del 20.06.2017

Cant.	Nº ítem en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado situacional del Expediente de Contratación					Operador de Adquisiciones				
										Etapas	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requeriente/Unidad suaria	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Fecha de conformidad y entrega	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)	
60		ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DE INGENMET SEDE ALBERTO BARTON	Adjudic. Simplificada		144,444.00	Marzo													
72		SERVICIO DE ANALISIS DE ROCAS PARA DATACIONES COSMOGENICAS	Contratacion Internacional		150,000.00	Junio													
		<b>TOTAL</b>			<b>6,625,503.39</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					

  
Lic. JORGE KOWALD TAFUR ESPAÑA  
Unidad de Logística  
INGEMMET