




**RESUMEN EJECUTIVO  
DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMETIDA DEL PAC - 2016  
AL 30.09.2016**



AL : Abg. Luis Martin Zamora Chávez.  
Director (e) de la Unidad de Logística.

RREFERENCIA : Presentación de información como coordinador presupuestal de la  
Unidad de Logística

FECHA : Lima, 14 de Octubre del 2016

Me dirijo a usted para comentarle en forma resumida el estado situacional del avance al 30.09.2016 de la ejecución comprometida del presupuesto establecido como valor estimado programado en el PAC 2016 y complementariamente sobre el avance de los procedimientos de selección registrados en el instrumento de gestión antes referido. En tal contexto considero oportuno y razonable manifestarle lo siguiente:

**I.- EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMETIDA AL 30/09/2016 DEL PAC INSTITUCIONAL 2016.**

➤ A la fecha se cuenta con el PAC Institucional vigente en su 10° versión según el SEACE lo que corresponde a la 9° modificación según INGEMMET aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 110-2016-INGEMMET/PCD de fecha 22/09/2016, conformado de la siguiente manera :

- 76 Procedimientos de selección con un presupuesto estimado programado de S/ 17'994,634.88 cuyo resumen por tipo / rubro de adquisición es el siguiente :

	Por Tipo de Adquisición	Cantidad Programada	Importe Estimado - Programado
I	Bienes de Consumo - Especifica de gasto 23	14	2,635,990.68
II	Servicios - Especifica de gasto 23	39	10,241,825.31
III	Activos No Financieros - Especifica de gasto - 26 (Activos No Financieros - Bienes de Capital)	23	5,116,818.89
	<b>Total</b>	76	17,994,634.88

(Mayor detalle en Anexo Matriz Adjunto)

➤ De los 76 procedimientos de selección que se tiene registrado al 30/09/2016 se observa que se tiene convocado 47 de ellos, equivalente a un importe total de S/ 10'624,155.11 del valor del presupuesto estimado - programado, de los cuales cuarenta y cuatro (44) están con contrato firmado cuya ejecución presupuestal comprometida total es de S/ 7'761,670.72 ejecutar el año 2016 el importe de S/ 4'842,494.29 y para el año 2017 el importe de S/ 2'919,176.43 cuyo detalle en resumen se muestra en el cuadro siguiente:

	Por Tipo(Rubro) de Adquisición	Cantidad de Convocados con contrato firmado al 30.09.2016	Importe Adjudicado al 30.09.2016 S/	Importe comprometido a ejecutarse el año 2016 S/	Importe comprometido a ejecutarse el año 2017 S/
I	Bienes de Consumo - Especifica de gasto 23	12	1'292,873.17	1'250,605.67	42,267.50
II	Servicios - Especifica. de gasto 23	20	5'137,384.93	2'262,576.00	2'874,808.93
III	Activos No Financieros - Especifica. De gasto 26	12	1'331,412.62	1'329,312.62	2,100.00
	<b>Total Convocados con contrato</b>	44	7'761,670.72	3'785,162.25	2'323,070.74

:(Mayor detalle en Anexo 01 Adjunto)

➤ Del cuadro antes referidos podemos comentar lo siguiente:


- Que la ejecución presupuestal general **comprometida según contratos firmados** al 30/09/2016 es del 43.13 % en relación al presupuesto total estimado - programado para el PAC-2016.
- En el **rubro de bienes de consumo (23)** tenemos una ejecución presupuestal comprometida del orden del 49.05 % en relación al presupuesto estimado - programado en este rubro en el PAC -2016
- En el **rubro de servicios (23)** tenemos una ejecución presupuestal comprometida del orden del 50.00 % en relación al presupuesto estimado - programado en este rubro en el PAC -2016.
- En el rubro de **activos no financieros (26)** tenemos una ejecución presupuestal comprometida del orden del 26.00 % en relación al presupuesto estimado-programado en este rubro en el PAC - 2016

## **II.- EN RELACIÓN AL AVANCE DE PAC INSTITUCIONAL -2016 SEGÚN LO OBERVADO EN EL SEACE**

La estadística que muestro es derivada del análisis efectuado del cuadro denominado **Anexo Matriz de Control Presupuestal del PAC al 30/09/20016 que adjunto al presente**, el mismo que es elaborado en mi calidad de coordinador presupuestal de la Unidad de Logística UL y es como sigue:

➤ EL PAC- 2016 inicial al 30/09/2016 tiene ocho (09) modificaciones cuyas variaciones en resumen se muestran en el siguiente cuadro

REPORTES DE RESOLUCIONES DEL PAC INICIAL Y SUS MODIFICACIONES AL 30/09/2016					
Nº	CONCEPTO	FECHA APROBACION	RESOLUCION PRESIDENCIA	CANTIDAD	IMPORTE S/
1	PAC INICIAL	21.01.2016	007-2016-INGEMMET/PCD	68	15,082,867.36
2	1º MODIFICACION	16.03.2016	038-2016-INGEMMET/PCD	69	15,118,867.36
3	2º MODIFICACION	23.03.2016	040-2016-INGEMMET/PCD	72	15,305,895.73
4	3º MODIFICACION	15.04.2016	045-2016-INGEMMET/PCD	72	15,122,284.62
5	4º MODIFICACION	18.04.2016	048-2016-INGEMMET/PCD	73	15,454,294.62
6	5º MODIFICACION	18.05.2016	063-2016-INGEMMET/PCD	74	15,517,532.31
7	6º MODIFICACION	30/05/2016	068-2016-INGEMMET/PCD	75	15,720,876.23
8	7º MODIFICACION	04/07/2016	078-2016-INGEMMET/PCD	73	16,030,352.16
9	8º MODIFICACION	11/08/2016	095-2016-INGEMMET/PCD	71	17,603,163.16
10	9º MODIFICACION	22/09/2017	110-2016-INGEMMET/PCD	76	17,994,634.88
RESUMEN MODIFICACIONES PAC -2016			PROCESOS		
			CANTIDAD	IMPORTE S/	
PAC INICIAL			68	15,082,867.36	
(+ ) INCLUSIONES			24	5,099,700.52	
(- ) EXCLUSIONES			16	2,187,933.00	
TOTAL PAC EN SU 8va MODIFICACION			76	17,994,634.88	



➤ EL Avance del PAC - 2016 en resumen se muestra en los siguientes cuadro:

SEGUN LA CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS VERSUS LO PROGRAMADOS EN EL PAC AL 30/09/2016		
CANTIDAD DE PROGRAMADOS EN EL PAC	CANTIDAD DE CONVOCADOS DEL PAC	AVANCE CONVOCADOS DEL PAC (%)
76	47	61.84

SEGÚN EL PRESUPUESTO ESTIMADO – PROGRAMADO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION CONVOCADOS VERSUS LO PROGRAMADO EN EL PAC AL 30/09/2016		
IMPORTE ESTIMADO - ASIGNADO EN EL PAC ( S/ )	IMPORTE ESTIMADO - ASIGNADO DE LOS CONVOCADOS (S/)	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PAC (%)
17'994,634.88	10'624,155.11	59.04

SEGUN LA CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN NO CONVOCADOS VERSUS LO PROGRAMADO EN EL PAC AL 30/09/2016		
CANTIDAD DE PROGRAMADOS EN EL PAC	CANTIDAD DE NO CONVOCADOS DEL PAC	NO AVANCE CONVOCADOS DEL PAC (%)
27	27	38.16

SEGÚN EL PRESUPUESTO ESTIMADO – PROGRAMADO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION NO CONVOCADOS VERSUS LO PROGRAMADO EN EL PAC AL 30/09/2016		
IMPORTE ESTIMADO - ASIGNADO EN EL PAC ( S/ )	IMPORTE ESTIMADO - ASIGNADO DE LOS NO CONVOCADOS (S/)	NO AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PAC (%)
7'370,479.77	7'370,479.77	40.96

(Mayor detalle ver Anexo Matriz Adjunto)

En tal contexto y teniendo en cuenta la limitación presupuestal que establece para todas las entidades públicas el Decreto Supremo N° 272-2016-EF "Medidas para la priorización del gasto público efectivo y el cumplimiento de metas fiscales en el Año Fiscal 2016", haremos todo lo posible para que a :

- Que a diciembre del 2016 tener el 100 % de convocatoria de los procedimientos de selección registrados en el PAC-2016 que al 30/09/2016 son 76.
- Que a diciembre del 2016 debemos tener al 100 % la ejecución presupuestal del presupuesto estimado – programado para la convocatoria de los 76 procedimientos de selección, cuyo importe estimado – programado al 30/09/2016 es del orden de S/.17'994,634.88
- Que los 27 procedimientos de selección pendientes de convocatoria serán priorizados teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales que tendrá la Entidad como resultado de la aplicación del Decreto Supremo antes referido, los mismos que tienen presupuesto estimado programado S/ 7'370,479.77 en el PAC al 30.09.2016 (Mayor detalle en Anexo 02 Adjunto)

➤ La composición del PAC al 30/09/2016 por tipo de procedimiento de selección es de la siguiente manera:

Por Tipo de Procedimiento de Selección Programado	Cantidad Programada	Importe Estimado- Programado S/
ADJUDICACION MENOR CUANTIA	4	131,677.00
ADJUDICACION SIMPLIFICADA.	44	4,806,306.97
CONCURSO PUBLICO	8	6,391,859.40
LICITACION PUBLICA	3	2,955,174.92



CONVENIO MARCO	5	2,307,036.43
CONTRATACION DIRECTA	11	1,309,564.16
CONTRATACION INTERNACIONAL	1	93,016.00
<b>Total</b>	<b>76</b>	<b>17,994,634.88</b>

(Mayor detalle en Anexo Matriz Adjunto)

- Y El resumen del avance del PAC al 30/09/2016 por tipo de procedimiento de selección convocado y por convocarse es de la siguiente manera:

Por Tipo de Procedimiento de Selección Programado	Cantidad Programada	Importe Estimado- Programado S/	Cantidad de Convocados	Importe Estimado - programado Convocado S/	% de Procesos Convocados .	Cantidad Por Convocarse	Importe estimado - programado por Convocarse S/	% de Procesos por Convocarse
ADJUDICACION MENOR CUANTIA	4	131,577.00	4	131,577.00	100.00	0	0.00	0.00
ADJUDICACION SIMPLIFICADA.	44	4,806,306.97	23	2,474,578.58	52.27	21	2,331,728.39	48.51
CONCURSO PUBLICO	8	6,391,859.40	4	3,554,015.35	50.00	4	2,837,844.05	44.40
LICITACION PUBLICA	3	2,955,174.92	2	951,163.92	66.67	1	2,004,011.00	67.81
CONVENIO MARCO	5	2,307,036.43	5	2,307,036.43	100.00	0	0.00	0.00
CONTRATACION DIRECTA	11	1,309,564.16	9	1,205,683.83	81.82	2	103,880.33	7.93
CONTRATACION INTERNACIONAL	1	93,016.00	0	0.00	0.00	1	93,016.00	100.00
<b>Total</b>	<b>76</b>	<b>17,994,634.88</b>	<b>47</b>	<b>10,624,155.11</b>		<b>29</b>	<b>7,370,479.77</b>	
		Porcentaje % de avance	61.84	59.04		38.16	40.96	

(Mayor detalle ver Anexo Matriz, Anexo 01 Procedimientos de Selección Convocados y Anexo 02 Procedimientos de Selección No Convocados)

- Y El resumen total de procedimientos de selección del PAC programados para su convocatoria por trimestre y presupuesto estimado – programado al 30/09/2016, es de la siguiente manera:

Trimestre	Cantidades	Importes Estimados	% de la Cantidad	% del Importe
I	34	6,866,341.23	44.74	38.16
II	13	2,654,462.95	17.11	14.75
III	18	6,966,304.81	23.68	38.71
IV	11	1,507,525.89	14.47	8.38
<b>Total</b>	<b>76</b>	<b>17,994,634.88</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

(Mayor ver Anexo Matriz Adjunto)



- La atención de los procedimientos de selección convocados y por convocarse por distribución funcional por Unidades Orgánicas se muestra en resumen en los cuadros abajo registrados:

<b>DISTRIBUCION FUNCIONAL DE LA ATENCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS</b>				
<b>AL 30/09/2016</b>				
<b>AREA FUNCIONAL</b>	<b>IMPORTE S/</b>			
	<b>BIENES DE CONSUMO (23)</b>	<b>BIENES DE CAPITAL (26)</b>	<b>SERVICIOS (23)</b>	<b>TOTAL</b>
03 Procedimiento de Selección : Dirección de Laboratorios	101,347.25	68,000.00	0.00	169,347.25
08 Procedimiento de Selección : Direcciones Geológicas	237,920.00	413,737.69	1,310,800.00	1,962,457.69
17 Procedimiento de Selección : Oficina de Sistemas de Información -OSI	1,101,699.38	1,258,789.45	835,702.22	3,196,191.05
19 Procedimientos de Selección: Otras Áreas Funcionales (UL ,UP,UADA,UF,OA,DCM,DCM etc.).	886,642.05	451,163.92	3,958,353.15	5,296,159.12
<b>Total 47 Procedimientos</b>	<b>2,327,608.68</b>	<b>2,191,691.06</b>	<b>6,104,855.37</b>	<b>10,624,155.11</b>

<b>DISTRIBUCION FUNCIONAL DE LA NO ATENCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN NO CONVOCADOS AL 30/09/2016</b>				
<b>AREA FUNCIONAL</b>	<b>IMPORTE S/</b>			
	<b>BIENES DE CONSUMO (23)</b>	<b>BIENES DE CAPITAL (26)</b>	<b>SERVICIOS (23)</b>	<b>TOTAL</b>
03 Procedimientos de Selección : Dirección de Laboratorios	85,932.00	240,000.00	180,000.00	505,932.00
05 Procedimientos de Selección : Direcciones Geológicas	0.00	2,046,826.83	1,252,535.40	3,299,362.23
13 Procedimientos de Selección : Oficina de Sistemas de Información - OSI	222,450.00	492,816.00	1,723,097.39	2,438,363.39
08 Procedimientos de Selección: Otras Áreas Funcionales (UL ,UP,UADA,UF,OA,DCM,DCM etc.).	0.00	145,485.00	981,337.15	1,126,822.15
<b>Total 29 Procedimientos</b>	<b>308,382.00</b>	<b>2,925,127.83</b>	<b>4,136,969.94</b>	<b>7,370,479.77</b>
<b>TOTAL</b>				<b>17,994,634.88</b>

- También se observa en el aplicativo informático INGEADMIN que al 30/09/2016 se efectuó adquisiciones de bienes y servicios sin proceso de selección (ASP - menores a 8 UIT) por un total de S/. 7'468,234.46, cuyo detalle en resumen es:

- 1106	Órdenes de Servicio emitidas por	S/. 6'610,879.48
- 460	Órdenes de Compra emitidas por	S/. 1'504,438.29
1566	<b>Total</b>	<b>S/. 8'115,317.77</b>




En conclusión, el presente resumen ejecutivo demuestra el cumplimiento promedio de 60.44 % de las metas UL 001 y UL 002 registradas en el POI-2016 de UL, cuyo resumen se muestra en el siguiente cuadro:

Secuencia Funcional 013 : Apoyo Logístico	Avance al 30.09.2016 (%)
<b>Objetivo 1: Adquisición de Bienes y Servicios:</b>	
* Meta UL 001: Ejecución del 100 % de los procesos de selección de bienes y servicios en el PAC 2016	61.84
* Meta UL 002: Utilización del 100 % de los importes presupuestados para las adquisiciones de bienes y servicios programados en el PAC Institucional 2016	59.04

Sin otro particular, quedo a vuestra disposición para información y/o coordinación adicional al respecto.


Atentamente,




Lic. JORGE RONALD TAFUR ARANA  
Unidad de Logística  
INGEMMET

C.c. Archivo  
JRTA/jta

RT/Alpa		Estado Subsecuencial del Expediente de Contratación										Profesional Operador de Adquisiciones							
N° Item de Cuota del PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tip de proceso	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Valor Estimado al PAC - SENACE SI	Fecha Testativa de convocatoria	Valor Estimado del Procedimiento Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapa	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016 SI	Unidad Requerida/Usa	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Fecha de entrega	Fecha conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Activo Privado (AP)	Comodati Especial (C)
1	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO POR CONVENIO MARCO	CONV. MARCO	ADQUISICION POR CONVENIO MARCO - CATALOGO DE PRECIOS	347,417.05	Febrero	347,417.05	01/02/2016	183,458.54	C	Con Orden de Compra Varias	183,458.54	UL	0.00	0.00	15/12/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	LEZET	LEZET
2	ADQUISICION DE TINTAS, TONERES, CARTAS, CABEZALES Y ACCESORIOS	CONV. MARCO	ADQUISICION POR CONVENIO MARCO - CATALOGO DE PRECIOS	1,059,011.34	Febrero	1,059,011.34	01/02/2016	642,499.02	C	Con Orden de Compra Varias	642,499.02	OSI	0.00	0.00	15/12/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	HENRY	HENRY
3	ADQUISICION DE PAPEL PARA PLOTTER	CONV. MARCO	ADQUISICION POR CONVENIO MARCO - CATALOGO DE PRECIOS	42,688.00	Febrero	42,688.00	01/02/2016	40,168.65	C	Con Orden de Compra Varias	40,168.65	OSI	0.00	0.00	26/02/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	HENRY	HENRY
4	SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS ELECTRONICOS POR CONVENIO MARCO	CONV. MARCO	ADQUISICION POR CONVENIO MARCO - CATALOGO DE PRECIOS	414,810.00	Febrero	414,810.00	01/02/2016	224,716.16	C	Con Orden de Servicio Varias	224,716.16	UL	0.00	0.00	15/12/2016	SERVICIOS - 23	I Trimestre	LEZET	LEZET
5	ADQUISICION DE MEDICINAS Y MATERIAL MEDICO	ADJUD. SUPLEN.	AS-SM-7-2016-INGENMET/CS-1	70,000.00	Febrero	66,595.26	28/04/2016	59,340.00	C	Con Contrato el 13/05/2016	59,340.00	UP	0.00	0.00	27/05/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	LEZET	LEZET
6	ADQUISICION DE GAS ARGON	ADJUD. SUPLEN.	AS-SM-7-2016-INGENMET/CE-1	47,500.00	Febrero	66,500.00	11/02/2016	44,102.00	C	Con Contrato el 07/06/2016	31,171.56	DL	11,648.50	0.00	05 días	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	JUAN	JUAN
7	ADQUISICION DE EQUIPO PRECONCENTRADOR CON VAPORIZADOR EN GAS NITROGENO	ADJUD. SUPLEN.	AS-SM-17-2016-INGENMET/CS-1	58,000.00	Febrero	58,000.00	03/06/2016	57,316.00	C	Con Contrato el 07/09/2016	0.00	DL	0.00	0.00	31/03/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JUAN	JUAN
8	ADQUISICION DE MICROSCOPIO DE POLARIZACION CON CAMARA DE VIDEO DIGITAL	ADJUD. SUPLEN.	AS-SM-19-2016-INGENMET/CS-1	200,000.00	Febrero	200,000.00	29/04/2016	0.00	C	Desierto el 20/09/2016	0.00	DGR	0.00	0.00		ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JUAN	JUAN
9	SERVICIO DE ALQUILER DE STAND PUBLICITARIO POAC TORONTO	ADJUD. SUPLEN.	INTER-PROC-1-2016-INGENMET/DA-LUL-1	80,000.00	Febrero	80,000.00	02/02/2016	79,999.34	C	Con Contrato el 03/02/2016	79,999.34	URI	0.00	0.00	03/02/2016	SERVICIOS - 23	I Trimestre	LEZET	LEZET
10	SERVICIO DE INFORMACION EN LINEA A BASE DE DATOS SPRINGER O SCIENCE DIRECT	ADJUD. SUPLEN.	INTER-PROC-4-2016-INGENMET/DA-LUL-1	100,000.00	Febrero	80,800.04	03/03/2016	99,840.04	C	Con Contrato el 07/03/2016	83,216.70	OSI	16,633.34	0.00	Marzo -2016 / Marzo 2017	SERVICIOS - 23	I Trimestre	LEZET	LEZET
11	ADQUISICION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DISCOS EXTERNOS	ADJUD. SUPLEN.	AS-SM-4-2016-INGENMET/CS-1	100,000.00	Febrero	99,985.00	14/04/2016	84,102.53	C	Con Contrato el 15/05/2016	84,182.53	OSI	0.00	0.00	45 días	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	LEZET	LEZET
12	ADQUISICION DE VEHICULO AEREO NO TRIPULADO - DRONE	ADJUD. SUPLEN.	AS-SM-6-2016-INGENMET/CS-1	60,000.00	Febrero	126,651.00	05/04/2016	118,778.22	C	Con contrato el 31/05/2016	118,778.22	DCARE	0.00	0.00	60 días	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	HENRY	HENRY
13	ADQUISICION DE EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GPS	ADJUD. SUPLEN.	AS-SM-12-2016-INGENMET/CS-1	70,500.00	Febrero	76,464.00	13/05/2016	51,300.00	C	Con Contrato el 20/06/2016	51,300.00	GEOLOGIAS	0.00	0.00	30 días	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	HENRY	HENRY
14	ADQUISICION DE SWITCH PARA RED	LP	LP-SM-1-2016-INGENMET/CS-1 / AS-SM-14-2016-INGENMET/CS-1 / Zed Convocatoria 7Jera Convocatoria	500,000.00	Febrero	519,697.74	19/04/2016 - 29/05/2016 - 15/06/2016	0.00	C	Presentación de Ofertas el 07/08/2016 - licita pro estimada el 12/08/2016	0.00	OSI	0.00	0.00		ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JOSE	JOSE
15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS	ADJUD. SUPLEN.	AS-SM-10-2016-INGENMET/CS-1	216,550.00	Febrero	180,000.00	29/04/2016	145,000.00	C	Con Contrato el 18/07/2016	72,500.00	OSI	72,500.00	0.00	31/12/2016 - 31/07/2017	SERVICIOS - 23	I Trimestre	JOSE	JOSE
16	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL E INTERNACIONAL	ADJUD. SUPLEN.	AS-SM-5-2016-INGENMET/CS-1 y 2 Convocatoria	244,000.00	Febrero	394,760.00	29/04/2016 / 13/06/2016	243,234.30	C	Con Contrato el 01/08/2016	18,814.29	UL	165,236.61	0.00	12 meses de Agosto 2016 / Julio 2017	SERVICIOS - 23	I Trimestre	JUAN	JUAN
17	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	ADJUD. SUPLEN.	AS-SM-11-2016-INGENMET/CS-1	141,373.88	Febrero	89,524.64	21/04/2016	69,293.00	C	Con contrato el 03/05/2016	28,757.75	UL	28,757.75	0.00	12 meses de Junio 2016 / Mayo 2017	SERVICIOS - 23	I Trimestre	ANTONIO	ANTONIO
18	ADQUISICION DE IMAGENES SATELITALES	AMC	AMC-CLASSICO-46-2015-INGENMET/CE-2	34,452.00	Febrero	34,452.00	16/02/2016	0.00	C	Desierto el 25.02.2016	0.00	OSI	0.00	0.00		ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JUAN	JUAN
19	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL (Item 1 Varnes, Item 2 Dama, Item 3 Calcado Damas, Item 4 Calcado Varones Item 5 Camisera y Corbata)	ADJUD. SUPLEN.	AS-SM-15-2016-INGENMET/CS-1	350,000.00	Febrero	373,280.00	13/07/2016	44,480.00	C	Desierto Item 1 y 2, Item 3 con contrato el 04/09/2016	44,480.00	UP	0.00	0.00	15/09/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	HENRY	HENRY




RÚBRICA										Estado situacional del Expediente de Contratación		Profesional Operador de Adquisiciones						
N° Item en el Plan Anual de Contratación	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Valor Estimado en el PAC - SEACE S/	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Estimado del Procedimiento Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapas	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016 S/	Unidad Requerida (si aplica)	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2016 S/	Fecha de entrega	Fecha conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Comite Especial (C)
20	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-3-2016-INGEMMET/OA-UL-1	55,000.00	Febrero	51,744.00	29/02/2016	44,160.00	C	Con Contrato el 19/02/2016	31,178.00	UL	11,640.00	12 meses de Mayo 2016/ Abril 2017	Menual	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	ANTONIO
21	ADQUISICION DE ESTANTES METALICOS PARA US. ALMACENADORES	AMC	AMC CLASICO-42-2015-INGEMMET/OA-UL-2	22,800.00	Febrero	22,800.00	06/03/2016	14,250.00	C	Con contrato el 13/04/2016	14,250.00	UNDA	0.00	15 días	15/04/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	LIZET
22	ADQUISICION DE COMPUTADORA WORK STATION DE ALTO RENDIMIENTO	ADJUD. SIMPLIF.	PEC-PROC-2-2016-INGEMMET/CE-1	80,000.00	Febrero	161,700.00	30/02/2016	161,700.00	C	Bases pro contestada el 07/03/2016	150,000.00	OSI	2,100.00	50 días	17/07/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JOSE
23	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PORTATILES, PROYECTORES, IMPRESORAS Y ESCANERES POR CONVENIO MARCO	CONV. MARCO	ADQUISICION POR CONVENIO MARCO - CATALOGO DE PRECIOS	443,110.00	Marzo	443,100.00	19/02/2016	215,971.21	C	Emisión de OIC, quedando pendiente de la Adquisición de 2 Laptops, Tablet y Proyector	215,971.21	OSI	0.00	30 días	15/10/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	HENRY
24	ADQUISICION DE UNIFORME DE CAMPO (Item 1 Camisa y Pantalón, 2 Botas de Cuero, 3 Casacas Impermeables)	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-13-2016-INGEMMET/CS-1	193,520.00	Marzo	182,370.00	24/02/2016	97,143.00	C	Con contrato Item 1 y 3 el 12/03/2016, Declarado desierto el Item 2 el 14.07.2016	97,143.00	GEOLOGAS	0.00	30 días	30/08/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	HENRY
25	ADQUISICION DE IMAGENES PARA EL INGENMET (Item 1 Imágenes Hiperespectrales, Item 2 Imágenes Hiperespectrales)	ADJUD. SIMPLIF.		222,450.00	Marzo			0.00	AP		0.00	OSI	0.00			BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	JUAN
26	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	ADJUD. SIMPLIF.		150,000.00	Marzo			0.00	AP		0.00	OSI	0.00			SERVICIOS - 23	I Trimestre	JOSE
27	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE LIBRARY EE	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-9-2016-INGEMMET/CS-1	80,090.00	Marzo	63,580.00	28/04/2016	62,223.50	C	Con Contrato el 31/05/2016	63,223.50	OSI	0.00	20 días	25/06/2016	SERVICIOS - 23	I Trimestre	JOSE
28	SERVICIO DE GATACIONES E ISOTOPOS DE MUESTRAS DE ROCAS	C. P.		551,500.00	Marzo			0.00	AP	Se solicita a OIP la Certificación de Presupuesto	0.00	GEOLOGAS	0.00			SERVICIOS - 23	I Trimestre	LIZET
29	ADQUISICION MICROSCOPIO TRINOCULAR PARA EXAMENES DE SECCIONES POR POLARIZACION CON DOBLE SISTEMA DE ILUMINACION	ADJUD. SIMPLIF.		240,000.00	Marzo			0.00	AP	15.09.2016 Se comunicó a OSI que no hay disponibilidad Presupuestal	0.00	DL	0.00	Enero 2017	Enero 2017	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	HENRY
30	ADQUISICION DE MUESTRAS ESTANDARES DE SEDIMENTOS	ADJUD. SIMPLIF.	INTER-PROC-7-2016-INGEMMET/OA-UL-1	44,400.00	Marzo	21,027.26	31/03/2016	20,536.15	C	Con Orden de Servicio el 15/04/2016	20,536.15	GEOLOGAS	0.00	30 días	10/05/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	LIZET
31	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ALTO RENDIMIENTO	ADJUD. SIMPLIF.		80,000.00	Marzo			0.00	AP	15.09.2016 Se comunicó a OSI que no hay disponibilidad Presupuestal	0.00	OSI	0.00	Noviembre 2016	Diciembre 2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JOSE
32	ADQUISICION DE LAPTOP ROBUSTA DE ALTO RENDIMIENTO	ADJUD. SIMPLIF.		70,000.00	Marzo			0.00	AP	24.09.2016 Se está elaborando el presupuesto de Mercado(Compras c a SUT)	0.00	OSI	0.00	Octubre 2016	Noviembre 2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JOSE
33	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	ADJUD. SIMPLIF.		145,485.00	Abril			0.00	AP	En espera de EETT	0.00		0.00	Propuesta Evaluación PAC	Propuesta Evaluación PAC	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	II Trimestre	HENRY
34	ADQUISICION DE REBULIZADOR ULTRASONIDO	ADJUD. SIMPLIF.		70,000.00	Abril			0.00	AP	24.09.2016 Para aprobación de expediente de contratación	0.00		0.00	Marzo 2017	Marzo 2017	SERVICIOS - 23	II Trimestre	JUAN
35	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES INSTITUCIONALES DEL INGENMET	C. P.	CP-SM-1-2016-INGEMMET/CS-1	1,411,200.00	Abril	1,411,200.00	01/05/2016	1,795,004.64	C	Con Contrato el 04/05/2016	1,374,829.46		1,374,829.46	Marzo - 24 meses	Marzo hasta octubre 2016	SERVICIOS - 23	II Trimestre	ANTONIO






Cuarto	N° de ítem de la PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Valor Estimado del Procedimiento Convocado	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Estimado del Procedimiento Convocado	Fecha de convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapas	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2015 SI	Unidad Requerida para la obra	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Fecha conformidad y Pago	Tipo de Adjudicación	Trimestre Convocado	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)	Profesional Operador de Adjudicaciones
36	43	ADQUISICION DE EQUIPO DE SECCIONES DELGADAS PULIDAS	ADJUD. SUPPLIF.		180,000.00	Julio			0.00	AP	23.09.2016 UL Prepara Informe de estandarización	0.00	UL	0.00		SERVICIOS - 23	III Trimestre	HENRY	HENRY	
37	50	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRABAJOS DE CAMPO (Item Zona Sur, Item 2 Zona Norte, Item 3 Zona Centro)	C. P.		970,790.00	Junio		31/09/2016	0.00	C.	Integración de bases 07/10/2016	0.00	GEOLOGAS	0.00		SERVICIOS - 23	III Trimestre	ANTONIO	ANTONIO	
38	51	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS ORGANOS DESCENTRALIZADOS DEL INGEMMET (Item 1 Tumbes, Item 2 Puno, Item 3 Cusco, Item 4 Madre de Dios, Item 5 Arequipa)	C. P.		466,666.55	Julio			0.00	AP	11.09.2016 Se solicita a OPP Certificación de Disponibilidad Presupuestal	0.00	UL	0.00		SERVICIOS - 23	III Trimestre	ANTONIO	ANTONIO	
39	52	SERVICIO DE ANALISIS GEOQUIMICOS (Item 1 Muestras de Sedimentos, Item 2 Muestras de Rocas, Item 3 Muestras de Aguas)	C. P.		531,035.40	Julio			0.00	AP	18.09.2016 Se encuentra en Indagación de mercado.	0.00	GEOLOGAS	0.00		SERVICIOS - 23	III Trimestre	HENRY	HENRY	
40	53	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO KCP - MS	ADJUD. SUPPLIF.		85,932.00	Julio			0.00	AP	23.09.2016 UL Prepara Informe de estandarización	0.00	DL	0.00		BIENES DE CONSUMO - 23	III Trimestre	JUAN	JUAN	
41	55	SERVICIO DE ALQUILER DE STAND PARA LA CONVENCION MINERA - CHINA MINING	ADJUD. SUPPLIF.	INTER-PROCESO 19-2016-INGEMMET/0A-UL	60,161.32	Agosto		07/09/2016	60,161.32	C	Con Orden de Servicio al 14/09/2016	60,161.32	URU	0.00	15/09/2016	SERVICIOS - 23	III Trimestre	LUZET	LUZET	
42	57	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA CTRUX	ADJUD. SUPPLIF.	AS-SM-16-2016-INGEMMET/0A-UL	70,000.00	Agosto		04/07/2016 / 12/06/2016	63,714.15	C	Con Contrato al 21/08/2015	63,714.15	OSI	0.00	21/09/2015	SERVICIOS - 23	III Trimestre	JOSE	JOSE	
43	58	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL GEDCATMIN EN LA NUBE	ADJUD. SUPPLIF.		56,400.00	Septiembre			0.00	AP	En Indagación de Mercado (Software vence en Febrero)	0.00	OSI	0.00		SERVICIOS - 23	III Trimestre	HENRY	HENRY	
44	59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOFTWARE GIS	C. P.		1,185,642.00	Septiembre			0.00	AP	15.09.2016 Se encuentra en Consulta a los TDR	0.00	OSI	0.00		SERVICIOS - 23	III Trimestre	JOSE	JOSE	
45	60	SERVICIO DE REUBICACION DE TABLEROS Y EQUIPOS ELECTRICOS EN LA SALA DE TABLEROS ELECTRICOS	ADJUD. SUPPLIF.		55,000.00	Septiembre			0.00	AP	27.09.2016 Mediante INFORME (M) N° 014-2016-INGEMMET/0A UL se solicita EETT	0.00	UL	0.00		SERVICIOS - 23	III Trimestre	JUAN	JUAN	
46	61	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	ADJUD. SUPPLIF.		40,000.00	Septiembre			0.00	AP	31.09.2016 UF reformada TDR	0.00	UF	0.00		SERVICIOS - 23	III Trimestre	JUAN	JUAN	
47	63	SERVICIO DE RENOVACION DE SOPORTE DE SOFTWARE DE CALIDAD	ADJUD. SUPPLIF.		40,000.00	Octubre			0.00	AP	12.09.2016 Indagación de Mercado	0.00	OSI	0.00		SERVICIOS - 23	IV Trimestre	JUAN	JUAN	
48	64	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	ADJUD. SUPPLIF.		127,606.00	Octubre			0.00	AP	21.09.2016 En Indagación de Mercado	0.00	UL	0.00		SERVICIOS - 23	IV Trimestre	LUZET	LUZET	
49	65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE SEGURIDAD (Item 1 Mantenimiento de Software Analisis Shoppes y Mantenimiento de Software Analisis Shoppes 2)	ADJUD. SUPPLIF.		100,000.00	Noviembre			0.00	AP	En Indagación de Mercado (Software vence en Febrero)	0.00	OSI	0.00		SERVICIOS - 23	IV Trimestre	JOSE	JOSE	
50	66	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INGEMMET	ADJUD. SUPPLIF.		80,000.00	Noviembre			0.00	AP	20.09.2016 Se solicita a PREY 2017. Transparencia los TDR	0.00	UL	0.00		SERVICIOS - 23	IV Trimestre	ANTONIO	ANTONIO	
51	67	CONTRATACION DE PROGRAMA DE SEGUROS HUMANOS	ADJUD. SUPPLIF.		151,000.00	Noviembre			0.00	AP	20.09.2016 Se solicita a la Unidad de Personas los TDR	0.00	UL	0.00		SERVICIOS - 23	IV Trimestre	JUAN	JUAN	
52	68	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INGEMMET - SEDES EN LIMA	C. P.		540,000.00	Noviembre			516,359.44	C	Con Contrato del 06/09/2016	446,966.20	UL	0.00	Manual hasta trimestre 2017	SERVICIOS - 23	IV Trimestre	ANTONIO	ANTONIO	



N° de Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Valor Estimado en el PAC-SEACE SI	Fecha de Tentativa de convocatoria	Valor Estimado del Procedimiento Convocado	Fecha de Convocatoria	Fecha de Cierre de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapas	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016	Unidad Receptoras de los bienes	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Profesional Operador de Adquisiciones	
																				Comoda Especial (C)
53	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OO. TUMBURILLO	CONTRA DIRECTA	DIRECTA-PROC-1-2016-INGEMMET/OA-UL-1	36,000.00	Marzo	36,000.00	17/03/2016	17/03/2016	36,000.00	C	Con Contrato el 23/03/2016	21,969.89	URU	9,000.00	01/04/2016	01/04/2016	SERVICIOS - 23	I Trimestre	ANTONIO	
54	ADQUISICION DE CAMONETAS PICK UP DOBLE CABRINA DOBLE TRACCION 4 X 4 (D.U.N° 004-2015-PCM)	LP	PEC-PROC-1-2016-INGEMMET/CE-1	451,163.92	Marzo	451,163.92	31/03/2016	31/03/2016	444,000.00	C	Con Contrato el 23/04/2016	444,000.00	UL	0.00	0.00	28/06/2016	28/06/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JUAN
55	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE	ADJUDO SIMPLIF.	AS-SM-7-2016-INGEMMET/CS-1	42,797.45	Abril	42,797.45	19/04/2016	19/04/2016	35,375.00	C	Con Contrato el 08/05/2016	35,375.00	OSI	0.00	0.00	20/05/2016	20/05/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	II Trimestre	JOSE
56	ADQUISICION DE LICENCIAS MICROSOFT WINDOWS REMOTE DESKTOP	AMC	AMC-CLASICO-39-2015-INGEMMET/OA-UL-4 / AMC-CLASICO-39-2015-INGEMMET/OA-UL-5	33,000.00	Abril	40,954.13	11/05/2016-03/06/2016	03/06/2016	30,288.97	C	Con Contrato el 06/09/2016	30,288.97	OSI	0.00	0.00	15/09/2016	30/09/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	III Trimestre	JOSE
57	SERVICIO DE ELABORACION DE LA LINEA BASE DEL PIP MODERNIZACION DEL SISTEMA INFORMATICO DEL INGENMET	ADJUDO SIMPLIF.	AS-SM-8-2016-INGEMMET/CS-1	39,000.00	Abril	39,000.00	28/04/2016	28/04/2016	38,500.00	C	Con contrato el 21/05/2016	38,500.00	OSI	0.00	0.00	15/09/2016	15/09/2016	SERVICIOS - 23	III Trimestre	JOSE
58	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DE INGENMET - SEDE BARTON	CONTRA DIRECTA	DIRECTA-PROC-2-2016-INGEMMET/OA-UL-1	144,000.00	Abril	144,000.00	20/04/2016	20/04/2016	144,000.00	C	Con Contrato el 20/04/2016	144,000.00	UL	21,000.00	21,000.00	17 Meses ( Mayo 2016 a Abril 2017)	17/05/2016	SERVICIOS - 23	III Trimestre	LUZET
59	ADQUISICION DE AGUA MINERAL SIN GAS	AMC	AMC-CLASICO-1-2016-INGEMMET/CE-1 / AMC-CLASICO-1-2016-INGEMMET/CE-2	41,420.00	Abril	36,426.00	28/04/2016-03/05/2016	03/05/2016	19,853.00	C	Con contrato 13/05/2016	19,853.00	UL	0.00	0.00	20/05/2016	20/05/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	III Trimestre	LUZET
60	ADQUISICION DE SOFTWARE GIS	CONTRA DIRECTA	DIRECTA-PROC-4-2016-INGEMMET/OA-UL-1	45,430.00	Mayo	45,430.00	05/05/2016	05/05/2016	45,430.00	C	Con Contrato el 19/05/2016	45,430.00	OSI	0.00	0.00	30/05/2016	30/05/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	III Trimestre	JOSE
61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE OASIS MONTAJ	CONTRA DIRECTA	DIRECTA-PROC-7-2016-INGEMMET/OA-UL-1 / DIRECTA-PROC-7-2016-INGEMMET/OA-UL-2	83,538.09	Mayo	118,346.00	07/07/2016-21/07/2016	21/07/2016	118,346.00	C	Con Contrato el 12/08/2016	118,346.00	OSI	0.00	0.00	12/09/2016	12/09/2016	SERVICIOS - 23	III Trimestre	JOSE
62	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRABAJOS DE CAMPO PARA LA ZONA SUR DEL PAIS	CONTRA DIRECTA	DIRECTA-PROC-3-2016-INGEMMET/OA-UL-1	332,010.00	Abril	332,010.00	22/04/2016	22/04/2016	332,010.00	C	Con contrato el 02/05/2016	332,010.00	GEOLOGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	SERVICIOS - 23	III Trimestre	HENRY
63	Adquisición de Estaciones Meteorológicas	CONTRA DIRECTA	DIRECTA-PROC-6-2016-INGEMMET/OA-UL-1	63,237.69	Mayo	63,237.69	03/05/2016	03/05/2016	63,237.69	C	Con Contrato el 17/05/2016	63,237.69	GEOLOGAS	0.00	0.00	15/06/2016	15/06/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	III Trimestre	HENRY
64	Servicio de Vigilancia del INGENMET. Sede Lima	CONTRA DIRECTA	DIRECTA-PROC-5-2016-INGEMMET/OA-UL-1	203,343.92	Mayo	203,343.92	01/05/2016	01/05/2016	203,343.92	C	Con Contrato el 20/05/2016	203,343.92	UL	0.00	0.00	0.00	0.00	SERVICIOS - 23	III Trimestre	HENRY
65	Servicio de Interconexión con los Organos Desconcentrados - Arequipa, Puno, Tarma, Cusco y Madre de Dios	C.P	CP-SM-2-2016-INGEMMET/CS-1	624,025.35	Junio	624,025.35	15/07/2016	15/07/2016	561,718.99	C	Bienes por consultados el 02/05/2016	66,809.32	URU	316,909.07	316,909.07	0.00	0.00	SERVICIOS - 23	III Trimestre	JOSE
66	Adquisición de Accesorios para Equipos de Laboratorio	ADJUDO SIMPLIF.	AS-SM-18-2016-INGEMMET/OA-UL-1	53,847.25	Junio	53,847.25	27/07/2016	27/07/2016	52,377.81	C	Con Contrato el 24/08/2016	52,377.81	UL	0.00	0.00	0.00	0.00	BIENES DE CONSUMO - 23	III Trimestre	JUAN
67	Servicio de Actualización de Licencia Oracle	CONTRA DIRECTA	DIRECTA-PROC-6-2016-INGEMMET/OA-UL-1	246,523.33	Junio	246,523.33	22/07/2016	22/07/2016	246,523.33	C	Con Contrato el 12/08/2016	246,523.33	OSI	0.00	0.00	12/09/2016	12/09/2016	SERVICIOS - 23	III Trimestre	JOSE
68	Adquisición de Equipamiento de Fluoroscopia de Rayos X de Longitud de Ondas Dispersa	LP		2,004,011.00	Agosto	2,004,011.00			2,004,011.00	AP	12.09.2016 En elaboración de Informe de Ejecución de PREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	III Trimestre	JUAN	
70	Adquisición de Bomba Turbo para el Equipo ICP-MS	CONTRA DIRECTA		42,815.83	Septiembre	42,815.83			42,815.83	AP	23.09.2016 En elaboración de Informe de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	III Trimestre	JUAN	



IRTA/FA	Estado situacional del Expediente de Contratación	Valor Estimado del Procedimiento Convocado	Fecha de Inicio de Ejecución del Procedimiento Convocado	Fecha de Término de Ejecución del Procedimiento Convocado	Valor Estimado del Procedimiento Convocado	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación	Importe del trabajo adjudicado	Estado	Etapa	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016 S/	Unidad Responsabilizada	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2016 S/	Fecha de entrega	Fecha conformidad y Pago	Tipo de Adjudicación	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Unidad Operadora de Adjudicaciones
71	Adquisición de Software para el Procesamiento de Datos Geológicos	93,016.00	Septiembre		93,016.00			0.00	AP	Proveedor reprogramación de subdominio	0.00	OSI	0.00	Octubre 2016	Noviembre 2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	III Trimestre	LUZET	LUZET
72	Participación en el XVIII Congreso Peruano de Geología	51,064.50	Octubre		51,064.50			0.00	AP	Informe para Contratación Directa - Causa Proveedor Único	0.00	URI	0.00			SERVICIOS - 23	IV Trimestre	LUZET	LUZET
73	Adquisición de Firewall Empresarial	59,800.00	Octubre		59,800.00			0.00	AP	Expediente	0.00	OSI	0.00	Noviembre 2016	Diciembre 2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	IV Trimestre	ANTONIO	ANTONIO
74	Adquisición de Software Microsoft Windows Server	150,000.00	Octubre		150,000.00			0.00	AP	26 09 2016 En aprobación de expediente	0.00	OSI	0.00	Noviembre 2016	Diciembre 2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	IV Trimestre	JOSE	JOSE
75	Servicio de Garantía Estampadas de Escritoras	68,055.39	Octubre		68,055.39			0.00	AP	26 09 2016 En aprobación de expediente	0.00	OSI	0.00			SERVICIOS - 23	IV Trimestre	JOSE	JOSE
76	Servicio de Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de Información	70,000.00	Octubre		70,000.00			0.00	AP	26 09 2016 Se remite a OAI para aprobación de Expediente	0.00	OSI	0.00			SERVICIOS - 23	IV Trimestre	JUAN	JUAN
	<b>TOTAL</b>	<b>17,994,634.88</b>			<b>10,877,871.09</b>			<b>7,761,670.72</b>			<b>4,842,494.29</b>		<b>2,919,176.43</b>	<b>7,761,670.72</b>	<b>0.00</b>				

Los sobresitos con asterisco significan que están convocados en el SEACE  
C = Procedimiento convocado  
AP = Es Actos Preparatorios

RESUMEN DE EJECUCION DEL PAC 2016 POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION AL 30 09 2016


Por Tipo de Adjudicación	Cantidad Programada	Importe Estimado Programado S/	Cantidad de Convocados	Importe Estimado Programado Convocado S/	% de Procesos Convocados	Importe Estimado Programado por Convocados S/	% de Procesos Convocados
ADJUDICACION MENOR CUANTIA	4	131,677.00	4	131,677.00	100.00	0.00	0.00
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	64	4,066,306.97	27	2,474,517.58	52.27	2,311,726.39	48.51
CONCURSO PUBLICO	8	6,391,659.49	4	3,554,015.35	50.00	2,837,444.05	44.40
licitacion publica	3	2,954,174.92	2	951,183.92	66.67	2,004,011.00	67.81
CONVENIO MARCO	5	2,307,036.43	3	2,307,036.43	100.00	0.00	0.00
CONTRATACION DIRECTA	11	1,300,564.16	9	1,206,683.83	81.82	1,031,689.33	79.29
CONTRATACION INTERNACIONAL	1	93,016.00	0	0.00	0.00	93,016.00	100.00
<b>Total</b>	<b>76</b>	<b>17,994,634.88</b>	<b>47</b>	<b>10,877,871.09</b>	<b>61.84</b>	<b>7,376,479.77</b>	<b>40.96</b>

RESUMEN DE EJECUCION DEL PAC 2016 POR TIPO DE ADQUISICION Y ESPECIFICA DE GASTO AL 30 09 2016


Por Tipo de Adquisición y Especificas de Gasto	Cantidad Programada	Importe Estimado Programado S/	Cantidad de Convocados	Importe Estimado Programado Convocado S/	% Importe de Convocados	Importe por Convocados S/	% Importe por Convocados
I Bienes de Consumo - Especificas de gasto 23	14	2,655,900.66	12	2,227,569.66	83.54	2,063,362.00	77.73
II Servicios - Especificas de gasto 23	39	10,241,823.31	21	6,104,653.37	59.60	4,136,969.94	40.37
III Activos No Financieros - Especificas de gasto 26 (Bienes de Capital)	23	5,116,810.89	14	2,545,648.06	47.99	2,295,127.83	44.27
<b>Total</b>	<b>76</b>	<b>17,994,634.88</b>	<b>47</b>	<b>10,877,871.09</b>	<b>60.54</b>	<b>7,376,479.77</b>	<b>40.96</b>

INGEMMET  
Unidad de Logística  
Coordinador Presupuestal  
L.C. JORGE RONALD TAYARAWA

Cant.	Nº Item del PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección	Valor Estimado en el PAC SEACE SI	Fecha Festiva de convocatoria	Valor Estimado del Procedimiento Convocado	Fecha de Convocatoria	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapas	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016 - SI	Unidad Requirida/Unidad	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Fecha de entrega	Fecha contractual y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Acción Prevista (AP)	Comodidad Especial (C)	Profesional Operador de Adquisiciones
1	2	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO POR CONVENIO MARCO	CONV. MARCO	ADQUISICION POR CONVENIO MARCO - CATALOGO DE PRECIOS	347,417.05	Febrero	347,417.05	01/02/2016	01/02/2016	183,458.54	C	Con Orden de Compra Varias	183,458.54	UL	0.00	0.00	15/12/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	LUZET	LUZET	
2	3	ADQUISICION DE TINTAS, TONERES, CINTAS, CABEZALES Y ACCESORIOS	CONV. MARCO	ADQUISICION POR CONVENIO MARCO - CATALOGO DE PRECIOS	1,059,011.38	Febrero	1,059,011.38	01/02/2016	01/02/2016	682,499.02	C	Con Orden de Compra Varias	682,499.02	OSI	0.00	0.00	15/12/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	HENRY	HENRY	
3	4	ADQUISICION DE PAPEL PARA PLOTTER	CONV. MARCO	ADQUISICION POR CONVENIO MARCO - CATALOGO DE PRECIOS	42,688.00	Febrero	42,688.00	01/02/2016	01/02/2016	40,168.65	C	Con Orden de Compra Varias	40,168.65	OSI	0.00	0.00	15/02/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	HENRY	HENRY	
4	5	SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS ELECTRONICOS POR CONVENIO MARCO	CONV. MARCO	ADQUISICION POR CONVENIO MARCO - CATALOGO DE PRECIOS	414,810.00	Febrero	414,810.00	01/02/2016	01/02/2016	224,746.16	C	Con Orden de Servicio Varias	224,746.16	UL	0.00	0.00	15/12/2016	SERVICIOS - 23	I Trimestre	LUZET	LUZET	
5	6	ADQUISICION DE MEDICINAS Y MATERIAL MEDICO	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-2-2016-INGENMET/CS-1	70,000.00	Febrero	68,596.20	29/04/2016	29/04/2016	59,340.00	C	Con Contrato el 13/05/2016	59,340.00	UL	0.00	0.00	05 días	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	LUZET	LUZET	
6	7	ADQUISICION DE GAS ARGON	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-1-2016-INGENMET/CE-1	47,500.00	Febrero	66,500.00	11/03/2016	11/03/2016	44,162.00	C	Con Contrato el 07/06/2016	44,162.00	DL	11,049.56	0.00	03/02/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	JUAN	JUAN	
7	8	ADQUISICION DE EQUIPO PRECONCENTRADOR CON VAPORIZADOR EN GAS NITROGENO	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-19-2016-INGENMET/CS-1	68,000.00	Febrero	58,900.00	02/02/2016	02/02/2016	57,326.86	C	Con Contrato el 07/09/2016	57,326.86	DL	0.00	0.00	45 días	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JUAN	JUAN	
8	9	SERVICIO DE ALQUILER DE STAND PUBLICITARIO POAC TORONTO 2016	ADJUD. SIMPLIF.	INTER-PROC-1-2016-INGENMET/TOA-UL-1	200,000.00	Febrero	200,000.00	29/09/2016	29/09/2016	0.00	C	Desierto el 20/09/2016	0.00	DCR	0.00	0.00		ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JUAN	JUAN	
9	10	SERVICIO DE INFORMACION EN LINEA A BASE DE DATOS SPRINGER O SCIENCE DIRECT	ADJUD. SIMPLIF.	INTER-PROC-4-2016-INGENMET/TOA-UL-1	100,000.00	Febrero	99,860.04	03/05/2016	03/05/2016	99,860.04	C	Con Contrato el 03/07/2016	99,860.04	OSI	16,443.34	0.00	03/02/2016	SERVICIOS - 23	I Trimestre	LUZET	LUZET	
10	11	ADQUISICION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DISCOS EXTERNOS	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-4-2016-INGENMET/CS-1	100,000.00	Febrero	99,986.00	14/04/2016	14/04/2016	84,102.53	C	Con Contrato el 15/05/2016	84,102.53	OSI	0.00	0.00	45 días	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	LUZET	LUZET	
11	12	ADQUISICION DE VEHICULO AEREO NO TRIPLUADO - DRONE	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-6-2016-INGENMET/CS-1	80,000.00	Febrero	126,891.00	08/04/2016	08/04/2016	118,778.22	C	Con contrato el 20/05/2016	118,778.22	DCAPE	0.00	0.00	60 días	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	HENRY	HENRY	
12	13	ADQUISICION DE EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GPS	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-12-2016-INGENMET/CS-1	70,500.00	Febrero	76,464.00	13/05/2016	13/05/2016	51,300.00	C	Con Contrato el 20/05/2016	51,300.00	GEOLÓGUS	0.00	0.00	30 días	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	HENRY	HENRY	
13	14	ADQUISICION DE SWITCH PARA RED	LP	AS-SM-14-2016-INGENMET/CS-1 / 2da Convocatoria / 3era Convocatoria	500,000.00	Febrero	519,697.74	15/09/2016	15/09/2016	0.00	C	Presentación de Ofertas el 12/10/2016	0.00	OSI	0.00	0.00		ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JOSE	JOSE	
14	15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-10-2016-INGENMET/CS-1	216,550.00	Febrero	146,000.00	26/04/2016	26/04/2016	145,000.00	C	Con Contrato el 18/07/2016	145,000.00	OSI	72,590.00	0.00	31/02/2016 - 31/07/2017	SERVICIOS - 23	I Trimestre	JOSE	JOSE	
15	16	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL E INTERNACIONAL	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-5-2016-INGENMET/CS-1 y 2 Convocatoria	244,000.00	Febrero	394,760.50	22/04/2016 / 13/05/2016	22/04/2016 / 13/05/2016	283,234.30	C	Con Contrato el 8/10/2016	283,234.30	UL	145,288.81	0.00	12 Meses de Agosto 2016 / Julio 2017	SERVICIOS - 23	I Trimestre	JUAN	JUAN	
16	17	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-11-2016-INGENMET/CS-1	141,373.80	Febrero	99,524.84	21/04/2016	21/04/2016	49,299.00	C	Con contrato el 03/06/2016	49,299.00	UL	28,737.75	0.00	12 Meses de Julio 2016 / Mayo 2017	SERVICIOS - 23	I Trimestre	ANTONIO	ANTONIO	
17	18	ADQUISICION DE IMAGENES SATELITALES	AMC	AMC-CLASICO-46-2015-INGENMET/CE-2	34,452.00	Febrero	34,452.00	14/02/2016	14/02/2016	0.00	C	Desierto el 25/02/2016	0.00	UL	0.00	0.00		ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JUAN	JUAN	
18	19	ADQUISICION DE INFORME INSTITUCIONAL (Item 1 Varones, Item 2 Damas, Item 3 Casado Damas, Item 4, Casado Varones Item 5 Casados y Concurs)	ADJUD. SIMPLIF.	AS-SM-15-2016-INGENMET/CS-1	350,000.00	Febrero	273,260.00	13/07/2016	13/07/2016	44,440.00	C	Desierto Item 1 y 2, Item 3 con contrato el 08/09/2016	44,440.00	LP	0.00	0.00	15/09/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	HENRY	HENRY	




Nº Ítem de Cuenta del PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Valor Estimado en el PAC SEACE S/	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Estimado del Procedimiento Convocado	Fecha de Convocatoria	Fecha de Convencional	Importe del valor adjudicado	Estado	Estado situacional del Expediente de Contratación	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016 S/	Unidad Representativa	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2017 S/	Fecha de entrega	Fecha contabilidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre Convencional	Actos Previos (AP)	Cometa Especial (C)	Profesional Operador de Adquisiciones
20	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA	ADJUD. SUPLEN.	AS-SM-3-2016-INGEMMET/OA-UL-1	55,000.00	Febrero	51,744.00	26/02/2016	26/02/2016	44,160.00	C	Con Contrato al 19/02/2016	21,128.00	UL	11,848.00	12 meses de Mayo 2016/Abril 2017	11/02/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	ANTONIO	ANTONIO	
21	ADQUISICION DE ESTANTES METALICOS PARA 05 CONTENEDORES	AMC	AMC-CLASICO-0-2015-INGEMMET/OA-UL-2	22,800.00	Febrero	22,800.00	08/02/2016	08/02/2016	14,250.00	C	Con contrato al 13/04/2016	14,250.00	UADA	0.00	15 días	15/02/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	LIZET	LIZET	
22	ADQUISICION DE COMPUTADORA WORK-STATION DE ALTO RENDIMIENTO	ADJUD. SUPLEN.	PEC-PROC-2-2016-INGEMMET/CE-1	60,000.00	Febrero	161,700.00	30/02/2016	30/02/2016	181,700.00	C	Bienes pro consueñada al 01/02/2016	193,680.00	OSI	2,100.00	60 días	17/02/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JOSE	JOSE	
23	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PORTATILES, PROYECTORES IMPRESORAS Y ESCANERES POR CONVENIO CONV. MARCO - CATALOGO DE MARCO PRECIOS	CONV. MARCO	AS-SM-13-2016-INGEMMET/CS-1	443,110.00	Marzo	443,100.00	12/03/2016	12/03/2016	233,974.21	C	Emisión de O.C. quedando pendiente de la Adquisición de Laptop, Tablet y Proyector	233,974.21	OSI	0.00	30 días	15/02/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	HENRY	HENRY	
24	ADQUISICION DE UNIFORME DE CAMPO (Item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)	ADJUD. SUPLEN.	AS-SM-9-2016-INGEMMET/CS-1	193,620.00	Marzo	182,370.00	24/02/2016	24/02/2016	97,143.00	C	Con contrato Item 1 y 3 al 12/03/2016, Declarado desierto el ítem 2 al 14.07.2016	97,143.00	GEOLOGAS	0.00	30 días	30/02/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	HENRY	HENRY	
25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE LIFERRAY EE	ADJUD. SUPLEN.	AS-SM-9-2016-INGEMMET/CS-1	80,090.00	Marzo	83,923.30	29/04/2016	29/04/2016	83,923.30	C	Con Contrato al 31/05/2016	83,923.30	OSI	0.00	20 días	25/06/2016	SERVICIOS - 23	I Trimestre	JOSE	JOSE	
26	ADQUISICION DE MUESTRAS ESTANDARES DE SEDIMENTOS	ADJUD. SUPLEN.	INTER-PROC-2-2016-INGEMMET/OA-UL-1	44,400.00	Marzo	21,037.36	31/03/2016	31/03/2016	20,556.15	C	Con Orden de Servicio al 15/04/2016	20,556.15	GEOLOGAS	0.00	30 días	10/05/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	LIZET	LIZET	
27	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES INSTITUCIONALES DEL INGENMET	C. P	CP-SM-1-2016-INGEMMET/CS-1	1,411,200.00	Abril	1,411,200.00	01/02/2016	01/02/2016	1,795,004.64	C	Con Contrato 0410292016	224,375.54	UL	1,570,629.06	Mensual - 24 meses	Mensual desde octubre 2016	SERVICIOS - 23	II Trimestre	ANTONIO	ANTONIO	
28	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRABAJOS DE CAMPO (Item Zona Sur, Item 2 Zona Norte, Item 3 Zona Centro)	C. P	CP-SM-3-2016-INGEMMET/CS-1	978,790.00	Año	978,790.00	31/08/2016	31/08/2016	0.00	C	Integración de bases 07/10/2016	0.00	GEOLOGAS	0.00			SERVICIOS - 23	III Trimestre	ANTONIO	ANTONIO	
29	SERVICIO DE ALQUILER DE STAND PARA LA CONVENCION MINERA-CHIRWA MINING	ADJUD. SUPLEN.	INTER-PROCESO 19-2016-INGEMMET/OA-UL	68,000.00	Agosto	60,161.32	07/08/2016	07/08/2016	60,161.32	C	Con Orden de Servicio al 15/08/2016	60,161.32	URI	0.00	15/09/2016	15/09/2016	SERVICIOS - 23	III Trimestre	LIZET	LIZET	
30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA CITRUX	ADJUD. SUPLEN.	AS-SM-16-2016-INGEMMET/OA-UL-1 / AS-SM-16-2016-INGEMMET/OA-UL-2	70,000.00	Agosto	55,290.95	01/07/2016 / 12/08/2016	01/07/2016 / 12/08/2016	64,714.15	C	Con Contrato al 21/09/2016	64,714.15	OSI	0.00	30 días	21/02/2016	SERVICIOS - 23	III Trimestre	JOSE	JOSE	
31	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INGENMET - SEDES EN LIMA	C. P	CP-SM-4-2016-INGEMMET/CS-1	540,000.00	Noviembre	696,500.37	02/09/2016	02/09/2016	538,359.44	C	Con Contrato 0410292016	693,293.24	UL	445,962.20	Mensual - 12 meses	Mensual desde octubre 2017	SERVICIOS - 23	IV Trimestre	ANTONIO	ANTONIO	
32	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OO. TRIJUALLO	CONTRA DIRECTA	DIRECTA-PROC-1-2016-INGEMMET/OA-UL-1	36,000.00	Marzo	36,000.00	17/02/2016	17/02/2016	34,000.00	C	Con Contrato 31/03/2016	27,600.00	URI	0.00	01/04/2016	Mensual hasta Abril 2017	SERVICIOS - 23	I Trimestre	ANTONIO	ANTONIO	
33	ADQUISICION DE CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA DOBLE TRACCION 4 X 4 (DU Nº 004-2015-PCM)	LP	PEC-PROC-1-2016-INGEMMET/CE-1	451,163.92	Marzo	451,163.92	31/03/2016	31/03/2016	444,000.00	C	Con Contrato al 20/04/2016	444,000.00	UL	0.00	90 días	20/06/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JUAN	JUAN	
34	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE	ADJUD. SUPLEN.	AMC-CLASICO-39-2015-INGEMMET/OA-UL-4 / AMC-CLASICO-39-2015-INGEMMET/OA-UL-5	42,797.45	Abril	42,797.45	19/04/2016	19/04/2016	35,273.00	C	Con Contrato 04062016	35,273.00	OSI	0.00	30 días	20/06/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	II Trimestre	JOSE	JOSE	
35	ADQUISICION DE LICENCIAS MICROSOFT WINDOWS REMOTE DESKTOP	AMC	AS-SM-7-2016-INGEMMET/CS-1	33,000.00	Abril	40,994.13	11/02/2016 / 03/02/2016	11/02/2016 / 03/02/2016	30,248.97	C	Con Contrato al 04/09/2016	30,248.97	OSI	0.00	15 días	30/09/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	II Trimestre	JOSE	JOSE	
36	SERVICIO DE ELABORACION DE LA MEMORIA Y BASE DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA INFORMATICO DEL INGENMET	ADJUD. SUPLEN.	AS-SM-8-2016-INGEMMET/CS-1	39,000.00	Abril	39,000.00	20/04/2016	20/04/2016	34,500.00	C	Con contrato al 31/05/2016	34,500.00	OSI	0.00	50 días	15/06/2016	SERVICIOS - 23	II Trimestre	JOSE	JOSE	




SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2016 - PAC 10ª Versión según SEACE (1ª Modificación aprobado mediante R.F. 110-2016-INGEMMET/PCD del 22.09.2016)

JRTA/13		Estado Situacional del Expediente de Contratación										Profesional Operador de Adquisiciones								
N° de ítem del PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Valor Estimado en el PAC - SEACE SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Valor Estimado del Procedimiento Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado	Etapa	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016 SI	Unidad Requerida para una	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Fecha de entrega	Fecha conformidad y Pago	Tipo de Adjudicación	Trimestre Convocatoria	Actos Previos (AP)	Cuenta Especial (C)	
58	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DE INGENMET - SEDE BARTON	CONTRA DIRECTA	DIRECTA-PROC-7-2016-INGEMMET/OA-UL-1	144,000.00	Abril	144,000.00	20/04/2016	144,000.00	C	Con Contrato al 30/04/2016	120,000.00	UL	24,000.00	12 Meses ( Mayo 2016 a Abril 2017)	Mensual	SERVICIOS - 23	II Trimestre	LUZET	LUZET	
59	ADQUISICION DE AGUA MINERAL SIN GAS	AMC	AMC CLASICO 1-2016-INGEMMET/CE-1 / AMC-CLASICO-1-2016-INGEMMET/CE-2	41,420.00	Abril	36,400.00	28/04/2016-03/05/2016	30,280.00	C	Con contrato al 15/05/2016	10,000.00	UL	20,187.00	Mensual - 12 meses	Mensual hasta septiembre 2017	BIENES DE CONSUMO - 23	II Trimestre	LUZET	LUZET	
60	ADQUISICION DE SOFTWARE GIS	CONTRA DIRECTA	DIRECTA-PROC-4-2016-INGEMMET/OA-UL-1	45,430.00	Mayo	45,430.00	05/05/2016	45,430.00	C	Con Contrato al 19/05/2016	45,430.00	OSI	0.00	30 días	30/06/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	II Trimestre	JOSE	JOSE	
61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DASSI MONTAJ	CONTRA DIRECTA	DIRECTA-PROC-7-2016-INGEMMET/OA-UL-2	83,538.89	Mayo	113,346.80	07/07/2016-21/07/2016	113,346.80	C	Con Contrato al 12/08/2016	113,346.80	OSI	0.00	30 días	12/08/2016	SERVICIOS - 23	II Trimestre	JOSE	JOSE	
62	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRABAJOS DE CAMPO PARA LA ZONA SUR DEL PAIS	CONTRA DIRECTA	DIRECTA-PROC-3-2016-INGEMMET/OA-UL-1	332,010.00	Abril	332,010.00	22/04/2016	332,010.00	C	Con contrato al 03/05/2016	332,010.00	SEOLOGAS	0.00	Mensual (04 Meses)	Mensual	SERVICIOS - 23	II Trimestre	HENRY	HENRY	
63	Adquisición de Estaciones Meteorológicas	CONTRA DIRECTA	DIRECTA-PROC-6-2016-INGEMMET/OA-UL-1	63,237.69	Mayo	63,237.69	03/05/2016	63,237.69	C	Con Contrato al 17/05/2016	63,237.69	GEOLOGAS	0.00	60 días	15/06/2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	II Trimestre	HENRY	HENRY	
64	Servicio de Vigilancia del INGENMET - Seccs Lima	CONTRA DIRECTA	DIRECTA-PROC-5-2016-INGEMMET/OA-UL-1	203,343.92	Mayo	203,343.92	01/05/2016	203,343.92	C	Con Contrato al 20/05/2016	203,343.92	UL	0.00	Mensual (04 Meses)	Mensual hasta octubre 2016	SERVICIOS - 23	II Trimestre	HENRY	HENRY	
65	Servicio de Interconexión con los Organos Desconcentrados - Arequipa, Puno, Tarma, Cusco y Madre de Dios	C. P	C. P. SA-2-2016-INGEMMET/CE-1	624,025.35	Julio	624,025.35	15/07/2016	561,718.99	C	Bases pro contestada al 27/09/2016	46,899.32	URB	514,969.07	Mensual - 36 Meses	Mensual hasta octubre 2019	SERVICIOS - 23	IV Trimestre	JOSE	JOSE	
66	Adquisición de Accesorios para Equipos de Laboratorio	ADJUD. SUPLEN.	AS-SM-18-2016-INGEMMET/OA-UL	53,847.25	Julio	53,847.25	27/07/2016	53,377.81	C	Con Contrato al 24/08/2016	53,377.81	UL	0.00	50 días	31/08/2016	BIENES DE CONSUMO - 23	III Trimestre	JUAN	JUAN	
67	Servicio de Adjudicación de Licencia Oruda	CONTRA DIRECTA	DIRECTA-PROC-8-2016-INGEMMET/OA-UL-1	246,523.33	Julio	246,523.33	22/07/2016	246,523.33	C	Con Contrato al 12/08/2016	246,523.33	OSI	0.00	30 días	12/08/2016	SERVICIOS - 23	III Trimestre	JOSE	JOSE	
TOTAL											4,842,494.29		2,919,176.43	7,761,670.72	0.00					

  
Lc. JORGE RONALD TAFUR ARANA  
Unidad de Logística  
INGEMMET

N° Item de Costo del PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Valor Estimado en el PAC - SEACE S/	Fecha de convocatoria convocatorio	Fecha de convocatoria convocatorio	Valor Estimado del Procedimiento Convocado	Importe del valor adjudicado	Estado	Estado situacional del Expediente de Contratación			Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016 S/	Unidad Representativa/Usa	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2017 S/	Fecha de entrega	Fecha contabilidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre y Comenzar	Accion Práctico (AP)	Profesional Operador de Adquisiciones	Cuenta Especial (C)
										Etapa	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016 S/	Unidad Representativa/Usa										
25	ADQUISICION DE IMAGENES PARA EL INGENMET (Item 1 Imágenes Multiespectrales, Item 2 Imágenes Hiperespectrales)	ADJUD. SUPLEN.		222,450.00	Marzo			0.00	AP	26.09.2016 Se solicita a DL la reformulación de EETT	0.00	OSI	0.00				BIENES DE CONSUMO - 23	I Trimestre	JUAN	JUAN		
26	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	ADJUD. SUPLEN.		150,000.00	Marzo			0.00	AP	26.09.2016 En elaboración de Bases	0.00	OSI	0.00				SERVICIOS - 23	I Trimestre	JOSE	JOSE		
27	SERVICIO DE DATACIONES E ISOTOPOS DE MUESTRAS DE ROCAS	ADJUD. SUPLEN.		551,500.00	Marzo			0.00	AP	Se solicita a OPP la Certificación de Presupuesto	0.00	GEODIAS	0.00				SERVICIOS - 23	I Trimestre	LUZET	LUZET		
28	ADQUISICION MICROSCOPIO TRINOCULAR PARA EXAMENES DE SECCIONES POR POLARIZACION, CON DOBLE SISTEMA DE ILUMINACION	ADJUD. SUPLEN.		240,000.00	Marzo			0.00	PREV	11.09.2016 Se comunica a OSI que no hay disponibilidad Presupuestal	0.00	DL	0.00				ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	HENRY	HENRY		
31	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ALTO RENDIMIENTO	ADJUD. SUPLEN.		80,000.00	Marzo			0.00	AP	11.09.2016 Se comunica a OSI que no hay disponibilidad Presupuestal	0.00	OSI	0.00				ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JOSE	JOSE		
32	ADQUISICION DE LAPTOP ROBUSTA DE ALTO RENDIMIENTO	ADJUD. SUPLEN.		70,000.00	Marzo			0.00	AP	26.09.2016 Se está elaborando un presupuesto de presupuesto de presupuesto	0.00	OSI	0.00				ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	I Trimestre	JOSE	JOSE		
33	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	ADJUD. SUPLEN.		145,485.00	Abril			0.00	AP	En espera de EETT	0.00	UL	0.00				ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	II Trimestre	HENRY	HENRY		
34	ADQUISICION DE NEBLIZADOR ULTRASONIDO	ADJUD. SUPLEN.		70,000.00	Abril			0.00	AP	26.09.2016 Para aprobación de expediente de contratación	0.00	DGR	0.00				SERVICIOS - 23	II Trimestre	JUAN	JUAN		
35	ADQUISICION DE EQUIPO DE SECCIONES DELOADAS PULIDAS	ADJUD. SUPLEN.		180,000.00	Junio			0.00	AP	23.09.2016 UL Prepara informe de estandarización	0.00	DL	0.00				SERVICIOS - 23	III Trimestre	HENRY	HENRY		
38	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL INGENMET (Item 1 Tráfico, Item 2 Puro, Item 3 Cusco, Item 4 Madre de Dios, Item 5 Arequipa)	C. P		465,655.65	Junio			0.00	AP	11.09.2016 Se solicita a OPP Certificación de Disponibilidad Presupuestal	0.00	UL	0.00				SERVICIOS - 23	III Trimestre	ANTONIO	ANTONIO		
39	SERVICIO DE ANALISIS GEOQUIMICOS (Item 1 Muestras de Sedimentos, Item 2 Muestras de Rocas, Item 3 Muestras de Aguas)	C. P		631,015.40	Julio			0.00	AP	18.09.2016 Se encuentra en independencia de amparo.	0.00	GEODIAS	0.00				SERVICIOS - 23	III Trimestre	HENRY	HENRY		
40	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO ICP - MS	ADJUD. SUPLEN.		85,932.00	Julio			0.00	AP	23.09.2016 UL Prepara informe de estandarización	0.00	DL	0.00				BIENES DE CONSUMO - 23	III Trimestre	JUAN	JUAN		
41	SERVICIO DE ALUMINAMIENTO DEL GEOCATMIN EN LA NUBE	ADJUD. SUPLEN.		86,400.00	Septiembre			0.00	AP	En Indagación de Mercado (Informe viene en febrero)	0.00	OSI	0.00				SERVICIOS - 23	III Trimestre	HENRY	HENRY		
44	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOFTWARE GIS	C. P		1,183,642.00	Septiembre			0.00	AP	15.09.2016 Se encuentra en independencia de amparo. Consultas a los TDR	0.00	OSI	0.00				SERVICIOS - 23	III Trimestre	JOSE	JOSE		
45	SERVICIO DE REUBICACION DE TABLEROS Y EQUIPOS ELECTRICOS EN LA SALA DE TABLEROS ELECTRICOS	ADJUD. SUPLEN.		55,000.00	Septiembre			0.00	AP	27.09.2016 Informe USCO (R) N° 911.2016 INGE MMET (R) UL se solicita EETT	0.00	UL	0.00				SERVICIOS - 23	III Trimestre	JUAN	JUAN		
46	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	ADJUD. SUPLEN.		40,000.00	Septiembre			0.00	AP	31.09.2016 UF reformado TDR	0.00	UF	0.00				SERVICIOS - 23	III Trimestre	JUAN	JUAN		



ANEXO - MATRIZ DE CONTROL PRESUPUESTAL PAC - 2016 - BIENES DE CONSUMO - 23 / SERVICIOS - 23 / ACTIVOS NO FINANCIEROS - BIENES DE CAPITAL 26  
 SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2016 - PAC 10ª Versión según SEACE / P Modificación aprobado mediante Resolución N° 110-2016-INGEMMET/PCD del 22.09.2016

N° Item al cual se refiere el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de proceso	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Valor Estimado en el PAC-SEACE S/	Fecha tentativa de convocación	Valor Estimado del Procedimiento Convocado	Fecha de realización de la convocatoria	Estado	Estado	Etapa	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016 S/	Unidad Presupuestal a la que se refiere	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2017 S/	Fecha de entrega	Fecha de conformidad / Pago	Tipo de Adaptación	Trimestre a conocerse	Años Próximos (AP)	Comité Especial (C)	Profesional Operador de Adaptaciones
47	SERVICIO DE RENOVACION DE SOPORTE DE SOFTWARE DE CALIDAD	ADJUDICACION		40,000.00	Diciembre			0.00	0.00	12.09.2016 Inscripción de Mercado	0.00	OSI	0.00		SERVICIOS - 23	IV Trimestre	JUAN	JUAN		
48	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	ADJUDICACION		127,605.00	Octubre			0.00	0.00	23.09.2016 En Inscripción de Mercado	0.00	UL	0.00		SERVICIOS - 23	IV Trimestre	LUZET	LUZET		
49	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE SEGURIDAD (Item 1 Mantenimiento de Software Autodesk Shopes y Mantenimiento de Software Autodesk Shopes 2)	ADJUDICACION		100,000.00	Noviembre			0.00	0.00	En Inscripción de Mercado (Software vence en Febrero)	0.00	OSI	0.00		SERVICIOS - 23	IV Trimestre	JOSE	JOSE		
50	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL FLOTILLA VEHICULAR DE INGENMET	ADJUDICACION		80,000.00	Noviembre			0.00	0.00	20.09.2016 Se solicitó a la Unidad de Personal los TDR	0.00	UL	0.00		SERVICIOS - 23	IV Trimestre	ANTONIO	ANTONIO		
51	CONTRATACION DE PROGRAMA DE SEGUROS HUMANOS	ADJUDICACION		151,000.00	Noviembre			0.00	0.00	20.09.2016 Se solicitó a la Unidad de Personal los TDR	0.00	UL	0.00		SERVICIOS - 23	IV Trimestre	JUAN	JUAN		
52	Adquisición de Equipamiento de Fluorescencia de Rayos X de Longitud de Onda Diferente	UP		2,004,011.00	Agosto			0.00	0.00	12.09.2016 Inscripción de Mercado de Selección	0.00	GEOLOGAS	0.00	Marzo 2017	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	III Trimestre	JUAN	JUAN		
53	Adquisición de Bomba Turbo Para el Equipo ICP-MS	CONTRATACION DIRECTA		42,815.83	Setiembre			0.00	0.00	24.09.2016 En elaboración de Informe de Ejecución	0.00	GEOLOGAS	0.00	Noviembre 2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	III Trimestre	JUAN	JUAN		
54	Adquisición de Software para el Procesamiento de Datos Geológicas	CONTRATACION INTERNA		93,016.00	Setiembre			0.00	0.00	23.09.2016 Se solicitó a Proveedor reprogramación de calendario	0.00	OSI	0.00	Octubre 2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	III Trimestre	LUZET	LUZET		
55	Participación en el XVIII Congreso Peruano de Geología	CONTRATACION DIRECTA		81,064.50	Octubre			0.00	0.00	26.09.2016 Elaboración de Informe para Contratación Directa - Casual Proceso Único	0.00	URP	0.00		SERVICIOS - 23	IV Trimestre	LUZET	LUZET		
56	Adquisición de Firewall Empresarial	ADJUDICACION		99,800.00	Octubre			0.00	0.00	26.09.2016 Para Aprobación de Expediente	0.00	OSI	0.00	Noviembre 2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	IV Trimestre	ANTONIO	ANTONIO		
57	Adquisición de Software Microsoft Windows Server	ADJUDICACION		150,000.00	Octubre			0.00	0.00	26.09.2016 En aprobación de expediente	0.00	OSI	0.00	Noviembre 2016	ACTIVOS NO FINANCIEROS - 26	IV Trimestre	JOSE	JOSE		
58	Servicio de Garantía Estándar de Servidores	ADJUDICACION		68,055.39	Octubre			0.00	0.00	26.09.2016 En aprobación de expediente	0.00	OSI	0.00		SERVICIOS - 23	IV Trimestre	JOSE	JOSE		
59	Servicio de Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de Información	ADJUDICACION		70,000.00	Octubre			0.00	0.00	26.09.2016 Se realizó a CA para aprobación de Expediente	0.00	OSI	0.00		SERVICIOS - 23	IV Trimestre	JUAN	JUAN		
TOTAL				7,370,479.77		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00						

**Lic. JORGE RONALD YAFUR ARANA**  
 Unidad de Logística  
 INGENMET