

INFORME Nº 779 -2017-INGEMMET/OA-UL

A : Abg. JOSE ANTONIO NINA ROMERO
Director (e) de la Oficina de Administración

Asunto : Información del avance de la ejecución del PAC – 2017 al 31.09.2017
con proyección de cumplimiento al 31.12.2017

Referencia : Resumen Ejecutivo al 31.09.2017

Tengo a bien dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia el mismo que esta Jefatura hace suyo, con la finalidad de informarle para los fines que estime pertinente, el estado situacional al 31.09.2017 del avance de la ejecución del PAC – 2017 y su proyección al 31.12.2017,

Sin otro particular quedo de usted, para informacion y/o coordinación adicional al respecto.

San Borja, 12 de octubre de 2017

Atentamente,

[Signature]
Lic. JORGE RONALD TAFUR ARANA
Jefe(e)
Unidad de Logística
INGEMMET

JRTA/cor

RESUMEN EJECUTIVO

**DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ADJUDICADA Y COMPROMETIDA DEL PAC -
 2017 AL 30.09.2017 Y SU PROYECCION DE CUMPLIMIENTO AL 31.12.2017**

AL : Abg. Jose Antonio Nina Romero.
 Director (e) de la Oficina de Administración.

RREFERENCIA : Evaluación del avance del PAC al 30.09.2017

FECHA : Lima, 10 de Octubre del 2017

Me dirijo a usted para informarle en forma resumida el estado situacional del avance al 30.09.2017 de la ejecución del presupuesto adjudicado versus el presupuesto referencial asignado al Plan Anual de Contrataciones - 2017 (PAC) y complementariamente sobre el avance de los procedimientos de selección y su proyección de cumplimiento hasta fin de año, registrados en el instrumento de gestión antes acotado.

En tal contexto considero oportuno y razonable manifestarle lo siguiente:

I.- EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ADJUDICADA Y COMPROMETIDA AL 31.08.2017 VERSUS EL PRESUPUESTO REFERENCIAL ASIGNADO AL PAC INSTITUCIONAL 2017.

Tomando como referencia que el PAC Institucional vigente a la fecha está en su 12° versión según el SEACE y en su 11° modificación según INGEMMET, aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 140-2017-INGEMMET/OA de fecha 02/10/2017 y está conformado:

- Por 78 procedimientos de selección con un presupuesto referencial asignado de S/41'960,264.33, cuyo resumen por tipo de adquisición es el siguiente :

	Por Tipo de Adquisición	Cantidad Programada	Importe Referencial Asignado S/
I	Bienes de Consumo - Específica de gasto 23	15	4,501,010.86
II	Servicios - Específica de gasto 23	48	28,928,406.93
III	Activos No Financieros (Bienes de Capital) Específica de gasto - 26	15	8,539,846.54
	Total	78	41,969,264.33

(Mayor detalle en Anexo Matriz General)

En tal contexto le comento lo siguiente:

- De los 78 procedimientos de selección que tiene registrado el PAC-2017 al 30/09/2017 por el importe referencial asignado de S/ 41'969,264.33, se tiene convocado sesenta y cuatro (64) de los cuales cincuenta y cinco (55) están en condición de adjudicados con contrato cuyo importe comprometido es S/ 10'273,570.80, de los cuales para el año 2017 se tiene previsto ejecutar el importe de S/ 8'101,919.76 y el año 2018 el importe de S/ 2'171,651.04, cuyo resumen por tipo de bien se muestra en el cuadro siguiente:

Ítem	Por Tipo(Rubro) de Adquisición	Cantidad de Convocados con contrato firmado al 30/09/2017	Importe Adjudicado al 30/09/2017 S/	Importe adjudicado y comprometido en el año 2017 S/	Importe adjudicado y comprometido para el año 2018 S/
I	Bienes de Consumo - Especifica de gasto 23	12	1'597,766.95	1'593,853.62	3,913.33
II	Servicios - Especifica de gasto 23	35	7'931,340.85	5'782,917.31	2'148,423.54
III	Activos No Financieros (Bienes de Capital) - Especifica de gasto 26	08	744,463.00	725,148.83	19,314.17
	Total Convocados con contrato	55	10'273,570.80	8'101,919.76	2'171,651.04

(Mayor detalle en Anexo 01 y Anexo 02 Adjunto)

Comentario de relevancia: Al haberse asignado un importe referencial de S/ 13'236,120.76 a estos 55 procedimientos de selección y habiéndolos adjudicados por el importe de S/ 10'273,570.80, manifestamos que se generó un ahorro (menor gasto) de S/ 2'962,549.46, que equivale al 22.38 %.

➤ Del cuadro antes referido podemos comentar lo siguiente:

- Que la ejecución presupuestal general adjudicada y comprometida al 30/09/2017 es por el importe de S/ 10'273,570.80 que equivale al 24.48 % en relación al presupuesto total referencial asignado al PAC-2017 que es de S/ 41'960,264.33.
- En el **rubro de bienes de consumo (23)**, que la ejecución presupuestal adjudicada y comprometida por el importe de S/ 1'597,766.95, equivale al 35.50 % en relación al presupuesto referencial asignado en este rubro en el PAC -2017 que es de S/ 4'501,010.86
- En el **rubro de servicios (23)**, que la ejecución presupuestal adjudicada y comprometida por el importe de S/ 7'931,340.85, equivale al 27.42 % en relación al presupuesto referencial asignado en este rubro en el PAC -2017 que es de S/ 28'928,406.93.
- En el rubro de **Activos no financieros - Bienes de Capital (26)**, que la ejecución presupuestal adjudicada y comprometida por el importe de S/ 744,463.00, equivale al 8.72 % en relación al presupuesto referencial asignado en este rubro en el PAC -2017, que es de S/ 8'538,846.54.

(Mayor detalle en Anexo Matriz Adjunto versus Anexo 02).

II.- EN RELACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN REGISTRADOS EN EL PAC INSTITUCIONAL -2017, SEGÚN LO OBSERVADO EN EL SEACE

La estadística que se muestra es derivada del análisis efectuado según los registros del SEACE y el Anexo Matriz al 30/09/2017 que adjunto al presente, el mismo que es elaborado en mi condición de coordinador presupuestal de la Unidad de Logística, y es como sigue:

- EL PAC- 2017 inicial a la fecha tiene diez (10) modificaciones cuyas variaciones en resumen se muestran en el siguiente cuadro

REPORTES DE RESOLUCIONES DEL PAC INICIAL Y SUS MODIFICACIONES AL 30.09.2017					
Nº	CONCEPTO	FECHA APROBACION	RESOLUCION DIRECTORAL	CANTIDAD	IMPORTE S/
1	PAC INICIAL	12/01/2017	001-2017-INGEMMET/OA	68	18,259,394.23
2	1ª MODIFICACION	21/02/2017	021-2017-INGEMMET/OA	70	19,602,024.68
3	2ª MODIFICACION	17/03/2017	033-2017-INGEMMET/OA	71	19,659,064.68
4	3ª MODIFICACION	12/04/2017	041-2017-INGEMMET/OA	72	19,814,867.61
5	4ª MODIFICACION	04/05/2017	055-2017-INGEMMET/OA	72	20,230,452.36
6	5ª MODIFICACION	08/06/2017	078-2017-INGEMMET/OA	72	20,120,500.00
7	6ª MODIFICACION	20/06/2017	087-2017-INGEMMET/OA	73	20,016,077.51
8	7ª MODIFICACION	25/07/2017	101-2017-INGEMMET/OA	70	19,550,150.11
9	8ª MODIFICACION	05.09.2017	119-2017-INGEMMET/OA	75	36,167,049.90
10	9ª MODIFICACION	20.09.2017	132-2017-INGEMMET/OA	75	36,445,005.90
11	10ª MODIFICACION	27.09.2017	137-2017-INGEMMET/OA	78	41,969,264.33

RESUMEN MODIFICACIONES PAC- 2017	PROCESOS	
	CANTIDAD	IMPORTE S/
PAC INICIAL	68	18,258,394.23
(+) INCLUSIONES	27	25,325,453.10
(-) EXCLUSIONES	17	1,614,583.00
TOTAL PAC EN SU 7ª MODIFICACION	78	41,969,264.33

➤ La composición del PAC al 30/09/2017, por tipo de procedimiento de selección es de la siguiente manera:

Por Tipo de Procedimiento de Selección Programado	Cantidad Programada	Importe referencial asignado S/
Adjudicación Simplificada- AS	50	8,030,801.53
Concurso Público - CP	8	19,632,479.24
Licitación Pública - LP	3	6,174,597.94
Convenio Marco - CM	4	3,781,245.33
Contratación Directa - CD	5	3,485,603.00
Contratación Internacional - CI	8	864,537.29
Total	78	41,969,264.33

(Mayor detalle en Anexo Matriz Adjunto)

- El resumen total de procedimientos de selección del PAC programados al 30/09/2017, a convocarse por trimestre y los importes referenciales asignados es de la siguiente manera:

Trimestre	Cantidades	Importes referencial asignados	% de la Cantidad	% del importe
I	27	11,075,146.75	34.62	26.39
II	22	3,414,686.83	28.21	8.14
III	20	19,723,511.39	25.64	47.00
IV	9	7,755,919.36	11.54	18.48
Total	78	41,969,264.33	100.00	100.00

(Mayor detalle en Anexo Matriz Adjunto)

- El avance general al 30/09/2017 de los procedimientos de selección del PAC - 2017 en resumen se muestra en el siguiente cuadro

RESUMEN DE EJECUCION DEL PAC AL 30.09.2017 SEGÚN CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION E IMPORTE REFERENCIAL ASIGNADO				
PROCEDIMIENTOS DE SELECCION	CANTIDAD	%	IMPORTE S/	%
CONVOCADOS	64	82.05	17,901,716.51	42.65
NO CONVOCADOS	14	17.95	24,067,547.82	57.35
TOTAL PAC	78	100.00	41,969,264.33	100.00

(Mayor detalle ver Anexo Matriz Adjunto)

- El resumen del avance del PAC al 30/09/2017 por tipo de procedimiento de selección convocado y por convocarse es de la siguiente manera:

RESUMEN DE EJECUCION DEL PAC-2017 POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION E IMPORTE REFERENCIAL ASIGNADO AL 30.09.2017								
Por Tipo de Procedimiento de Selección Programado	Cantidad Programada	Importe referencial asignado S/	Cantidad de Convocados	Importe referencial asignado Convocado S/	% de Procesos Convocados	Cantidad Por Convocarse	Importe referencial asignado por convocarse S/	% de Procesos por Convocarse
Adjudicacion Simplificada- AS	50	8,030,801.53	44	6,815,091.65	88.00	6	1,215,709.88	15.14
Concurso Público - CP	8	19,632,479.24	3	2,162,929.24	37.50	5	17,469,550.00	88.98
Licitación Pública - LP	3	6,174,597.94	2	1,322,710.00	66.67	1	4,851,887.94	78.58
Convenio Marco - CM	4	3,781,245.33	4	3,781,245.33	100.00	0	0.00	0.00
Contratación Directa - CD	5	3,485,603.00	3	2,955,203.00	0.00	2	530,400.00	15.22
Contratación Internacional - CI	8	864,537.29	8	864,537.29	100.00	0	0.00	0.00
Total	78	41,969,264.33	64	17,901,716.51		14	24,067,547.82	
	Porcentaje % de avance		82.05	42.65		17.95	57.35	

Se observa sesenta y cuatro (64) procedimientos de selección convocados de un total de 78 registrados en el PAC al 30/09/2017, los mismos que tienen un importe referencial asignado del orden de S/ 41'969,264.33, cuyo detalle y situación se muestra en el **Anexo 01**, que forma parte del presente informe.

También se observa que hay catorce (14) procedimientos de selección por convocarse de un total de 78 registrados en el PAC al 30/09/2017, los mismos que tienen un importe referencial asignado del orden de S/ 24'067,547.82 cuyo detalle y situación se muestra en el **Anexo 03** adjunto que forma parte del presente informe

En tal contexto podemos proyectar lo siguiente:

- Que a diciembre del 2017 se tendrá el 100 % de convocatoria de los procedimientos de selección registrados en el PAC-2017 que al 30/09/2017 son 78.
- Que a diciembre del 2017 tendremos el 100 % de ejecución del presupuesto referencial asignado para los 78 procedimientos de selección del PAC, cuyo importe 30/09/2017 es del orden de S/ 41'969,264.33
 (Mayor detalle ver Anexo Matriz Adjunto)
- El resumen del avance del PAC al 30/09/2017 por tipo de adquisición y específica de gasto es de la siguiente manera:

RESUMEN DE EJECUCION DEL PAC-2017 POR TIPO DE ADQUISICION Y ESPECIFICA DE GASTO AL 30.09.2017									
	Por Tipo de Adquisición y Especifica de Gasto	Cantidad Programada	Importe Asignado S/	Cantidad de Convocados	Importe Estimado- Programado Convocado S/	% Importe de Convocados	Cantidad Por Convocarse	Importe por Convocarse S/	% Importe por Convocarse
I	Bienes de Consumo - Especifica de gasto 23	15	4,501,010.86	15	4,501,010.86	10.72	0	0.00	0.00
II	Servicios - Especifica de gasto 23	48	28,928,406.93	38	10,493,617.54	25.00	10	18,434,789.39	43.92
III	Especifica de gasto - 26 (Activos No Financieros - Bienes de Capital)	15	8,539,846.54	11	2,907,088.11	6.93	4	5,632,758.43	13.42
	Total	78	41,969,264.33	64	17,901,716.51	42.65	14	24,067,547.82	57.35

- La ejecución del PAC -2017 según atención por Áreas Funcionales al 30/09/2017 es de la siguiente manera :

DISTRIBUCION FUNCIONAL DE LA ATENCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS AL 30.09.2017				
AREA FUNCIONAL	IMPORTE S/			
	BIENES DE CONSUMO (23)	BIENES DE CAPITAL (26)	SERVICIOS (23)	TOTAL
07 Procedimiento de Selección : Dirección de Laboratorios	620,560.00	372,450.00	0.00	993,010.00
12 Procedimiento de Selección : Direcciones Geológicas	753,446.45	106,000.00	1,575,441.45	2,434,887.90
22 Procedimiento de Selección : Oficina de Sistemas de Informacion -OSI	2,250,384.04	2,314,789.00	4,282,872.93	8,848,045.97
23 Procedimientos de Selección: Otras Áreas Funcionales (UL, UP, UADA, UF, OA, DCM, DCM etc.).	876,620.37	113,849.11	4,635,303.16	5,625,772.64
Total 64 Procedimientos	4,501,010.86	2,907,088.11	10,493,617.54	17,901,716.51
DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DE LA NO ATENCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN NO CONVOCADOS AL 30.09.2017				
AREA FUNCIONAL	IMPORTE S/			
	BIENES DE CONSUMO (23)	BIENES DE CAPITAL (26)	SERVICIOS (23)	TOTAL
01 Procedimientos de Selección : Dirección de Laboratorios	0.00	108,500.00	0.00	108,500.00
04 Procedimientos de Selección : Direcciones Geológicas	0.00	5,524,258.43	1,078,650.00	6,602,908.43
04 Procedimientos de Selección : Oficina Sistemas de Informacion - OSI	0.00	0.00	15,775,100.00	15,775,100.00
05 Procedimientos de Selección: Otras Áreas Funcionales (UL, UP, UADA, UF, OA, DCM, DCM etc.).	0.00	0.00	1,581,039.39	1,581,039.39
Total 14 Procedimientos	0.00	5,632,758.43	18,434,789.39	24,067,547.82
TOTAL 78 Procedimientos		TOTAL		41,969,264.33


III.- OTROS COMENTARIOS DE IMPORTANCIA:

➤ Se observa en el aplicativo informático INGEADMIN que al 30/09/2017, se efectuó adquisiciones de bienes y servicios sin proceso de selección (ASP - menores o iguales a 8 UIT) por un total de S/ 10'996,826.30, cuyo detalle en resumen es:

- 1273 Órdenes de Servicio emitidas por	S/ 8'880,110.68
- <u>451</u> Órdenes de Compra emitidas por	S/ <u>2'116,715.62</u>
1726 Total	S/ 10'996,826.30

Sin otro particular, quedo a vuestra disposición para información y/o coordinación adicional al respecto.

C.c. Archivo
 JRTA/jrta

Atentamente,

 Lic. JORGE RONALD TAFUR ARANA
 Jefe(e)
 Unidad de Logística
 INGEMMET
 Trabajando para todos los peruanos

Cant.	Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requeridor/ Usaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Operador de Adquisiciones	
																			Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)
1	3	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA DE HOJAS 3 SEPARADAS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-10-2017-INGEMMET/CS-1	58,520.00	Febrero	42,800.00	06/03/2017	35,424.00	CCE	Con contrato el 18.04.2017	32,472.00	UL	2,952.00	12 Meses Enero 2017/Enero 2018	Mensual - 12 meses	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO
2	5	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-19-2017-INGEMMET/CS-1	85,600.00	Marzo	67,900.00	12/05/2017	56,892.96	CCE	Con contrato el 21/06/2017	56,892.96	DL	0.00	30 días	26/07/2017	CONSUMO	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
3	8	ADQUISICION DE ACCESORIOS MARCA PERKIN ELMER PARA EL EQUIPO TPC-8 INGS MODELO NEXION 3000	Adjudic. Simplificada	AS-SM-37-2017-INGEMMET/CS-1	108,000.00	Octubre	71,715.14	28/08/2017	64,817.25	CCE	Con Contrato el 25/09/2017	64,817.25	DL	0.00	45 días	15/11/2017	CONSUMO	IV Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
4	10	ADQUISICION DE GAS ARGON	Adjudic. Simplificada	AS-SM-9-2017-INGEMMET/CS-1	48,850.00	Febrero	56,350.00	01/03/2016	46,950.00	CCE	Con Contrato el 29/03/2017	43,048.67	DL	3,913.33	12 Meses Enero 2017 / Enero 2018	Mensual - 12 meses	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO
5	12	ADQUISICION DE SOLUCION BLA DE	Licitacion Pública	LP-SM-1-2017-INGEMMET/CS-1	827,710.00	Febrero	942,053.62	31/03/2017	707,530.69	CCE	Con Contrato el 13/06/2017	707,530.60	OSI	0.00	60 días	31/07/2017	CONSUMO	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
6	13	ADQUISICION DE ROPA DE CAMPO (Item N° Casacas y Pantalones Item N° Casacas Impermeables e Item N° 3 Boleas)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-13-2017-INGEMMET/CS-1	112,312.00	Febrero	172,250.00	20/04/2017	172,250.00	CCE	Con Contrato el 30/05/2017	172,250.00	DGR	0.00	30 días	17/06/2017	CONSUMO	I Trimestre	ITALO GERARONINI	ITALO GERARONINI
7	14	SERVICIO DE DATACION RADONOMETRICA DE ROCAS Y/O MINERALES - METODO U-148Th/Th	Contratacion Internacional	INTER-PROC-10-2017-INGEMMET/CE-1	272,001.00	Mayo	37,017.50	13/09/2017	37,017.50	CCE	Con Contrato el 15/06/2017	37,017.50	DGR	0.00	180 días	Mensual - 12 meses	23. SERVICIOS	II Trimestre	PERCY LINARES	PERCY LINARES
8	16	SERVICIO DE DATACION RADONOMETRICA DE ROCAS Y/O MINERALES (R-N y U-P)	Contratacion Internacional	INTER-PROC-11-2017-INGEMMET/OA-UL-1	104,000.00	Mayo	366,235.78	16/06/2017	366,235.78	CCE	Con contrato el 21/06/2017	366,235.78	DGR	0.00	180 días	Mensual - 06 meses	23. SERVICIOS	II Trimestre	PERCY LINARES	PERCY LINARES
9	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-33-2017-INGEMMET/CS-1	144,400.00	Junio	240,338.81	28/06/2017	230,000.00	CCE	Con Contrato el 11/08/2017	95,833.33	OSI	134,466.67	Mensual	Mensual - 12 meses	23. SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2017 - PAC 11ª Versión según SEACE / PAC Decima (10ª) modificación, aprobado mediante R.D. 137-2017-INGEMMET/OA del 27.09.2017																
Cant.	Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado situacional del Expediente de Contratación		Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Operador de Adquisiciones	
										Etapas	Unidad Requeriente/ Usaria				Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Ados Previos (AP)
10	19	SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS ORACLE	Directa	DIRECTA-PROC-4-2017-INGEMMET/OA-UL-1	243,000.00	Agosto	274,494.91	05/09/2017	274,434.51	CCE	Con contrato el 07/09/2017	25/09/2017	23 - SERVICIOS	III Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
11	20	SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA DE LA CENTRAL TELEFONICA	Adjudic. Simplificada	AS-5M-18-2017-INGEMMET/CS-1	52,200.00	Abril	87,700.91	05/05/2017	85,000.00	CCE	Con Contrato el 05/05/2017	Plazo 03 Años	23 - SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
22	21	SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA PARA SOLUCION DE BACKUP	Adjudic. Simplificada	AS-5M-23-2017-INGEMMET/CS-1	302,800.00	Abril	209,475.99	16/05/2017	279,475.30	CCE	Con Contrato el 27/05/2017	15/07/2017	23 - SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
13	22	SERVICIO DE GARANTIA DE EXTENDIDA DE SERVIDORES	Adjudic. Simplificada		65,200.00	Octubre				AP				IV Trimestre		
14	23	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Adjudic. Simplificada		105,639.39	Noviembre				AP				IV Trimestre		
15	24	SERVICIO DE COMUNICACION DE VOZ Y DATOS	Concurso Público		612,000.00	Julio				AP				III Trimestre		
16	26	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ORACLE O EQUIVALENTE	Adjudic. Simplificada	AS-SM-4-2017-INGEMMET/CS-1	169,800.00	Enero	169,800.00	20/01/2017	109,484.75	CCE	Con contrato el 23/02/2017	15 días - 10/03/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
17	27	SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS ELECTRONICOS A TRAVÉS DE CATALOGO ELECTRONICO DE ACUERDO (Convenio Marco)	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Compras por catálogo (Convenio Marco)	464,785.92	Febrero	464,785.92	03/02/2017	144,663.57	CCE	Ejecución Periódica		23 - SERVICIOS	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2017 - PAC 1ª Versión según SEACE / PAC Declina (10ª) modificación, aprobado mediante R.D. 137-2017-INGEMMET/OA del 27.09.2017

Cant.	No ítem en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado situacional del Expediente de Contratación		Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Operador de Adquisiciones	
										Etapas	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI					Unidad Requeriente/ Usuarios	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI
18		SERVICIO DE ANALISIS GEOQUIMICO PARA LAS MUESTRAS DE SEDIMENTO ROCAS Y AGUAS RECOLECTADAS POR LA DIRECCION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS MINERALES ITEM 1,2 Y 3	Concurso Público	CP-SM-1-2017-INGEMMET/CS-1	622,811.00	Febrero	1,200,432.15	18/04/2017	867,608.39	CCE	Con Contrato el 13/07/2017	Precio Unitario según consumo	Precio Unitario según consumo	23 - SERVICIOS	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI
19		ALQUILER DE VEHICULOS PARA TRABAJOS DE CAMPO	Concurso Público		1,078,650.00	Noviembre				AP				23 - SERVICIOS	IV Trimestre		
20		ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	Compras por catálogo (Convenio Marco)	AS-SM-12-2017-INGEMMET/CS-1	467,489.37	Febrero	487,489.37	27/01/2017	81,164.00	CCE	Con contrato el 16/05/2017			23 - BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO
21		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	Adjudic. Simplificada	AS-SM-4-2017-INGEMMET/CS-1	73,843.09	Enero	90,727.92	31/01/2017	58,870.00	CCE	Con Contrato el 22/02/2017	Mensual	Mensual - 12 meses	23 - SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
22		SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-22-2017-INGEMMET/CS-1	99,524.64	Marzo	65,195.00	11/05/2017	38,994.00	CCE	Con Contrato el 08/06/2017	Mensual	Mensual - 12 meses	23 - SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
23		SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL	Adjudic. Simplificada	AS-SM-25-2017-INGEMMET/CS-1 / AS-SM-25-2017-INGEMMET/CS-2	394,760.00	Abril	398,184.00	07/06/2017 - 07/07/2017	343,539.60	CCE	Con Contrato el 28/08/2017	Mensual	Mensual - 12 Meses	23 - SERVICIOS	II Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI
24		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INGENMET - SEDES LIMA	Concurso Público	CP-SM-2-2017-INGEMMET/CS-1	668,500.00	Julio	718,000.00	28/06/2017	0.00	C	Integración de Bases el 21/08/2017 - buena pro estimada para el 08.09.2017				III Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI
25		CONTRATACION DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Concurso Público		681,000.00	Noviembre				AP				23 - SERVICIOS	IV Trimestre		
26		ADQUISICION DE TINTAS, TONERS, CARTAS CABEZALES Y ACCESORIOS	Compras por catálogo (Convenio Marco)		1,227,674.04	Febrero	1,227,674.04	Abril / Mayo	107,397.15	CCE	Con Ordenes de Compra	15 días	15/06/2017	23 BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2017 - PAC 11ª Versión según SEACE / PAC Decima (10ª) modificación, aprobado mediante R.D. 137-2017-INGEMMET/IOA del 27.09.2017

Cant.	Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado situacional del Expediente de Contratación	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requeriente/ Usaría	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Operador de Adquisiciones
27		SERVICIO DE RENOVACION DE SOPORTE DE SOFTWARE 37 DE GESTION DE CALIDAD	Adjudic. Simplificada	AS-SM-5-2017-INGEMMET/CS-1	40,000.00	Enero	39,900.00	03/02/2017	39,900.00	Con Contrato el 10/03/2017	39,900.00	OSI	0.00	60 días	29/04/2016	23. SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO
28		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA CITRIX	Adjudic. Simplificada	AS-SM-35-2017-INGEMMET/CS-1 / AS-SM-35-2017-INGEMMET/CS-2	70,000.00	Ago	70,000.00	31/07/2017 / 23/08/2017	69,342.73	Con contrato el 14/08/2017	69,342.73	OSI	0.00	15 días	04/10/2017	23. SERVICIOS	III Trimestre	EDWIN GUARNIZ
29		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE LIFERAY EE	Adjudic. Simplificada	AS-SM-21-2017-INGEMMET/CS-1	63,000.00	Marzo	60,605.00	09/09/2017	79,437.60	Con Contrato el 05/06/2017	79,437.60	OSI	0.00	30 días	Una sola armada - Plazo del contrato 12 meses	23. SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ
30		SERVICIO DE INTERCONEXION CON LOS NUEVOS ORGANOS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-14-2017-INGEMMET/CS-1	187,300.00	Abril	202,600.00	07/06/2017	200,000.00	Con Contrato el 07/07/2017	140,000.00	COD	140,000.00	Mensual	Mensual - 12 meses	23. SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ
31		ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL Item N° Damas Verano e Invierno e Item N° 2 Masculino Verano e Invierno)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-15-2017-INGEMMET/CS-1	349,611.00	Febrero	205,288.00	24/04/2017	207,452.00	Con Contrato al 25/05/2017	207,452.00	UP	0.00	45 días	10/06/2017	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	ITALO GERARADINI
32		CONTRATACION DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES Y VIDA LEY.	Adjudic. Simplificada	AS-SM-7-2017-INGEMMET/CS-1	193,171.54	Noviembre	67,879.98	23/02/2017	46,567.48	Con Contrato el 03/03/2016	46,567.48	UP	0.00	Unico Pago	Unico Pago	23. SERVICIOS	IV Trimestre	ITALO GERARADINI
33		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	Compras por catalogo (Convenio Marco)	AS-SM-40-2017-INGEMMET/CS-1	1,624,268.00	Marzo	110,164.08	05/09/2017	114,049.00	Con buena pro consentida 23/09/2017 firma de contrato de control de calidad para el 04/10/2017	114,049.00	OSI	0.00	60 días	15/12/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	I Trimestre	ITALO GERARADINI
34		ADQUISICION DE CAMPAÑA EXTRACTORA ELECTRICA	Adjudic. Simplificada		108,500.00	Septiembre				En Integración de bases - buena pro estimada para el 05.10.2017		DL			26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	III Trimestre		
35		ADQUISICION DE MICROSCOPIOS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-41-2017-INGEMMET/CS-1	200,000.00	Septiembre	194,014.69	19.09.2017	0.00			DL			23. BIENES DE CONSUMO	III Trimestre		
36		ADQUISICION DE IMAGENES SATELITALES PARA EL	Adjudic. Simplificada	AS-SM-27-2017-INGEMMET/CS-1	222,450.00	Abril	115,885.00	08/06/2017	115,885.00	Con contrato el 11/07/2017	19,314.17	DL	19,314.17	Mensual - 180 días	Mensual - 06 meses	25. ACTIVOS NO FINANCIEROS	II Trimestre	ABRAHAM PALOMINO

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2017 - PAC 11ª Versión según SEACE / PAC Decima (10ª) modificación, aprobado mediante R.D. 137-2017-INGENMET/OA del 27.09.2017

Cant.	Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC S/	Fecha de publicación de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado situacional del Expediente de Contratación		Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Contil Especial (C)
										Etapas	Etapas						
37	51	ADQUISICION DE CORRENTOMETRO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-31-2017-INGENMET-1	80,000.00	Agosto	40,853.63	23/06/2017	34,000.00	CCE	Con contrato el 06/08/2017	20 días	15/09/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	III Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
38	52	ADQUISICION DE SISTEMA DE CALENTAMIENTO PARA ALTAS TEMPERATURAS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-16-2017-INGENMET/CS-1	150,000.00	Abril	168,900.00	26/04/2016	139,900.00	CCE	Con Contrato el 08/06/2017	45 días	15/07/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	II Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
39	53	ADQUISICION DE CENTRIFUGA	Adjudic. Simplificada	AS-SM-24-2017-INGENMET/CS-1	46,000.00	Junio	41,900.00	26/05/2017	40,900.00	CCE	Con contrato el 26/06/2017	60 días	31/09/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	II Trimestre	LUIS LOPEZ	LUIS LOPEZ
40	54	ADQUISICION DE SOLUCION DE FIREWALL EMPRESARIAL	Adjudic. Simplificada	AS-SM-38-2017-INGENMET/CS-1	200,000.00	Agosto	195,285.00	31/08/2017	0.00	C	Desierto el 21/09/2017 - Postores No Admitidos			23. BIENES DE CONSUMO	III Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
41	55	SERVICIO DE ALQUILER DE STAND PARA LA CONVENCION PROSPECTOR AND DEVELOPMENTS - PDAC 2017	Contratacion Internacional	INTER-PROC-3-2017-INGENMET/OA-UL-1	80,000.00	Febrero	80,000.00	14/02/2017	70,893.52	CCE	Con Contrato el 13/02/2017	15 días - 10/03/2017	29/02/2017	23. SERVICIOS	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO
42	56	ADQUISICION DE COMPUTADORA WORKSTATION DE ALTO RENDIMIENTO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-39-2017-INGENMET/CS-1	394,636.00	Junio	128,000.00	01/09/2017	111,790.00	C	Con buena pro consentida 19/09/2017 firma de contrato estimada para el 02/10/2017	45 días	25/12/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	II Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI
43	57	SERVICIO DE SPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE OASIS MONTAJ	Adjudic. Simplificada	DIRECTA-PROC-3-2017-INGENMET/OA-UL-1	118,346.00	Junio	118,346.00	23/09/2017	118,346.00	CCE	Con contrato el 18/07/2017	13/09/2017	13/09/2017	23. SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
44	58	ADQUISICION DE SOFTWARE SANSRCAPE	Adjudic. Simplificada	DIRECTA-PROC-2-2017-INGENMET/OA-UL-1	78,057.00	Marzo	221,161.00	14/08/2017	221,161.00	CCE	Con Contrato el 28/06/2017	30 días	15/07/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
45	59	ADQUISICION DE SOFTWARE DE ANALISIS MINERALOGICO ESPECTRAL	Contratacion Internacional	INTER-PROC-17-2017-INGENMET/OA-UL-1	51,000.00	Mayo	30,082.50	14/08/2017	29,728.65	CCE	Con Contrato el 17/08/2017	03 días	25/09/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2017 - PAC 11ª Versión según SEACE / PAC Decima (10ª) modificación - aprobado mediante R.D. 137-2017-INGEMMET/0A del 27.09.2017

Cant.	URTA/Ofi	Nº ítem en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC S/	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado situacional del Expediente de Contratación		Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 S/	Unidad Requeriente/ Usaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 S/	Fecha de entrega	Fecha conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)
											Etapas	Etapas									
46		60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DIMENSIONAMIENTO DEL INSTITUTO GEOLOGICO MINERO METALURGICO PARA EL TRANSITO AL NUEVO REGIMEN DE SERVICIO CIVIL	Adjudic. Simplificada	AS-SM-2-2017-INGEMMET/CS-1	125,000.00	Enero	119,727.04	24/01/2017	118,000.00	CCE	Con Contrato el 17/02/2017	118,000.00	OSI	0.00	30.60 y 60 días - 31/05/2017	30.60 y 90 días por un Plazo 90 días	23. SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
47		61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DIMENSIONAMIENTO DEL INSTITUTO GEOLOGICO MINERO METALURGICO PARA EL TRANSITO AL NUEVO REGIMEN DE SERVICIO CIVIL	Adjudic. Simplificada	AS-SM-17-2017-INGEMMET/CS-1 / AS-SM-42-2017-INGEMMET/CS-1	150,000.00	Enero	264,000.00	03/05/2017 - 15/09/2017	198,500.00	C	Con buena pro el 03/10/2017 - firma de contrato estimado para el 20/10/2017	99,250.00	OPP	99,250.00	150 días en tres entregables	a Conformidad de cada entregable	23. SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
48		62	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-3-2017-INGEMMET/CS-1	112,500.00	Enero	112,500.00	24/01/2017	110,000.00	CCE	Con contrato el 17/02/2017	110,000.00	OSI	0.00			23. SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
49		64	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SECCIONES DELGADAS (PULVIDAS)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-26-2017-INGEMMET/CS-1	180,000.00	Abril	212,778.73	06/06/2016	76,575.95	CCE	Con contrato el 14/07/2017	78,575.95	DL	0.00	80 días	30/09/2017	23. BIENES DE CONSUMO	II Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
50		65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE GIS	Contratacion Directa	CONTRATACION DIRECTA-PROC-1-2017-INGEMMET/CS-1	2,635,824.00	Enero	2,635,824.00	26/01/2017	2,635,824.00	CCE	Con Contrato el 31/07/2017	1,317,912.00	OSI	1,317,912.00	Enero-2017 / Enero 2018	Enero - Diciembre 2017 / Enero - Dic-2018	23. SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
51		66	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OD ARQUENA	Adjudic. Simplificada	AS-SM-28-2016-INGEMMET/CS-2	110,118.24	Enero	110,118.24	13/02/2017	76,800.00	CCE	Con Contrato el 17/03/2016	64,000.00	UL	12,800.00	12 Meses Enero 2017/Enero 2018	Mensual - 12 meses	23. SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
52		68	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRABAJOS DE CAMPO - Item 2 - Zona Norte	Adjudic. Simplificada	AS-SM-38-2016-INGEMMET/CS-3 / AS-SM-36-2016-INGEMMET/CS-4	925,410.00	Febrero	208,150.00	22/03/2017 / 31/05/2017	196,025.00	CCE	Con contrato el 07/07/2015	150,000.00	DGARG. DRAME, DGR	48,025.00	Mensual	Mensual - 12 meses	23. SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
53		70	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA NOTIFICACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS AL PROCEDIMIENTO MINERO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-6-2017-INGEMMET/CS-1	390,630.00	Febrero	390,630.00	15/03/2017	332,930.00	CCE	Con Contrato el 21/04/2017	305,204.17	UL	27,745.83	12 Meses Enero 2017 / Enero 2018	Mensual - 12 meses	23. SERVICIOS	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2017 - PAC 1ª Versión según SEACE/PAC Decima (10ª) modificación aprobado mediante R.D. 137-2017-INGENMET/OA del 27.09.2017

Cant.	Código	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Fecha de adjudicación	Importe del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requerida/ Usuario	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Operador de Adquisiciones	Comité Especial (C)
54	71	SERVICIO DE DATACIONES RADIOMETRICAS POR EL METODO STANDARD AMS DA TANG ANALYSIS	Contratacion Internacional	INTER-PROC-4-2017-INGENMET/OA-UL-1	71,970.45	Febrero	71,970.45	23/02/2017	68,407.12	CCE	Con Contrato el 27/02/2017	0.00	DGARG, DRME, DGR	0.00	30 días	24/04/2017	23. SERVICIOS	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO		
55	72	ADQUISICION DE UNIFORME DE CAMPO (botas de cuero con puntera reforzada)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-13-2016-INGENMET/CS-3	68,640.00	Marzo	68,640.00	23/03/2017	68,520.00	CCE	Con Contrato el 20/04/2017	0.00	DGARG, DRME, DGR	0.00	30 días	20/05/2017	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI		
56	73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE LASERFICHE O EQUIVALENTE	Adjudic. Simplificada	AS-SM-14-2017-INGENMET/CS-1	75,802.13	Abril	75,802.13	Abril	75,602.00	CCE	Con Contrato el 05/05/2017	0.00	OSI	0.00	30 días	29/05/2017	23. SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ		
57	74	SERVICIO DE INFORMACION EN LINEA A BASE DE DATOS SPRINGER	Contratacion Internacional	INTER-PROC-7-2017-INGENMET/OA-UL-1	80,200.80	abril	72,954.62	20/04/2017	72,954.62	CCE	Con Contrato el 24/04/2017	0.00	OSI	0.00	30 días	25/05/2017	23. SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ		
58	75	SERVICIO DE REMODELACION DE BAÑOS DE VARONES Y DAMAS DEL PRIMER PISO DEL INGENMET PRIMERA SEDE CANADA	Adjudic. Simplificada	AS-SM-20-2017-INGENMET/CS-1	44,000.00	Mayo	44,000.00	06/05/2017	41,800.00	CCE	Con Contrato el 07/05/2016	0.00	UL	0.00	45 días	15/07/2017	23. SERVICIOS	II Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI		
59	76	SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA SEDE LENGUAJE (OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL INGENMET CON CODIGO SMP 135503)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-28-2017-INGENMET/CS-1	80,000.00	Junio	60,000.00	19/06/2017	60,000.00	CCE	Con contrato 10/07/2017	0.00	OA	10,000.00	06 entregables - 160 días	06 Entregables	23. SERVICIOS	II Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI		
60	77	SERVICIO PARA LA GESTION DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA INFORMATICO DEL INGENMET CON CODIGO SMP N° 178582	Adjudic. Simplificada	AS-SM-29-2017-INGENMET/CS-1	220,000.00	Junio	220,000.00	20/06/2017	200,000.00	CCE	Con contrato el 21/07/2017	0.00	OSI	151,800.00	21 Entregables - 630 días	21 Entregables	23. BIENES DE CONSUMO	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ		
61	78	ADQUISICION DE KIT DE IMPLEMENTACION PARA MUESTRAS DE SUELOS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-30-2017-INGENMET/CS-1 / AS-SM-30-2017-INGENMET/CS-2	72,494.45	Junio	72,494.45	14/06/2017 - 13/07/2017	63,400.00	CCE	Con Contrato el 17/08/2017	0.00	DGARG	63,400.00	20 días	17/09/2017	23. BIENES DE CONSUMO	II Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO		

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2017 - PAC 11ª Versión según SEACE / PAC Decima (10ª) modificación aprobado mediante R.D. 137-2017-INGEMMET/OA del 27.09.2017

Cant.	Nº ítem en el PAC	JRTA/otra	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación		Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Unidad Requerida/ Usuario	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)	Operador de Adquisiciones
												Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	UADA									
62	79		SERVICIO DE ANALISIS DE ROCAS PARA DATAFACIONES COSMOGENICAS	Contratacion Internacional	INTER-PROC-12-2017-INGEMMET/OA-UL-1	150,000.00	Junio	150,000.00	22/06/2017	150,000.00	CCE	Con Contrato el 22/06/2017	0.00	DGAR	30 días	22/07/2017	23 - SERVICIOS	II Trimestre	PERCY	PERCY		
63	80		SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL MODULO DE ATENCION AL PUBLICO DEL INGENMET	Adjudic. Simplificada	AS-5M-32-2017-INGEMMET/CS-1	72,466.45	Junio	198,000.00	23/06/2017	197,000.00	CCE	Con contrato el 08/08/2017	0.00	UADA	40 días	27/09/2017	23 - SERVICIOS	II Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI		
64	81		SERVICIO DE ANALISIS DE CARACTERIZACION DE SUELOS	Adjudic. Simplificada	AS-5M-34-2017-INGEMMET/CS-1 / AS-5M-34-2017-INGEMMET/CS-2	52,000.00	Julio	52,000.00	01/09/2017 - 08/09/2017	51,900.00	CCE	Con contrato el 06.10.2017	0.00	DRME	180 días	Según pedidos de servicios	23 - SERVICIOS	III Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI		
65	82		ADQUISICION DE SISTEMAS DE CONTROL DE COLAS	Adjudic. Simplificada	AS-5M-36-2017-INGEMMET/CS-1	54,303.60	Julio	54,303.60	08/08/2017	54,303.60	CCE	Con Contrato el 31/08/2017	0.00	UADA	30/09/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	10/10/2017	23 - SERVICIOS	III Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
66	83		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL MAPEO DE PROCESOS Y PLAN DE MEJORAS DEL INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO PARA EL TRANSITO AL NUEVO REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	Adjudic. Simplificada		264,000.00	Septiembre				AP	En Absolucion de Consultas y Observaciones - buena pro estimada para el 11.10.2017	0.00	OPP		23 - SERVICIOS		III Trimestre				
67	84		ADQUISICION DE CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL	Adjudic. Simplificada	AS-5M-43-2017-INGEMMET/CS-1	59,545.51	Septiembre	59,545.51	27/09/2017	0.00	C	En Absolucion de Consultas y Observaciones - buena pro estimada para el 19.10.2017	0.00	URI		26. ACTIVOS NO FINANCIEROS		III Trimestre				
68	85		SERVICIO DE DIGITALIZACION CON VALOR LEGAL DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL ARCHIVO DEL INGENMET	Concurso Publico	CP-5M-5-2017-INGEMMET/CS-1	843,618.24	Septiembre	843,618.24	15/09/2017	0.00	C	En Absolucion de Consultas y Observaciones - buena pro estimada para el 19.10.2017	0.00	UADA		23 - SERVICIOS		III Trimestre				

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2017 - PAC 11ª Versión según SEACE / PAC Decima (10ª) modificación, aprobado mediante R.D. 137-2017-INGEMMET/OA del 27.09.2017

Cant.	N° Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado situacional del Expediente de Contratación		Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Operator de Adquisiciones
										Etapas	Unidad Requeiriente/ Usuaría					
69	86	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA SOLUCION INTEGRAL DEL PROYECTO "MODERNIZACION DEL SISTEMA INFORMATICO DEL INGENMET"	Concurso Público		14,500,000.00	Septiembre				0.00	OSI	0.00		23 - SERVICIOS	III Trimestre	
70	87	SERVICIO DE SUPERVISION DEL PROYECTO - MODERNIZACION DEL SISTEMA INFORMATICO DEL INGENMET	Concurso Público		597,900.00	Septiembre				0.00	OSI	0.00		23 - SERVICIOS	III Trimestre	
71	88	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE STAND PARA EL CONGRESO Y EXHIBICION CHINA MINING 2017	Contratación Internacional	INTER-PROC-21-2017-INGEMMET/OA-UL-1	55,365.04	Septiembre	55,154.12	07/09/2017	55,154.12	55,154.12	URI	0.00	10 días	23 - SERVICIOS	III Trimestre	
72	89	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL (MARINO Nº 2)	Licitación Pública	LP-SM-2-2017-INGEMMET/CS-1	500,000.00	Septiembre	500,000.00	11/09/2017	0.00	0.00	DGR	0.00		23. BIENES DE CONSUMO	III Trimestre	
73	90	SERVICIO DE CAPACITACION CONGRESO PERUANO 33 CONVENCIÓN INGENIERIA	Contratación Directa	DIRECTA-PROC-5-2017-INGEMMET/OA-UL-1	76,379.00	Septiembre	59,498.00	13.09.2017	59,498.00	59,498.00	UP	0.00	05 días	23 - SERVICIOS	III Trimestre	
74	91	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DE INGENMET 91 SEDE HORACIO CACHAY	Contratación Directa		228,000.00	Septiembre				0.00	UL	0.00		23 - SERVICIOS	III Trimestre	
75	92	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DE INGENMET 92 SEDE ALBERTO BARTON	Contratación Directa		302,400.00	Septiembre				0.00	UL	0.00		23 - SERVICIOS	III Trimestre	
76	93	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APLICADA EN LA GEOLOGIA AMBIENTAL Y RIEGO GEOLOGICO DEL INGENMET EN EL DISTRITO DE YANAHUARA - AREQUIPA	Licitación Pública		4,851,887.94	Octubre				0.00	DGAR	0.00		25. ACTIVOS NO FINANCIEROS	IV Trimestre	

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2017 - PAC 11ª Versión según SEACE / PAC Decimas (10ª) modificación aprobado mediante R.D. 137-2017-INGENMET/0A del 27.09.2017

Cant.	Nº ítem en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado situacional del Expediente de Contratación		Fecha de entrega	Fecha de conformidad y pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Operador de Adquisiciones
										Etapas	Unidad Requerimental/ Usuario					
77		ADQUISICION DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PROYECTO SNIP N° 319285 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APLICADA EN LA GEOLOGIA AMBIENTAL Y RIEGO GEOLOGICO DEL INGENMET EN EL DISTRITO DE YANAHUARA - AREQUIPA	Adjudic. Simplificada		318,643.29	Octubre					0.00			26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	IV Trimestre	
78		ADQUISICION DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PROYECTO SNIP N° 319285 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APLICADA EN LA GEOLOGIA AMBIENTAL Y RIEGO GEOLOGICO DEL INGENMET EN EL DISTRITO DE YANAHUARA - AREQUIPA	Adjudic. Simplificada		353,727.20	Octubre			10,597,909.80		0.00			26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	IV Trimestre	
TOTAL																
<p style="text-align: center;">AP = En Actos Preparatorios</p> <p style="text-align: center;">C = Procedimiento convocado en el SEACE</p>																

CCE : Procesos convocados con ejecución contractual

Lectura del Estado	Por Tipo de Adquisición	Cantidad Programada	Importe Referencial Asignado SI	Cantidades, porcentajes e importes asignados a los procedimientos de selección a convocarse por Trimestre	Por Tipo de Procedimiento de Selección Programado	Cantidad Programada	Importe referencial asignado SI	Cantidades de Convocados	Importe referencial asignado por convocarse SI	Porcentaje % de avance del PAC a trimestre	% de la Cantidad	Porcentaje % de avances	
													Importe referencial asignado por convocarse SI
I	Bienes de Consumo - Especifica de gasto 23	15	4,501,010.86	I	Adjudicación Simplificada- AS	50	8,030,801.53	44	6,815,091.65	38.00	6	1,215,709.08	15.44
II	Servicios - Especifica de gasto 23	48	28,928,406.93	II	Concurso Público - CP	8	19,632,479.24	3	2,162,929.24	37.50	5	17,469,550.00	88.96
III	Activos (no Financieros) Bienes de Capital Especifica de gasto - 26	15	6,539,646.54	III	Licitación Pública - LP	3	6,174,597.94	2	1,322,710.00	66.67	1	4,851,887.94	78.58
	Total	78	41,969,264.33	IV	Convenio Marco - CM	4	3,781,245.33	4	3,781,245.33	100.00	0	0.00	0.00
	Total		41,969,264.33	Total	Contratación Directa - CD	5	3,485,603.00	3	2,955,203.00	0.00	2	530,400.00	15.22
					Contratación Internacional - CI	8	864,537.29	8	864,537.29	100.00	0	0.00	0.00
					Total	78	41,969,264.33	64	47,901,716.51		14	24,057,447.82	
								82.05	42.65		17.95	57.35	


SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES - L. 30.09.2017 - PAC 11ª Versión según SEACE / PAC Declina (10ª modificación) aprobado mediante R.D. 137-2017-INGEMMET/0A del 27.09.2017

Cant.	Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado situacional del Expediente de Contratación		Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Muestra a Convocarse	Operador de Adquisiciones
										Etapas	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI				

RESUMEN DE EJECUCION DEL PAC 2017 POR TIPO DE ADQUISICION Y ESPECIFICA DE GASTO AL 30.09.2017

Por Tipo de Adquisición y Especifica de Gasto	Cantidad Programada	Importe Asignado SI	Cantidad de Convocados	Importe Estimado Programado Convocado SI / Convocados	% Importe de Convocados	Importe por Convocarse SI	Cantidad Por Convocarse	% Importe por Convocarse
I Bienes de Consumo - Especifica de gasto 23	15	4,501,010.35	15	4,501,010.35	100.00	0.00	0	0.00
II Servicios - Especifica de gasto 23	48	26,928,406.93	38	10,493,617.54	38.94	18,434,789.39	10	43.92
III Activos No Financieros - Bienes de Capital	15	8,539,846.54	11	2,907,088.11	34.05	5,632,758.43	4	13.42
Total	78	41,969,264.33	64	17,901,716.51	42.65	24,067,547.82	14	57.35

RESUMEN DE EJECUCION DEL PAC AL 30.09.2017 SEGUN CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION E IMPORTE REFERENCIAL ASIGNADO			
PROCEDIMIENTOS DE SELECCION	CANTIDAD	%	IMPORTE SI
CONVOCADOS	64	82.05	17,901,716.51
NO CONVOCADOS	14	17.95	24,067,547.82
TOTAL PAC	78	100.00	41,969,264.33



Lic. JORGE RONALD TAFUR ARANA
Jefe(e)
Unidad de Logística
INGEMMET

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2017 - PAC 1ª Versión según SEACE / PAC Declina (10ª) modificación aprobado mediante R.D. 137-2017-INGEMMET/0A del 27.05.2017																		
Cent.	Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado situacional del Expediente de Contratación	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requeriente/ Usaría	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Presios (AP)	Comité Especial (C)
1	1	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA DE HOJAS 3 SEPARADAS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-10-2017-INGEMMET/CS-1	59,520.00	Febrero	42,800.00	05/03/2017	35,424.00	CCE	32,472.00	UL	2,952.00	Mensual - 12 meses	BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO
2	2	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-19-2017-INGEMMET/CS-1	85,600.00	Marzo	67,900.00	12/05/2017	56,882.96	CCE	56,882.96	DL	0.00	30 días	23 BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
3	3	ADQUISICION DE ACCESORIOS MARCA PERKIN ELMER PARA EL EQUIPO ICP-8 IMS MODELO NEXION 3000	Adjudic. Simplificada	AS-SM-37-2017-INGEMMET/CS-1	108,000.00	Octubre	71,715.14	28/09/2017	64,817.25	CCE	64,817.25	DL	0.00	45 días	23 BIENES DE CONSUMO	IV Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
4	4	ADQUISICION DE GAS ARGON	Adjudic. Simplificada	AS-SM-9-2017-INGEMMET/CS-1	46,980.00	Febrero	56,360.00	01/03/2016	46,960.00	CCE	43,046.87	DL	3,913.33	Mensual - 12 meses	BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO
5	5	ADQUISICION DE SOLUCION BLADE	Licitación Pública	LP-SM-1-2017-INGEMMET/CS-1	822,710.00	Febrero	942,063.62	31/03/2017	707,530.60	CCE	707,530.60	OSI	0.00	60 días	23 BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
6	6	ADQUISICION DE ROPA DE CAMPO (Item N° Casacas y Pantalones Item N° Casacas impermeables e Item N° 3 Bolas)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-13-2017-INGEMMET/CS-1	112,312.00	Febrero	172,250.00	20/04/2017	172,250.00	CCE	172,250.00	DGARG, DGR Y DRME	0.00	30 días	23 BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	ITALO GERARDAINI	ITALO GERARDAINI
7	7	SERVICIO DE DATACION RADIOMETRICA DE ROCAS Y/O MINERALES -METODO (U-Th)/Fe	Contratacion Internacional	INTER-PROC-10-2017-INGEMMET/CE-1	272,001.00	Mayo	37,017.50	13/06/2017	37,017.50	CCE	37,017.50	DGR	0.00	Mensual - 12 meses	23 . SERVICIOS	II Trimestre	PERCY LINARES	PERCY LINARES
8	8	SERVICIO DE DATACION RADIOMETRICA DE ROCAS Y/O MINERALES (K-Ar y U-Pb)	Contratacion Internacional	INTER-PROC-11-2017-INGEMMET/OA-UL-1	604,000.00	Mayo	366,236.78	16/06/2017	366,235.76	CCE	366,235.76	DGR	0.00	Mensual - 06 meses	23 . SERVICIOS	II Trimestre	PERCY LINARES	PERCY LINARES
9	9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-33-2017-INGEMMET/CS-1	144,400.00	Junio	240,338.01	28/06/2017	230,000.00	CCE	95,833.33	OSI	134,166.67	Mensual - 12 meses	23 . SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES -L- 30.09.2017 - PAC 11ª Versión según SEACE / PAC Decima (10ª) modificación, aprobado mediante R.D. 137-2017-INGENMET/OA del 27.09.2017

Cant.	Código	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado situacional del Expediente de Contratación		Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requeriente/ Usuarios	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Operador de Adquisiciones	
										Etapas	Con contrato el									
10	19	SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS ORACLE	Directa	DIRECTA-PROC-4-2017-INGENMET/OA-UL-1	243,000.00	Agosto	274,434.51	05/09/2017	274,434.51	CCE	Con contrato el 07/09/2017	257,662.76	OSI	13,574.73	al 55 % a los 15 días y 5 % el año 2018	25/09/2017	23 - SERVICIOS	III Trimestre	EDWIN GUARNIZ	
11	20	SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA DE LA CENTRAL TELEFONICA	Adjudic. Simplificada	AS-SM-18-2017-INGENMET/CS-1	52,200.00	Abril	87,700.91	05/05/2017	85,000.00	CCE	Con Contrato el 05/06/2017	85,000.00	OSI	0.00	30 días	Plazo 03 Años	23 - SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	
12	21	SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA PARA SOLUCION DE BACKUP	Adjudic. Simplificada	AS-SM-23-2017-INGENMET/CS-1	302,800.00	Abril	280,475.39	16/05/2017	279,475.30	CCE	Con Contrato el 27/05/2017	279,475.30	OSI	0.00	15 días	15/07/2017	23 - SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	
16	26	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ORACLE O EQUIVALENTE	Adjudic. Simplificada	AS-SM-1-2017-INGENMET/CS-1	169,800.00	Enero	169,800.00	20/01/2017	109,464.75	CCE	Con contrato el 23/02/2017	109,464.75	OSI	0.00	15 días - 10/03/2017	25/03/2017	26 - ACTIVOS NO FINANCIEROS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	
17	27	SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETOS ELECTRONICOS A TRAVÉS DE CATALOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO (CONVENIO MARCO)	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Compras por catálogo (Convenio Marco)	464,785.92	Febrero	464,785.92	02/02/2017	144,663.57	CCE	Ejecución Periodical	144,663.57	TODAS LAS OFICINAS	0.00						LIZETH CASTRO
18	28	SERVICIO DE ANALISIS GEOQUIMICO PARA LAS MUESTRAS DE SEDIMENTO ROCAS Y AGUAS RECOLECTADAS POR LA DIRECCION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS (DRME ITEM 1,2 Y 3)	Concurso Público	CS-SM-1-2017-INGENMET/CS-1	622,811.00	Febrero	1,200,432.15	18/04/2017	867,608.39	CCE	Con Contrato el 13/07/2017	800,000.00	UL	67,608.39	12 Meses - Precio Unitario según consumo	Precio Unitario según consumo 23 - SERVICIOS		I Trimestre	ITALO GERARADINI	
20	30	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	Compras por catálogo (Convenio Marco)	AS-SM-12-2017-INGENMET/CS-1	467,489.37	Febrero	467,489.37	27/01/2017	81,164.00	CCE	Con contrato el 16/05/2017	81,164.00	UL	0.00			23 BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	LIZETH CASTRO	
21	31	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	Adjudic. Simplificada	AS-SM-4-2017-INGENMET/CS-1	73,843.09	Enero	90,727.92	31/01/2017	56,870.00	CCE	Con Contrato el 22/02/2017	53,964.17	UL	4,905.83	Mensual	Mensual - 12 meses 23 - SERVICIOS		I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2017 - PAC 11ª Versión según SEACE / PAC Decima (10ª) modificación aprobado mediante R.D. 137-2017-INGEMMET/OA del 27.09.2017																				
Cant.	Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado situacional del Expediente de Contratación	Etapa	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requeriente/ Usaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2016 SI	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Operador de Adquisiciones
22	32	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-22-2017-INGEMMET/CS-1	99,524.64	Marzo	65,195.00	11/05/2017	38,994.00	Con Contrato el 08/08/2017	CCE	19,497.00	UL	19,497.00	Mensual - 12 meses	23. SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
23	33	SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL	Adjudic. Simplificada	AS-SM-25-2017-INGEMMET/CS-1 / AS-SM-25-2017-INGEMMET/CS-2	394,760.00	Abril	398,184.00	07/06/2017	343,539.50	Con Contrato el 29/08/2017	CCE	143,148.30	UL	200,391.10	Mensual - 12 meses	23. SERVICIOS	II Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
24	34	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INGENMET - SEDES LIMA	Concurso Público	CP-SM-2-2017-INGEMMET/CS-1	696,500.00	Julio	718,000.00	28/06/2017	0.00	Integración de bases el 21/08/2017 - buena pro estimada para el 08.09.2017	C		UL			23. SERVICIOS	III Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
26	36	ADQUISICION DE TINTAS, TONERS,CINTAS CABEZALES Y ACCESORIOS	Compras por catálogo (Convenio Marco)		1,227,674.04	Febrero	1,227,674.04	Abril / Mayo	107,397.15	Con Ordenes de Compra	CCE		OSI	0.00	45 días	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
27	37	SERVICIO DE RENOVACION DE SOPORTE DE SOFTWARE DE GESTION DE CALIDAD	Adjudic. Simplificada	AS-SM-5-2017-INGEMMETCS-1	40,000.00	Enero	39,900.00	03/02/2017	39,900.00	Con Contrato el 10/03/2017	CCE	39,900.00	OSI	0.00	60 días	23. SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	
28	38	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA CITRIX	Adjudic. Simplificada	AS-SM-35-2017-INGEMMET/CS-1 / AS-SM-35-2017-INGEMMET/CS-2	70,000.00	Agosto	70,000.00	31/07/2017 / 23/08/2017	69,342.73	Con contrato el 14/09/2017	CCE	69,342.73	OSI	0.00	15 días	23. SERVICIOS	III Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
29	39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE LIFERAY EE	Adjudic. Simplificada	AS-SM-21-2017-INGEMMET/CS-1	63,000.00	Marzo	60,605.80	09/05/2017	79,437.60	Con Contrato el 06/06/2017	CCE	79,437.60	OSI	0.00	30 días	Una sola armada - Plazo del contrato 12 meses	23. SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
30	40	SERVICIO DE INTERCONEXION CON LOS NUEVOS ORGANOS DESCONCENTRADOS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-11-2017-INGEMMET/CS-1	187,300.00	Abril	282,600.00	07/06/2017	280,000.00	Con Contrato el 07/07/2017	CCE	140,000.00	COD	140,000.00	Mensual	Mensual - 12 meses	23. SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
31	41	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL Item N° Demas Verano e Invierno e Item N° 2 41 (Masculino Verano e Invierno)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-15-2017-INGEMMET/CS-1	349,811.00	Febrero	209,258.00	24/04/2017	207,452.00	Con Contrato al 25/05/2017	CCE	207,452.00	UP	0.00	45 días	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
32	43	CONTRATACION DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES Y VIDA LEY	Adjudic. Simplificada	AS-SM-7-2017-INGEMMETCS-1	193,171.54	Noviembre	67,879.98	23/02/2017	46,667.49	Con Contrato el 03/03/2016	CCE	46,667.49	UP	0.00	Unico Pago	23. SERVICIOS	IV Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2017 - PAC 11ª Versión según SEACE / PAC Declina (10ª) modificación aprobado mediante R.D. 137-2017-INGEMMET/OA del 27.09.2017

Cant.	Nº Item en el PAC	JRTA/Ofi	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requerente/ Usaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Operador de Adquisiciones	
																				Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)
33	44		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	Compras por catálogo (Convenio Marco)	AS-SM-40-2017-INGEMMET/CS-1	1,621,296.00	Marzo	110,164.09	05/09/2017	114,049.00	C	Con buena pro consentida 23/09/2017 firma de contrato de controlada estimada para el 04/10/2017	114,049.00	OSI	0.00	50 días	15/12/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI
35	48		ADQUISICION DE MICROSCOPIOS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-41-2017-INGEMMET/CS-1	200,000.00	Septiembre	194,014.69	19.09.2017	0.00	C	En integración de bases - buena pro estimada para el 06.10.2017	DL					23. BIENES DE CONSUMO	III Trimestre		
36	49		ADQUISICION DE IMAGENES SATELITALES PARA EL INGENMET	Adjudic. Simplificada	AS-SM-27-2017-INGEMMET/CS-1	222,450.00	Abril	115,685.00	08/06/2017	115,685.00	CCE	Con contrato el 11/07/2017	96,570.03	DL	19,314.37	Mensual - 180 días	Mensual - 180 días	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	II Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
37	51		ADQUISICION DE CORRENTOMETRO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-31-2017-INGEMMET-1	60,000.00	Agosto	40,853.63	23/06/2017	34,000.00	CCE	Con contrato el 09/09/2017	34,000.00	DGAR	0.00	20 días	15/09/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	III Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
38	52		ADQUISICION DE SISTEMA DE CALENTAMIENTO PARA ALTAS TEMPERATURAS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-16-2017-INGEMMET/CS-1	150,000.00	Abril	168,000.00	28/04/2016	139,900.00	CCE	Con contrato el 08/06/2017	139,900.00	DL	0.00	45 días	15/07/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	II Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
39	53		ADQUISICION DE CENTRIFUGA	Adjudic. Simplificada	AS-SM-24-2017-INGEMMET/CS-1	46,000.00	Junio	41,900.00	26/05/2017	40,000.00	CCE	Con contrato el 29/06/2017	40,000.00	DGR	0.00	60 días	31/09/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	II Trimestre	LUIS LOPEZ	LUIS LOPEZ
40	54		ADQUISICION DE SOLUCION DE FIREWALL EMPRESARIAL	Adjudic. Simplificada	AS-SM-38-2017-INGEMMET/CS-1	200,000.00	Agosto	195,285.00	31/09/2017	0.00	C	Declaro el 21/09/2017 - Posibles No Admitidos	0.00	OSI				23. BIENES DE CONSUMO	III Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
41	55		SERVICIO DE ALQUILER DE STAND PARA LA CONVENCION PROSPECTOR AND DEVELOPMENTS - PDAC 2017	Contratacion Intemasnal	INTER-PROC-3-2017-INGEMMET/OA-JUL-1	80,000.00	Febrero	80,000.00	14/02/2017	70,893.52	CCE	Con Contrato el 13/02/2017	70,893.52	URI	0.00	15 días - 10/03/2017	28/02/2017	23. SERVICIOS	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO
42	56		ADQUISICION DE COMPUTADORA WORKSTATION DE ALTO RENDIMIENTO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-39-2017-INGEMMET/CS-1	394,636.00	Junio	128,000.00	01/09/2017	111,790.00	C	Con buena pro consentida 19/09/2017 firma de contrato de controlada estimada para el 02/10/2017	111,790.00	OSI	0.00	45 días	25/12/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	II Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI
43	57		SERVICIO DE SPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE OASIS MONTAJ	Adjudic. Simplificada	DIRECTA-PROC-3-2017-INGEMMET/OA-UL-1	118,345.00	Junio	118,346.00	23/09/2017	118,346.00	CCE	Con contrato el 18/07/2017	118,346.00	OSI	0.00	13/09/2017	23. SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2017 - PAC 11ª Versión según SEACE / PAC Decima (10ª) modificación aprobado mediante R.D. 137-2017-INGEMMET/OA del 27.09.2017

Cant.	Nº Ítem en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requeriente/ Usaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Operador de Adquisiciones
44	58	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE SANSCAPE	Adjudic. Simplificada	DIRECTA-PROC-2-2017-INGEMMET/OA-UL-1	78,057.00	Marzo	221,161.00	14/06/2017	221,161.00	CCE	Con Contrato el 28/06/2017	221,161.00	OSI	0.00	30 días	15/07/2017	23. ACTIVOS NO FINANCIEROS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ
45	59	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE ANALISIS MINERALOGICO ESPECTRAL	Contratacion Internacional	INTER-PROC-17-2017-INGEMMET/OA-UL-1	81,000.00	Mayo	30,082.50	14/08/2017	29,726.65	CCE	Con Contrato el 17/08/2017	29,726.65	OSI	0.00	03 días	25/08/2017	23. ACTIVOS NO FINANCIEROS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ
46	60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DIMENSIONAMIENTO DEL INSTITUTO GEOLOGICO MINERO METALURGICO PARA EL TRANSITO AL NUEVO REGIMEN DE SERVICIO CIVIL	Adjudic. Simplificada	AS-SM-2-2017-INGEMMET/CS-1	125,000.00	Enero	119,727.04	24/01/2017	118,000.00	CCE	Con Contrato el 17/02/2017	118,000.00	OSI	0.00	30.60 y 60 días - por un Plazo 90 días	31/05/2017	23. SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ
47	61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DIMENSIONAMIENTO DEL INSTITUTO GEOLOGICO MINERO METALURGICO PARA EL TRANSITO AL NUEVO REGIMEN DE SERVICIO CIVIL	Adjudic. Simplificada	AS-SM-17-2017-INGEMMET/CS-1 / AS-SM-42-2017-INGEMMET/CS-1	150,000.00	Enero	264,000.00	03/05/2017 - 15/09/2017	196,500.00	C	Con buena pro el 03/10/2017 - firma de contrato de contrato estimado para el 20/10/2017	99,250.00	OPP	99,250.00	150 días en tres entregables	a Conformidad de cada entregable	23. SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO
48	62	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-3-2017-INGEMMET/CS-1	112,500.00	Enero	112,500.00	24/01/2017	110,000.00	CCE	Con contrato el 17/02/2017	110,000.00	OSI	0.00			23. SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ
49	64	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SECCIONES DELGADAS PULIDAS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-26-2017-INGEMMET/CS-1	180,000.00	Abril	212,778.73	05/08/2016	78,574.95	CCE	Con contrato el 14/07/2017	78,574.95	DL	0.00	80 días	30/09/2017	23. BIENES DE CONSUMO	II Trimestre	ABRAHAM PALOMINO
50	65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE GIS	Contratacion Directa	CONTRATACION DIRECTA-PROC-1-2017-INGEMMET/CS-1	2,635,824.00	Enero	2,635,824.00	26/01/2017	2,635,824.00	CCE	Con Contrato el 31/01/2017	1,317,912.00	OSI	1,317,912.00	Enero-2017 / Enero-2018	Enero - Diciembre 2017 / Enero - Dic 2018	23. SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ
51	66	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OD AREQUIPA	Adjudic. Simplificada	AS-SM-28-2016-INGEMMET/CS-2	110,118.24	Enero	110,118.24	13/02/2017	76,800.00	CCE	Con Contrato el 17/03/2016	64,000.00	UL	12,800.00	12 Meses Enero 2017/Enero 2018	Menstral - 12 meses	23. SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO


SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2017 - PAC 11ª Versión según SEACE / PAC Decima (10ª) modificación, aprobado mediante R.D. 137-2017-INGEMMET/OA del 27.09.2017

Cant.	Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado situacional del Expediente de Contratación	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requeriente/ Usuaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Operador de Adquisiciones	
																		Actos Presos (AP)	Comité Especial (C)
52	69	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRABAJOS DE CAMPO - Item 2 - Zona Norte	Adjudic. Simplificada	AS-SM-36-2016-INGEMMET/CS-3 / AS-SM-36-2016-INGEMMET/CS-4	925,470.00	Febrero	209,150.00	22/03/2017 31/05/2017	199,025.00	CCE	150,000.00	DGARG, DRME, DGR	48,025.00	Mensual - 12 meses	Mensual	23 - SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
53	70	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS AL PROCEDIMIENTO MINERO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-4-2017-INGEMMET/CS-1	390,630.00	Febrero	390,630.00	15/03/2017	332,950.00	CCE	305,204.17	UL	27,745.03	12 Meses Enero 2017 / Enero 2018	Mensual - 12 meses	23 - SERVICIOS	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI
54	71	SERVICIO DE DATACIONES RADIOMETRICAS POR EL METODO STANDARD AMS METODO DATING ANALYSIS	Contratacion Internacional	INTER-PROC-4-2017-INGEMMET/OA-UI-1	71,970.45	Febrero	71,970.45	23/02/2017	68,407.12	CCE	68,407.12	DGARG, DRME, DGR	0.00	30 dias	24/04/2017	23 - SERVICIOS	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO
55	72	ADQUISICIÓN DE UNIFORME DE CAMPO (telas de cuero con jorina retarzada)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-13-2016-INGEMMET/CS-3	68,640.00	Marzo	68,640.00	23/03/2017	68,520.00	CCE	68,520.00	DGARG, DRME, DGR	0.00	30 dias	20/05/2017	23 BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI
56	73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE LASERFICHE O EQUIVALENTE	Adjudic. Simplificada	AS-SM-14-2017-INGEMMET/CS-1	75,602.13	Abril	75,602.13	Abril	75,602.00	CCE	75,602.00	OSI	0.00	30 dias	29/06/2017	23 - SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
57	74	SERVICIO DE INFORMACION EN LINEA A BASE DE DATOS EN SPRINGER	Contratacion Internacional	INTER-PROC-7-2017-INGEMMET/OA-UI-1	60,200.00	abril	72,954.62	20/04/2017	72,954.62	CCE	72,954.62	OSI	0.00	30 dis	25/05/2017	23 - SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
58	75	SERVICIO DE REMODELACION DE BAÑOS DE VARONES Y DAMAS DEL PRIMER PISO DEL INGENMET SEDE CANADA	Adjudic. Simplificada	AS-SM-20-2017-INGEMMET/CS-1	44,000.00	Mayo	44,000.00	06/05/2017	41,800.00	CCE	41,800.00	UL	0.00	45 dias	15/07/2017	23 - SERVICIOS	II Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI
59	76	SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA SEDE LENGUAJE (OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL INGENMET (CON CODIGO SNIP 133500)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-28-2017-INGEMMET/CS-1	80,000.00	Junio	60,000.00	19/06/2017	60,000.00	CCE	50,000.00	OA	10,000.00	06 entregables - 180 dias	06 entregables - 180 dias	23 - SERVICIOS	II Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2017 - PAC 1ª Versión según SEACE / PAC Declina (10ª) modificación aprobado mediante R.D. 437-2017-INGEMMET/OA del 27.09.2017

Nº Item en el PAC	Cant.	Descripción del Proceso de Selección	Tipo de Proceso de Selección	Tipo y Desetbección del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación		Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Receptor/ Usuaría	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Operador de Adquisiciones
											Comisión	Comis Especial (C)								
60	77	SERVICIO PARA LA GESTION DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA INFORMATICO DEL INGENMET CON CODIGO INGENMET/CS-1	Adjudic. Simplificada	AS-SM-29-2017-INGEMMET/CS-1	220,000.00	Junio	220,000.00	20/06/2017	200,000.00	CCE	Con contrato el 21/07/2017	48,200.00	OSI	151,800.00	21 Entregables 630 días	21	21	SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ
61	78	ADQUISICION DE KIT DE IMPLEMENTACION PARA MUESTRAS DE SUELOS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-30-2017-INGEMMET/CS-1 / AS-SM-30-2017-INGEMMET/CS-2	72,494.45	Junio	72,494.45	14/06/2017 - 13/07/2017	63,100.00	CCE	Con Contrato el 17/08/2017	63,100.00	DGAR	0.00	20 días	23. BIENES DE CONSUMO	17/08/2017	II Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	
62	79	SERVICIO DE ANALISIS DE ROCAS PARA DATACIONES COSMOGENICAS	Contratacion Internacional	INTER-PROC-12-2017-INGEMMET/OA-UL-1	150,000.00	Junio	150,000.00	22/06/2017	150,000.00	CCE	Con Contrato el 22/06/2017	150,000.00	DGAR	0.00	30 días	22/07/2017	23. SERVICIOS	II Trimestre	PERCY	
63	80	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL MODULO DE ATENCION AL PUBLICO DEL INGENMET	Adjudic. Simplificada	AS-SM-32-2017-INGEMMET/CS-1	72,496.45	Junio	198,000.00	23/06/2017	197,000.00	CCE	Con contrato el 08/08/2017	197,000.00	UADA	0.00	40 días	27/09/2017	23. SERVICIOS	II Trimestre	ITALO GERARADINI	
64	81	SERVICIO DE ANALISIS DE CARACTERIZACION DE SUELOS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-34-2017-INGEMMET/CS-1 / AS-SM-34-2017-INGEMMET/CS-2	52,000.00	Julio	52,000.00	01/08/2017 - 08/08/2017	51,900.00	CCE	Con contrato el 06.10.2017	51,900.00	DRME	0.00	180 días	Segun pedidos de servicios	23. SERVICIOS	III Trimestre	ITALO GERARADINI	
65	82	ADQUISICION DE SISTEMAS DE CONTROL DE COLAS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-36-2017-INGEMMET/CS-1	54,303.60	Julio	54,303.60	08/09/2017	54,303.60	CCE	Con Contrato el 31/08/2017	54,303.60	UADA	0.00	30/09/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	10/10/2017	III Trimestre	ITALO GERARADINI	
67	84	ADQUISICION DE CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL	Adjudic. Simplificada	AS-SM-43-2017-INGEMMET/CS-1	59,545.51	Septiembre	59,545.51	27/09/2017	0.00	C	En Absolucion de Consultas y Observaciones - buena pro estimado para el 11.10.2017	0.00	URI	0.00	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS			III Trimestre		
68	85	SERVICIO DE DIGITALIZACION CON VALOR LEGAL DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL ARCHIVO DEL INGENMET	Concurso Público	CP-SM-5-2017-INGEMMET/CS-1	843,618.24	Septiembre	843,618.24	15/09/2017	0.00	C	En Absolucion de Consultas y Observaciones - buena pro estimado para el 18.10.2017	0.00	UADA	0.00	23. SERVICIOS			III Trimestre		

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2017 - PAC 11ª Versión según SEACE / PAC Decima (10ª) modificación aprobado mediante R.D. 137-2017-INGENMET/OA del 27.09.2017																
JRTA/jrta										Estado situacional del Expediente de Contratación		Operador de Adquisiciones				
Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importo Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importo Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importo del valor adjudicado	Etapa	Unidad Requeriente/ Uenaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)
71	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE STAND PARA EL CONGRESO Y EXHIBICION CHINA MINING 88/2017	Contratación Internacional	INTER-PROC-21-2017-INGENMET/OA-UL-1	55,365.04	Septiembre	55,154.12	07/09/2017	55,154.12	CCE	URI	0.00	10 días	SERVICIOS	III Trimestre		
72	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DIESEL 09/MARINO Nº 2	Licitación Pública	LP-SM-2-2017-INGENMET/CS-1	500,000.00	Septiembre	500,000.00	11/09/2017	0.00	C	DGR	0.00		23. BIENES DE CONSUMO	III Trimestre		
73	SERVICIO DE CAPACITACION CONGRESO PERUJIN 33 CONVENCION MINERIA	Contratación Directa	DIRECTA-PROC-5-2017-INGENMET/OA-UL-1	76,379.00	Septiembre	59,498.00	13.09.2017	59,498.00	CCE	UP	0.00	05 días	SERVICIOS	III Trimestre		
TOTAL				17,904,716.51		16,234,324.88		10,697,909.80			8,427,008.76	0.00				
Lectura del Estado	AP = En Actos Preparatorios	C = Procedimiento convocado en el SEACE										CCE : Procesos convocados con ejecución contractual				


 Lic. JORGE RONALD TAFUR ARANA
 Jefe(e)
 Unidad de Logística
 INGENMET

Cant.	Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC \$	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado situacional del Expediente de Contratación		Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 \$	Unidad Requeriente/ Usaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 \$	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adjudicación	Trimestre a Convocarse	Operador de Adquisiciones	
										Etapas	Etapas								Actas Previos (AP)	Comité Especial (C)
1		ADQUISICION DE PAPEL TOALLA DE FOLIAS 3 SEPARADAS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-10-2017-INGEMMET/CS-1	59,520.00	Febrero	42,800.00	08/03/2017	35,424.00	Con contrato el 18.04.2017	CCE	32,472.00	UL	2,952.00	12 Meses Enero 2017/Enero 2018	Mensual - 12 meses	BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO
2		ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-19-2017-INGEMMET/CS-1	85,600.00	Marzo	67,900.00	12/05/2017	56,892.96	Con contrato el 21/06/2017	CCE	56,892.96	DL	0.00	30 días	26/07/2017	BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
3		ADQUISICION DE ACCESORIOS MARCA PERKIN ELMER PARA EL EQUIPO ICP-81MS MODELO MEXION 3000	Adjudic. Simplificada	AS-SM-37-2017-INGEMMET/CS-1	108,000.00	Octubre	71,715.14	28/08/2017	64,817.25	Con Contrato el 26/09/2017	CCE	64,817.25	DL	0.00	45 días	15/11/2017	BIENES DE CONSUMO	IV Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
4		ADQUISICION DE GAS ARGON	Adjudic. Simplificada	AS-SM-9-2017-INGEMMET/CS-1	46,960.00	Febrero	56,360.00	01/03/2016	46,960.00	Con Contrato el 29/03/2017	CCE	43,046.67	DL	3,913.33	12 Meses Enero 2017 / Enero 2018	Mensual - 12 meses	BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO
5		ADQUISICION DE SOLUCION BLADE	Licitación Pública	LP-SM-1-2017-INGEMMET/CS-1	822,710.00	Febrero	942,063.62	31/03/2017	707,530.60	Con Contrato el 13/06/2017	CCE	707,530.60	OSI	0.00	60 días	31/07/2017	BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	LIC. JORGE RONALD TAFUR ARANA (Jefe de Unidad de Logística) NUCEMMET/GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
6		ADQUISICION DE ROPA DE CAMPO (Item N° Casacas y Pantalones (Item N° Casacas impermeables e Item N° 3 Bolas)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-13-2017-INGEMMET/CS-1	112,312.00	Febrero	172,290.00	20/04/2017	172,250.00	Con Contrato el 30/05/2017	CCE	172,250.00	DGARG, DGR Y DRME	0.00	30 días	17/06/2017	BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI
7		SERVICIO DE DATACION RADIOMETRICA DE ROCAS Y/O MINERALES - METODO (U-14) Th/He	Contratacion Internacional	INTER-PROC-10-2017-INGEMMET/CE-1	272,001.00	Mayo	37,017.50	13/06/2017	37,017.50	Con Contrato el 15/06/2017	CCE	37,017.50	DGR	0.00	180 días	Mensual - 12 meses	BIENES DE CONSUMO	II Trimestre	PERCY LINARES	PERCY LINARES
8		SERVICIO DE DATACION RADIOMETRICA DE ROCAS Y/O MINERALES (U-Ary U-Pb)	Contratacion Internacional	INTER-PROC-11-2017-INGEMMET/OA-UL-1	104,000.00	Mayo	366,235.78	16/06/2017	366,235.78	Con contrato el 21/06/2017	CCE	366,235.78	DGR	0.00	180 días	Mensual - 06 meses	BIENES DE CONSUMO	II Trimestre	PERCY LINARES	PERCY LINARES
9		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-35-2017-INGEMMET/CS-1	144,400.00	Junio	240,338.81	28/06/2017	230,000.00	Con Contrato el 11/08/2017	CCE	95,633.33	OSI	134,166.67	Mensual	Mensual - 12 meses	BIENES DE CONSUMO	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2017 - PAC 11ª Versión según SEACE / PAC Decima (10ª) modificación -

Cant.	Nº Item en el PAC	Descripción del Proceso de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción de Selección de Convocatoria	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requeriente/ Usuaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2019 SI	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Operador de Adquisiciones	
																			Ados Previos (AP)	Comité Especial (C.)
10	10	SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS ORACLE	Contratación Directa	DIRECTA-PROC-4-2017-INGEMMET/OA-UL-1	243,000.00	Agosto	271,434.51	05/09/2017	271,434.51	CCE	Con contrato el 07/09/2017	257,862.78	OSI	13,571.73	al 95 % a los 15 días y 5 % el resto 2018	25/09/2017	23 - SERVICIOS	III Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
11	20	SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA DE LA CENTRAL TELEFONICA	Adjudic. Simplificada	AS-SM-18-2017-INGEMMET/CS-1	52,200.00	Abril	87,700.91	05/05/2017	85,000.00	CCE	Con Contrato el 05/06/2017	85,000.00	OSI	0.00	30 días	Plazo 03 Años	23 - SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
12	24	SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA PARA SOLUCION DE BACKUP	Adjudic. Simplificada	AS-SM-23-2017-INGEMMET/CS-1	302,800.00	Abril	280,476.39	16/05/2017	279,475.30	CCE	Con Contrato el 27/06/2017	279,475.30	OSI	0.00	15 días	15/07/2017	23 - SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
16	26	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ORACLE O EQUIVALENTE	Adjudic. Simplificada	AS-SM-1-2017-INGEMMET/CS-1	169,800.00	Enero	169,800.00	20/01/2017	109,484.75	CCE	Con contrato el 23/02/2017	109,484.75	OSI	0.00	15 días - 10/03/2017	25/03/2017	26 - ACTIVOS FINANCIEROS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
17	27	SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETOS ELECTRONICOS A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE ACUERDO (Convenio Marco)	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Compras por catálogo (Convenio Marco)	464,785.92	Febrero	464,785.92	03/02/2017	144,663.57	CCE	Ejecución Periódica	144,663.57	TODAS LAS OFICINAS	0.00			23 - SERVICIOS	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO
18	28	SERVICIO DE ANALISIS GEOQUIMICO PARA LAS MUESTRAS DE SEDIMENTO ROCAS Y AGUAS RECOLECTADAS POR LA DIRECCION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS (DRME ITEM 1, 2 Y 3	Concurso Público	CP-SM-1-2017-INGEMMET/CS-1	622,811.00	Febrero	1,200,432.15	18/04/2017	867,608.39	CCE	Con Contrato el 13/07/2017	800,000.00	UL	67,600.39	12 Meses - Precio Unitario según consumo	Precio Unitario según consumo	23 - SERVICIOS	I Trimestre	ITALO GERARDAINI	ITALO GERARDAINI
20	30	ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO	Compras por catálogo (Convenio Marco)	AS-SM-12-2017-INGEMMET/CS-1	467,499.37	Febrero	467,499.37	27/01/2017	81,164.00	CCE	Con contrato el 16/05/2017	81,164.00	UL	0.00			23 - BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO
21	31	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	Adjudic. Simplificada	AS-SM-4-2017-INGEMMET/CS-1	73,843.09	Enero	90,727.92	31/01/2017	56,870.00	CCE	Con Contrato el 22/02/2017	53,964.17	UL	4,905.83	Mensual - 12 meses	Mensual - 12 meses	23 - SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES - 30.09.2017 - PAC 11ª Versión según SEACE / PAC Decima (10ª) modificación, - aprobado mediante R.D. 137-2017-INGEMMET/0A del 27.09.2017

Cant.	JRT/Alfita	Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado situacional del Expediente de Contratación		Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requeriente/ Usuraria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Operador de Adquisiciones	
											Etapas	Con Contrato el								Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)
22		32	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-22-2017-INGEMMET/CS-1	99,524.64	Marzo	65,195.00	11/05/2017	38,994.00	CCE	Con Contrato el 08/05/2017	UL	19,497.00	Mensual - 12 meses	Mensual	23 - SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
23		33	SERVICIO DE MENSALERIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL	Adjudic. Simplificada	AS-SM-25-2017-INGEMMET/CS-1 / AS-SM-25-2017-INGEMMET/CS-2	394,760.00	Abril	395,184.00	07/06/2017 - 07/07/2017	343,539.80	CCE	Con Contrato el 26/08/2017	UL	200,391.10	Mensual - 12 Meses	Mensual	23 - SERVICIOS	II Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
26		36	ADQUISICION DE TINTAS, TONERS,CINTAS CABEZALES Y ACCESORIOS	Compra por catálogo (Convenio Marco)	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1,227,674.04	Febrero	1,227,674.04	Abril / Mayo	107,397.15	CCE	Con Ordenes de Compra	OSI	407,397.15	15 días	15 días	23 BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
27		37	SERVICIO DE RENOVACION DE SOPORTE DE SOFTWARE DE GESTION DE CALIDAD	Adjudic. Simplificada	AS-SM-5-2017-INGEMMET/CS-1	40,000.00	Enero	39,900.00	03/02/2017	39,900.00	CCE	Con Contrato el 10/03/2017	OSI	39,900.00	60 días	60 días	23 - SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	
28		38	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA CITRIX	Adjudic. Simplificada	AS-SM-35-2017-INGEMMET/CS-1 / AS-SM-35-2017-INGEMMET/CS-2	70,000.00	Agosto	70,000.00	31/07/2017 / 23/06/2017	69,342.73	CCE	Con contrato el 14/09/2017	OSI	69,342.73	15 días	15 días	23 - SERVICIOS	III Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
29		39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE LIFERAY EE	Adjudic. Simplificada	AS-SM-21-2017-INGEMMET/CS-1	63,000.00	Marzo	60,605.80	09/05/2017	79,437.60	CCE	Con Contrato el 06/06/2017	OSI	79,437.60	30 días	30 días	23 - SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
30		40	SERVICIO DE INTERCONEXION CON LOS NUEVOS ORGANOS DESSCONCENTRADOS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-11-2017-INGEMMET/CS-1	187,300.00	Abril	282,600.00	07/06/2017	280,800.00	CCE	Con Contrato el 07/07/2017	COD	140,000.00	Mensual	Mensual	23 - SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
31		41	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL Item N° Damas Vazano e Invierno e Item N° 2 (Masculino Verano e Invierno)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-15-2017-INGEMMET/CS-1	349,811.00	Febrero	209,259.00	24/04/2017	207,452.00	CCE	Con Contrato al 25/05/2017	UP	207,452.00	45 días	45 días	23 BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
32		43	CONTRATACION DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES Y VIDA LEY	Adjudic. Simplificada	AS-SM-7-2017-INGEMMET/CS-1	193,171.54	Noviembre	67,879.98	23/02/2017	46,667.49	CCE	Con Contrato el 03/03/2016	UP	46,667.49	Unico Pago	Unico Pago	23 - SERVICIOS	IV Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
36		49	ADQUISICION DE IMAGENES SATELITALES PARA EL INGENMET	Adjudic. Simplificada	AS-SM-27-2017-INGEMMET/CS-1	222,450.00	Abril	115,885.00	08/08/2017	115,885.00	CCE	Con contrato el 11/07/2017	DI	19,314.17	Mensual - 180 días	Mensual - 180 días	26- ACTIVOS FINANCIEROS	II Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2017 - PAC 1ª Versión según SEACE / PAC Decima (10ª) modificación, aprobado mediante R.D. 137-2017-INGEMMET/OA del 27.09.2017

Cant.	URT/Nota	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requeriente/ Usuaría	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Operador de Adquisiciones	
																			Actas Previos (AP)	Comité Especial (C)
37	51	ADQUISICION DE CORRENTOMETRO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-31-2017-INGEMMET-1	60,000.00	Agosto	40,853.63	23/06/2017	34,000.00	CCE	Con contrato el 08/08/2017	34,000.00	DGAR	0.00	20 días	15/09/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	III Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
38	52	ADQUISICION DE SISTEMA DE CALENTAMIENTO PARA ALTAS TEMPERATURAS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-16-2017-INGEMMET/CS-1	150,000.00	Abril	168,000.00	28/04/2016	139,900.00	CCE	Con Contrato el 08/06/2017	139,900.00	DL	0.00	45 días	15/07/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	II Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
39	53	ADQUISICION DE CENTRIFUGA	Adjudic. Simplificada	AS-SM-24-2017-INGEMMET/CS-1	46,000.00	Junio	41,900.00	26/05/2017	40,000.00	CCE	Con contrato el 26/06/2017	40,000.00	DGR	0.00	60 días	31/09/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	II Trimestre	LUIS LOPEZ	LUIS LOPEZ
41	55	SERVICIO DE ALQUILER DE STAND PARA LA CONVENCION PROSPECTOR AND DEVELOPMENTS - PDAC 2017	Contratacion Internacional	INTER-PROC-3-2017-INGEMMET/OA-JUL-1	80,000.00	Febrero	80,000.00	14/02/2017	76,893.52	CCE	Con Contrato el 13/02/2017	70,893.52	URI	0.00	15 días - 10/03/2017	28/02/2017	23. SERVICIOS	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO
43	57	SERVICIO DE SPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE OASIS MONTAJ	Adjudic. Simplificada	DIRECTA-PROC-3-2017-INGEMMET/OA-JUL-1	118,346.00	Junio	118,346.00	25/09/2017	118,346.00	CCE	Con contrato el 18/07/2017	118,346.00	OSI	0.00	13/08/2017	13/08/2017	23. SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
44	58	ADQUISICION DE SOFTWARE SANSCAPE	Adjudic. Simplificada	DIRECTA-PROC-2-2017-INGEMMET/OA-JUL-1	78,057.00	Marzo	221,161.00	14/08/2017	221,161.00	CCE	Con Contrato el 28/06/2017	221,161.00	OSI	0.00	30 días	15/07/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
45	59	ADQUISICION DE SOFTWARE DE ANALISIS MINERALOGICO ESPECTRAL	Contratacion Internacional	INTER-PROC-17-2017-INGEMMET/OA-JUL-1	51,000.00	Mayo	30,082.50	14/08/2017	29,728.65	CCE	Con Contrato el 17/09/2017	29,728.65	OSI	0.00	03 días	25/08/2017	28. ACTIVOS NO FINANCIEROS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
46	60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE SEGURIDAD	Adjudic. Simplificada	AS-SM-2-2017-INGEMMET/CS-1	125,000.00	Enero	118,727.04	24/01/2017	116,000.00	CCE	Con Contrato el 17/02/2017	110,000.00	OSI	0.00	30,60 y 90 días - 31/05/2017	30,60 y 90 días por un Plazo 90 días	23. SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES - L 30.09.2017 - PAC 1ª Versión según SEACE / PAC Decima (10ª) modificación, aprobado mediante R.D. 137-2017-INGEMMET/0A del 27.09.2017

Cartel	Nº Ítem en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC, SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado situacional del Expediente de Contratación		Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requeñentel/ Usaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Operador de Adquisiciones	
										Etapas	Etapas							Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)
48	62	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-3-2017-INGEMMET/CS-1	112,500.00	Enero	112,500.00	24/01/2017	110,000.00	CCE	Con contrato el 17/02/2017	110,000.00	OSI	0.00	23 - SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
49	64	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SECCIONES DELGADAS PULIDAS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-26-2017-INGEMMET/CS-1	180,000.00	Abril	212,778.73	09/06/2016	78,575.95	CCE	Con contrato el 14/07/2017	78,575.95	DL	0.00	23. BIENES DE CONSUMO	II Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	
50	65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE GIS	Contratacion Directa	CONTRATACION DIRECTA-PROC-1-2017-INGEMMET/CS-1	2,635,824.00	Enero	2,635,824.00	26/01/2017	2,635,824.00	CCE	Con Contrato el 31/07/2017	1,317,912.00	OSI	1,317,912.00	Enero - Diciembre 2017 / Enero - Diciembre 2018	23. SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
51	68	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OD-AREQUIPA	Adjudic. Simplificada	AS-SM-28-2016-INGEMMET/CS-2	110,118.24	Enero	110,118.24	13/02/2017	76,000.00	CCE	Con Contrato el 17/03/2016	64,000.00	UL	12,800.00	Mensual - 12 meses 23. SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	
52	69	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRABAJOS DE CAMPO - Item 2 - Zona Norte	Adjudic. Simplificada	AS-SM-36-2016-INGEMMET/CS-1/AS-SM-36-2016-INGEMMET/CS-4	925,470.00	Febrero	209,150.00	22/03/2017	199,025.00	CCE	Con contrato el 07/07/2015	150,000.00	DGARG, DRIME, DGR	48,025.00	Mensual - 12 meses 23. SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	
53	70	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA NOTIFICACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS AL PROCEDIMIENTO MINERO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-4-2017-INGEMMET/CS-1	390,630.00	Febrero	390,630.00	15/03/2017	332,950.00	CCE	Con Contrato el 21/04/2017	305,204.17	UL	27,745.83	Mensual - 12 meses 23. SERVICIOS	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
54	71	SERVICIO DE DATACIONES RADIOMETRICAS POR EL METODO STANDARD AMS DATING ANALYSIS	Contratacion Internacional	INTER-PROC-1-2017-INGEMMET/OA-UL-1	71,970.45	Febrero	71,970.45	23/02/2017	68,407.42	CCE	Con Contrato el 27/02/2017	68,407.42	DGARG, DRIME, DGR	0.00	24/04/2017 23. SERVICIOS	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO	
55	72	ADQUISICION DE UNIFORME DE CAMPO (fotos de cuero con punto reforzadas)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-13-2016-INGEMMET/CS-3	68,640.00	Marzo	68,640.00	23/03/2017	68,520.00	CCE	Con Contrato el 20/04/2017	68,520.00	DGARG, DRIME, DGR	0.00	20/05/2017 CONSUMO	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
56	73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE LASERFICHE O EQUIVALENTE	Adjudic. Simplificada	AS-SM-14-2017-INGEMMET/CS-1	75,602.13	Abril	75,602.13	Abril	75,602.00	CCE	Con Contrato el 09/06/2017	75,602.00	OSI	0.00	29/06/2017 23. SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
57	74	SERVICIO DE INFORMACION EN LINEA A BASE DE DATOS EN SPRINGER	Contratacion Internacional	INTER-PROC-7-2017-INGEMMET/OA-UL-1	80,200.80	abril	72,954.62	20/04/2017	72,954.62	CCE	Con Contrato el 24/04/2017	72,954.62	OSI	0.00	25/05/2017 23. SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES R.D. 137-2017-INGENMET/IOA del 27.09.2017


Cant.	URTA/Infra	Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado situacional del Expediente de Contratación		Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requerimientos/ Usuraria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Operador de Adquisiciones
											Etapas	Etapas								
50			SERVICIO DE REMEDIACION DE DAÑOS DE VARONES Y DAMAS DEL PRIMER PISO DEL INGENMET. PRIMERA SEDE CANADA	Adjudic. Simplificada	AS-SM-30-2017-INGENMET/CS-1	44,000.00	Mayo	44,000.00	06/05/2017	44,000.00	CCE	Con Contrato el 07/06/2016	UL	0.00	45 días	15/07/2017	23. SERVICIOS	II Trimestre	ITALO GERARADINI	
59			SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA SEDE LENGUAJE (OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL INGENMET (CON CODIGO SNIP: 135003)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-28-2017-INGENMET/CS-1	80,000.00	Junio	80,000.00	19/06/2017	60,000.00	CCE	Con contrato 10/07/2017	OA	10,000.00	06 entregables - 180 días			23. SERVICIOS	II Trimestre	ITALO GERARADINI
60			SERVICIO PARA LA GESTION DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA INFORMATICO DEL INGENMET CON CODIGO SNIP N° 178582	Adjudic. Simplificada	AS-SM-29-2017-INGENMET/CS-1	220,000.00	Junio	220,000.00	20/06/2017	200,000.00	CCE	Con contrato el 21/07/2017	OSI	151,000.00	21 Entregables - 630 días			23. SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ
61			ADQUISICION DE KIT DE IMPLEMENTACION PARA MAQUINARIAS DE SUELOS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-30-2017-INGENMET/CS-2	72,494.45	Junio	72,494.45	14/06/2017 - 13/07/2017	63,100.00	CCE	Con Contrato el 17/08/2017	DGAR	0.00	20 días	17/09/2017	23. BIENES DE CONSUMO	II Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	
62			SERVICIO DE ANALISIS DE ROCAS PARA DATACIONES COSMOGENICAS	Contratacion Internacional	INTER-PROC-12-2017-INGENMET/04-01-1	150,000.00	Junio	150,000.00	22/06/2017	150,000.00	CCE	Con Contrato el 22/06/2017	DGAR	0.00	30 días	22/07/2017	23. SERVICIOS	II Trimestre	PERCY	
63			SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL MÓDULO DE ATENCION AL PÚBLICO DEL INGENMET	Adjudic. Simplificada	AS-SM-32-2017-INGENMET/CS-1	198,000.00	Junio	198,000.00	23/06/2017	197,000.00	CCE	Con contrato el 08/06/2017	UADA	0.00	40 días	27/09/2017	23. SERVICIOS	II Trimestre	ITALO GERARADINI	
64			SERVICIO DE ANALISIS DE CARACTERIZACION DE SUELOS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-34-2017-INGENMET/CS-1 / AS-SM-34-2017-INGENMET/CS-2	52,000.00	Julio	52,000.00	01/09/2017 - 08/09/2017	51,900.00	CCE	Con contrato el 06.10.2017	DRME	0.00	160 días	Segun pedidos de servicios	23. SERVICIOS	III Trimestre	ITALO GERARADINI	

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2017 - PAC 11ª Versión según SEACE / PAC Decima (10ª) modificación aprobado mediante R.D. 137-2017-INGEMMET/OA del 27.09.2017

Cant.	I.R.T.A/afija No firm en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC S/	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapas del Procedimiento	Estado situacional del Expediente de Contratación	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 S/	Unidad Requerimental/ Usuaría	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 S/	Fecha de entrega	Fecha de consolidación y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Operador de Adquisiciones			
																			Actos Previos (AP)	Comité Español (C)		
65	82	ADQUISICION DE SISTEMAS DE CONTROL DE COLAS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-36-2017- INGEMMET/CS-1	54,303.60	Julio	54,303.60	08/08/2017	54,303.60	CCE	Con Contrato el 31/08/2017	54,303.60	UADA	0.00	30/09/2017	10/10/2017	26- ACTIVOS NO FINANCIEROS	III Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI		
71	88	SERVICIO DE CONDICIONAMIENTO DE STAND PARA EL CONGRESO Y EXHIBICION CHINA MINING 2017	Contratacion Internacional	INTER-PROC-21-2017/ INGEMMET/OA-JUL-1	55,385.04	Septiembre	55,154.12	07/09/2017	55,154.12	CCE	con Contrato el 14/09/2017	55,154.12	URI	0.00	10 días	30/09/2017	23- SERVICIOS	III Trimestre				
73	90	SERVICIO DE CAPACITACION CONGRESO PERUMIN 33 CONVENCION MINERIA	Contratacion Directa	DIRECTA-PROC-5- 2017-INGEMMET/OA- JUL-1	76,379.00	Septiembre	59,498.00	13.09.2017	59,498.00	CCE	Con Contrato el 15/09/2017	59,498.00	UP	0.00	05 días	25/10/2017	23- SERVICIOS	III Trimestre				
TOTAL												8,101,919.76		2,171,651.04	0.00							

C = Procedimiento convocado en el SEACE

CCE : Procesos convocados con ejecucion contractual



SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2017 - PAC 11ª Versión según SEACE / PAC Decima (10ª) modificación aprobado mediante R.D. 137-2017-INGEMMET/OA del 27.09.2017

Cant.	Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado situacional del Expediente de Contratación		Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requeriente/ Usuaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Fecha de entrega	Fecha conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Operator de Adquisiciones
										Etapas	Etapas								
13	22	SERVICIO DE GARANTIA DE GARANTIA EXTENDIDA DE SERVIDORES	Adjudic. Simplificada		65,200.00	Octubre		AP		OSI		23 - SERVICIOS	IV Trimestre						
14	23	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Adjudic. Simplificada		105,639.39	Noviembre		AP		UL		23 - SERVICIOS	IV Trimestre						
15	24	SERVICIO DE COMUNICACION DE VOZ Y DATOS	Concurso Público		612,000.00	Julio		AP		OSI		23 - SERVICIOS	III Trimestre						
19	29	ALQUILER DE VEHICULOS PARA TRABAJOS DE CAMPO	Concurso Público		1,079,650.00	Noviembre		AP		DGAR, DGR Y DRME		23 - SERVICIOS	IV Trimestre						
25	35	CONTRATACION DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Concurso Público		881,000.00	Noviembre		AP		UL		23 - SERVICIOS	IV Trimestre						
34	46	ADQUISICION DE CAMPANA EXTRACTORA ELECTRICA	Adjudic. Simplificada		106,500.00	Septiembre		AP		DL		26 - ACTIVOS FINANCIEROS	III Trimestre						
66	63	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL MAPEO DE PROCESOS Y PLAN DE MEJORAS DEL INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO PARA EL TRANSITO AL NUEVO REGIMEN DEL	Adjudic. Simplificada		264,000.00	Septiembre		AP		OPP		0.00	23 - SERVICIOS	III Trimestre					
69	66	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA SOLUCION INTEGRAL DEL PROYECTO "MODERNIZACION DEL SISTEMA INFORMATICO DEL INGENMET"	Concurso Público		14,500,000.00	Septiembre		AP		OSI		0.00	23 - SERVICIOS	III Trimestre					
76	87	SERVICIO DE SUPERVISION DEL PROYECTO "MODERNIZACION DEL SISTEMA INFORMATICO DEL INGENMET"	Concurso Público		597,900.00	Septiembre		AP		OSI		0.00	23 - SERVICIOS	III Trimestre					
74	91	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DE INGENMET SEDE HORACIO CACHAY	Contratacion Directa		228,000.00	Septiembre		AP		UL		0.00	23 - SERVICIOS	III Trimestre					

Lic. JORGE RONALD TAFUR ARANA
 (Firma)
 Unidad de Logística
 INGENMET

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2017 - PAC 11ª Versión según SEACE / PAC Declina (10ª) modificación aprobado mediante R.D. 137-2017-INGEMMET/0A del 27.09.2017

Cant.	JRTA/Ita	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importo Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importo Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importo del valor adjudicado	Estado situacional del Expediente de Contratación		Fecha de entrega	Fecha conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Operador de Adquisiciones
										Etapas	Etapas					
75		ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DE INGENMET SEDE ALBERTO BARTON	Contratación Directa		302,600.00	Septiembre					0.00	DL	0.00	23. SERVICIOS	III Trimestre	
76		ADQUISICION DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PROYECTO SNIP Nº 319285 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APLICADA EN LA GEOLOGIA AMBIENTAL Y RIEGO GEOLOGICO DEL INGENMET" EN EL DISTRITO DE YANAHUARA - AREQUIPA	Licitación Pública		4,851,887.94	Octubre					0.00	DGAR	0.00	26. ACTIVOS FINANCIEROS	IV Trimestre	
77		ADQUISICION DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PROYECTO SNIP Nº 319285 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APLICADA EN LA GEOLOGIA AMBIENTAL Y RIEGO GEOLOGICO DEL INGENMET" EN EL DISTRITO DE YANAHUARA - AREQUIPA	Adjudic. Simplificada		318,843.29	Octubre					0.00	DGAR	0.00	26. ACTIVOS FINANCIEROS	IV Trimestre	
78		ADQUISICION DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PROYECTO SNIP Nº 319285 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APLICADA EN LA GEOLOGIA AMBIENTAL Y RIEGO GEOLOGICO DEL INGENMET" EN EL DISTRITO DE YANAHUARA - AREQUIPA	Adjudic. Simplificada		353,727.20	Octubre					0.00	DGAR	0.00	26. ACTIVOS FINANCIEROS	IV Trimestre	
		TOTAL			24,067,547.82					0.00			0.00			

C = Procedimiento convocado en el SEACE

CCE : Procesos convocados con ejecución contractual


 Lic. JORGE RONALD TAFUR ARANA
 Jefe(e)
 Unidad de Logística
 INGENMET