


INFORME N°002-2018-INGEMMET/OA-UL



AL : C.P.C. Wilfredo Velito Rivera
Director de la Oficina de Administración.

ASUNTO : Ejecución del PAC-2017 al 31.12.2017

REFERENCIA : Resumen Ejecutivo al 31.12.2017

Mediante el presente, me dirijo a usted, con la finalidad de adjuntar para conocimiento y fines que estime pertinente "Resumen Ejecutivo de la Ejecución del PAC -2017 al 31.12.2017".

Sin otro particular, quedo de usted para Información y/o coordinación adicional al respecto

Lima, 03 de enero del 2018.

Atentamente,

Lic. JORGE RONALD TAFUR ARANA
Jefe(a)
Unidad de Legística
INGEMMET

C.c. Archivo
JRTA/jrta

CARGO

RESUMEN EJECUTIVO AL 31.12.2017
DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ADJUDICADA Y COMPROMETIDA DEL PAC -2017 AL
31.12.2017

AL : C.P.C. Wilfredo Velito Rivera
 Director de la Oficina de Administración.

RREFERENCIA : Presentación de Información como Coordinador Presupuestal de la
 Unidad de Logística

FECHA : Lima, 03 de Enero del 2017

Me dirijo a usted para informarle en forma resumida el estado situacional al 31. 12.2017 de la ejecución del presupuesto adjudicado versus el presupuesto referencial asignado al Plan Anual de Contrataciones-2017 (PAC) y complementariamente sobre la ejecución de los procedimientos de selección registrados en el instrumento de gestión antes acotado.

En tal contexto considero oportuno y razonable manifestarle lo siguiente:

I.- EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ADJUDICADA Y COMPROMETIDA AL 31.12.2017 VERSUS EL PRESUPUESTO REFERENCIAL ASIGNADO AL PAC INSTITUCIONAL 2017.

Tomando como referencia que el PAC Institucional 2017 tuvo 13° versiones según el SEACE y 12° modificaciones según el INGEMMET, última está aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 174-2017-INGEMMET/OA de fecha 13.12.2017, estuvo conformado de la siguiente manera:

➤ Por 78 procedimientos de selección con un presupuesto referencial asignado de S/ 27'208,865.72, cuyo resumen por tipo de adquisición fue el siguiente:

	Por Tipo de Adquisición	Cantidad Programada	Importe Referencial Asignado S/
I	Bienes de Consumo - Especifica de gasto 23	15	4,501,010.86
II	Servicios - Especifica de gasto 23	48	14'168,008.32
III	Activos No Financieros (Bienes de Capital) Especifica de gasto - 26	15	8,539,846.54
	Total	78	27'208,865.72

(Mayor detalle en Anexo Matriz General)



En tal contexto le comento lo siguiente:

➤ De los 78 procedimientos de selección que tiene registrado el PAC-2017 al 31/12/2017 por importe referencial asignado de S/ 27'208,865.72, se tiene convocado setenta y ocho (78) de los cuales sesenta (68) están en condición de adjudicados con contrato cuyo importe comprometido es S/ 14'311,038.60, de los cuales para el año 2017 se ejecutó el importe de S/ 10'333,002.02 y para el año 2018 se tiene previsto ejecutar el importe de S/ 3'978,036.58, cuyo resumen por tipo de bien se muestra en el cuadro siguiente:

Ítem	Por Tipo(Rubro) de Adquisición	Cantidad de Convocados con contrato firmado al 31/12/2017	Importe Adjudicado al 31/12/2017 S/	Importe adjudicado y comprometido y ejecutado el año 2017 S/	Importe adjudicado y comprometido por ejecutarse el año 2018 S/
I	Bienes de Consumo - Especifica de gasto 23	15	2'394,049.80	2'194,856.47	199,193.33
II	Servicios - Especifica de gasto 23	42	10'454,367.26	6'694,838.18	3'759,529.08
III	Activos No Financieros (Bienes de Capital) -- Especifica de gasto 26	11	1'462,695.33	1'443,307.37	19,314.17
	Total Convocados ,Adjudicados y con contrato	68	14'311,038.60	10'333,002.02	3'978,036.58

(Mayor detalle en Anexo 01y Anexo 02 Adjunto)

Comentario de relevancia: Al habérseles asignado un importe referencial estimado de S/ 18'800,238.98 a estos 68 procedimientos de selección y habiéndolos adjudicados por el importe de S/. 14'311,038.60, comentamos que se generó un ahorro de S/ 4'489,200.38, que equivale al 23.80 %. Por lo tanto, es menor gasto con respecto al importe referencial estimado al 31.12.2017.

➤ Del cuadro antes referido podemos comentar lo siguiente:

- Que la ejecución presupuestal general adjudicada y comprometida al 31/12/2017 es por el importe de S/ 14'311,038.60 que equivale al 52.50 % en relación al presupuesto total referencial asignado al PAC-2017 que fue de S/27'208,865.72.
- En el **rubro de bienes de consumo (23)**, que la ejecución presupuestal adjudicada y comprometida por el importe de S/ 2'394,049.80, que equivale al 53.10 % en relación al presupuesto referencial asignado en este rubro en el PAC -2017 que fue de S/. 4'501,010.86
- En el **rubro de servicios (23)**, que la ejecución presupuestal adjudicada y comprometida por el importe de S/ 10'454,367,26 equivale al 73.70 % en relación al presupuesto referencial asignado en este rubro en el PAC -2017 que fue de S/ 14'168,008.32.
- En el rubro de **Activos no financieros – Bienes de Capital (26)**, que la ejecución presupuestal adjudicada y comprometida por el importe de S/ 1'462,695.33, equivale al 17.13 % en relación al presupuesto referencial asignado en este rubro en el PAC - 2017, que fue de S/ 8'539,846.54.
 (Mayor detalle en Anexo Matriz Adjunto versus Anexo 02).



II.- EN RELACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN REGISTRADOS EN EL PAC INSTITUCIONAL -2017, SEGÚN LO OBSERVADO EN EL SEACE

La estadística que se muestra es derivada del análisis efectuado según los registros del SEACE y el Anexo Matriz al 31/12/2017 que adjunto al presente, el mismo que es elaborado en mi condición de coordinador presupuestal de la Unidad de Logística, y es como sigue:

➤ EL PAC- 2017 inicial tuvo doce (12) modificaciones cuyas variaciones en resumen se muestran en el siguiente cuadro

REPORTES DE RESOLUCIONES DEL PAC INICIAL Y SUS MODIFICACIONES AL 31.12.2017					
Nº	CONCEPTO	FECHA APROBACION	RESOLUCION DIRECTORAL	CANTIDAD	IMPORTE S/
1	PAC INICIAL	12/01/2017	001-2017-INGEMMET/OA	68	18,259,394.23
2	1ª MODIFICACION	21/02/2017	021-2017-INGEMMET/OA	70	19,802,024.68
3	2ª MODIFICACION	17/03/2017	033-2017-INGEMMET/OA	71	19,659,064.68
4	3ª MODIFICACION	12/04/2017	041-2017-INGEMMET/OA	72	19,814,867.61
5	4ª MODIFICACION	04/05/2017	055-2017-INGEMMET/OA	72	20,230,452.36
6	5ª MODIFICACION	08/06/2017	078-2017-INGEMMET/OA	72	20,120,500.00
7	6ª MODIFICACION	20/06/2017	087-2017-INGEMMET/OA	73	20,016,077.51
8	7ª MODIFICACION	25/07/2017	101-2017-INGEMMET/OA	70	19,550,150.11
9	8ª MODIFICACION	05.09.2017	119-2017-INGEMMET/OA	75	36,167,049.90
10	9ª MODIFICACION	20.09.2017	132-2017-INGEMMET/OA	75	36,445,005.90
11	10ª MODIFICACION	27.09.2017	137-2017-INGEMMET/OA	78	41,969,264.33
12	11ª MODIFICACION	02.10.2017	140-2017-INGEMMET/OA	79	42,851,805.04
13	12ª MODIFICACION	13.12.2017	174-2017-INGEMMET/OA	78	27,208,865.72

RESUMEN MODIFICACIONES PAC- 2017	PROCESOS	
	CANTIDAD	IMPORTE S/
PAC INICIAL	68	18,258,394.23
(+) INCLUSIONES	30	26,506,572.73
(-) EXCLUSIONES	20	17,556,101.24
TOTAL PAC EN SU 7ª MODIFICACION	78	27,208,865.72

➤ La composición del PAC al 31/12/2017, por tipo de procedimiento de selección fue de la siguiente manera:

Por Tipo de Procedimiento de Selección Programado	Cantidad Programada	Importe referencial asignado S/
Adjudicación Simplificada- AS	52	8,329,380.45
Concurso Público - CP	5	3,690,961.00
Licitación Pública - LP	3	6,174,597.94
Convenio Marco - CM	4	3,781,245.33
Contratación Directa - CD	5	3,485,603.00
Contratación Internacional - CI	8	864,537.29
Convenio Institucional - Con. Inst.	1	882,540.71
Total	78	27,208,865.72



(Mayor detalle en Anexo Matriz Adjunto)

- El resumen total de procedimientos de selección del PAC programados al 31/12/2017, a convocarse por trimestre y los importes referenciales asignados fue de la siguiente manera:

Trimestre	Cantidades	Importe	% de la Cantidad	% del Importe
I	27	11,075,146.75	34.62	40.70
II	22	3,414,686.83	28.21	12.55
III	17	3,781,993.15	21.79	13.90
IV	12	8,937,038.99	15.38	32.85
Total	78	27,208,865.72	100.00	100.00

(Mayor detalle en Anexo Matriz Adjunto)

- La ejecución general al 31/12/2017 de los procedimientos de selección del PAC - 2017 en resumen se muestra en el siguiente cuadro

RESUMEN DE EJECUCION DEL PAC AL 31.12.2017 SEGÚN CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION E IMPORTE REFERENCIAL ASIGNADO				
PROCEDIMIENTOS DE SELECCION	CANTIDAD	%	IMPORTE S/	%
CONVOCADOS	78	100.00	27,208,865.72	100.00
NO CONVOCADOS	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL, PAC	78	100.00	27,208,865.72	100.00

(Mayor detalle ver Anexo Matriz Adjunto)

- La ejecución del PAC al 31/12/2017 por tipo de procedimiento de selección convocados fue de la siguiente manera:

RESUMEN DE EJECUCION DEL PAC-2017 POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION E IMPORTE REFERENCIAL ASIGNADO AL 31.12.2017								
Por Tipo de Procedimiento de Selección Programado	Cantidad Programada	Importe referencial asignado S/	Cantidad de Convocados	Importe referencial asignado Convocado S/	% de Procesos Convocados	Cantidad Por Convocarse	Importe referencial asignado por convocarse S/	% de Procesos por Convocarse
Adjudicación Simplificada- AS	52	8,329,380.45	52	8,329,380.45	100.00	0	0.00	0.00
Concurso Público - CP	5	3,690,961.00	5	3,690,961.00	100.00	0	0.00	0.00
Licitación Pública - LP	3	6,174,597.94	3	6,174,597.94	100.00	0	0.00	0.00
Convenio Marco - CM	4	3,781,245.33	4	3,781,245.33	100.00	0	0.00	0.00
Contratación Directa - CD	5	3,485,603.00	5	3,485,603.00	100.00	0	0.00	0.00
Contratación Internacional - CI	8	864,537.29	8	864,537.29	100.00	0	0.00	0.00
Convenio Institucional - Con. Inst.	1	882,540.71	1	882,540.71	100.00	0	0.00	0.00
Total	78	27,208,865.72	78	27,208,865.72		0	0.00	
	Porcentaje % de avance		100.00	100.00		0.00	0.00	



Trabajando para todos los peruanos



Se observa setenta y ocho (78) procedimientos de selección convocados de un total de 78 registrados en el PAC al 31/12/2017, los mismos que tienen un importe referencial asignado de S/ 27'208,865.72, cuyo detalle y situación se muestra en el Anexo 01, que forma parte del presente resumen ejecutivo.

También se observa que hay diez (10) procedimientos de selección convocados cuya buena pro se darán en el año 2018, los cuales cuentan la debida previsión presupuestal por un importe referencial S/. 8'408,626.74, cuyo detalle y situación se muestra en el Anexo 02 que forma parte del presente resumen, los cuales merecen un seguimiento especial por parte del equipo de profesionales de las actividades funcionales de procedimientos de selección y formalización contractual.

En tal contexto podemos comentar lo siguiente:

- Que a diciembre del 2017 se convocó el 100 % de los procedimientos de selección registrados en el PAC-2017 que al 31/12/2017 fueron 78.
 - Que a diciembre del 2017 se tuvo el 100 % de utilización referencial del presupuesto asignado para los 78 procedimientos de selección del PAC, cuyo importe 31/12/2017 fue de S/ 27'208,865.72
(Mayor detalle ver Anexo Matriz Adjunto)
- El resumen la ejecución del PAC al 31/12/2017 por tipo de adquisición y específica de gasto fue de la siguiente manera:

RESUMEN DE EJECUCION DEL PAC-2017 POR TIPO DE ADQUISICION Y ESPECIFICA DE GASTO AL 31.12.2017									
	Por Tipo de Adquisición y Especifica de Gasto	Cantidad Programada	Importe Asignado S/	Cantidad de Convocados	Importe Estimado- Programado Convocado S/	% Importe de Convocados	Cantidad Por Convocarse	Importe por Convocarse S/	% Importe por Convocarse
I	Bienes de Consumo - Especifica de gasto 23	15	4,501,010.86	15	4,501,010.86	16.54	0	0.00	0.00
II	Servicios - Especifica de gasto 23	48	14,168,008.32	48	14,168,008.32	52.07	0	0.00	0.00
III	Especifica de gasto - 26 (Activos No Financieros - Bienes de Capital)	15	8,539,846.54	15	8,539,846.54	31.39	0	0.00	0.00
	Total	78	27,208,865.72	78	27,208,865.72	100.00	0	0.00	0.00



La ejecución del PAC -2017 según atención por Áreas Funcionales al 31/12/2017 fue de la siguiente manera:

DISTRIBUCION FUNCIONAL DE LA ATENCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS AL 31.12.2017				
AREA FUNCIONAL	IMPORTE S/			TOTAL
	BIENES DE CONSUMO (23)	BIENES DE CAPITAL (26)	SERVICIOS (23)	
08 Procedimiento de Selección : Dirección de Laboratorios	620,660.00	480,950.00	0.00	1,101,510.00
16 Procedimiento de Selección : Direcciones Geológicas	753,446.45	5,630,258.43	2,654,091.45	9,037,796.33
24 Procedimiento de Selección : Oficina de Sistemas de Información -OSI	2,250,384.04	2,314,789.00	4,960,072.93	9,525,245.97
30 Procedimientos de Selección: Otras Áreas Funcionales (UL ,UP,UADA,UF,OA,DCM,DCM etc.).	876,620.37	113,849.11	6,553,843.94	7,544,313.42
Total 78 Procedimientos	4,501,010.86	8,539,846.54	14,168,008.32	27,208,865.72

DISTRIBUCION FUNCIONAL DE LA NO ATENCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION NO CONVOCADOS AL 31.12.2017				
AREA FUNCIONAL	IMPORTE S/			TOTAL
	BIENES DE CONSUMO (23)	BIENES DE CAPITAL (26)	SERVICIOS (23)	
00 Procedimientos de Selección : Dirección de Laboratorios	0.00	0.00	0.00	0.00
00 Procedimientos de Selección : Direcciones Geológicas	0.00	0.00	0.00	0.00
00 Procedimientos de Selección : Oficina Sistemas de Información - OSI	0.00	0.00	0.00	0.00
00 Procedimientos de Selección: Otras Áreas Funcionales (UL ,UP,UADA,UF,OA,DCM,DCM etc.).	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 00 Procedimientos	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 00 Procedimientos		TOTAL		0.00


III.- OTROS COMENTARIOS DE IMPORTANCIA:

➤ Se observa en el aplicativo informático INGEADMIN que al 31/12/2017, se efectuó adquisiciones de bienes y servicios sin procedimiento de selección (ASP - menores o iguales a 8 UIT) por un total de S/ 13'398,086.33, cuyo detalle en resumen es:

- 1637 Órdenes de Servicio emitidas por	S/ 10'574,617.60
- 595 Órdenes de Compra emitidas por	S/ 2'823,468.73
2232 Total	S/ 13'398,086.33

Sin otro particular, quedo a vuestra disposición para información y/o coordinación adicional al respecto.

Atentamente,




Lic. JORGE RONALD TAFUR ARANA
 Jefe(a)
 Unidad de Logística
 INGEMMET

C.c. Archivo
 JRJA/jeta


SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31.12.2017 PAC 13ª Versión según SEACE / PAC Duodécimo (12ª) modificación aprobado mediante R.D. 174-2017-INGEMMET/OA del 13.12.2017																			
Cant.	N° ítem en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación		Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocar	Operador de Adquisiciones			
											Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016 SI	Unidad Requirientes/ Usuals				Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2016 SI	Comité Especial (C)		
1	31	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA DE HOJAS 31 SEPARADAS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-10-2017-INGEMMET/CS-1	59,520.00	Febrero	42,800.00	08/03/2017	35,424.00	CCE	Con contrato el 18.04.2017	32,472.00	UL	2,952.00	Mensual - 12 meses	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO
2	5	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-19-2017-INGEMMET/CS-1	85,800.00	Marzo	67,900.00	12/05/2017	56,092.96	CCE	Con contrato el 21/09/2017	56,092.96	DL	0.00	26/07/2017	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
3	8	ADQUISICION DE ACCESORIOS MARCA PERKIN ELMER PARA EL EQUIPO ICP-MS MODELO NEXION 300D	Adjudic. Simplificada	AS-SM-37-2017-INGEMMET/CS-1	108,000.00	Octubre	71,715.14	29/09/2017	64,817.25	CCE	Con Contrato el 28/09/2017	64,817.25	DL	0.00	15/11/2017	23. BIENES DE CONSUMO	IV Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
4	10	ADQUISICION DE GAS ARGON	Adjudic. Simplificada	AS-SM-9-2017-INGEMMET/CS-1	46,860.00	Febrero	59,360.00	01/03/2016	46,960.00	CCE	Con Contrato el 29/03/2017	43,046.67	DL	3,913.33	Mensual - 12 meses	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO
5	12	ADQUISICION DE SOLUCION BLADE	Licitación Pública	LP-SM-1-2017-INGEMMET/CS-1	622,710.00	Febrero	942,083.62	31/03/2017	707,530.60	CCE	Con Contrato el 13/05/2017	707,530.60	OSI	0.00	31/07/2017	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	EDWIN GUARINZ	EDWIN GUARINZ
6	13	ADQUISICION DE ROPA DE CAMPO (Jorn N° Casacas y Pantalones Ilen N° Casacas Impermeables e Ilen N° 3 Bolas)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-13-2017-INGEMMET/CS-1	112,312.00	Febrero	172,250.00	20/04/2017	172,250.00	CCE	Con Contrato el 30/05/2017	172,250.00	DGARG, DGR Y DRIME	0.00	17/08/2017	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI
7	14	SERVICIO DE DATACION RADIOMETRICA DE ROCAS Y/O MINERALES - METODO (U)	Contratación Internacional	INTER-PROC-10-2017-INGEMMET/CE-1	272,001.00	Mayo	37,047.50	13/08/2017	37,047.50	CCE	Con Contrato el 16/09/2017	37,047.50	DGR	0.00	Mensual - 12 meses	23. SERVICIOS	II Trimestre	PERCY LINARES	PERCY LINARES
8	16	SERVICIO DE DATACION RADIOMETRICA DE ROCAS Y/O MINERALES (R-A y U-Pb)	Contratación Internacional	INTER-PROC-11-2017-INGEMMET/OA-UL-1	104,009.00	Mayo	369,235.78	16/09/2017	369,235.78	CCE	Con contrato el 21/09/2017	369,235.78	DGR	0.00	Mensual - 06 meses	23. SERVICIOS	II Trimestre	PERCY LINARES	PERCY LINARES
9	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-23-2017-INGEMMET/CS-1	144,400.00	Junio	240,338.81	26/09/2017	230,000.00	CCE	Con Contrato el 11/09/2017	95,833.33	OSI	134,466.67	Mensual	23. SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARINZ	EDWIN GUARINZ
10	19	SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS ORACLE	Contratación Directa	DIRECTA-PROC-4-2017-INGEMMET/OA-UL-1	243,000.00	Agosto	271,434.51	05/09/2017	271,434.51	CCE	Con contrato el 07/09/2017	257,062.70	OSI	13,571.73	al 95 % a los 15 días y 5 % el año 2018	23. SERVICIOS	III Trimestre	EDWIN GUARINZ	EDWIN GUARINZ



Cant.	Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción de Selección Convocado	Importo Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importo Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importo del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación		Importo a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requiriente/ Usaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adjudicación	Trimestre a Convocarse	Operador de Adquisiciones	
											Etapas	Ejecución Periódica								Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)
11	20	SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA DE LA CENTRAL TELEFONICA	Adjudic. Simplificada	AS-SM-18-2017-INGENMET/CS-1	52,200.00	Abril	87,700.81	05/05/2017	95,000.00	CCE	Con Contrato el 05/05/2017		OSI	85,000.00	30 días	Plazo 03 Años	23 - SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
12	21	SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA PARA SOLUCION DE BACKUP	Adjudic. Simplificada	AS-SM-23-2017-INGENMET/CS-1	302,800.00	Abril	280,475.39	16/05/2017	279,475.30	CCE	Con Contrato el 27/05/2017		OSI	279,475.30	15 días	15/07/2017	23 - SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
13	22	SERVICIO DE GARANTIA DE EXTENDIDA DE SERVIDORES	Adjudic. Simplificada	AS-SM-46-2017-INGENMET/CS-1	65,280.00	Octubre	132,229.26	02/11/2017	131,729.46	CCE	Con Contrato el 15/12/2017		OSI	131,729.46		25/12/2017	23 - SERVICIOS	IV Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
14	23	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-48-2017-INGENMET/CS-1	105,539.39	Noviembre	186,612.68	18/12/2017	0.00	C	En Integración de Bases el 28/12/2017 - Buena pro estimada para el 09/01/2018		UL	0.00			23 - SERVICIOS	IV Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
15	24	SERVICIO DE COMUNICACION DE VOZ Y DATOS	Concurso Público	CP-SM-6-2017-INGENMET/CS-1	612,000.00	Julio	988,654.40	23.11.2017	0.00	C	En Integración de Bases el 20/12/2017 - Buena pro estimada para el 06/01/2018		OSI	0.00			23 - SERVICIOS	III Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
16	25	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE BOLETOS ELECTRONICOS A TRAVES DE CATALOGO EQUIVALENTE	Adjudic. Simplificada	AS-SM-1-2017-INGENMET/CS-1	169,800.00	Enero	169,800.00	20/01/2017	109,494.75	CCE	Con contrato el 23/02/2017		OSI	109,484.75	15 días - 10/03/2017	25/03/2017	26 - ACTIVOS NO FINANCIEROS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
17	27	SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS ELECTRONICOS A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE ACUERDO (Convenio Marco)	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Compras por catálogo (Convenio Marco)	464,785.92	Febrero	464,785.92	03/02/2017	195,019.79	CCE	Ejecución Periódica		TODAS LAS OFICINAS	195,019.79			23 - SERVICIOS	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO	




SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31.12.2017 PAC 13ª Versión según SEACE / PAC Diodacima (12ª modificación aprobado mediante R.D. 474-2017-INGEMMET/OA del 13.12.2017																
Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importo Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importo Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importo del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación		Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 S/	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre Convocarse	Operador de Adquisiciones
										Etapas	Etapas					
18	SERVICIO DE ANALISIS GEOQUIMICO PARA LAS MUESTRAS DE SEDIMENTO ROCAS Y AGUAS RECOLECTADAS POR LA DIRECCION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS (DRIME ITEM 1.2 Y 3	Concurso Público	CP-SM-1-2017-INGEMMET/CS-1	622,811.00	Febrero	1,200,432.15	18/04/2017	857,505.39	CCE	Con Contrato el 13/07/2017	800,000.00	57,608.39	12 Meses - Precio Unitario según consumo	23. SERVICIOS	I Trimestre	ITALO GERARADINI
19	ALQUILER DE VEHICULOS PARA TRABAJOS DE CAMPO (Item N° 1 Zona Sur / Item N° 2 Zona Norte / Item N° 3 Zona Centro)	Concurso Público	CP-SM-7-2017-INGEMMET/CS-1	1,078,850.00	Noviembre	814,040.00	29/12/2017	0.00	C	En Registro de Participantes Buena pro estimada para el 08/02/2018				23. SERVICIOS	IV Trimestre	ABRAHAM PALOMINO
20	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	Compras por catálogo (Convenio Marco)	AS-SM-12-2017-INGEMMET/CS-1	467,489.37	Febrero	467,489.37	27/01/2017	81,164.00	CCE	Con contrato el 16/03/2017		0.00		23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	LIZETH CASTRO
21	MANUTENIMIENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Adjudic. Simplificada	AS-SM-4-2017-INGEMMET/CS-1	73,843.09	Enero	90,727.92	31/01/2017	55,670.00	CCE	Con Contrato el 22/02/2017	55,994.77	4,995.83	Mensual - 12 meses	23. SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO
22	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-22-2017-INGEMMET/CS-1	99,524.64	Mazo	65,195.00	11/05/2017	38,994.00	CCE	Con Contrato el 08/09/2017	19,497.00	19,497.00	Mensual - 12 meses	23. SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ
23	SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL, NACIONAL E INTERJACIIONAL	Adjudic. Simplificada	AS-SM-25-2017-INGEMMET/CS-1 / AS-SM-25-2017-INGEMMET/CS-2	394,760.00	Abril	398,184.00	07/06/2017 - 07/07/2017	343,325.59	CCE	Con Contrato el 28/09/2017	443,448.50	269,391.10	Mensual - 12 Meses	23. SERVICIOS	II Trimestre	ITALO GERARADINI
24	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INGENMET - SEDES LIMA	Concurso Público	CP-SM-2-2017-INGEMMET/CS-1	666,500.00	Julio	718,000.00	29/06/2017	530,010.00	CCE	Con Contrato el 22/09/2017	432,500.00	397,592.00	Mensual - 12 meses	23. SERVICIOS	III Trimestre	ITALO GERARADINI
25	CONTRATACION DE SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	Concurso Público	AS-SM-47-2017-INGEMMET/CS-1	681,000.00	Noviembre	307,897.53	12/12/2017	0.00	C	Integración de Bases al 20/12/2017 - Buena pro estimada para el 09/01/2018		0.00		23. SERVICIOS	IV Trimestre	ITALO GERARADINI
26	ADQUISICION DE TINTAS, TONERS, CINTAS CABEZALES Y ACCESORIOS	Compras por catálogo (Convenio Marco)		1,227,874.04	Febrero	1,227,874.04	Abril / Mayo	109,000.00	CCE	Con Ordenes de Compra	109,000.00	0.00	15 días	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	ITALO GERARADINI




SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31.12.2017 PAC 13ª Versión según SEACE / PAC Duodécima (12ª) modificación aprobado mediante R.D. 174-2017-INGEMMET/OA del 13.12.2017

Cant.	Unidad de Logística	Descripción del Proceso de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Proceso de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Receptor/Usaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)	Operador de Adquisiciones
27		SERVICIO DE RENOVACION DE SOPORTE DE SOFTWARE DE GESTION DE CALIDAD	Adjudic. Simplificada	AS-SM-5-2017-INGEMMET/CS-1	40,000.00	Enero	39,900.00	03/02/2017	39,900.00	CCE	Con Contrato el 19/03/2017	39,900.00	OSI	0.00	60 días	29/04/2018	23. SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	
28		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA CITRIX	Adjudic. Simplificada	AS-SM-35-2017-INGEMMET/CS-1 / AS-SM-35-2017-INGEMMET/CS-2	70,000.00	Agosto	70,000.00	31/07/2017 / 23/08/2017	69,342.73	CCE	Con contrato el 14/09/2017	69,342.73	OSI	0.00	15 días	04/10/2017	23. SERVICIOS	III Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
29		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE LIFERAY EE	Adjudic. Simplificada	AS-SM-21-2017-INGEMMET/CS-1	63,000.00	Marzo	60,605.00	09/05/2017	79,437.60	CCE	Con Contrato el 09/05/2017	79,437.60	OSI	0.00	30 días	Una esta armada - Flazo del contrato 12 meses	23. SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
30		SERVICIO DE INTERCONEXION CON LOS NUEVOS ORGANOS DESECCENTRADOS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-11-2017-INGEMMET/CS-1	187,300.00	Abril	282,605.00	07/06/2017	280,000.00	CCE	Con Contrato el 07/07/2017	140,000.00	COD	140,000.00	Mensual	Mensual - 12 meses	23. SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
31		ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL Item N° Damas Verano e Invierno e Item N° 2 (Buzos, chaleco, Vaino e Infierno)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-15-2017-INGEMMET/CS-1	349,611.00	Febrero	209,258.00	24/04/2017	207,452.00	CCE	Con Contrato al 25/05/2017	207,452.00	UP	0.00	45 días	10/09/2017	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
32		CONTRATACION DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES Y VIDA LEY	Adjudic. Simplificada	AS-SM-7-2017-INGEMMET/CS-1	193,171.54	Noviembre	67,878.98	23/02/2017	45,557.49	CCE	Con Contrato el 03/03/2016	45,557.49	UP	0.00	Unico Pago	Unico Pago	23. SERVICIOS	IV Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	
33		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	Compras por catalogo (Convenio Marco)	AS-SM-40-2017-INGEMMET/CS-1	1,521,236.00	Marzo	110,154.09	05/09/2017	553,099.80	CCE	Con Contrato el 20/10/2017	553,099.80	OSI	0.00	60 días	15/12/2017	26. ACTIVOS FINANCIEROS	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
34		ADQUISICION DE CAMPAÑA EXTRACTORA ELECTRICA	Adjudic. Simplificada	AS-SM-49-2017-INGEMMET/CS-1	106,500.00	Septiembre	129,000.00	24/12/2017	0.00	C	En integración de bases el 29/12/2017 buena pro estimada el 15/01/2018	0.00	DL	0.00	60 días	26. ACTIVOS FINANCIEROS	III Trimestre	LUIS LOPEZ	LUIS LOPEZ		
35		ADQUISICION DE MICROSCOPIOS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-41-2017-INGEMMET/CS-1 / AS-SM-41-2017-INGEMMET/CS-2	200,000.00	Septiembre	194,014.69	18/09/2017	99,900.00	CCE	Buena pro consultada el 11/01/2018 N° 1 al 25/10/2017 / el 25/10/2017 / el 25/10/2017 / el 25/10/2017 Buena pro estimada para el 08/01/2018	99,900.00	DL	0.00	60 días	23. BIENES DE CONSUMO	III Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO		



Código	URTA/Item	Descripción del Proceso/Item	Tipo de Proceso/Item	Tipo y Descripción del Proceso/Item	Importe Referencial Programado en el PAC SI/	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado situacional del Expediente de Contratación		Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Operador de Adquisiciones	
										Etapas	Con contrato el					Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)
36	49	ADQUISICION DE IMAGENES SATELITALES PARA EL INGENMET	Adjudic. Simplificada	AS-SM-27-2017-INGEMMET/CS-1	222,450.00	Abril	115,985.00	08/06/2017	115,985.00	CCE	Con contrato el 11/07/2017	Mensual - 06 meses	19,344.17	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	II Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
37	51	ADQUISICION DE CORRENTOMETRO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-31-2017-INGEMMET/CS-1	60,000.00	Agosto	40,853.63	23/06/2017	34,000.00	CCE	Con contrato el 09/08/2017	20 días	0.00	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	III Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
38	52	ADQUISICION DE SISTEMA DE CALENTAMIENTO PARA ALTAS TEMPERATURAS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-16-2017-INGEMMET/CS-1	160,000.00	Abril	168,000.00	28/04/2016	139,900.00	CCE	Con contrato el 09/06/2017	45 días	0.00	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	II Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
39	53	ADQUISICION DE CENTRIFUGA	Adjudic. Simplificada	AS-SM-24-2017-INGEMMET/CS-1	46,000.00	Junio	41,900.00	26/05/2017	40,000.00	CCE	Con contrato el 26/05/2017	60 días	0.00	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	II Trimestre	LUIS LOPEZ	LUIS LOPEZ
40	54	ADQUISICION DE SOLUCION DE FIREWALL EMPRESARIAL	Adjudic. Simplificada	AS-SM-38-2017-INGEMMET/CS-1 / AS-SM-39-2017-INGEMMET/CS-2	200,000.00	Agosto	195,285.00	31/08/2017 27/10/2017	195,280.00	CCE	Con contrato el 15/12/2017	45 días	195,280.00	23. BIENES DE CONSUMO	III Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI
41	55	SERVICIO DE ALQUILER DE STAND PARA LA CONVENCIÓN PROSPECTOR AND DEVELOPMENTS - PDAC 2017	Contratación Internacional	INTER-PROC-3-2017-INGEMMET/OA-UL-1	80,000.00	Febrero	80,000.00	14/02/2017	70,893.52	CCE	Con Contrato el 13/02/2017	15 días - 10/03/2017	0.00	23. SERVICIOS	I Trimestre	LUZETH CASTRO	LUZETH CASTRO
42	56	ADQUISICION DE COMPUTADORA WORKSTATION DE ALTO RENDIMIENTO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-39-2017-INGEMMET/CS-1	394,636.00	Junio	128,000.00	01/09/2017	111,790.00	CCE	Con Contrato el 05/10/2017	45 días	0.00	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	II Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI
43	57	SERVICIO DE SPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE OASIS MONTAJ	Adjudic. Simplificada	DIRECTA-PROC-3-2017-INGEMMET/OA-UL-1	118,346.00	Junio	118,346.00	23/09/2017	118,346.00	CCE	Con contrato el 18/07/2017	0.00	0.00	23. SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
44	58	ADQUISICION DE SOFTWARE SARESCAPE	Adjudic. Simplificada	DIRECTA-PROC-2-2017-INGEMMET/OA-UL-1	78,057.00	Marzo	221,161.00	14/08/2017	221,161.00	CCE	Con Contrato el 28/06/2017	30 días	0.00	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
45	59	ADQUISICION DE SOFTWARE DE ANALISIS MINERALOGICO ESPECTRAL	Contratación Internacional	INTER-PROC-17-2017-INGEMMET/OA-UL-1	51,000.00	Mayo	30,052.50	14/08/2017	29,728.55	CCE	Con Contrato el 17/08/2017	03 días	0.00	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
46	60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE SEGURIDAD	Adjudic. Simplificada	AS-SM-2-2017-INGEMMET/CS-1	125,000.00	Enero	119,727.04	24/01/2017	118,000.00	CCE	Con Contrato el 17/02/2017	30 días - 30 días por un Plazo 90 días	0.00	23. SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ




SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31.12.2017 PAC 13ª Versión según SEACE / PAC Duodécima (12ª) modificación aprobado mediante R.D. 174-2017-INGEMMET/OA del 13.12.2017

Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importo Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importo Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación		Importo a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requeridas/ Usaría	Importo Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Operador de Adquisiciones	
										Elapsa	Con contrato el								Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)
47	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DIMENSIONAMIENTO DEL INSTITUTO GEOLOGICO MINERO METALURGICO PARA EL TRANSITO AL NUEVO REGIMEN DE SERVICIO CIVIL	Adjudic. Simplificada	AS-SM-17-2017-INGEMMET/CS-1 / AS-SM-42-2017-INGEMMET/CS-1	150,000.00	Enero	284,000.00	03/05/2017 - 15/09/2017	198,500.00	CCE	28/10/2017	99,250.00	OFF	99,250.00	150 días en tres entregables	30/09/2017	23 - SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	Comité Especial (C)
48	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-3-2017-INGEMMET/CS-1	112,500.00	Enero	112,500.00	24/01/2017	110,000.00	CCE	17/02/2017	110,000.00	OSI	0.00	Con contrato el	23 - SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ		
49	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SECCIONES DELGADAS SIFULIDAS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-26-2017-INGEMMET/CS-1	180,000.00	Abril	212,776.73	06/06/2016	78,575.95	CCE	14/07/2017	78,575.95	DL	0.00	Con contrato el	23 BIENES DE CONSUMO	II Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO		
50	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE GIS	Contratación Directa	CONTRATACION DIRECTA-PROC-1-2017-INGEMMET/CS-1	2,635,824.00	Enero	2,635,824.00	26/01/2017	2,635,824.00	CCE	31/01/2017	4,317,912.00	OSI	1,317,912.00	Con Contrato el	Enero - Diciembre 2017 / Enero - Dic 2018	23 - SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
51	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OD AREQUIPA	Adjudic. Simplificada	AS-SM-28-2016-INGEMMET/CS-2	110,116.24	Enero	110,116.24	13/02/2017	76,800.00	CCE	17/03/2016	64,000.00	UL	12,568.00	Con Contrato el	12 Meses Enero 2017 / Enero 2018	23 - SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	
52	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRABAJOS DE CAMPO - Item 2 - Zona Norte	Adjudic. Simplificada	AS-SM-36-2016-INGEMMET/CS-3 / AS-SM-36-2016-INGEMMET/CS-4	925,470.00	Febrero	209,150.00	22/03/2017 / 31/05/2017	199,025.00	CCE	07/07/2015	150,000.00	DGARG, DRME, DGR	48,025.00	Con contrato el	Mensual - 12 meses	23 - SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	
53	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA NOTIFICACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS AL PROCEDIMIENTO MINERO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-8-2017-INGEMMET/CS-1	390,630.00	Febrero	390,630.00	15/03/2017	332,950.00	CCE	21/04/2017	303,204.47	UL	27,745.53	Con Contrato el	12 Meses Enero 2017 / Enero 2018	23 - SERVICIOS	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
54	SERVICIO DE DATACIONES RADIOMETRICAS POR EL METODO STANDARD AUIS	Contratación Internacional	INTER-PROC-4-2017-INGEMMET/OA-UL-1	71,970.45	Febrero	71,970.45	23/02/2017	68,407.12	CCE	27/02/2017	68,407.12	DGARG, DRME, DGR	0.00	Con Contrato el	30 días	23 - SERVICIOS	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO	
55	ADQUISICION DE UNIFORME DE CAMPO (botas de cuero con punta reforzada)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-19-2016-INGEMMET/CS-3	68,640.00	Marzo	68,640.00	23/03/2017	66,570.00	CCE	20/04/2017	66,570.00	DGARG, DRME, DGR	0.00	Con Contrato el	30 días	23 BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	




INEXO - MATRIZ DE CONTROL PRESUPUESTAL PAC - 2017 - CONTRATACION DE : 23. BIENES DE CONSUMO / 23. SERVICIOS / 23. BIENES DE CONSUMO / 23. SERVICIOS / 23. BIENES DE CONSUMO - BIENES DE CAPITAL Lima, 02.01.2018

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31.12.2017 PAC 13ª Versión según SEACE / PAC Duodécima (12ª) modificación aprobado mediante R.D. 174-2017-INGEMMET/OA del 13.12.2017																					
Cant.	Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Receptoras/ Usuario	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2016 SI	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Acos Priorios (AP)	Comité Especial (C)	Operador de Adquisiciones
56	73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE LASER/FICHE O EQUIVALENTE	Adjudic. Simplificada	AS-SM-14-2017-INGEMMET/CS-1	75,602.13	Abril	75,602.13	Abril	75,602.00	CCE	Con Contrato el 06/06/2017	75,602.00	OSI	0.00	30 días	29/05/2017	23 - SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
57	74	SERVICIO DE INFORMACION EN LINEA A BASE DE DATOS EN SPRINGER	Contratacion Internacional	INTER-PROC-7-2017-INGEMMET/OA-UL-1	80,200.80	abril	72,954.62	20/04/2017	72,954.62	CCE	Con Contrato el 24/04/2017	72,954.62	OSI	0.00	30 días	25/05/2017	23 - SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
58	75	SERVICIO DE REMEDIACION DE BARROS DE VARONES Y DAMAS DEL PRIMER PISO DEL INGENMET - SIMPLIFICADA	Adjudic. Simplificada	AS-SM-20-2017-INGEMMET/CS-1	44,000.00	Mayo	44,000.00	06/05/2017	44,000.00	CCE	Con Contrato el 07/05/2016	44,000.00	UL	0.00	45 días	15/07/2017	23 - SERVICIOS	II Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
59	76	SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA SEDE LEGUAJE/OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL INGENMET (CON CODIGO SNIP 135503)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-28-2017-INGEMMET/CS-1	80,000.00	Junio	60,000.00	19/05/2017	60,000.00	CCE	Con contrato 10/07/2017	50,000.00	OA	10,000.00	180 días entregables - 06	08 Entregables	23 - SERVICIOS	II Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
60	77	SERVICIO PARA LA GESTION DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA INFORMATICO DEL INGENMET CON CODIGO SNIP N° 176882	Adjudic. Simplificada	AS-SM-29-2017-INGEMMET/CS-1	220,000.00	Junio	220,000.00	20/05/2017	200,000.00	CCE	Con contrato el 21/07/2017	48,200.00	OSI	161,800.00	21 Entregables - 630 días	21 Entregables	23 - SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
61	78	ADQUISICION DE KIT DE IMPLEMENTACION PARA MUESTRAS DE SUELOS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-30-2017-INGEMMET/CS-1 / AS-SM-30-2017-INGEMMET/CS-2	72,496.45	Junio	72,496.45	14/06/2017 - 13/07/2017	63,100.00	CCE	Con Contrato el 17/08/2017	63,100.00	DGAR	0.00	20 días	17/09/2017	23 - BIENES DE CONSUMO	II Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	
62	79	SERVICIO DE ANALISIS DE ROCAS PARA DATACIONES COSMOGENICAS	Contratacion Internacional	INTER-PROC-12-2017-INGEMMET/OA-UL-1	150,000.00	Junio	150,000.00	22/05/2017	150,000.00	CCE	Con Contrato el 22/05/2017	150,000.00	DGAR	0.00	30 días	22/07/2017	23 - SERVICIOS	II Trimestre	PERCY PERCY	PERCY PERCY	
63	80	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL MODULO DE ATENCION AL PUBLICO DEL INGENMET	Adjudic. Simplificada	AS-SM-32-2017-INGEMMET/CS-1	72,496.45	Junio	198,000.00	23/05/2017	197,000.00	CCE	Con contrato el 06/08/2017	197,000.00	UADA	0.00	40 días	27/09/2017	23 - SERVICIOS	II Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	



SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31.12.2017 PAC 13ª Versión según SEACE / PAC Duodécima (12ª) modificación aprobado mediante R.D. 174-2017-INGEMMET/OA del 13.12.2017

Cant.	Nº de Item en el PAC	Descripción del Proceso de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación		Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Receptoras/ Usuario	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos Especial (AP)	Comité Especial (C)	Operador de Adquisiciones	
											Etapas	Con Contrato el											
54	01	SERVICIO DE ANALISIS DE CARACTERIZACION DE SUELOS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-34-2017-INGEMMET/CS-1 / AS-SM-34-2017-INGEMMET/CS-2	52,000.00	Julio	52,000.00	01/08/2017 - 09/09/2017	51,900.00	CCE	Con contrato el 05.10.2017	0.00	DRME	51,900.00	180 días	Según pedidos de servicios	23 - SERVICIOS	III Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
55	02	ADQUISICION DE SISTEMAS DE CONTROL DE COLAS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-36-2017-INGEMMET/CS-1	54,303.60	Julio	54,303.60	06/08/2017	54,303.60	CCE	Con Contrato el 31/08/2017	0.00	UADA	54,303.60	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	10/10/2017	III Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
56	03	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL MAPA DE PROCESOS Y PLAN DE MEJORAS DEL INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO PARA EL TRANSITO AL NUEVO REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	Adjudic. Simplificada	AS-SM-42-2017-INGEMMET/CS-1	264,000.00	Septiembre	264,000.00	15/09/2017	196,500.00	CCE	Con contrato el 06.10.2017	99,250.00	OPP	99,250.00	Según Entregables 1 y 2 - el año 2017, entregable 3 el 2018	Según Entregables 1 y 2 - el año 2017, entregable 3 el 2018	23 - SERVICIOS	III Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	
57	04	ADQUISICION DE CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL	Adjudic. Simplificada	AS-SM-43-2017-INGEMMET/CS-1	59,545.51	Septiembre	59,545.51	27/09/2017	53,268.74	CCE	Con Contrato el 25/10/2017	6.00	URI	53,268.74	30 días	31/10/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	III Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	
58	05	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE STAND PARA EL CONGRESO Y EXHIBICION CHIRIA MINING 2017	Contratación Internacional	INTER-PROC-21-2017-INGEMMET/OA-UL-1	55,385.04	Septiembre	55,154.12	07/09/2017	55,154.12	CCE	con Contrato el 14/09/2017	0.00	URI	55,154.12	10 días	30/09/2017	23 - SERVICIOS	III Trimestre					
59	06	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL CONSERVACION N° 2	Licitación Pública	LP-SM-2-2017-INGEMMET/CS-1	500,000.00	Septiembre	500,000.00	11/09/2017	499,500.00	CCE	Con Contrato el 03/11/2017	0.00	DGR	499,500.00	07 días	15/11/2017	23. BIENES DE CONSUMO	III Trimestre					
70	07	SERVICIO DE CAPACITACION CONGRESO PERUVIAN 33 CONVERSION MINERIA	Contratación Directa	DIRECTA-PROC-5-2017-INGEMMET/OA-UL-1	76,379.00	Septiembre	59,498.00	13.09.2017	59,498.00	CCE	Con Contrato el 16/09/2017	0.00	UP	59,498.00	05 días	25/10/2017	23 - SERVICIOS	III Trimestre					
71	08	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DE INGENMET SEDE HORACIO CACHAY	Contratación Directa	DIRECTA-PROC-7-2017-INGEMMET/OA-UL-1	228,000.00	Septiembre	228,000.00	02/10/2017	228,000.00	CCE	Con Contrato el 31.10.2017	209,000.00	UL	19,000.00	Mensual - 24 Meses Octubre 2017 - Octubre 2019	23 - SERVICIOS	III Trimestre						




INEXO - MATRIZ DE CONTROL PRESUPUESTAL PAC - 2017 - (CONTRATACION DE : 23. BIENES DE CONSUMO / 23. SERVICIOS / 26. ACTIVOS NO FINANCIEROS - BIENES DE CAPITAL

Lima, 02.01.2018

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31.12.2017 PAC 13ª Versión según SEACE / PAC Duodécima (12ª) modificación aprobado mediante R.D. 174-2017-INGEMMET/OA del 13.12.2017

Cant.	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requiriente/ Usuaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Fecha de conformidad y Pago	Fecha de entrega	Tipo de Adquisición	Operador de Adquisiciones		
																	Actas Prejuras (AP)	Comité Especial (C)	
72	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DE INGENMET SEDE ALBERTO BARTON	Contratación Directa	DIRECTA-PROC-6-2017-INGEMMET/OA-UL-1	302,400.00	Septiembre	302,400.00	02/19/2017	302,400.00	CCE	Con Contrato el 03/11/2017	25,200.00	UL	277,200.00		Mensual - 24 Meses Octubre 2017 - Octubre 2019	23 - SERVICIOS	III Trimestre		
73	ADQUISICION DE EQUIPOS DE MONITOREO SISMICO, GEOQUIMICO, GEODESICO Y EQUIPOS DE TELEMETRIA DEL PIP N° 319285 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APLICADA EN LA GEOLOGIA AMBIENTAL Y RIEGO GEOLOGICO DEL INGENMET EN EL DISTRITO DE YANAHUARA - AREQUIPA (Trazo Item)	Licitación Pública	LP-SM-4-2017-INGEMMET/CS-1	4,851,887.84	Octubre	5,052,087.84	17/11/2017	0.00	C	En presentación de Ofertas el 28/12/2017 - Buena pro estimada para el 05/01/2018	0.00	DGAR	0.00			26 - ACTIVOS FINANCIEROS	IV Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI
74	ADQUISICION DE EQUIPOS DE MONITOREO VISUAL DEL PIP N° 319285 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APLICADA EN LA GEOLOGIA AMBIENTAL Y RIEGO GEOLOGICO DEL INGENMET EN EL DISTRITO DE YANAHUARA - AREQUIPA (Item N° 1 Panel Vial / Item N° 2 Cámara de Video Termica / Item N° 3 Cámara de Vigilancia s.f. Estación)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-44-2017-INGEMMET/CS-1 / AS-SM-44-2017-INGEMMET/CS-2	318,843.29	Octubre	318,843.29	10/11/2017 / 28/12/2017	0.00	C	Absolución de Consultas y Observaciones el 03/01/2018, Buena pro estimada el 12/01/2018	0.00	DGAR	0.00			26 - ACTIVOS FINANCIEROS	IV Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI
75	ADQUISICION DE MEDIOS DE TRANSPORTES DEL PIP N° 319285 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APLICADA EN LA GEOLOGIA AMBIENTAL Y RIEGO GEOLOGICO DEL INGENMET EN EL DISTRITO DE YANAHUARA - AREQUIPA (Item N° 1 (01) Camioneta - Item N° 2 (02) cuatrimotos	Adjudic. Simplificada	AS-SM-45-2017-INGEMMET/CS-1	353,727.20	Octubre	353,727.20	09/11/2017	0.00	C	Item 1 y 2 declarados desiertos el 27.11.2017 por no presentación de posturas esta poniente la Segunda Convocatoria	0.00	DGAR	0.00			26 - ACTIVOS FINANCIEROS	IV Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI



SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31.12.2017 PAC 13- Versión según SEACE / PAC Duodécima (12ª) modificación aprobado mediante R.D. 174-2017-INGEMMET/OA del 13.12.2017

Código	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación		Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 S/	Unidad Requeirida/ Usaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 S/	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comités Especial (C)	Operador de Adquisiciones
									Etapa	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 S/									
75	SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO GEOLOGICO-MINERO Y METALURGICO - SEDE LENGUAJE CODIGO SRIP N° 135508 3 CERA Y 58 (EQUIPAMIENTO)	CONV-PROC-1-2017-INGEMMET-1	CONV-PROC-1-2017-INGEMMET-1	Octubre	882,540.71	03/10/2017	882,540.71	CCE	Con Convenio Firmado con CENIP - UNII	353,635.17	OA	528,995.54	Setiembre y Noviembre 2017	SERVICIOS	IV Trimestre				ABRAHAM PALOMINO
97	Consultoría para la Formulación del Estudio a Nivel Perfil del Proyecto de Inversión "Mejoramiento de los Servicios del INGENMET en la Región Arequipa"	Adjudic. Simplificada	CP-SM-7-2017-INGEMMET/CS-1	Diciembre	165,048.96	29/12/2019	0.00	C	En Registro de Participantes, buena pro estimada para el 18/01/2018		OPP			23. SERVICIOS	IV Trimestre			ITALO GERARDAINI	
98	Servicio de Cobertura de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Pension y Salud Para Modalidades de Fomento Laboral para Practicantes (Solo FOLAJ)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-50-2017-INGEMMET/CS-1	Diciembre	50,400.00	28/12/2018	0.00	C	En Registro de Participantes buena pro estimada para el 18/01/2018	0.00	UP	0.00		23. SERVICIOS	IV Trimestre			LUIS LOPEZ	
TOTAL					27,208,865.72		14,311,038.60			10,333,002.02		3,978,036.56	0.00						

CCE : Procesos convocados con ejecución contractual

RESUMEN DE EJECUCION DEL PAC-2017 POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION E IMPORTE REFERENCIAL ASIGNADO AL 31.12.2017

Por Tipo de Selección Programada	Cantidad Programas	Importe referencial asignado S/	Cantidad de Convocados	Importe referencial asignado S/ Convocado S/	% de Procesos Convocados	Cantidad Por Convocados	Importe referencial asignado por convocados S/	% de Procesos Convocados
Adjudicación Simplificada - AS	52	8,328,380.45	52	8,329,380.45	100.00	0	0.00	0.00
Concurso Público - CP	5	3,690,961.00	5	3,690,961.00	100.00	0	0.00	0.00
Licitación Pública - LP	3	6,174,597.94	3	6,174,597.94	100.00	0	0.00	0.00
Convenio Marco - CM	4	3,784,245.33	4	3,784,245.33	100.00	0	0.00	0.00
Contratación Directa - CD	5	3,485,683.00	5	3,485,683.00	100.00	0	0.00	0.00
Contratación Internacional - CI	8	864,537.29	8	864,537.29	100.00	0	0.00	0.00
Convenio Institucional - Con. Inst.	1	882,540.71	1	882,540.71	100.00	0	0.00	0.00
Total	78	27,208,865.72	78	27,208,865.72	100.00	0	0.00	0.00

Porcentaje % de avances

Porcentaje % estimado de avance del PAC x trimestre

C = Procedimiento convocado en el SEACE

Porcentaje % estimado de avance del PAC x trimestre

AP = En Actos Preparatorios

Cuadro Resumen al 31.12.2017 de los tipos de procedimientos de selección del PAC (total 12ª versión según SEACE y 11ª modificación aprobada mediante R.D. N° 140-2017-INGEMMET/OA del 02.10.2017)

Por Tipo de Adquisición	Cantidad Programada	Importe Referencial Asignado S/	Cantidades, porcentajes e importes asignados a los procedimientos de selección a convocarse por Trimestre	% de la Cantidad	% del Importe
Bienes de Consumo - Específica de gasto 23	15	4,591,010.86	I 11,075,146.75	34.82	40.70
Servicios - Específica de gasto 23	48	14,168,008.32	II 3,414,686.83	28.21	12.55
Actos de Finanzas (Bienes de Capital) Específica de gasto - 28	15	8,539,846.54	III 3,781,993.15	21.79	13.90
Total	78	27,208,865.72	IV 8,937,936.99	15.38	32.85
Total			Total 27,208,865.72	100.00	100.00

UNIDAD DE LOGISTICA
INGEMMET

JRT/ajpa 02.18.2017

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31.12.2017 PAC 13ª Versión según SEACE / PAC Duodécima (12ª) modificación aprobado mediante R.D. 174-2017-INGENMET/0A del 13.12.2017


Cmál.	Módulo en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importo Referencial Programado en el PAC S/	Fecha Tentativa de convocatoria	Importo Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importo del valor adjudicado	Estado situacional del Expediente de Contratación		Etapas	Importo a Ejecutarse con Presupuesto 2017 S/	Unidad Requiriente/ Usuario	Importo Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 S/	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Operador de Adquisiciones	
										Etapas	Etapas									Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)

RESUMEN DE EJECUCION DEL PAC-2017 POR TIPO DE ADQUISICION Y ESPECIFICA DE GASTO AL 31.12.2017

Por Tipo de Adquisición y Especifica de Gasto	Cantidad Programada	Importo Asignado S/	Cantidad de Convocados	Importo Programado Convocado S/	% Importos de Convocados	Cantidad Por Convocarse	Importo por Convocarse S/	% Importo por Convocarse
I Bienes de Consumo - Especifica de gasto 23	15	4,501,010.86	15	4,501,010.86	100.00	0	0.00	0.00
II Servicios - Especifica de gasto 23	48	14,188,008.32	48	14,188,008.32	100.00	0	0.00	0.00
III Bienes no financieros - Especifica de gasto - 26 (Archivos No Financieros - Bienes de Capital)	15	8,539,946.54	15	8,539,946.54	100.00	0	0.00	0.00
Total	78	27,208,965.72	78	27,208,965.72	100.00	0	0.00	0.00

RESUMEN DE EJECUCION DEL PAC AL 31.12.2017 SEGUN CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION E IMPORTE REFERENCIAL ASIGNADO

PROCEDIMIENTOS DE SELECCION	CANTIDAD	%	IMPORTE S/	%
CONVOCADOS	78	100.00	27,208,965.72	100.00
NO CONVOCADOS	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL PAC	78	100.00	27,208,965.72	100.00



L.C. JORGE RONALD TAFUR ARANA
 Jefe(s)
 Unidad de Logística
 INGENMET


SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31.12.2017 PAC 13ª Versión según SEACE / PAC Duodécima (12ª) modificación aprobado mediante R.D. 174-2017-INGEMMET/OA del 13.12.2017

Cant.	Nº Item an el PAC	URTA/Item	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requesitente/ Usaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Fecha de entrega 12 Meses Enero 2017/Enero 2018	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Operador de Adquisiciones	
																				Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)
1	3		ADQUISICION DE PAPEL FOALLA DE HOJAS 3 REPARADAS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-10-2017-INGEMMET/CS-1	59,520.00	Febrero	42,800.00	08/03/2017	35,424.00	CCE	Con contrato el 18.04.2017	32,472.00	UL	2,952.00	2017/Enero 2018	Mensual - 12 meses	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO
2	5		ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-19-2017-INGEMMET/CS-1	65,600.00	Marzo	67,900.00	12/05/2017	55,892.95	CCE	Con contrato el 21/06/2017	55,892.95	DL	0.00	30 días	26/07/2017	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
3	6		ADQUISICION DE ACCESORIOS MARCA PERKIN ELMER PARA EL EQUIPO IPL-8MS MODELO NEXION 3000	Adjudic. Simplificada	AS-SM-37-2017-INGEMMET/CS-1	108,000.00	Octubre	71,715.44	28/08/2017	64,817.25	CCE	Con Contrato el 26/09/2017	64,817.25	DL	0.00	45 días	15/11/2017	23. BIENES DE CONSUMO	IV Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
4	10		ADQUISICION DE GAS ARGON	Adjudic. Simplificada	AS-SM-9-2017-INGEMMET/CS-1	45,960.00	Febrero	55,350.00	01/03/2016	46,950.00	CCE	Con Contrato el 29/03/2017	45,046.67	DL	3,913.33	12 Meses Enero 2017 / Enero 2018	Mensual - 12 meses	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO
5	12		ADQUISICION DE SOLUCION BLAQUE	Licitación Pública	LP-SM-1-2017-INGEMMET/CS-1	822,710.00	Febrero	942,053.62	31/03/2017	707,530.60	CCE	Con Contrato el 13/06/2017	707,530.60	OSI	0.00	60 días	31/07/2017	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
6	13		ADQUISICION DE ROPA DE CAMPO (Item 1º Casaca y Pantalones Item N° Casaca) Impenables e Item N° 3 Bótox)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-13-2017-INGEMMET/CS-1	112,312.00	Febrero	172,259.69	20/04/2017	172,259.69	CCE	Con Contrato el 30/05/2017	172,259.69	DGARG, DGR Y DRME	0.00	30 días	17/05/2017	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI
7	14		SERVICIO DE DATACION RADIOMETRICA DE ROCAS Y/O MINERALES - METODO ULTRA	Contratación Internacional	INTER-PROC-10-2017-INGEMMET/CE-1	272,001.00	Mayo	37,017.50	13/02/2017	37,017.50	CCE	Con Contrato el 15/06/2017	37,017.50	DGR	0.00	180 días	Mensual - 12 meses	23. SERVICIOS	II Trimestre	PERCY LINARES	PERCY LINARES
8	15		SERVICIO DE DATACION RADIOMETRICA DE ROCAS Y/O MINERALES (I-PIY U-P)	Contratación Internacional	INTER-PROC-11-2017-INGEMMET/OA-UL-1	104,000.00	Mayo	365,235.78	16/06/2017	365,235.78	CCE	Con contrato el 21/06/2017	365,235.78	DGR	0.00	180 días	Mensual - 05 meses	23. SERVICIOS	II Trimestre	PERCY LINARES	PERCY LINARES
9	17		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-33-2017-INGEMMET/CS-1	144,400.00	Junio	240,338.51	26/06/2017	230,803.00	CCE	Con Contrato el 11/08/2017	95,833.33	OSI	434,166.67	Mensual	Mensual - 12 meses	23. SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
10	18		SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS ORACLE	Contratación Directa	DIRECTA-PROC-4-2017-INGEMMET/OA-UL-1	243,000.00	Agosto	271,434.51	05/09/2017	271,434.51	CCE	Con contrato el 07/09/2017	257,862.76	OSI	43,571.73	al 95 % a los 15 días y 5 % el año 2018	25/09/2017	23. SERVICIOS	III Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ



INEXO - MATRIZ DE CONTROL PRESUPUESTAL PAC...17... (CONTRATACION DE : 23. BIENES DE CONSUMO / 23. SERVICIOS, 26. BIENES DE CONSUMO / 23. SERVICIOS, 26. BIENES DE CONSUMO / 23. SERVICIOS, 26. BIENES DE CONSUMO / 23. SERVICIOS) modificación aprobada mediante R.D. 174-2017-INGEMMET/OA del 13.12.2017

Nº en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importo Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importo Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importo del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación	Importo a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requerente/ Usaria	Importo Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Operador de Adquisiciones	
																		Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)
11	SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA DE LA CENTRAL TELEFONICA	Adjudic. Simplificada	AS-SM-18-2017- INGEMMET/CS-1	52,200.00	Abril	87,700.91	05/05/2017	85,000.00	CCE	Con Contrato el 05/09/2017	85,000.00	OSI	0.00	30 días	Plazo 03 Años 23 . SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
12	SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA PARA SOLUCION DE BACKUP	Adjudic. Simplificada	AS-SM-23-2017- INGEMMET/CS-1	302,800.00	Abril	280,475.39	18/05/2017	279,475.30	CCE	Con Contrato el 27/08/2017	279,475.30	OSI	0.00	15 días	15/07/2017 23 . SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
13	SERVICIO DE GARANTIA DE GARRANTIA EXTENDIDA DE SERVIDORES	Adjudic. Simplificada	AS-SM-46-2017- INGEMMET/CS-1	65,200.00	Octubre	132,229.26	02/11/2017	134,729.48	CCE	Con Contrato el 15/12/2017	134,729.48	OSI	0.00	10/12/2017	25/12/2017 23 . SERVICIOS	IV Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
16	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ORACLE O EQUIVALENTE	Adjudic. Simplificada	AS-SM-4-2017- INGEMMET/CS-1	169,800.00	Enero	169,800.00	20/01/2017	169,464.75	CCE	Con contrato el 23/02/2017	169,464.75	OSI	0.00	15 días - 10/03/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
17	SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETOS ELECTRÓNICOS A TRAVÉS DE CATALOGO ELECTRÓNICO DE AQUEERIO MARCO	Compras por catalogo (Convenio Marco)	Compras por catalogo (Convenio Marco)	464,785.92	Febrero	464,785.92	03/02/2017	466,019.79	CCE	Ejecución Periodica	166,019.79	TODAS LAS OFICINAS	0.00		23 . SERVICIOS	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO	
18	SERVICIO DE ANALISIS GEOQUIMICO PARA LAS MUESTRAS DE SEDIMENTO ROCAS Y AGUAS RECOLECTADAS POR LA DIRECCION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS ITEM: 1, 2 Y 3	Concurso Público	CP-SM-1-2017- INGEMMET/CS-1	622,811.00	Febrero	1,200,432.15	18/04/2017	857,606.39	CCE	Con Contrato el 13/07/2017	800,000.00	UL	87,908.39	Precio Unitario según consumo	Precio Unitario según consumo 23 . SERVICIOS	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
20	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	Compras por catalogo (Convenio Marco)	AS-SM-12-2017- INGEMMET/CS-1	467,469.37	Febrero	467,469.37	27/01/2017	61,464.00	CCE	Con contrato el 15/05/2017	61,464.00	UL	0.00		23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO	
21	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	Adjudic. Simplificada	AS-SM-4-2017- INGEMMET/CS-1	73,843.09	Enero	99,727.92	31/01/2017	56,970.00	CCE	Con Contrato el 22/02/2017	55,964.47	UL	4,005.03	Mensual	Mensual - 12 meses 23 . SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	
22	SERVICIO DE TELEFONIA MOBILES (CELLULAR)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-22-2017- INGEMMET/CS-1	99,504.64	Marzo	65,195.00	11/05/2017	38,994.00	CCE	Con Contrato el 09/05/2017	38,997.00	UL	19,497.00	Mensual	Mensual - 12 meses 23 . SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	



ANEXO - MATRIZ DE CONTROL PRESUPUESTAL PAC - (7) - CONTRATACION DE : 23. BIENES DE CONSUMO / 23. SERVICIOS / 26. ACTIVOS NO FINANCIEROS - BIENES DE CAPITAL

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31-12-2017 PAC-13ª Versión según SEACE / PAC Duodécimo (12ª) modificación aprobado mediante R.D. 174-2017-INGEMMET/0A del 13.12.2017


Cant.	Nº Item en el PAC	JRT/Alínea	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Comprobación	Importe del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación		Importe a Ejecutarse con Presupuestos 2017 SI	Unidad Requerientes/ Usaría	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuestos 2018 SI	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Operador de Adquisiciones	
												Compras por catálogo (Convenio Marco)	Compras por catálogo (Convenio Marco)								Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)
23	33		SERVICIO DE MENSALERIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL	Adjudic. Simplificada	AS-SM-25-2017-INGEMMET/CS-1 / AS-SM-25-2017-INGEMMET/CS-2	394,760.00	Abril	398,184.00	07/06/2017 - 07/07/2017	343,539.60	CCE	Con Contrato el 28/09/2017	UL	143,748.50	UL	200,391.10	Mensual - 12 Meses 23. SERVICIOS	Mensual	II Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
24	34		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INGENMET - SEDES LIMA	Concurso Público	CP-SM-2-2017-INGEMMET/CS-1	699,600.00	Julio	716,000.00	28/06/2017	530,000.00	CCE	Con Contrato el 22/09/2017	UL	132,500.00	UL	397,500.00	Mensual - 12 meses 23. SERVICIOS	Mensual	III Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
25	35		ADQUISICION DE TINTAS, TONERS, CINTAS CABEZALES Y ACCESORIOS	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1,227,674.04	Febrero	1,227,674.04	Abril / Mayo	109,000.00	CCE	Con Ordenes de Compra	OSI	109,000.00	OSI	0.00	15 días	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
31	37		SERVICIO DE RENOVACION DE SOPORTE DE SOFTWARE Y GESTION DE CALIDAD	Adjudic. Simplificada	AS-SM-5-2017-INGEMMET/CS-1	40,000.00	Enero	39,900.00	03/02/2017	39,900.00	CCE	Con Contrato el 10/03/2017	OSI	39,900.00	OSI	0.00	60 días	23. SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	
28	38		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA CITRIX	Adjudic. Simplificada	AS-SM-35-2017-INGEMMET/CS-1 / AS-SM-35-2017-INGEMMET/CS-2	70,000.00	Agosto	70,000.00	31/07/2017 - 23/08/2017	69,342.73	CCE	Con contrato el 14/09/2017	OSI	69,342.73	OSI	0.00	15 días	23. SERVICIOS	III Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
29	39		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE LIBERAYEE	Adjudic. Simplificada	AS-SM-21-2017-INGEMMET/CS-1	63,000.00	Marzo	80,605.80	09/05/2017	79,437.60	CCE	Con Contrato el 06/06/2017	OSI	79,437.60	OSI	0.00	30 días	Una sola armada - Plazo del contrato 12 meses 23. SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
39	40		SERVICIO DE INTERCONEXION CON LOS NUEVOS ORGANOS DESCONCENTRADOS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-11-2017-INGEMMET/CS-1	187,300.00	Abril	282,600.00	07/05/2017	280,000.00	CCE	Con Contrato el 07/07/2017	COD	440,000.00	COD	440,000.00	Mensual - 12 meses	Mensual	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ	
36	41		ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL Item N° 2 Verano e Invierno e Item N° 2 (Mascullero y lavadero)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-15-2017-INGEMMET/CS-1	349,511.00	Febrero	209,258.00	24/04/2017	207,452.00	CCE	Con Contrato al 26/05/2017	UP	207,452.00	UP	0.00	45 días	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
32	43		CONTRATACION DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES Y VIDA LEY	Adjudic. Simplificada	AS-SM-7-2017-INGEMMET/CS-1	193,171.94	Noviembre	67,879.98	23/02/2017	46,667.49	CCE	Con Contrato el 03/03/2016	UP	46,667.49	UP	0.00	Unico Pago	Unico Pago 23. SERVICIOS	IV Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	
33	44		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	Compras por catálogo (Convenio Marco)	AS-SM-40-2017-INGEMMET/CS-1	1,621,236.00	Marzo	1,10,164.00	05/09/2017	553,099.30	CCE	Con Contrato el 20/10/2017	OSI	553,099.30	OSI	0.00	60 días	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	



Cant.	Nº Item en el PAC	Descripción del Proceso de Selección	Tipo de Proceso de Selección	Tipo y Descripción del Proceso de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requetional/ Usaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Operador de Adquisiciones
35	49	ADQUISICION DE MICROCROCIPOS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-41-2017-INGENMET/CS-1 / AS-SM-41-2017-INGENMET/CS-2	200,000.00	Septiembre	194,014.69	19.08.2017	99,900.00	CCE	Buena pro consistencia del Item N° 1 el 25/10/2017 / el Item 2 El 27/12/2017. Buena integración de bases el 27/12/2017. Buena pro estimada para el 08/11/2018	99,900.00	DL	0.00	60 días		23. BIENES DE CONSUMO	III Trimestre	ABRAHAM PALOMINO
36	49	ADQUISICION DE IMAGERES SATELITALES PARA EL INGENMET	Adjudic. Simplificada	AS-SM-27-2017-INGENMET/CS-1	222,450.00	Abril	115,865.00	08/08/2017	115,865.00	CCE	Con contrato el 11/07/2017	96,570.83	DL	19,314.17	Mensual - 180 días	Mensual - 40 meses	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	II Trimestre	ABRAHAM PALOMINO
37	51	ADQUISICION DE ACCERENTOMETRO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-31-2017-INGENMET-1	60,000.00	Agosto	40,853.53	23/06/2017	34,000.00	CCE	Con contrato el 06/06/2017	34,000.00	DGAR	0.00	20 días	15/09/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	III Trimestre	ABRAHAM PALOMINO
38	52	ADQUISICION DE SISTEMA DE CALENTAMIENTO PARA ALTAS TEMPERATURAS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-16-2017-INGENMET/CS-1	150,000.00	Abril	168,000.00	28/04/2016	139,900.00	CCE	Con Contrato el 08/06/2017	139,900.00	DL	0.00	45 días	15/09/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	II Trimestre	ABRAHAM PALOMINO
39	53	ADQUISICION DE CENTRIFUGA	Adjudic. Simplificada	AS-SM-24-2017-INGENMET/CS-1	46,000.00	Junio	41,900.00	26/05/2017	40,000.00	CCE	Con contrato el 26/06/2017	40,000.00	DGR	0.00	60 días	31/09/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	II Trimestre	LUIS LOPEZ
40	54	ADQUISICION DE SOLUCION PARA FRENALL EMPRESARIAL	Adjudic. Simplificada	AS-SM-36-2017-INGENMET/CS-1 / AS-SM-36-2017-INGENMET/CS-2	200,000.00	Agosto	195,285.00	31/08/2017 / 27/10/2017	195,280.00	CCE	Con contrato el 15/12/2017	0.00	OSI	195,280.00	45 días	15/01/2018	23. BIENES DE CONSUMO	III Trimestre	ITALO GERARADINI
41	55	SERVICIO DE ALQUILER DE STAND PARA LA CONVENCION PROSPECTOR AND DEVELOPMENTS - PDAC 55/2017	Contratacion Internacional	INTER-PROC-3-2017-INGENMET/OA-JUL-1	80,000.00	Febrero	80,000.00	14/02/2017	70,893.52	CCE	Con Contrato el 13/02/2017	70,893.52	URI	0.00	15 días - 10/03/2017	28/02/2017	23. SERVICIOS	I Trimestre	LUZETH CASTRO
42	56	ADQUISICION DE COMPUTADORA WORKSTATION DE ALTO RENDIMIENTO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-39-2017-INGENMET/CS-1	384,636.00	Junio	128,000.00	01/09/2017	111,790.00	CCE	Con Contrato el 05/10/2017	111,790.00	OSI	0.00	45 días	25/12/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	II Trimestre	ITALO GERARADINI
43	57	SERVICIO DE SPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE OASIS MONTAJ	Adjudic. Simplificada	DIRECTA-PROC-3-2017-INGENMET/OA-JUL-1	118,346.00	Junio	118,346.00	23/09/2017	118,346.00	CCE	Con contrato el 16/07/2017	118,346.00	OSI	0.00	13/08/2017	13/08/2017	23. SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ


SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31.12.2017 PAC 13ª Versión según SEACE / PAC Duodécima (12ª) modificación aprobado mediante R.D. 174-2017-INGEMMET/OA del 13.12.2017

JRUTA/JR	Descripción del Proceso de Selección	Tipo de Proceso de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado situacional del Expediente de Contratación	Etapas	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requerida/ Usuario	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Operador de Adquisiciones
44	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE SARGASPE	Adjudic. Simplificada	DIRECTA-PROC-2-2017-INGEMMET/OA-UL-1	78,057.00	Marzo	221,161.00	14/06/2017	221,161.00	Con Contrato el 28/06/2017	CCE	221,161.00	OSI	0.00	30 días	15/07/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ
45	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE ANALISIS MINERALOGICO ESPECTRAL	Contratación Intencional	INTER-PROC-17-2017-INGEMMET/OA-UL-1	51,000.00	Mayo	30,082.50	14/06/2017	29,726.65	Con Contrato el 17/08/2017	CCE	29,726.65	OSI	0.00	03 días	25/08/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ
46	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE SEGURIDAD	Adjudic. Simplificada	AS-SM-2-2017-INGEMMET/CS-1	125,000.00	Enero	119,727.04	24/01/2017	118,000.00	Con Contrato el 17/02/2017	CCE	119,000.00	OSI	0.00	30-60 y 90 días por un Plazo 90 días	31/05/2017	23. SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ
47	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL INGENIERO METALURGICO PARA EL TRANSITO AL NUEVO REGIMEN DE SERVICIO CIVIL	Adjudic. Simplificada	AS-SM-3-2017-INGEMMET/CS-1 / AS-SM-42-2017-INGEMMET/CS-1	150,000.00	Enero	264,000.00	03/05/2017 - 15/09/2017	198,500.00	Con Contrato el 26/10/2017	CCE	99,250.00	OPP	99,250.00	150 días en tres entregas		23. SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO
48	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-3-2017-INGEMMET/CS-1	112,500.00	Enero	112,500.00	24/01/2017	110,000.00	Con contrato el 17/02/2017	CCE	110,000.00	OSI	0.00	80 días		23. SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ
49	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SECCIONES DELGADAS PULIDAS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-26-2017-INGEMMET/CS-1	480,000.00	Abril	212,778.73	05/08/2016	76,575.95	Con contrato el 14/07/2017	CCE	76,575.95	DL	0.00	80 días	30/09/2017	23. BIENES DE CONSUMO	II Trimestre	ABRAHAM PALOMINO
50	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE GIS	Contratación Directa	CONTRATACION DIRECTA-PROC-1-2017-INGEMMET/CS-1	2,635,624.00	Enero	2,635,624.00	25/01/2017	2,635,624.00	Con Contrato el 31/07/2017	CCE	1,317,912.00	OSI	1,317,912.00	12 Meses Enero 2017/Enero 2018	Enero - Diciembre 2018	23. SERVICIOS	I Trimestre	EDWIN GUARNIZ
51	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OD AREQUIPA	Adjudic. Simplificada	AS-SM-28-2016-INGEMMET/CS-2	110,118.24	Enero	110,118.24	13/03/2017	76,800.00	Con Contrato el 17/03/2016	CCE	64,000.00	UL	12,800.00	12 Meses Enero 2017/Enero 2018	Mensual - 12 meses	23. SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO
52	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRABAJOS DE CAMPO - Izm 2 - Zona Norte	Adjudic. Simplificada	AS-SM-36-2016-INGEMMET/CS-3 / AS-SM-36-2016-INGEMMET/CS-4	925,478.00	Febrero	209,150.00	22/03/2017	195,025.00	Con contrato el 07/07/2015	CCE	150,000.00	DGARG, DRAJE, DGR	48,025.00	Mensual - 12 meses		23. SERVICIOS	I Trimestre	ABRAHAM PALOMINO
53	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA NOTIFICACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS AL RPPCCEDIMIENTO MINERO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-4-2017-INGEMMET/CS-1	360,630.00	Febrero	360,630.00	15/09/2017	332,950.00	Con Contrato el 21/04/2017	CCE	305,204.17	UL	27,745.83	12 Meses Enero 2017 / Enero 2018	Mensual - 12 meses	23. SERVICIOS	I Trimestre	ITAMAR GERARDO COLOMBO




SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31.12.2017 PAC 13ª Versión según SEACE / PAC Duodécima (12ª) modificación aprobado mediante R.D. 174-2017-INGEMMET/OA del 13.12.2017

Cant.	Código	Descripción del ítem en el PAC	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importo Referencial Programado en el PAC S/	Fecha Tentativa de convocatoria	Importo Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importo del valor adjudicado	Estado situacional del Expediente de Contratación		Importo a Ejecutarse con Presupuesto 2017 S/	Unidad Requirida Usaría	Importo Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 S/	Fecha conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Operador de Adquisiciones	
										Etapas	Con Contrato el							Ados Previos (AP)	Comité Especial (C)
54		SERVICIO DE DATACIONES RADIOELECTRICAS POR EL METODO STANDARD AMS METODO DATING ANALYSIS	Contratación Internacional	INTER-PROC-4-2017-INGEMMET/OA-UL-1	71,970.45	Febrero	71,970.45	23/02/2017	68,407.12	CCE	Con Contrato el 27/02/2017	68,407.12	DGARG, DRME, DGR	0.00	24/04/2017	23. SERVICIOS	I Trimestre	LIZETH CASTRO	LIZETH CASTRO
55		ADQUISICIÓN DE UNIFORME DE CAMPO (botas de cuero con punta reforzada)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-15-2016-INGEMMET/CS-3	68,640.00	Marzo	68,640.00	23/03/2017	68,520.00	CCE	Con Contrato el 20/04/2017	68,520.00	DGARG, DRME, DGR	0.00	20/05/2017	23. BIENES DE CONSUMO	I Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI
56		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE LASERFICHE O EQUIVALENTE	Adjudic. Simplificada	AS-SM-14-2017-INGEMMET/CS-1	75,602.13	Abril	75,602.13		75,602.00	CCE	Con Contrato el 06/06/2017	75,602.00	OSI	0.00	29/06/2017	23. SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
57		SERVICIO DE INFORMACION DEL LINEA A BASE DE DATOS SPRINGER	Contratación Internacional	INTER-PROC-7-2017-INGEMMET/OA-UL-1	80,200.80	abril	72,954.62	20/04/2017	72,954.62	CCE	Con Contrato el 24/04/2017	72,954.62	OSI	0.00	25/05/2017	23. SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
58		SERVICIO DE REMODELACION DE BAÑOS DE VARONES Y DAMAS DEL PRIMER PISO DEL INGENMET SEDE CANADA	Adjudic. Simplificada	AS-SM-20-2017-INGEMMET/CS-1	44,000.00	Mayo	44,000.00	08/05/2017	41,800.00	CCE	Con Contrato el 07/08/2016	41,800.00	UL	0.00	15/07/2017	23. SERVICIOS	II Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI
59		SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA SEDE LEWGUAJE (OSRA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL INGENMET CON CODIGO SNIP 135503)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-26-2017-INGEMMET/CS-1	80,000.00	Junio	60,000.00	19/06/2017	59,000.00	CCE	Con contrato 10/07/2017	59,000.00	OA	0.00	06 Entregables - 180 días	23. SERVICIOS	II Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI
60		SERVICIO PARA LA GESTION DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA INFORMATICO DEL INGENMET CON CODIGO SNIP 177892	Adjudic. Simplificada	AS-SM-29-2017-INGEMMET/CS-1	220,000.00	Junio	220,000.00	20/06/2017	200,000.00	CCE	Con contrato el 21/07/2017	48,200.00	OSI	157,800.00	21 Entregables - 630 días	23. SERVICIOS	II Trimestre	EDWIN GUARNIZ	EDWIN GUARNIZ
61		ADQUISICION DE KIT DE IMPLEMENTACION PARA MUESTRAS DE SUELOS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-30-2017-INGEMMET/CS-1 / AS-SM-30-2017-INGEMMET/CS-2	72,484.45	Junio	72,484.45	14/06/2017 - 13/07/2017	63,100.00	CCE	Con Contrato el 17/08/2017	63,100.00	DGAR	0.00	17/09/2017	23. BIENES DE CONSUMO	II Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO
62		SERVICIO DE ANALISIS DE ROCAS PARA DATACIONES COSMOGENICAS	Contratación Internacional	INTER-PROC-12-2017-INGEMMET/OA-UL-1	150,000.00	Junio	150,000.00	22/06/2017	150,000.00	CCE	Con Contrato el 22/06/2017	150,000.00	DGAR	0.00	22/07/2017	23. SERVICIOS	II Trimestre	PERC	PERC



Cm.º	Ítem en el PAC	Descripción del Proceso/Ítem de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Etapas	Estado situacional del Expediente de Contratación		Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requerida/ Ususaria	Importe Ejecutado a Presupuesto 2018 SI	Fecha de entrega	Fecha conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Actos Previos (AP)	Comité Especial (C)	Operador de Adquisiciones
											Etapas	Etapas										
63	80	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL MÓDULO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL INGENMET	Adjudic. Simplificada	AS-SM-34-2017-INGEMMET/CS-1	72,498.45	Junio	198,000.00	23/06/2017	497,000.00	CCE	Con contrato el 08/09/2017	UADA	197,000.00	UADA	0.00	40 días	27/09/2017	23. SERVICIOS	II Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
64	81	SERVICIO DE ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-34-2017-INGEMMET/CS-1 / AS-SM-34-2017-INGEMMET/CS-2	62,000.00	Julio	52,000.00	01/08/2017 - 08/08/2017	51,900.00	CCE	Con contrato el 06.10.2017	DRNE	51,900.00	DRNE	0.00	180 días	Según pedidos de servicios	23. SERVICIOS	III Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
65	82	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL DE COLAS	Adjudic. Simplificada	AS-SM-36-2017-INGEMMET/CS-1	54,303.60	Julio	54,303.60	08/08/2017	54,303.60	CCE	Con Contrato el 31/09/2017	UADA	54,303.60	UADA	0.00	30/09/2017	10/10/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	III Trimestre	ITALO GERARADINI	ITALO GERARADINI	
66	83	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL MAPEO DE PROCESOS Y PLAN DE MEJORAS DEL INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO PARA EL TRANSITO AL NUEVO REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	Adjudic. Simplificada	AS-SM-42-2017-INGEMMET/CS-1	284,000.00	Septiembre	284,000.00	15/09/2017	498,500.00	CCE	Con contrato el 06.10.2017	CPP	99,250.00	CPP	99,250.00	Según Entregables 1 y 2 - el año 2017, entregable 3 el 2018	Según Entregables 1 y 2 - el año 2017, 2° - el año 2017, entregable 3 el 2018	23. SERVICIOS	III Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	
67	84	ADQUISICIÓN DE CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL	Adjudic. Simplificada	AS-SM-43-2017-INGEMMET/CS-1	59,545.51	Septiembre	59,545.51	27/09/2017	53,265.74	CCE	Con Contrato el 25/10/2017	URI	53,265.74	URI	0.00	30 días	31/10/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	III Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	ABRAHAM PALOMINO	
68	85	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE STAND PARA EL CONGRESO Y EXHIBICIÓN CHINA MINING 2017	Contratación Internacional	INTER-PROC-21-2017-INGEMMET/OA-UL-1	55,154.12	Septiembre	55,154.12	07/09/2017	55,154.12	CCE	Con Contrato el 14/09/2017	URI	55,154.12	URI	0.00	10 días	30/09/2017	23. SERVICIOS	III Trimestre			
69	86	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL (PARINÓ Nº 2)	Licitación Pública	LP-SM-2-2017-INGEMMET/CS-1	500,000.00	Septiembre	500,000.00	11/09/2017	499,500.00	CCE	Con Contrato el 03/11/2017	DGR	499,500.00	DGR	0.00	07 días	15/11/2017	23. BIENES DE CONSUMO	III Trimestre			
70	90	SERVICIO DE CAPACITACION CONGRESO PERU/MIN 33 CONVENCION MINERIA	Contratación Directa	DIRECTA-PROC-5-2017-INGEMMET/OA-UL-1	76,379.00	Septiembre	59,498.00	13.09.2017	59,498.00	CCE	Con Contrato el 15/09/2017	UP	59,498.00	UP	0.00	05 días	25/10/2017	23. SERVICIOS	III Trimestre			
71	91	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DE INGENMET (SEDE HORAGUO CACHAY)	Contratación Directa	DIRECTA-PROC-7-2017-INGEMMET/OA-UL-1	228,000.00	Septiembre	228,000.00	02/10/2017	228,000.00	CCE	Con Contrato el 31.10.2017	UL	19,000.00	UL	209,000.00	Mensual - 24 Meses Octubre 2017- Octubre 2019	Mensual 23. SERVICIOS	III Trimestre				




SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31.12.2017 PAC 13ª Versión según SEACE / PAC Duodécima (12ª) modificación aprobado mediante R.D. 174-2017-INGEMMET/OA del 13.12.2017																
Cant.	Nº Item en el PAC	Descripción del Proceso de Selección	Tipo de Proceso de Selección	Tipo y Descripción del Proceso de Selección Convocado	Importo Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importo Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importo del valor adjudicado	Estado situacional del Expediente de Contratación		Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Operador de Adquisiciones		
										Etapas	Etapas					
72		ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DE INGENMET 92 SEDE ALBERTO BARTON	Contratación Directa	DIRECTA-PROC-6-2017-INGEMMET/OA-UL-1	302,400.00	Septiembre	302,400.00	02/10/2017	302,400.00	CCE	Con Contrato al 03/11/2017	25,200.00	277,200.00	23 - SERVICIOS	III Trimestre	
75		SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO - SEDE LENGUAJE CODICO SUIP N° 135633 B OBRA Y EQUIPAMIENTO)	CONV-PROC-1-2017-INGEMMET-1	CONV-PROC-1-2017-INGEMMET-1	882,540.71	Octubre	882,540.71	03/10/2017	352,540.71	CPE	Con Convenio Firmado con CENIP - UNI	353,635.47	528,905.54	2017/23 - SERVICIOS	IV Trimestre	ABRAHAM PALOMINO
TOTAL												10,333,802.02	3,978,036.58	0.00		

CCE = Procesos convocados con ejecución contractual


C = Procedimiento convocado en el SEACE

AP = En Años Preparatorios


 Lic. JORGE RINAUDO TACURARANA
 Jefe(e)
 Unidad de Logística
 INGENMET

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31.12.2017 PAC 13ª Versión según SEACE / PAC Duodécima (12ª) modificación aprobado mediante R.D. 174-2017-INGEMMET/0A del 13.12.2017

Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Estado situacional del Expediente de Contratación		Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requeridora Usaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Fecha de entrega	Fecha conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Operator de Adquisiciones	
									Etapas	Etapas									
14	23 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Adjudic. Simplificada	AS-SM-48-2017-INGEMMET/CS-1	105,539.39	Noviembre	166,612.68	18/12/2017	0.00	C	En integración de Bases el 28/12/2017 - Buena pro estimada para el 09/01/2018	0.00	UL				23 - SERVICIOS	IV Trimestre	ITALO GERARADINI	
15	SERVICIO DE COMUNICACION DE VOZ Y DATOS	Concurso Público	CP-SM-6-2017-INGEMMET/CS-1	612,000.00	Julio	968,664.40	23/11/2017	0.00	C	En integración de Bases el 20/12/2017 - Buena pro estimada para el 08/01/2018	0.00	OSI				23 - SERVICIOS	III Trimestre	ITALO GERARADINI	
19	ALQUILER DE VEHICULOS PARA TRABAJOS DE CAMPO (Item N° 1 Zona Sur / Item N° 2 Zona Norte / Item N° 3 Zona Centro)	Concurso Público	CP-SM-7-2017-INGEMMET/CS-1	1,078,650.00	Noviembre	814,040.00	29/12/2017	0.00	C	En Registro de Participantes - Buena pro estimada para el 05/02/2018		DGAR, DGR Y DRME				23 - SERVICIOS	IV Trimestre	ABRAHAM PALOMINO	
25	CONTRATACION DE SEGUROS DE BIENES RAJUELES E INMUEBLES	Concurso Público	AS-SM-47-2017-INGEMMET/CS-1	681,020.00	Noviembre	307,597.53	12/12/2017	0.00	C	Integración de Bases el 20/12/2017 - Buena pro estimada para el 09/01/2018	0.00	UL				23 - SERVICIOS	IV Trimestre	LUIS LOPEZ	
34	ADQUISICION DE CAMPANA EXTRACTORA ELECTRICA	Adjudic. Simplificada	AS-SM-49-2017-INGEMMET/CS-1	108,500.00	Septiembre	129,000.00	21/12/2017	0.00	C	En integración de bases el 29/12/2017 buena pro estimada el 15/01/2018		DL				26 - ACTIVOS NO FINANCIEROS	III Trimestre	LUIS LOPEZ	
37	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RENTOCERO SISMICO, GEQUIMICO, GEODESICO Y EQUIPOS DE TELEMETRIA DEL PIP N° 319285																		
92	SERVICIO APLICADO EN LA GEOLOGIA AMBIENTAL Y RIEGO GEOLOGICO DEL INGENMET EN EL DISTRITO DE YANAHUARA - AREQUIPA (Tres Item)	Licitación Pública	LP-SM-4-2017-INGEMMET/CS-1	4,851,887.94	Octubre	5,052,087.94	17/11/2017	0.00	C	En presentación de Ofertas el 28/12/2017 - Buena pro estimada para el 05/01/2018	0.00	DGAR				26 - ACTIVOS FINANCIEROS	IV Trimestre	ITALO GERARADINI	



SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31.12.2017 PAC 13ª Versión según SEACE / PAC Duodécima (12ª) modificación aprobado mediante R.D. 174-2017-INGEMMET/OA del 13.12.2017

Cant.	Código	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Programado en el PAC SI	Fecha Tentativa de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Fecha de adjudicación	Importe del valor adjudicado	Estado situacional del Expediente de Contratación		Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requerente/ Usaria	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 SI	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Trimestre a Convocarse	Operador de Adquisiciones	Actos Previos (AP)	Cantid. Especial (C)	
											Etapas	Etapas											
74		ADQUISICION DE EQUIPOS DE MONITOREO VISUAL DEL PIP Nº 319285 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APLICADA EN LA GEOLOGIA AMBIENTAL Y RIEGO GEOLOGICO DEL INGENMET EN EL DISTRITO DE YANAHUARA - AREQUIPA (ítem N° 1 Panel Vis/N / ítem N° 2 Cámara de Video Termica / ítem N° 3 Cámara de Vigilancia / 94 Exterior)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-44-2017-INGEMMET/CS-1 / AS-SM-44-2017-INGEMMET/CS-2	318,643.29	Octubre	318,643.29	10/11/2017 / 28/12/2017	0.00	0.00	C	Abolición de Consultas y Observaciones el 03/01/2018. Buena pro estimada el 12/01/2018	0.00	DGAR	0.00			26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	IV Trimestre	ITALO GERARADINI		ITALO GERARADINI	
75		ADQUISICION DE MEDIOS DE TRANSPORTES DEL PIP Nº 319285 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APLICADA EN LA GEOLOGIA AMBIENTAL Y RIEGO GEOLOGICO DEL INGENMET EN EL DISTRITO DE YANAHUARA - AREQUIPA (ítem N° 1 (01) Camioneta - ítem N° 2 (02) camiónes	Adjudic. Simplificada	AS-SM-45-2017-INGEMMET/CS-1	353,727.20	Octubre	353,727.20	09/11/2017	0.00	0.00	C	ítem 1 y 2 declarados desiertos el 27.11.2017 por no presentación de postores este pendiente la Segunda Convocatoria	0.00	DGAR	0.00			26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	IV Trimestre	ITALO GERARADINI		ITALO GERARADINI	
77		Consultoría para la Formulación del Estudio a Nivel Perfil del Proyecto de Inversión "Mejoramiento de los Servicios del INGENMET en la Región Arequipa"	Adjudic. Simplificada	CP-SM-7-2017-INGEMMET/CS-1	165,048.96	Diciembre	165,048.96	29/12/2019	0.00	0.00	C	En Registro de Participantes, buena pro estimada para el 16/01/2018		OPP				23 - SERVICIOS	IV Trimestre	ITALO GERARADINI		JTAFUR	
80		Servicio de Cobertura de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Pension y Salud Para Modalidades de Formación Laboral para Practicantes (Solo FOL-A)	Adjudic. Simplificada	AS-SM-50-2017-INGEMMET/CS-1	133,529.96	Diciembre	50,400.00	28/12/2018	0.00	0.00	C	En Registro de Participantes buena pro estimada para el 18/01/2018	0.00	UP	0.00			23 - SERVICIOS	IV Trimestre	LUIS LOPEZ		JTAFUR	
TOTAL					8,408,626.74		8,355,922.00			0.00			0.00		0.00		0.00						

CCE : Procesos convocados con ejecución contractual

Estado de En Actos Preparatorios C = Procedimiento convocado en el SEACE

