

INFORME N° 913 - 2018-INGEMMET/OA-UL

CARGO

AL : Lic. Rafael Cardenas Vanini
Director de la Oficina de Administración.

ASUNTO : Ejecución del PAC-2018 al 30.09.2018

REFERENCIA : Resumen Ejecutivo de Avance del PAC -2018



Mediante el presente, me dirijo a usted con la finalidad de adjuntar para conocimiento y fines que estime pertinente "Resumen Ejecutivo de la Ejecución del PAC -2018" al 30.09.2018".

Sin otro particular, quedo de usted para información y/o coordinación adicional al respecto

Lima, 16 de Octubre del 2018.

Atentamente,

Lic. JORGE RONALD TAFUR ARANA
Jefe(a)
Unidad de Logística
INGEMMET

C.c. E. Casas,
Archivo
JRTA/jrca



El País Periódico


CARGO

**RESUMEN EJECUTIVO
DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMETIDA Y
ADJUDICADA DEL PAC -2018 AL 30.09.2018**

AL : Lic. Jorge Tafur Arana.
Jefe (e) de la Unidad de Logística.

RREFERENCIA : Presentación de información como Coordinador Presupuestal de la
Unidad de Logística

FECHA : Lima, 12 de Octubre del 2018.



Me dirijo a usted para comunicarle en forma resumida el estado situacional del avance al 30.09.2018 de la ejecución del presupuesto comprometido y adjudicado versus el presupuesto referencial financiado al PAC 2018 y complementariamente sobre el avance de los procedimientos de selección registrados en el instrumento de gestión antes acotado.

En tal contexto considero oportuno y razonable manifestarle lo siguiente:

1.- EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMETIDA Y ADJUDICADA AL 30.09.2018 VERSUS EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PAC INSTITUCIONAL 2018.

➤ A la fecha se cuenta con el PAC Institucional vigente en su 7ª versión según el SEACE y 6ª modificación según INGEMMET aprobado mediante Resolución de Gerencia General 0034-2018-INGEMMET/GG de fecha 19/09/2018 y está conformado de la siguiente manera:

- 64 procedimientos de selección con un presupuesto referencial financiado de S/ 19'380,215.96 cuyo resumen por tipo de adquisición es el siguiente:

Por Tipo de Adquisición:		Cantidad Programada	Importe Referencial Financiado: S/
I	Bienes de Consumo - Especifica de gasto 22	12	2'655,648.18
II	Servicios - Especifica de gasto 22	36	16'273,256.51
III	Activos No Financieros - Especifica de gasto - 26	16	6'611,511.27
Total		64	19'380,215.96

(Mayor detalle en Anexo Matriz Adjunto)

➤ De los 64 procedimientos de selección que tiene registrado el PAC-2018 al 30/09/2018, se tiene convocado Cincuenta y uno (51) de los cuales treinta y cinco (35) están con contrato firmado cuya ejecución presupuestal comprometida y adjudicada es de S/ 5'080,016.55 de los cuales para el año 2018 corresponde S/ 4'212,397.22 y para el año 2019 es de S/ 867,619.33 cuyo detalle se muestra en el cuadro siguiente:

Por Tipo (Rubro) de Adquisición	Cantidad de Convocados con contrato firmado al 30.09.2018	Importe Adjudicado al 30.09.2018 S/	Importe comprometido en el año 2018	Importe comprometido para el año 2019
I Bienes de Consumo - Especifica 25	06	543,721.64	581,476.77	13,197.02
II Servicios - Especifica 23	21	2'443,200.14	1'585,677.88	858,177.76
III Activos No Financieros - Especifica 26	08	2'015,043.07	2'045,043.07	0.00
Total convocados con contrato	35	5'080,016.55	4'212,397.22	867,619.33

(Mayor detalle en Anexo 01 y Anexo 02 Adjunto)



- Del cuadro antes referido podemos comentar lo siguiente:
- Que la ejecución presupuestal general comprometida y adjudicada al 30/09/2018 es del orden de 76.21% en relación al presupuesto total referencial financiado al PAC-2018.
 - En el rubro de bienes de consumo (23) tenemos una ejecución presupuestal comprometida y adjudicada del orden del 22.13 % en relación al presupuesto referencial financiado en este rubro en el PAC – 2018
 - En el rubro de servicios (23) tenemos una ejecución presupuestal comprometida y adjudicada del orden del 74.75% en relación al presupuesto referencial asignado en este rubro en el PAC – 2018.
 - En el rubro de activos no financieros (26) tenemos una ejecución presupuestal comprometida y adjudicada del orden del 30.93% en relación al presupuesto referencial financiado en este rubro en el PAC - 2018
- (Mayor detalle en Anexo Matriz Adjunto versus Anexo 01).

II.- EN RELACIÓN AL AVANCE DE PAC INSTITUCIONAL – 2018, SEGÚN LO OBSERVADO EN EL SEACE

La estadística que muestro es derivada del análisis efectuado según el Anexo Matriz al 30/09/2018 que adjunto al presente, el mismo que es elaborado en mi calidad de coordinador presupuestal de la Unidad de Logística UI, y es como sigue:

- EL PAC- 2018 inicial a la fecha tiene siete (7) modificaciones cuya variación en resumen se muestran en el siguiente cuadro

REPORTES DE RESOLUCIONES DEL PAC INICIAL Y SUS MODIFICACIONES AL 30.09.2018					
Nº	CONCEPTO	FECHA APROBACION	RESOLUCION DIRECTORAL	CANTIDAD	IMPORTE S/
1	PAC INICIAL	25.01.2018	001.2018 IN GEMMET/S/S	60	14,645,726.34
2	1ª MODIFICACION	15.02.2018	005.2018 IN GEMMET/S/S	60	14,645,726.34
3	2ª MODIFICACION	15.01.2018	003.2018 IN GEMMET/S/S	61	14,611,217.23
4	3ª MODIFICACION	25.05.2018	008.2018 IN GEMMET/S/S	60	17,077,651.19
5	4ª MODIFICACION	14.08.2018	014.2018 IN GEMMET/S/S	61	10,240,626.52
6	5ª MODIFICACION	15.07.2018	009.2018 IN GEMMET/S/S	60	18,292,861.04
7	6ª MODIFICACION	16.06.2018	005.2018 IN GEMMET/S/S	62	10,207,720.53
8	7ª MODIFICACION	10.02.2018	007.2018 IN GEMMET/S/S	64	10,257,720.93

RESUMEN MODIFICACIONES PAC-2018	PROCESOS	
	CANTIDAD	IMPORTE S/
TOTAL INICIAL	60	14,645,726.34
(+) INCLUSIONES	10	6,208,420.52
(-) EXCLUSIONES	7	1,422,622.00
TOTAL PAC EN SU 7ª MODIFICACION	64	19,380,215.96

- EL avance de los procedimientos de selección del PAC - 2018 en resumen se muestra en el siguiente cuadro

RESUMEN DE EJECUCION DEL PAC AL 30.09.2018 SEGÚN CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION E IMPORTE REFERENCIAL ASIGNADO				
PROCEDIMIENTOS DE SELECCION	CANTIDAD	%	IMPORTE S/	%
CONVOCADOS	61	79.69	15,542,643.20	80.20
NO CONVOCADOS	13	20.31	3,837,572.76	19.80
TOTAL PAC	64	100.00	19,380,215.96	100.00

(Mayor detalle ver Anexo Matriz Adjunto)



Se observa Cincuenta y uno (51) procedimientos de selección que están convocados de un total de 64 procedimientos registrados en el PAC al 30/09/2018, los mismos que tienen un importe referencial financiado de S/ 15'542,643.20 cuyo detalle y situación se muestran en el **Anexo 02** adjunto al presente informe:

Se observa Trece (13) procedimientos de selección que están pendientes de ser convocados de un total de 64 procedimientos registrados en el PAC al 30/09/2018, los mismos que tienen un importe referencial financiado de S/ 3'837,572.75 cuyo detalle y situación se muestra en el **Anexo 03** adjunto al presente informe.

En tal contexto podemos proyectar lo siguiente:

- Que a diciembre del 2018 proyectamos tener el 100 % de convocatoria de los procedimientos de selección registrados en el PAC-2018 que al 30/09/2018 son 64.
- Que a diciembre del 2018 proyectamos tener al 90 % la ejecución del presupuesto referencial financiado para los 64 procedimientos de selección del PAC, cuyo importe 30/09/2018 es S/ 19'380,215.95

(Mayor detalle ver Anexo Matriz Adjunto)

➤ La composición del PAC al 30.09.2018 por tipo de procedimiento de selección es de la siguiente manera:

Por Tipo de Procedimiento de Selección Programado	Cantidad Programada	Importe Referencial Financiado S/
Adjudicación Simplificada- AS	40	5,356,014.82
Concurso Público - CP	6	5,014,318.00
Licitación Pública - LP	2	3,493,536.45
Compra por Catálogo - Acuerdo Marco	5	3,028,737.58
Contratación Directa - CD	7	1,848,464.36
Contratación Internacional - CI	4	638,159.75
Contratación Institucional - Con. Inst.	0	0.00
Total	64	19,380,215.96

(Mayor detalle en Anexo Matriz Adjunto)

➤ El resumen del avance del PAC al 30/09/2018 por tipo de procedimiento de selección convocado y por convocarse es de la siguiente manera:

RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL PAC-2018 POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN E IMPORTE REFERENCIAL ASIGNADO AL 30.09.2018								
Por Tipo de Procedimiento de Selección Programado	Cantidad Programada	Importe Referencial Financiado S/	Cantidad de Convocados	Importe Referencial Financiado S/	% de Procesos Convocados por Tipo	Cantidad por Convocados	Importe Referencial Financiado S/	% de Procesos por Convocados
Adjudicación Simplificada- AS	40	5,356,014.82	21	4,243,209.26	79.05	9	1,038,814.44	8.54
Concurso Público - CP	6	5,014,318.00	6	5,014,318.00	100.00	2	1,675,692.36	0.15
Licitación Pública - LP	2	3,493,536.45	2	3,493,536.45	100.00	0	0.00	0.00
Compra por Catálogo - Acuerdo Marco	5	3,028,737.58	5	3,028,737.58	100.00	0	0.00	0.00
Contratación Directa - CD	7	1,848,464.36	6	748,277.00	3.80	1	1,104,129.00	5.70
Contratación Internacional - CI	4	638,159.75	3	339,100.75	2.91	1	29,050.75	0.24
Contratación Institucional - Con. Inst.	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Total	64	19,380,215.95	35	15,848,643.20	81.26	13	3,837,572.75	19.97
	Potencial % de avance		79.65	80.20		20.31	19.96	

(Mayor detalle ver Anexo Matriz, Anexo 01 Convocados y Anexo 03 No Convocados)



- El resumen total de procedimientos de selección del PAC programados al 30/09/2018, a convocarse por trimestre y los importes presupuestados para cada trimestre es de la siguiente manera:

Trimestre Referencial	Cantidad	Importe		
		Financiado	% de la Cantidad	% del Importe
I Trimestre	17	4 915,726.55	26.56	25.38
II Trimestre	31	10 846,750.42	45.44	55.96
III Trimestre	12	1 283,945.29	18.75	8.63
IV Trimestre	4	2 331,793.76	6.25	12.03
Total	64	19 380,215.96	100.00	100.00

(Mayor ver Anexo Matriz Adjunto)

- La ejecución del PAC -2018 según atención por área funcional al 30/09/2018 es de la siguiente manera:

DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS AL 30.09.2018				
ÁREA FUNCIONAL	IMPORTE S/			TOTAL
	BIENES DE CONSUMO (23)	BIENES DE CAPITAL (26)	SERVICIOS (23)	
06 Procedimientos de Selección - Dirección de Laboratorios	458,763.50	120,785.00	0.00	579,548.50
11 Procedimientos de Selección - Direcciones Geológicas	105,577.00	4,775,898.27	2,407,213.75	7,351,687.02
16 Procedimientos de Selección - Oficina de Sistema de Información - OSI	1,119,216.35	1,372,720.00	626,200.00	3,118,136.35
14 Procedimientos de Selección - Otras Áreas Funcionales (UL, UPL, UACA, UFE, CA, COM, D, CM, etc.)	899,091.22	268,000.00	2 986,170.00	4,154,261.22
Total 51 Procedimientos	2,582,648.18	6,560,411.27	6 330,593.75	15,542,643.20

DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN NO CONVOCADOS AL 30.09.2018				
ÁREA FUNCIONAL	IMPORTE S/			TOTAL
	BIENES DE CONSUMO (23)	BIENES DE CAPITAL (26)	SERVICIOS (23)	
03 Procedimientos de Selección - Dirección de Laboratorios	0.00	0.00	57,900.00	57,900.00
01 Procedimientos de Selección - Direcciones Geológicas	0.00	50,900.00	0.00	50,900.00
04 Procedimientos de Selección - Oficina de Sistema de Información - OSI	0.00	0.00	1,509,906.76	1,509,906.76
07 Procedimientos de Selección - Otras Áreas Funcionales (UL, UPL, UACA, UFE, CA, COM, D, CM, etc.)	44 000.00	0.00	2,174,916.00	2,218,916.00
Total 13 Procedimientos	44,000.00	50,900.00	3,742,722.76	3,837,622.76



➤ Para la ejecución del PAC a la fecha se cuenta con siete servidores (07) distribuidos de la siguiente manera:

- 01 Coordinador General
- 04 Especialistas de Contrataciones de Bienes y Servicios
- 02 Especialistas en Formalización y Ejecución Contractual

➤ Como información adicional y complementaria también se observa en el aplicativo informático INGEADMIN que al 30.09.2018 la Entidad efectuó adquisiciones de bienes y servicios sin proceso de selección (ASP - menores o iguales a 8 UITs) por un total de S/ 10'459,474.48, cuyo detalle en resumen es:

- 422 Órdenes de Compras emitidas	por	S/ 1'828,197.92
- 1107 Órdenes de Servicios emitidas	por	S/ 8'631,276.56
1529	total	S/ 10'459,474.48

Para estas labores se cuenta con cinco (05) servidores distribuidos de la siguiente manera:


- 01 Coordinadora General
- 04 Especialistas de Contrataciones de Bienes y Servicios menores o iguales a 8 UITs

En conclusión, el presente resumen ejecutivo demuestra el cumplimiento promedio de 84.11% de las metas UL 007 y UL 008 registradas en el POI 2018 de UL, cuyo resumen se muestra en el siguiente cuadro:

Secuencia Funcional 015: Apoyo Logístico	Al 30.09.2018 (%)
Objetivo Estratégico Específico 1: Adquisición de Bienes y Servicios:	
*Meta UL 007: % de Procedimientos de Selección del PAC Atendidos (Convocados con Contrato)	82.54
*Meta UL 008: % de ejecución de los importes presupuestados de los Procedimientos de Selección convocados versus el total de los importes presupuestados	85.67

Sin otro particular, quedo a vuestra disposición para información y/o coordinación adicional al respecto

Atentamente,




Lic. JORGE RONALD TAFUR ARANA
Jefe(e)
Unidad de Logística
INGEMMIS

C.c. Archivo
JRTA/jrta

ANEXO - MATRIZ DE AVANCE Y CONTROL PRESUPUESTAL PAC - 2017 - (CONTRATACION SEGÚN ESPECIFICA DE GASTO: 23. BIENES DE CONSUMO / 24. SERVICIOS / 25. ACTIVOS NO FINANCIEROS - BIENES DE CAPITAL)

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2016 PAC Fvs VERSION SEGRU/ SEACE / Seallora (Tb) MODIFICACION APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 034-2016-INCORMETRS DFI 10092016

Cant	Item en el PAC	Descripción del Proveedor o de Selección	Tipo de Proveedor o de Selección	Tipo y Descripción del Proveedor o de Selección	Importe Federal Programado en el PAC 01	Fecha Tentativa de Contratación	Importe Referencial Contratada	Fecha de Contratación	Importe del saldo contratado	Fecha de ejecución del Presupuesto de Contratación		Número Ejecutado en Presupuesto 2016-01	Unidad Presupuestaria	Importe Ejecutado o Pagar por el PAC	Fecha de entrega	Fecha de emisión y Pago	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	Área Presupuestal (API)	Código Especial (CE)
										Inicio	Fin									
1		ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE GRUPO	Adquisición Sin Precio	20-01-00-2210-INGENIEROS 1	87,185,000.00	3 - Mayo	154,650.00	10/01/2016	0.00		0	000	INGENIEROS	0.00		20. BIENES DE CONSUMO	1) Tercera	H. Casas - U. Vicos	H. Casas - U. Vicos	
2		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ALUMBRADO	Compras por catálogo (Anexo Anexo)	ALUMBRADO EN PROYECTO 015.819.00	81,46,000.00	3 - Febrero	70,000.00	02/02/2016	42,000.00		000	28,000.00	UNIDAD DE LOGISTICA	0.00	01/04/16	10 FEBRERO 2016	23. BIENES DE CONSUMO	1) Tercera	H. Casas - U. Vicos	H. Casas - U. Vicos
3		ADQUISICIÓN DE ESTEROS PARA EL INGENMET, SEGRU, INGEN, ALBERGUE CHIRIY Y LEVAPU.	Adquisición Sin Precio	01-01-00-00-INGENIEROS 1	54,75,000.00	3 - Mayo	54,000.00	10/04/2016	55,500.00		000	55,000.00	SECRETARÍA DE INVESTIGACIONES	0.00	20/05/16	20 MAYO 2016	26. ACTIVOS FINANCIEROS	1) Tercera	J. Casas - U. Vicos	J. Casas - U. Vicos
4		ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE MAQUINARIA DE SECRETARÍA INGENIEROS	Adquisición Sin Precio	01-01-00-00-INGENIEROS 1	81,46,000.00	4 - Junio	57,395.75	10/05/2016	0.00		0	0.00	SECRETARÍA DE INVESTIGACIONES	0.00			29. BIENES DE CONSUMO	1) Tercera	H. Casas - U. Vicos	H. Casas - U. Vicos
5		ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE MAQUINARIA	Adquisición Sin Precio	01-01-00-00-INGENIEROS 1	81,46,000.00	5 - Mayo	83,000.00	14/05/2016	0.00		0	0.00	SECRETARÍA DE INVESTIGACIONES	0.00			23. BIENES DE CONSUMO	1) Tercera	H. Casas - U. Vicos	H. Casas - U. Vicos
6		ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE MAQUINARIA	Adquisición Sin Precio	01-01-00-00-INGENIEROS 1	81,46,000.00	7 - Julio	87,100.00	25/07/2016	80,000.00		0	0.00	SECRETARÍA DE INVESTIGACIONES	0.00			24. BIENES DE CONSUMO	1) Tercera	H. Casas - U. Vicos	H. Casas - U. Vicos
7		ADQUISICIÓN DE CASACAS	Adquisición Sin Precio	01-01-00-00-INGENIEROS 1	81,46,000.00	2 - Febrero	45,100.00	15/02/2016	49,166.00		000	36,000.00	SECRETARÍA DE INVESTIGACIONES	12,200.00	15/02/2016	15 FEBRERO 2016	23. BIENES DE CONSUMO	1) Tercera	H. Casas - U. Vicos	H. Casas - U. Vicos


 Lic. JORGE RONALD TAFUR ARANA
 Jefe(a)
 Unidad de Logística
 INGENMET

ANEXO - MATRIZ DE AVANCE Y CONTROL PRESUPUESTAL PAO-2017 - (CONTRATACION SEGUN ESPECIFICA DE GASTO: 23, BIENES DE CONSUMO / 23. SERVICIOS / 26. ACTIVOS NO FINANCIEROS - BIENES DE CAPITAL)

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30/06/2017 PAO 2va VERSION SEGUN SEACE I SE (2da) MODIFICACION APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 034-2016-INGENMET/SG DEL 19/08/2016																				
URTA (a)		Operador de Adquisiciones																		
CanL	N° Item en el PAO	Descripción del Bien o Servicio a Seleccin	Tipo de Procedimiento de Seleccin	Tipo y Utilizacin del Procedimiento de Seleccin	Importe Referencial programado en el PAO 21	Fecha Contable de Contratacin	Importe Referencial Contratado	Tarifa de Comisin	Importe del valor adjudicado	Ejerc	Estado de Ejecucin del Presupuesto 2017 (1)	Unidad Responsable (a)	Importe Ejecutado a Ejercicio con Presupuesto 2017 (2)	Fecha de entrega	Fecha de conformidad / Pago	Tipo de Adquisicin	Post Transaccin Compras	Actos Post-Transaccin	Comit Especial (S)	
	7	ADQUISICIN DE DISCOS OPTICOS (PAPER)	Adquisicin Simbolizada	AL 06/05/2016 PROCESO 1001-1	50,100,000.00	7 - Julio	12,395.70	24.06.2013	71,512.53	006	Completado el 06/10/2015	UNIDAD DE LOGISTICA	0.00	09/09	10/09/2015	23. BIENES DE CONSUMO	0	0	0	0
	8	SEVICIO DE SERVICIOS ELECTRONICOS PARA EL MANEJO DE DOCUMENTOS (SERVICIO DE SERVICIO)	Compras por mensaje (Acuerdo Marco)	ADMINISTRACION EN PROCESO	50,400,000.00	1 - Enero	102,850.66	Parcial	155,450.00	006	VALIDAR ORDENES DE COMPRA (POR DE LAS 06:00 HORAS)	REDES DE TELECOMUNICACION	1.00	06/01/10	06/01/2010	23. SERVICIOS	0	0	0	0
	10	SERVICIO DE GARANTIA PATRONAL PARA 04 DE FEB	Adquisicin Simple		57,100,000.00	4 - Abril				006	REQUISICION 004-06-2013 (INSTRUMENTO) OSIEL 09.06.2013 PARA CONSULTAS Y PRECISE EL SERVICIO, CONVOCACION A ESTIMADA 22.09.2013	UNIDAD DE LOGISTICA				23. SERVICIOS	0	0	0	0
	11	SERVICIO DE SERVICIOS EXTERNOS PARA EQUIPOS DE TELECOMUNICACION	Adquisicin Simbolizada	AL 04/11/2016 PROCESO 1001-1	50,000,000.00	5 - Mayo	36,470.59	02.06.2013	71,054.92	006	Completado el 15/07/2013	UNIDAD DE LOGISTICA	1.00	14/08/2013	31/08/2013	23. SERVICIOS	0	0	0	0

ANEJO - MATRIZ DE AVANCE Y CONTROL PRESUPUESTAL PAC 2017 - (CONTRATACION SEGÚN ESPECIFICACIONES DE GASTOS: 23. BIENES DE CONSUMO / 23. SERVICIOS / 26. ACTIVOS NO FINANCIEROS - BIENES DE CAPITAL)

RESUMEN DE AVANCES DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30/09/2017 PAC 3.ª VERSIÓN SEGÚN SEACE I según (7) MODIFICACIÓN APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 034-2018-INCOMMET/SG DEL 19/09/2018																				
ARTÍCULO		Detalle de Avance y Control																		
Cont.	Item en el PAC	Descripción del Proveedor/Item de Selección	Tipo de Proveedor de Selección	Tipo y Descripción del Proveedor/Item de Selección	Importe Referencial (Programado en el PAC 2017)	Fecha Limitada de aceptación	Importe Referencial Contratado	Fecha de Contratación	Importe del caso adjudicado	Estatus	Estado actualizado del Expediente de Contratación	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2018 S/	Importe Referencial contratada	Importe Ejecutado con presupuesto 2018 S/	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adjudicación	Modalidad de Contratación	Zona Proceso (PA)	Código Especial (CE)
12	17	SERVICIO DE CARRITO Y CUCHILLA PARA EQUIPOS DE PROTECCIÓN PASIV II	Adjudicación Simple	45-Ser-12-2016 INCOMMET/SG-17-05-Ser-13-2016-1-000000000-000	S/ 80,000.00	5 - Mayo	78,824.40	02/05/2016	41,000.00	COMPLETADO	Completado el 14.05.2016	41,581.50	80,000.00	03/05/2016	15/05/2016	21 - 05/05/2016	1	1	L. Único	L. Único - 02/05/16
12	18	SERVICIO DE CARRITO Y CUCHILLA PARA EQUIPOS DE PROTECCIÓN PASIV III	Adjudicación Simple	45-Ser-12-2016 INCOMMET/SG-17-05-Ser-13-2016-1-000000000-000	S/ 100,000.00	2 - Febrero	100,000.00	20/04/2016	100,000.00	COMPLETADO	Completado el 20/04/2016	100,000.00	100,000.00	03/02/2016	15/02/2016	21 - 07/02/2016	1	1	L. Único	L. Único
16	15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	Adjudicación Simple		S/ 57,900.00	4 - Agosto				AP						29 - 02/05/2018	1	1	M. Único	M. Único
16	21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	Adjudicación Simple	45-Ser-12-2016 INCOMMET/SG-17-05-Ser-13-2016-1-000000000-000	S/ 47,000.00	8 - Agosto	45,000.00	07/08/2016	40,000.00	C	Buena por el 27.08.2016, Buena de capital el 27/10/2016	5,000.00	47,000.00	25/08/2016	18/10/2016	20 - 08/08/2016	1	1	L. Único	L. Único - 08/08/16
16	21	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA INVESTIGACIONES DE CAMPO	Adjudicación Simple		S/ 5,000,000.00	12 - Noviembre				AP	Procesado en trámite de presupuesto					03 - 09/08/2018	1	1	M. Único	L. Único
17	22	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE	Adjudicación Simple	45-Ser-12-2016 INCOMMET/SG-17-05-Ser-13-2016-1-000000000-000	S/ 60,000.00	4 - Abril	60,000.00	26/04/2016	59,245.00	COMPLETADO	Completado el 17/07/2016	70,045.00	60,000.00	04/04/2016	15/03/2016	21 - 07/04/2016	1	1	M. Único	L. Único

INGENNET

Unidad Ejecutora

Coordinador Presupuesto

ANEXO - MATRIZ DE AVANCE Y CONTROL PRESUPUESTAL PAC 2017 - (CONTRATACION SEGUN ESPECIFICA DE GASTO: 23. BIENES DE CONSUMO / 24. SERVICIOS / 25. ACTIVOS NO FINANCIEROS - BIENES DE CAPITAL...)

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2016 PAC de VERSION SEGUN SEACE/Seolima (TIT) MODIFICACION APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 004-2016-INGENNET/S3 DEL 19/09/2016																				
JRTA/S																		Operador de Adquisiciones		
Cont.	IF	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Objeto y Referencia del Procedimiento de Selección	Importe Referencial Programado en el PAC 2017	Fecha Tentativa de adjudicación	Importe referencial comprometido	Fecha de Contratación	Importe de facturas adjudicadas	Ejec.	Estado Situación del Expediente de Contratación	Importe Ejecutado con Presupuesto 2016 S/	Unidad Responsable	Importe Programado a Ejecutarse con Presupuesto 2016 S/	Fecha de entrega	Fecha confirmada de pago	Tipo de Adquisición	Post. Trámite de Contratación	Actos Ejecutados	Contable Ejecutado
18	21	SERVICIO DE CONSERV Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (MANTENIMIENTO DE EQUIPOS)	Contratación Directa	ARRIBA-PROC-2016-0460001-AM-001	S/ 20,000.00	7-2016	16,111.50	21-09-2016	16,111.50	100	Con Control de 11/09/2016	16,111.50	Oficina de Servicios de Mantenimiento	0.00	12/09/2016	21/09/2016	21	SERVICIOS	II Trámite	J. Torres J. Torres
19	21	SERVICIO DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS (MANTENIMIENTO DE EQUIPOS)	Contratación Directa	ARRIBA-PROC-2016-0460001-AM-001	S/ 1,623,185.00	4-2016	1,286,000.00	03-10-2016		0	En ejecución de Consulta y Cotización con el proveedor, hasta por el monto de S/ 1,623,185.00 y fecha de contrato 03-10-2016		Oficina de Servicios de Mantenimiento				21	SERVICIOS	II Trámite	J. Torres J. Torres
20	21	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS)	Contratación Directa	ARRIBA-PROC-2016-0460001-AM-001	S/ 250,000.00	7-2016	241,159.24	06-10-2016	241,159.24	100	Con control de 09-10-2016	241,159.24	Oficina de Servicios de Mantenimiento	241,159.24	12-09-2016	30-10-2016	21	SERVICIOS	II Trámite	J. Torres J. Torres
21	21	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)	Aplicación Emp. Priv.	ARRIBA-PROC-2016-0460001-AM-001	S/ 100,000.00	2-2016	100,000.00	22-09-2016	100,000.00	100	Con control de 09-09-2016	100,000.00	Oficina de Servicios de Mantenimiento	0.00	12-09-2016	16-10-2016	21	SERVICIOS	II Trámite	J. Torres J. Torres
22	21	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)	Aplicación Emp. Priv.	ARRIBA-PROC-2016-0460001-AM-001	S/ 20,000.00	01-2016					Recibido de facturas por el monto de S/ 20,000.00 correspondiente a los servicios contratados para el 07-09-2016		Oficina de Servicios de Mantenimiento				21	SERVICIOS	II Trámite	J. Torres J. Torres

INGENIER

Unidad de Gestión

Coordinador Presupuestal

ANEXO - MATRIZ DE AVANCE Y CONTROL PRESUPUESTAL PAC 2017 - (CONTABILIDAD REGIÓN ESPECÍFICA DE GASTO: 23. GASTOS DE CONSUMO / 23. SERVICIOS / 26. ACTIVAS NO FINANCIERAS - BIENES DE CAPITAL.)

RESUMEN DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2017 PAC 2da VERSIÓN SPQ35 SPAGE / Septimo (1ra) MODIFICACIÓN APROBADA INFORME Y RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 004-2017-INGENIERO C-1 14/9/2016																			
URIAS																			
Cont	SP Teor en el PAC	Descripción del presupuesto de Servicio	Item de Presupuesto de Servicio	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convencional	Importe Autorizado en el PAC N°	Fecha Tercera de compra	Importe Autorizado Co-ocupa	Fecha de Contratación	Importe del valor adjudicado	Etapas	Importe a Ejecutarse en Presupuesto 2017 (1)	Unidad Requerida/Ente ajudicador	Importe Ejecutado a Presupuesto 2017 (1)	Fecha de adjudica	Fecha de entrega y Pago	Tipo de Adjudicación	Mét. Técnica de Selección	Actos Públicos (AP)	Cuenta Especial (CE)
21		RENTAS DE TRÁNSITO DE VALORES	Activación Simple		10 35,000.00	4 Agosto				AP	Proceso a licitar equipamiento	UNIDAD FINANCIERA				21. SERVICIOS	1) Licitación	1) Cuentas	1) Cuenta
24	31	ADQUISICIÓN DE CAMPA PROMOCIONALES Y GEN	Adquisición Simple		51 50,500.00	4 Abril				AP	Proceso de licitar de Venta de Material de 10 de Junio del 2016 para su presentación a JL	UNIDAD FINANCIERA				26. ACTIVAS NO FINANCIERAS	1) Compra Directa	1) Cuenta Especial	1) Cuenta Especial
26	26	ADQUISICIÓN DE CAMPA PROMOCIONALES Y GEN	Adquisición Simple	45 51.24.0015- 14020017001	50 73,600.00	4 Abril	50 73,600.00	22/02/2016	0.00	Desistió el 13.09.2015.	0.00	UNIDAD DE SERVICIOS				26. ACTIVAS NO FINANCIERAS	1) Compra Directa	1) Cuenta Especial	1) Cuenta Especial
27	27	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	Adquisición Simple	45 50.6.2116- 14020017001	12 715,000.00	8 Mayo	12 715,000.00	17/04/2015	390,000.00	Completado el 26/06/2015	390,000.00	UNIDAD DE SERVICIOS		6/05/2015	21/07/2015	26. ACTIVAS NO FINANCIERAS	1) Licitación	1) Cuenta Especial	1) Cuenta Especial
29	29	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	Adquisición Simple	45 50.6.2116- 14020017001	51 75,000.00	4 Abril	51 75,000.00	10/01/2015	102,950.00	Completado el 10/01/2015	102,950.00	UNIDAD DE SERVICIOS		6/05/2015	21/07/2015	26. ACTIVAS NO FINANCIERAS	1) Licitación	1) Cuenta Especial	1) Cuenta Especial

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30/06/2018 PAC con VERSION SEGUN SLAGE / Segunda (Tercera) MODIFICACION APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 034-2018/INGENNET/ES DEL 20/06/2018																			
JNTA		Estado Funcional del Expediente de Contratación																	
Cont.	UP Empl. PAC	Descripción del Proceso de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Ingreso Mensual Programado en el PACSI	Fecha Total de convocatoria	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del contrato adjudicado	Etapa	Apertura Plazo con Presupuesto 2018	Unidad Requiriente (U.R.)	Fecha de Emisión de Expediente con Presupuesto 2018	Fecha de adjudicación	Fecha de conformidad y Pago	Tipo de Adquisición	Act. Pre-estable e Compras	Actos Finales (AF)	Comis. Especial (CE)
20	40	COMPRAS DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE DATACIONES ELECTRONICAS DE MANUSCRITOS DE RECIBOS Y BANCOS	Compras por Internet	11178-PACC-12-2018-INGENNET/00-14-1	12 280 871.00	5 Mayo	450 015.80	05/05/2018	450 095.20	OSE	Con Contrato el 10.05.2018	UNIDAD REQUIRIENTE	09/05/2018	12 Mayo del 10.05.2018 al 09/10/2018	Parcial	20 SERVICIOS	1 Tomada	1. Cierre	1. Cierre
21	41	ADQUISICION DE COMPRAVOS DE IMPRESORA Y TONER DEL CATALOGO ELECTRONICO DE MATERIALES	Compras por catálogo (Internet)	EDUCACION EN PROCESO PRIMERA COMPRA 2018/2018	21 118 216.30	2 Febrero	204 122.85	Parcial	204 102.30	OSE	VARIAS COMPRA DE COMPRA Y FAVOR DE VARIOS PROVEEDORES	COMPRAS PRIMERA COMPRA	03/02/2018	30 Días	31/04/18	20 BIENES DE CONSUMO	1 Tomada	J. Cierre	J. Cierre
22	42	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTRONICOS	Adjudicación Simple	AS-SM-17-2018-INGENNET/05-1	12 745 730.00	6 Mayo				AP		OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	03/05/2018		20 SERVICIOS	1 Tomada	J. Cierre	J. Cierre	
23	43	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARES	Adjudicación Simple	AS-SM-17-2018-INGENNET/05-1	51 70 000.00	6 Mayo	89 307.16	11/05/2018	10 207.16	OSE	Con contrato el 03.10.2018	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	06/07/18	15 días	20/07/2018	20 SERVICIOS	1 Tomada	J. Cierre	J. Cierre
24	44	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRONICOS	Adjudicación Simple	AS-SM-17-2018-INGENNET/05-1	20 35 300.00	4 Abril	26 203.00	28/03/18	45 203.00	OSE	Con Contrato el 20/05/2018	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	04/06/2018	12 Mayo del 20/05/2018 al 20/07/2018	20 SERVICIOS	1 Tomada	J. Cierre	J. Cierre	

ANEXO - MATRIZ DE AVANCE Y CONTROL PRESUPUESTAL PAU - 2017 - (CONTRATACION SEGUN ESPECIFICA DE GASTO: 23. BIENES DE CONSUMO / 24. SERVICIOS / 26. ACTIVOS NO FINANCIEROS - BIENES DE CAPITAL.)

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017 PAU EN VERSION SEGUN SEACE (Segunda Tira) MODIFICACION APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 034-2017-INGENET/SGC DEL 19/06/2017																			
IRTA/ya		Descripción del Proceso/Evento de Consumo	Tipo de Proceso/Evento de Consumo	Tipo y Descripción del Personal/Evento de Consumo	Tipo de Proceso/Evento de Consumo	Fecha de Emisión de la Orden de Compra	Monto Referencial Contractado	Fecha de Emisión de la Orden de Compra	Monto del Valor Ajustado	Etapas	Monto a Ejecutar con Presupuesto 2017 E	Unidad Ejecutora	Monto Ejecutado con Presupuesto 2017 E	Fecha de Ejecución	Fecha de Contabilidad y Pago	Tipo de Adquisición	Monto Tránsito a Cuenta	Operador de Adquisiciones	
CarL	IRTA/ya																	Autor. Pres. (AP)	Cont. Externa (CE)
23	46	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES Y ESCRIBANAS TRAVES DE COMPROBACION DE CAPACIDAD DE SERVIDOR DE ALTA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PARA SERVIDORES DE ALTA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS	Compra por Orden de Compra	ADQUISICION DE EQUIPOS	23	2017-06-01	947,953.98	2017-06-01	947,953.98	CE	547,308.00	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICION	100	2017-06-01	2017-06-01	ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000.00	L. Urrutia	L. Urrutia
23	47	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	Adquisición por Orden de Compra	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	23	2017-06-01	31,088,968.00	2017-06-01		CE		UNIDAD DE GESTION				SERVICIOS	1,000,000.00	L. Castro - Alvarado	L. Castro - Alvarado
23	48	SERVICIO DE TELEFONIA MOBILE	Adquisición por Orden de Compra	SERVICIO DE TELEFONIA MOBILE	23	2017-06-01	51,95,000.00	2017-06-01	51,95,000.00	CE	21,689.00	UNIDAD DE GESTION	20,240.00	12 Meses Julio 2017/ Junio 2018	2017-06-01	SERVICIOS	1,000,000.00	L. Castro	L. Castro
23	49	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL UNIDAD EJECUTIVA INGENET - OFICINA	Compra Pública	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	23	2017-06-01	50,547,908.00	2017-06-01		CE	0.00	UNIDAD DE GESTION				SERVICIOS	1,000,000.00	L. Castro - Alvarado	L. Castro - Alvarado
23	50	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL UNIDAD EJECUTIVA INGENET - OFICINA	Adquisición por Orden de Compra	ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	23	2017-06-01	94,104.00	2017-06-01	94,104.00	CE	50,158.00	UNIDAD DE GESTION	29,920.00	12 Meses Mayo 2017 (Mayo 2017)	2017-06-01	SERVICIOS	1,000,000.00	L. Castro	L. Castro

ANEXO - MATRIZ DE AVANCE Y CONTROL PRESUPUESTAL FAC-2017 - (CONTRATACION SEGUN ESPECIFICA DE GASTOS: 23, BIENES DE CONSUMO / 23, SERVICIOS / 26, ACTIVOS NO FINANCIEROS - BIENES DE CAPITAL)

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2017 FAC Via VERSION SEGUN ESPEC (Septima Via) MODIFICACION APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 034-2017-INC/VMCT/SG DEL 19/09/2017																			
Unidad		Criterio de Selección del Expediente de Contratación															Operador de Adjudicación		
Cant.	N° de Expediente	Descripción del Proceso de Selección	Tipo de Proceso de Selección	Plan y Descripción del Proceso de Selección	Importe Referencial Programado en el FAC 2017	Fecha Tentativa de formalización	Importe Referencial Consumido	Fecha de Cotización	Importe del valor adjudicado	Etapas	Importe a Ejecutarse del Presupuesto 2017 (S/)	Unidad Requerida/Contratada	Índice de Ejecución con el Presupuesto 2017 (S/)	Fecha de entrega	Fecha de formalización	Tipo de Adjudicación	Modalidad de Contratación	Adjudicatario	Capital Operado (S/)
31	51	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE PASAJEROS DE LA FUERZA AEREA DEL PERU	Adjudicación Simultánea	26-09-2016 VIA: 0001-2016-11-0001-00001	S/ 200,000.00	2- Febrero	71,884.50	4/2/2017	10,000.00	CCC	Consumido en el BNG 62017	ARMANDO LOCATELLO	17,558.00	12 Meses Julio 2017 Julio 2018	Abierta	23 - SERVICIOS	Tínica	L. Castro	L. Castro
32	52	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA	Concurso Público	09-06-2016 VIA: 0001-2016-11-0001-00001	S/ 750,000.00	5 - 2016	1,812,721.50	01.01.2016	1,850,000.00	C	Finalizado el 05.05.2016 con el expediente N° 0100-010-2016-00001 de fecha 10.10.2016	ARMANDO LOCATELLO	1,300,000.00	24 meses Abril 2016	Abierta	23 - SERVICIOS	Tínica	L. Castro - Ubaldo	L. Castro - Ubaldo
40	54	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA FUERZA AEREA DEL PERU	Adjudicación Simultánea	26-09-2016 VIA: 0001-2016-11-0001-00001	S/ 40,000.00	4 - 2016	15,737.00	2016 2016		B23	Contrato de compra de equipo de seguridad	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	3.00			23 - BIENES DE CONSUMO	Tínica	L. Castro	L. Castro
41	55	SERVICIO DE ALMACÉN DE ESTADO PÚBLICO PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA AEREA DEL PERU	Contratación Internacional		S/ 75,000.00	8 - Septiembre				AC	Proceso de selección suspendido	UNIDAD DE LOGÍSTICA				23 - SERVICIOS	Tínica	L. Castro	L. Castro
42	56	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PERSONAL OFICIAL INCEMNET (Item 1 y Item 2) Uniformes de Verano Uniforme Danzas de Verano Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 compras mensuales	Adjudicación Simultánea	26-09-2016 VIA: 0001-2016-11-0001-00001	S/ 351,000.00	2 - 2016	102,000.00	10/01/2017 19/02/2016		CCC	En integración de expediente N° 0100-010-2016-00001 para el 15.10.2016 fecha de emisión 07.10.2016	UNIDAD DE PERSONAL				23 - BIENES DE CONSUMO	Tínica	H. Castro - Ubaldo	H. Castro - Ubaldo
43	57	REGISTRACIÓN DE VALORES DE LOS BIENES DE CONSUMO	Adjudicación Simultánea		S/ 44,000.00	12 - Octubre				AC	Se ha iniciado el proceso de selección	UNIDAD DE PERSONAL				23 - BIENES DE CONSUMO	Tínica	L. Castro	L. Castro

ANEXO - MATRIZ DE AVANCE Y CONTROL PRESUPUESTAL PAC 2017 - (CONTRATACION SEGUN ESPECIFICA DE GASTO: 23. BIENES DE CONSUMO / 23. SERVICIOS / 26. ACTIVIDADES FINANCIERAS - BIENES DE CAPITAL)

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30/09/2017 (PAC) (segunda versión según SUCRE) (Segunda Modificación al Programa Mediator Resolución de Secretaría General N° 051-2014-AG/INC/DTG del 10/06/2014)																				
ARTÍCULO		Descripción del Proceso/Ítem de Selección	Tipo de Proceso/Ítem de Selección	Tipo y Cantidad del Proceso/Ítem de Selección Contratado	Importe Presupuestado en el PAC	Fecha Total/Ítem de contratación	Importe Reservado Contratado	Fecha de Contratación	Importe de Valor Contratado	Etapas	Estado funcional del Expediente de Contratación	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017	Unidad Ingresos/Entidad	Importe Ejecutado con Presupuesto 2017	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y pago	Tipo de adquisición	Método de contratación	Operador de Adquisiciones	
Cant.	N° Item de el PAC																		Acto Prescripcional	Acto Prescripcional
44		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO A TRAVÉS DE CATALOGO ELECTRONICO DE ALIENAMARCO	Compra por catálogo (Pedido Menor)	ADMINISTRACION SIN PROCESO PRIMERA COMPRA SITE INTERN	59,448,021.27	3- Febrero	45,852.50	Parcialmente	4,289.00	DCR	VARIAS CREDITOS DE CUMPLIDA	4,852.85	Unidad de Ingresos	0.00	31/08/17	30/08/17	23. BIENES DE CONSUMO	1- Licitación	L. Casco	L. Casco
45		ADQUISICIÓN DE HORSTACION DE ALIENAMARCO	Adquisición Simple	45-001-2017-143540010001	27,443,000.00	4- Abril	125,200.00	28/05/2017	0.00	DCR	Con contrato de cumplimiento	116,840.00	Unidad de Ingresos	0.00	05/09/16	30/08/16	26. ACTIVIDADES FINANCIERAS	1- Licitación	L. Casco	L. Casco
46	62	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	Adquisición Simple	45-001-2017-143540010001	57,50,000.00	3- Marzo	21,144.67	20/04/2017	50,000.00	DCR	Con contrato de cumplimiento	50,000.00	Unidad de Ingresos	0.00	02/04/17	01/03/16	26. ACTIVIDADES FINANCIERAS	1- Licitación	L. Casco	L. Casco
47	47	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	Compra por Pedido		57,1,104,128.78	12- Octubre				AP	En coordinación con OGI sobre estado de Requirimiento		Unidad de Ingresos				23. SERVICIOS	1- Licitación	L. Casco	L. Casco
48		CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ESTADÍSTICAS	Adquisición Simple		59,89,285.00	12- Octubre				DCR	Operación de Terceros que prestara el servicio de estadística		Unidad de Ingresos				23. SERVICIOS	1- Licitación	L. Casco	L. Casco
49		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARIENTOS DE COLGACIONES	Compra por Pedido		50,40,250.00	3- Febrero				DCR	En trámite de compra mediante B LITE - proceso subletrado PAC		Unidad de Ingresos				23. SERVICIOS	1- Licitación	L. Casco	L. Casco

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL ARDAS DE CONTRATACIONES AL 30.09.2018 PAC Rev VERSION SEGÚN SIAAC / Sextima (TRANSFORMACIÓN Y APROXIMACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 014-2018-INDEMI/MS DEL 19/09/2018)																				
CATEGORÍA		Descripción del Proceso/Estado de Seguimiento	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Contractado	Importe Referencial Programado en el PAC 01	Línea Tránsito de Inicialización	Importe Referencial Ejecutado	Fecha de Ejecución	Importe del valor actualizado	Fuente	Estado actual del cumplimiento de la Contratación	Tipo de Ejecución con Presupuesto 2017-18	Importe Recaudado en 2017-18	Importe Ejecutado a la fecha con Presupuesto 2017-18	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Línea de Aprobación	Tipo de Ingreso a Contabilidad	Operador de Adquisiciones	
Cont.	Sub Cont.																		Actos Prácticos (AP)	Compte Especial (CE)
02	07	SERVICIO DE CATERING PARA EL EFECTIVO PERSONAL DE MANO DE OBRAS DE CAMDA- YUCAYATI	Contratación (Anuncio)	INTERVENCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	51,03,500.00	2 - Fines	50,014.87	23.02.2014	50,109.21	CCE	CONTRATO: 21/02/2018	55,182.31	50,000.00	9.00	Pago Contable	26/09/2018	23 - OTROS	Tercero	L. Contable	L. Contable
01	08	SERVICIO DE MUESTREO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MONITOREO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO DE YUCAYATI	Contratación Pública	CONTRATO DE SERVICIOS	87,517,500.00	4 - Cost	87,200.00	08/07/2018	84,350.00	CCE	Con Contrato el 02.10.2018	74,188.00	20,000.00	10,000.00	10.10.2018	Verificado	23 - SERVICIOS	Tercero	L. Contable	L. Contable
02	08	ADQUISICIÓN DE BARRERAS PARA EL CONTROL DE GASES DE EFECTOS DE SERVICIOS	Adquisición (Inventar)	ADQUISICIÓN DE BIENES	87,000,000.00	8 - Bienes	87,000.00	08.06.2018	74,000.00	CCE	Con Contrato el 17.07.2018	74,000.00	0.00	0.00	07.08.2018	10/08/2018	26 - ACTIVOS NO FINANCIEROS	Tercero	L. Contable	L. Contable

ANEXO - MATRIZ DE AVANCE Y CONTROL PRESUPUESTAL PAC 2017 - (CONTRATACION SEGUN ESPECIFICA DE GASTO: 23, BIENES DE CONSUMO / 24, SERVICIOS / 26, ACTIVOS NO FINANCIEROS - BIENES DE CAPITAL)

SEGUIMIENTO DE AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30/06/2017 PAC 2da VERSION SEGUN ESPECIFICA DE GASTO (23) MODIFICACION APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 034-2016-INGENIET/SGO-DPI-18/01/2017																				
RUT/Idia		Operador de Asignaciones																		
Cant.	N° Semanal PAC	Resolución del Plazoamiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Proceso de Selección Convocado	Programa Presupuestal	Fecha de Inicio de Ejecución	Importe Referencial Convocado	Fecha de Cotización	Importe del contrato adjudicado	Deuda	Etapa	Importe a Devolverse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Requisitante	Importe Devuelto a Presupuesto 2017 SI	Fecha de entrega	Fecha conformidad y pago	Tipo de Adquisición	Motivo de Cancelación	Antes Práctic (AP)	Cantida (Cantidad)
12	70	ADQUISICION DE EQUIPOS DE MONITOREO SERVICIO AMBIENTAL PARA EL SERVICIO DE TRANSACCIONES AMBIENTALES, LOGIA AMBIENTAL Y RIESGO GEOLOGICO DEL INSTITUTO TECNICO LA MARIÑA Y METALURGICO EN EL DISTRITO DE VILAHUAYLA, HUAYANA Y REGION ANTOCOTACÓCAGO S.M.P. (Módulo 1 y 2) Operación (Vista General y Centro de Datos (Módulo 1))	Adquisición Directa - RUP	05-05-44-2017-INGENIET/SGO-DPI-18/01/2017-INGENIET/SGO-DPI-18/01/2017	01-295-260-55	1-18/16	208,274.00	11.05.2017 14.04.2016	0.00	0	Deuda al 30-06-2017	0.00					DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1-18/16	1-18/16	1-18/16
50	71	ADQUISICION DE EQUIPOS DE MONITOREO SERVICIO AMBIENTAL, GEOLOGICO Y AMBIENTAL TRUBIENETRA DEL P.M. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ANALISIS AMBIENTAL Y RIESGO GEOLOGICO DEL INSTITUTO TECNICO LA MARIÑA Y METALURGICO EN EL DISTRITO DE VILAHUAYLA, HUAYANA Y REGION ANTOCOTACÓCAGO S.M.P. (Módulo 1) Operación (Vista General y Centro de Datos (Módulo 1))	Ustedes Directa - RUP	1P-05-1-2017-14/01/2017/18-1	01-2,596,530.45	5-18/16	2,596,530.45	15.06.2016	1,975,074.00	0	Deuda por los 05 items al 30-06-2017 - Hacia contrato 011/14-2016	1,975,074.00	0546	0.00	18/02/17	20/02/17	DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17/16	L-18/16	1-18/16

INFORME
Unidad de Legitimación

Condición Presupuestal

ANEXO - MATRIZ DE AVANCE Y CONTROL PRESUPUESTAL PAC 2017 - (CONTRATACION SEGUN ESPECIFICA DE GASTO: 23, BIENES DE CONSUMO / 23, SERVICIOS / 26, ACTIVOS NO FINANCIEROS - BIENES DE CAPITAL.)

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30/09/2017 FAC Versión SEGUN SEACE / Septima (7a) MODIFICACION APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 014-2017-INGEMMETISS DEL 19/09/2017																			
ARTICULO			Tipo de Proyecto/Actividad de Servicio	Tipo y Descripción del Proyecto/Actividad de Servicio	Impacto Referencial Programado en el PDC N°	Fecha Tentativa de Ejecución	Impacto Referencial Ejecutado	Fecha de Ejecución	Impacto Referencial Adjudicado	Estado Operacional del Expediente de Contratación	Fecha de Ejecución Presupuestal 2017	Unidad Responsable	Impacto Referencial Ejecutado Presupuestal 2017	Fecha de Inicio	Fecha de Término y Pago	Impacto Referencial Ejecutado	Medio de Ejecución	Operaciones Adquisitivas	
Cod. C	R. Item	Descripción del Proceso/Actividad de Servicio																Detalle (Presup.)	Cambio (Presup.)
95	72		CONTRATACION DE SERVICIOS	SERVICIO DE SOPORTE Y MANUTENCION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LOS GESTORES DE CALIDAD	51,39,900.00	8 Julio	79,510.00	29.05.2018	39,570.00	Con Contrato el 12/07/2017	30 Julio 2017	DIRECCION GENERAL DE CALIDAD	0.00	05/06/2017	21/05/2018	23. SERVICIOS	11. Transferencia	1. Unidad	3. Unidad
95	73		CONTRATACION DE BIENES	MANUTENCION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	51,177,377.60	8 Julio	177,377.60	25.06.2018	177,377.60	Con contrato el 16/07/2017	30 Julio 2017	DIRECCION GENERAL DE CALIDAD	0.00	05/06/2017	05/06/2018	23. BIENES DE CONSUMO	11. Transferencia	11. Unidad	11. Unidad
97	74		CONTRATACION DE BIENES	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE LA SEDE INSTITUCIONAL DEL ORGANISMO O SU CANCELACION DEL INGENIERO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA	51,75,000.00	8 Julio	75,000.00	19.05.2018	76,000.00	Con Contrato el 21/05/2017	30 Julio 2017	DIRECCION GENERAL DE CALIDAD	25,000.00	05/06/2017	17 Mayo 2018	23. SERVICIOS	11. Transferencia	11. Unidad	11. Unidad
93	75		CONTRATACION DE BIENES	COMPRAS DE MATERIALES PARA EL MONITORIO DEL PPM MANEJO DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE INVESTIGACION APLICADA EN LA GERENCIA REGIONAL Y OPERATIVA DEL INSTITUTO OSALUDICO, WASHO Y SU ALREDEDOR, DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA, CORONA SRE Y SUS FILIALES Y J	51,885,500.00	8 Julio	885,500.00	25.05.2018	185,500.00	Suplido por el 24/06/2017 - fecha de ejecución 20/06/2017	30 Julio 2017	DIRECCION GENERAL DE CALIDAD	75,500.00	05/06/2017	05/06/2018	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	11. Transferencia	1. Unidad	1. Unidad

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN PRESUPUESTAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2018 PAC 8va VERSIÓN SGEER SEACER Saphira (76) MODIFICACIÓN APROBADA MCD ANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 034-2014-34GUMM/SH/DIR 15/09/2014																					
URIAS										Ejecución del Presupuesto del Ejercicio de Contratación										Operación de Adquisiciones	
Cont.	Item on el PAC	Descripción del Proceso relativo de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipos y Descripción del Proceso de Selección	Importe Referencial Propuesto en el PAC (1)	Fecha Inicial de ejecución	Importe Ejecutado Consuado	Fecha de Contratación	Importe del contrato adjudicado	Clase	Etapa	Importe Ejecutado con Presupuesto 2018 (2)	Unidad Ejecutada (3)	Importe Ejecutado en Presupuesto 2015 (4)	Fecha de anexo	Fecha contrato (1) y País	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	Política (Financ. (4))	Compra Especial (5)	
54	77	ADQUISICION DE BUNOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA OFICINA DE ASESORIA AMBIENTAL Y RESERVA DE BIENES DEL INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO PUEBLO ROBERTO DE YANAMARCA, PROVINCIA Y REGION AREQUIBA (CARRERA N° 11995) TEMS 123,4P	Adquisición Simple	05-00-01-001-1-0000-0123-1	54,710,157.54	6. Julio	110,167.54	22.06.2018	156,730.00	CCE	En proceso de ejecución de la obra de mantenimiento de los equipos de la oficina de asesoría ambiental y reserva de bienes del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico Pueblo Roberto de Yanamarca, provincia y región Arequipa (Carrera N° 11995) TEMS 123,4P	106,000.00	0546-04	0.00	10/10/2018	20/10/2018	20, ACQUISICION FINANCIERA	1) Pública	L. Gasto	L. Gasto	
56	78	ADQUISICION DE BENS EN AMERICA	Adquisición Simple	05-01-13-201-1-0000-0123-1	50,000,000.00	1. Julio	50,000.00	31.07.2018	77,000.00	C	Queda por consignar al presupuesto	77,000.00	Ca	0.00	01/08/2018	01/08/2018	20, ACTIVOS FINANCIEROS	1) Pública	L. Gasto	L. Gasto	
61	79	SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO DE BLENOS	Adquisición Simple	05-00-01-001-1-0000-0123-1	50,220,375.00	7. Julio	225,275.00	08.08.2018	200,000.00	CCE	Con contrato el 25.08.2018	50,000.00	044	100,000.00	12.08.2018	12.08.2018	20, SERVICIOS FINANCIEROS	1) Pública	L. Gasto	L. Gasto	
62	78	ADQUISICION DE BENS DE TRANSPORTE DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE INSPECCION Y APLICACION EN GEOLOGIA AMBIENTAL Y MINERA GEOLOGICO DEL INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO PUEBLO ROBERTO DE YANAMARCA, PROVINCIA Y REGION AREQUIBA (CARRERA N° 11995) TEMS 123,4P	Adquisición Simple	05-00-01-001-1-0000-0123-1	50,280,029.45	1. Agosto	291,029.45	29/08/2018	0.00	C	En integración de bienes el 26.08.2018, Libranza estimada el 15.10.2018 y firma de contrato el 25.10.2018	0.00	044	0.00			20, ACTIVOS FINANCIEROS	1) Pública	L. Gasto	L. Gasto	

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2018 PAC 3ra VERSIÓN SEGE/ SEACE / Seglima (7da) MODIFICACIÓN APROBADA POR LA RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 054-2018-INC-INGEMMET/SD DE 19/09/2018																					
Ejército		Operador de Adquisiciones																			
Cant.	Nº Inicial del PAC	Descripción del Proceso/Índice de Gestión	Tipo de Proceso/Índice de Selección	Tipo y Descripción del Proceso/Índice de Selección - Contratación	Importe Referencial Programado en el PAC	Fecha Tentativa de contratación	Importe Referencial Contractado	Fecha de Contratación	Importe del valor adjudicado	Estado actual del Proceso de Contratación	Etapa	Importe Ejecutado con Presupuesto 2018 S/	Alícuota Requerida en el contrato	Importe Ejecutado con Presupuesto 2018 S/	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Fianza	Tipo de Adquisición	Mesa de Concertación	Actas Previos (AP)	Comité Especial (CE)	
01	60	SISTEMA DE INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL DE NUESTRAS DESEMPEÑOS Y DESEMPEÑOS (SIN) (SIN)	Contratación Internacional	SEGE-PROCESO DE SELECCIÓN DE BIENES DE CONSUMO - 2018-1 (SIN) (SIN) - 1	51,99,779.75	08/09/2018	59,779.75	08.09.2018	59,779.75	CE	Con Contratación de 2018-2018	59,779,75,00	0%	0%	31.08	18.09.2018	23. SERVICIOS	11.11.2018	L. 06/18	L. 06/18	
54	21	CONTINUA ELABORACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO - SEGE/SD	Contratación Directa	SEGE-PROCESO DE SELECCIÓN DE BIENES DE CONSUMO - 2018-1 (SIN) (SIN) - 1	50,000.00	08/09/2018	50,000.00	21.09.2018	50,000.00	CE	Con Contratación de 2018-2018	50,000.00	0%	0%	31.08	24.09.2018	23. SERVICIOS	11.11.2018	06/18	06/18	
TOTAL					102,000.00		109,779.75		109,779.75			109,779.75		0%		0%					
Sector del Estado		Ejército - En Actos Preparatorios			Ejército - En Actos Preparatorios para Exclusion					Ejército - Proceso de Contratación en el SEACE					Ejército - Proceso de Contratación con ejecución contractual						
Cuadro Resumen al 30/09/2018 de los tipos de procedimientos de selección del PAC (incluye además los tipos de selección de Secretaría General N° 054-2018-INC-INGEMMET/SD del PAC 2018)										Porcentaje % del avance de ejecución del PAC y del importe		RESUMEN DE AVANCE DEL PAC 2018 POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN E IMPORTE REFERENCIAL ASIGNADO AL 30.09.2018									
I	Por Tipo de Adquisición	Cantidad Programada	Importe Programado - Asignado S/	Cantidad por Contratación y importe en ejecución		% de la Cantidad	% del Importe	Por Tipo de Procedimiento de Selección Programado	Cantidad Programada	Importe Programado - Asignado S/	Cantidad de Contratación	Importe Programado - Asignado S/	% de Contratación	Cantidad por Contratación	Importe Programado - Asignado por Contratación S/	% de Contratación					
				Cantidad	Importe												Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	
I	Tiempo de Ejecución - Ejecución de gasto - 21	15	3,891,811.74	11	4,810,731.51	27.06	26.83	Adquisición Especial de AB	01	5,106,414.63	11	4,273,200.62	22.05	1	1,042,814.02	19.91					
II	Servicios - Especial de gasto - 23	26	12,071,285.85	11	12,046,261.40	41.94	55.81	Exclusión Pública - EP	01	3,416,240.00	1	3,403,005.00	17.74	2	1,575,635.00	11.17					
III	Adquisición Especial (Bienes de Consumo) Especial de gasto - 20	16	6,671,211.20	11	1,287,815.20	15.31	6.62	Licitación Pública - LP	01	1,407,891.45	1	1,402,836.45	10.00	0	0.00	0.00					
Total		57	22,634,308.79	33	16,144,808.11	14.32	12.02	Compra por Catálogo - Acuerdo Marco	01	3,028,747.55	1	3,028,747.55	15.62	0	0.00	0.00					
Total		54	18,060,245.56	30	10,100,000.00	100.00	100.00	Contratación Directa - CD	01	1,843,844.28	8	745,772.00	30.25	1	1,194,745.76	11.17					
								Contratación Internacional - CI	01	899,759.75	1	999,759.75	20.00	1	750,000.00	9.11					
								Contratación Internacional - Contr.	01	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00					

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2018 PAC con VERSION SEGÚN SEDE | SupCrea (1a) MODIFICACION APROBADA MCD ANTE RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 034-2018-INGENMET/SG DEL 15/09/2018


ESTADO GENERAL DEL EJERCICIO DE CONTABILIDAD										Operación Adquisiciones									
Org.	N° Item en el PAC	Descripción de Proyecto/Actividad/Selección	Uso de Presupuesto de Educación	Tipo y Descripción de Procedimiento de Selección Convencional	Importe Programado en el PAC SI	Fecha tentativa de contratación	Importe Ejecutado	Fecha de Contabilización	Importe del valor actualizado	Etapa	Importe Ejecutado con Presupuesto 2018 SI	Unidad Requerida (m², m³, etc.)	Importe Ejecutado con Presupuesto 2018 SI	Fecha de cobro	Fecha conformidad y Pago	Tipo de Angulación	Módulo de Contratación	Costo (orden 001)	Costo (Especif. 001)
Total										54	18,382,748.20	51	15,542,348.20	60.20	11	3,840,400.00	18.19		
JOTA PAC 2018										Porcentaje % de avance	73.00	84.20	50.31	16.34					

RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL PAC AL 30.09.2018 SEGÚN CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN E IMPORTE REFERENCIAL ASIGNADO

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	CANTIDAD	%	IMPORTE SI	%
CONVENCIONAL	61	77.89	15,542,348.20	84.20
NO CONVENCIONAL	13	22.11	3,840,400.00	19.80
TOTAL PAC	74	100.00	19,382,748.20	100.00

RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL PAC AL 30.09.2018 POR TIPO DE ADQUISICIÓN Y ESPECÍFICA DE GASTO AL 30.09.2018

Por Tipo de Adquisición y Especifica de Gasto	Cantidad Programada	Importe Programado - Asignado Convencional SI	Cantidad de Contratación	Importe Programado - Asignado Convencional SI	% Importe de Contratación	Cantidad Por Contratación	Importe Programado - Asignado Convencional SI	% Importe por Contratación
I Bienes de Consumo - Especifica de Gasto 23	12	2,242,114.16	11	2,091,632.16	93.28	1	44,482.00	2.02
II Servicios y Especifica de Gasto 24	36	10,074,594.51	26	6,770,837.75	67.27	11	3,745,372.74	37.21
III Activos No Financieros - Especifica de Gasto 25 (Activos de Bienes de Capital)	26	6,066,039.53	14	6,716,613.35	110.56	1	60,000.00	0.75
Total	74	18,382,748.20	51	15,542,648.20	84.20	12	3,840,400.00	19.80


 Lic. JORGE RONALD TAFUR ARANA
 Jefe(e)
 Unidad de Logística
 INGENMET

ANEXO - MATRIZ DE AVANCE Y CONTROL PRESUPUESTAL PAC 2017 - (CONTRATACION SEGUN ESPECIFICA DE GASTO: 23, BIENES DE CONSUMO / 23, SERVICIOS / 26, ACTIVOS NO FINANCIEROS - BIENES DE CAPITAL)

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2018 PAC Una VISION SPCO Y SEACE / Sección (T) MODIFICACION APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 054-2018-INC-DEMETISS DEL 19/09/2018																				
JURISDICCION		Estado Situacional del Expediente de Contratación																		
Car.	N° Item del PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección	Importe Presupuesto PAC (S/)	Fecha Tentativa de Ejecución	Importe Autorizado Ejecutado	Fecha de Ejecución	Importe del valor adjudicado	Ejec.	Estado	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2018 (S/)	Unidad Requerida (Mts)	Importe Ejecutado con Presupuesto 2018 (S/)	Fecha de compra	Fecha contabilidad y Pago	Tipo de Adquisición	Nº Trámite a Ejecutarse	Actos PreCos (AP)	Detalle Especial (CE)
1		ADQUISICION DE UNIFORMES COMPA	Adjudicación Simple	45 20 23 2018-ADGCOMPA-1	S/ 155,577.00	1 - Mayo	184,400.00	15/02/18	0.00	0	Cancelado el 07/03/2018	0.00	2634, 184, 104, 104, 0.	0.00			23 BIENES DE CONSUMO	Trámite	H. Coma - WPCob	H. Coma - AF. Cob
		ADQUISICION DE UNIFORMES E IMPRESIONES A TRAVES DEL SISTEMA DE COMPRAS DE ACUERDO A LEY	Compra por catálogo (sección 24)	ADQUISICION DE UNIFORMES	S/ 45,569.00	2 - Febrero	26,800.00	Impresora	45,569.00	000	VALIDAS ORDENES DE NUMERA	45,569.00	UNIDAD DE LOGISTICA	0.00	30 ENE	15 ENE	21 BIENES DE CONSUMO	Trámite	R. Compa	E. MOKOC
		ADQUISICION DE MATERIAS PARA EL INDEKNET, SEDE CAMAÑA, ALBERTO HERNANDEZ Y URB. GAMA	Adjudicación Simple	45 20 23 2018-ADGMA-1	S/ 72,000.00	3 - Marzo	50,500.00	04/03/18	50,500.00	000	Con contrato el 17/03/2018	50,500.00	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCION	0.00	20 ENE	20E2018	26 ACTIVOS FINANCIEROS	Trámite	J. Coma	J. MOKOC
		ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAS	Adjudicación Simple	45 20 23 2018-ADGACC-1	S/ 40,000.00	6 - Junio	37,195.70	41,321.01	0.00	0	Contratación de Bienes de Consumo por estimación el 05.10.2018 y firma de contrato el 26.10.2018	0.00	CONTRATO DE SERVICIOS	0.00			23 BIENES DE CONSUMO	Trámite	H. Coma - J. Coma	H. Coma - J. Coma
		ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAS	Adjudicación Simple	45 20 23 2018-ADGACC-1	S/ 57,360.00	1 - Mayo	67,000.00	41,052.18	0.00	0	Destinatario 28/05/2018. Luego posterior la adjudicación por medio de licitación	0.00	REQUISICION DE COMPRAS	0.00			21 BIENES DE CONSUMO	Trámite	H. Coma - MOKOC	H. Coma - MOKOC
		ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAS	Adjudicación Simple	45 20 23 2018-ADGACC-1	S/ 24,824.00	7 - Julio	57,115.00	01/01/18	54,002.00	0	Adjudicado el 21.06.2018	54,002.00	CONTRATO DE SERVICIOS	0.00	14/02/18	15/01/18	23 BIENES DE CONSUMO	Trámite	H. Coma - J. Coma	H. Coma - J. Coma
		ADQUISICION DE COMARCAS	Adjudicación Simple	ADQUISICION DE COMARCAS	S/ 48,000.00	2 - febrero	45,186.20	15.03.2018	49,186.20	000	Con contrato el 20.03.2018	49,186.20	REQUISICION DE COMPRAS	12,297.00	Marzo	15/03/18	23 BIENES DE CONSUMO	Trámite	H. Coma - MOKOC	H. Coma - MOKOC

LIC. JORGE RONALD TAFUR ARANA
(Firma)
Unidad de Logística
INDEKNET

ANEXO - MATRIZ DE AVANCE Y CONTROL PRESUPUESTAL PAC -2017- (CONTRATACION SEGUN ESPECIFICA DEL GASTO: 23 BIENES DE CONSUMO / 23. SERVICIOS / 26. ACTIVOS NO FINANCIEROS - BIENES DE CAPITAL)

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2016 PAC (Versión SPRIX SPACE / Segunda (7ta) MODIFICACION APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 014 2016/INGEMMET/SG DET. 1906/2016																			
OTROS		Estado Actual del Expediente de Contratación																	
Cant.	IP Item del PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Contractado	Importe Referencial FIRMADO en el PAU SI	Fecha Tentativa de Inicio/Fin	Monto Referencial Contractado	Fecha de Contractación	Importe del valor actualizado	Estado	Importe Ejecutado con el presupuesto 2016 SI	Unidad Referencial de la oferta	Importe Ejecutado a Ejecutarse con el presupuesto 2016 SI	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y Pago	Fecha de Aprobación	Modalidad de Contratación	Actos Publicados	Cuentas Ejecutadas (C/E)
6	12	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (Avalúo)	Adquisición Simple	AS 2016-0016-INGEMMET/SG	51,160,912.00	7 - Mayo	112,262.86	24/08/2016	71,912.55	CCE	71,912.55	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	0.00	30/09/16	14/10/2016	23 - SERVICIOS	CONTRATO	J. Torres	J. Torres - A. Pardo
5	13	EMISIÓN DE ORDENES DE COMPRA A TRAVÉS DE DATACODS PARA BIENES DE CAPITAL	Compra con Datacods (Avalúo Directo)	ADQUISICIÓN DE PROCESOS	51,467,270.00	7 - Enero	145,822.85	17/09/2016	145,452.00	CCE	145,452.00	UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0.00	04/10/16	04/10/2016	23 - SERVICIOS	TRAMITE	P. Torres	P. Torres
1	16	SERVICIO DE GARANTÍA PARA EQUIPOS DE TELECOMUNICACION	Adquisición Simple	AS 2016-0016-INGEMMET/SG	51,50,000.00	8 - Mayo	15,075.82	12/07/2016	71,094.52	CCE	71,094.52	UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0.00	14/08/2016	31/08/2016	23 - SERVICIOS	TRAMITE	J. Torres - M. Pardo	J. Torres - M. Pardo
12	17	SERVICIO DE GARANTÍA PARA EQUIPOS DE TELECOMUNICACION	Adquisición Simple	AS 2016-0016-INGEMMET/SG	51,50,000.00	8 - Mayo	15,075.84	12/07/2016	41,251.53	CCE	41,251.53	UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0.00	05/10/2016	16/10/2016	23 - SERVICIOS	TRAMITE	J. Torres - M. Pardo	J. Torres - M. Pardo
13	18	SERVICIO DE GARANTÍA PARA EQUIPOS DE TELECOMUNICACION	Adquisición Simple	ADQUISICIÓN SIMPLIFICADA FUERA DE ZONA - INGENIEROS Y ASISTENTES DE INGENIEROS	51,100,000.00	8 - Febrero	120,225.12	23/03/2016 / 20/04/2016	120,224.22	CCE	120,224.22	UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0.00	15/09/16	17/09/2016	23 - SERVICIOS	TRAMITE	J. Torres	J. Torres

ANEXO - MATRIZ DE AVANCE Y CONTROL PRESUPUESTAL FAC 2017 (CONTRATACION SEGUN ESPECIFICA DE GASTO: 21. BIENES DE CONSUMO / 23. SERVICIOS / 26. ACTIVOS NO FINANCIEROS - BIENES DE CAPITAL)

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30/06/2016 FAC 2017 VERSION SEGUN SEACE / Segundo (Tercer) COMUNICACION APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 004-2016-INGENMET/ISS DEL 19/05/2016																					
JST/Proy		Descripción del Expediente de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Expediente de Selección Capacitado	Importe Presupuestal Programado en el PGRSI	Fecha Termino de Capacitación	Importe Ejecutado Capacitación	Fecha de Capacitación	Importe del sector adjudicado	Monto	Fecha Ejecución del Expediente de Contratación	Monto	Importe Ejecutado con Presupuesto 2015	Unidad Recursiva/Entidad	Importe Ejecutado con Presupuesto 2015	Fecha de entrega	Fecha confirmación y pago	Tipo de Modalidad	Régimen Contractual	Operador de Adjudicación	
Exp	Proy																			Fecha Emisión de Resolución	Fecha Inicio de Ejecución
15	21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE ALUMINIO ALIADO (MANT)	Adjudicación Simple	23-06-01-001-2016-00000000-0-1	87,47,000.00	8-Ago-16	48,928.45	05/01/2016	340,000.00	C	Primer pago el 27/08/2016, firma de contrato el 29/10/2016	5,800.00	Unidad de Logística	25,500.00	24-Ago-16	20/10/2016	compra	24-SERVICIOS	11-Tiempo	J. Urbina	J. Castro
17	23	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SERVIDOR PARA EL SERVIDOR DE PLANTILLA	Adjudicación Simple	01-06-10-016-2016-00000000-0-1	27,500,000.00	4-Jul-16	30,000.00	20/01/2016	71,000.00	CCC	Con Contrato el 17/07/2016	70,042.00	CCSA, DINA, DINA	0.00	19/03/2016	3/06/2016	23-SERVICIOS	11-Tiempo	J. Urbina	J. Castro	
18	23	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SERVIDOR DE PLANTILLA	Contratación Directa	01-06-10-016-2016-00000000-0-1	21,76,000.00	7-Jul-16	115,120.00	21/06/2016	18,100.00	CCC	Con Contrato el 15/07/2016	114,118.00	CCSA, DINA, DINA	100	20/03/2016	31/05/2016	23-SERVICIOS	11-Tiempo	J. Urbina	J. Castro	
19	23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALUMINIO ALIADO (MANT)	Contratación Directa	01-06-10-016-2016-00000000-0-1	21,120,000.00	4-Ago-16	1,200,000.00	19/01/2016	0.00	CCC	En adjudicación Capacitación y Observaciones el 04/10/2016, buena pro adjudicada por el 22/10/2016 y firma de contrato el 15/11/2016	0.00	CCSA, DINA, DINA	0.00	17-Jul-16	02/10/2016	23-SERVICIOS	11-Tiempo	J. Castro	J. Castro	
20	23	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SERVIDOR PARA EL SERVIDOR DE PLANTILLA	Contratación Directa	01-06-10-016-2016-00000000-0-1	20,200,000.00	7-Jul-16	200,180.00	05/10/2016	251,150.00	CCC	Primer pago el 03/10/2016	250,152.00	CCSA, DINA, DINA	0.00	17-Jul-16	02/10/2016	23-SERVICIOS	11-Tiempo	J. Urbina	J. Castro	

REGIMEN

Municipal

Coordinador Presupuestal

ANEXO - MATRIZ DE AVANCE Y CONTROL PRESUPUESTAL PAC 2017 - (CONTRATACION SEGUN ESPECIFICA DE GASTO / 23. BIENES DE CONSUMO / 23. SERVICIOS / 23. ACTIVOS FINANCIEROS - BIENES DE CAPITAL)

REGIMEN DE AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 2017 PAC (según Versión Spaf) (23) MODIFICACION APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 034-2017-INT/DIR/SGR/SGR DEL 15/09/2017																				
ARTICULO																				
Cont.	N° Item del PAC	Descripción del Proceso de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Presupuestoal en el PAC 2017	Fecha Tentativa de Ejecución	Importe Ejecutado	Fecha de Convocatoria	Importe de la oferta adjudicada	Clase	Estado de Ejecución del Proceso de Contratación	Fecha de Ejecución con Presupuesto 2017	Modalidad de Contratación	Importe Ejecutado con Presupuesto 2017	Fecha de entrega	Fecha de ejecución y Pago	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	Actos Previos (AP)	Costo Referencial
21	27	CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA RED DE TECNOLOGIA PARA LA DAP	Adjudicación Simple	AS-2017-2017-1065427005-1	50,000,000.00	21 Febrero	100,000.00	25/02/2017	100,000.00	001	Con contrato al 25/02/2017	100,000.00	CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	12/02/17	15/02/2017	23 SERVICIOS	11144444	L. Carta	L. Carta
26	28	PROCESO DE LICITACION DE CONTRATACION DE BOMBA	Adjudicación Simple	AS-2017-2017-1065427005-4	50,000,000.00	4 Mayo	50,000.00	22/05/2017	50,000.00	001	Reservado al 13/05/2017	0.00	CONTRATACION DE Bienes	0.00			23 CONTRATACION FINANCIEROS	11144444	L. Carta	L. Carta
26	29	ADQUISICION DE CONTRAHEMOS	Adjudicación Simple	AS-2017-2017-1065427005-1	50,000,000.00	3 Mayo	329,940.00	10/05/2017	329,940.00	001	Con contrato al 28/05/2017	329,940.00	CONTRATACION DE Bienes	0.00	25 Mayo	01/07/2017	23 CONTRATACION FINANCIEROS	11144444	L. Carta	L. Carta
27	31	ANÁLISIS DE SERVICIOS DE BATERIAS STRATON	Adjudicación Simple	AS-2017-2017-1065427005-1	50,000,000.00	4 Abril	370,000.00	12/04/2017	370,000.00	001	Con contrato al 12/04/2017	370,000.00	CONTRATACION DE Bienes	0.00	12/04/2017	31/05/2017	23 CONTRATACION FINANCIEROS	11144444	L. Carta	L. Carta
23	40	CONTRATACION DE SERVICIO DE BATERIAS STRATON	Contratación Internacional	11178-2017-02-2017-1065427005-1	81,300,071.00	5 Mayo	450,000.00	07/05/2017	450,000.00	001	Con contrato al 10/05/2017	450,000.00	CONTRATACION DE Bienes	0.00	12 Mayo del 2017	05/06/2017	23 SERVICIOS	11144444	L. Carta	L. Carta

ANEXO - MATRIZ DE AVANCE Y CONTROL PRESUPUESTAL FAC 2017 - (CONTRATACION SEGÚN ESPECIFICA DE GASTO) 21. BIENES DE CONSUMO / 23. SERVICIOS / 26. ACTIVOS NO FINANCIEROS - BIENES DE CAPITAL)

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30/09 2017 FAC 2017 VERSIÓN SEGÚN SEACE (Septiembre) (7) (7) MODIFICACION APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 034-2018-INGENNET/SG (E.F.) 18/09/2018																				
ARTÍCULO																	Estado Situación del Expediente de Contratación		Director de Adquisiciones	
Cod.	N° Item anual FAC	Descripción del Subprograma de Selección	Título de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción de Procedimiento de Selección	Importe Referencial Programado al PAC N°	Fecha de Inicio de Ejecución	Importe Referencial Ejecutado	Fecha de Ejecución	Importe del Valor asignado	Estado	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 S/	Unidad Responsable	Importe Ejecutado con Presupuesto 2017 S/	Fecha de entrega	Fecha confirmada y final	Tipo de Adquisición	Acto Administrativo	Fecha Inicio 2017	Fecha Final 2017	
28	41	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EXPRESIÓN A TRAVÉS DE CATALOGOS ELECTRONICO DE EQUIPOS MARCO	Compra por catálogo (Subproceso Marco)	ADQUISICION SIN PROCESO (MARCA COMERCIAL) S/12435.34	S/ 1,119,216.36	2-1 Mayo	245,192.00	24/05/2017	200,000.00	CCE	245,192.00	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	0.00	30/04/17	10/05/17	23. BIENES DE CONSUMO	17/05/17	11/05/17	11/05/17	
30	43	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE GSTN	Asistencia Simple	S/ 04-17-2018 INSG000705-1	S/ 78,000.00	4- Mayo	69,000.00	11/05/2018	65,000.00	CCE	69,000.00	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	0.00	15/05/17	26/05/17	23. SERVICIOS	11/05/17	11/05/17	11/05/17	
32	45	SERVICIO DE SOPORTE Y MANUTENCION DE EQUIPOS LASER/IMPRESORA	Asistencia Simple	S/ 04-18-2018 INSG000705-1	S/ 35,500.00	4- Mayo	30,000.00	28/05/2018	40,000.00	CCE	40,000.00	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	0.00	12 Mayo - 04/06/17	23/07/2018	23. SERVICIOS	17/05/17	11/05/17	11/05/17	
33	46	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE (LAPTOP) PORTABLES Y ESCRIBANSA TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, AL FINE MARZO (S/ 300000) para el personal de la oficina de la Unidad de Logística	Compra por catálogo (Subproceso Marco)	ADQUISICION SIN PROCESO	S/ 345,000.00	3- Mayo	307,300.00	Agosto	347,350.00	CCE	347,350.00	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	0.00	04/05/17	15/11/2017	26. ACTIVOS NO FINANCIEROS	17/05/17	11/05/17	11/05/17	
35	46	SERVICIO DE TELEFONIA MOVAL	Asistencia Simple	S/ 04-19-2018 INSG000705-1	S/ 02,000.00	4- Mayo	01,500.00	19/05/2018	50,000.00	CCE	21,000.00	OFICINA DE LOGISTICA	50,000.00	07 Mayo - Julio 2018	19/05/2018	23. SERVICIOS	17/05/17	11/05/17	11/05/17	

INFORMET

Unidad de Logística

Coordinador Presupuestal

ANEXO - MATRIZ DE AVANCE Y CONTROL PRESUPUESTAL PAC 2017 - (CONTRATACION SEGÚN ESPECIFICA DE GASTO, 23, BIENES DE CONSUMO / 24, SERVICIOS / 26, ACTIVOS NO FINANCIEROS - BIENES DE CAPITAL)

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2017 PAC 2017 SEGÚN ESPECIFICA DE GASTO (SE) MODIFICACION APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 034-2017-INSEMET/SG DEL 15/09/2017																				
J.P. Área		Operador de Adquisiciones																		
Cod.	IP Bm Cm PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Título de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción de Selección Convencional	Unidad Presupuestal (Programa y Proyecto)	Fecha Tentativa de convocatoria	Fecha Referencial Convencional	Fecha de Convocatoria	Importe del valor estimado	Estado de Avance del Expediente de Contratación	Etapa	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Presupuestal (Programa y Proyecto)	Importe Estimado con Presupuesto 2017 SI	Fecha de apertura	Fecha de Cierre (Módulo y Pago)	Tipo de Adquisición	Resolución de Convocatoria	Acto Finalizado (SI)	Estado Especial (SI)
26	45	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RESGUARDO Y VIGILANCIA DEL INSEMET - (SERVICIO)	Compras Públicas	07-001-0000-1000000000-0000-0000	07-001-0000-0000000000	6 - Julio	06/07/17	07/07/2017	0.00	C	Integración de Bases al 25.09.2017 Bases con base no estimada para el 29.10.2017	0.00	UNIDAD DE LOGÍSTICA	0.00			21- SERVICIOS	17/09/17	L. Compra Pública	L. Compra Pública
27	51	RENTA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL OFICINA DE SEGUIMIENTO	Adjudicación Simultánea	ANULACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	07-001-0000-1000000000-0000-0000	2 - Febrero	04-02-17	24/02/2017	6,200.00	DEF	Con contrato al 15/02/17	6,200.00	UNIDAD DE LOGÍSTICA	26,000.00	04/02/17	20/02/17	21- SERVICIOS	17/09/17	L. Compra Pública	L. Compra Pública
27	51	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	Adjudicación Simultánea	07-001-0000-1000000000-0000-0000	07-001-0000-0000000000	2 - Febrero	07-02-17	07/02/2017	47,000.00	UDE	Con contrato al 08/02/17	24,500.00	UNIDAD DE LOGÍSTICA	17,500.00	12 Meses del 25/02/17 al 17/02/18	04/02/17	21- SERVICIOS	17/09/17	L. Compra Pública	L. Compra Pública
27	52	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS CUERPOS DE INSEMET	Compras Públicas	07-001-0000-1000000000-0000-0000	07-001-0000-0000000000	8 - Junio	12/06/17	06/06/2017	1,073,000.00	C	Bases al 02/06/17, con contrato al 15/06/2017 hasta el 20/06/2017	120,000.00	UNIDAD DE LOGÍSTICA	1,000,000.00	24 meses	04/06/17	23- SERVICIOS	17/09/17	L. Compra Pública	L. Compra Pública
46		ADQUISICION DE CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - EN ANEXO B	Adquisición Simultánea	06-001-0000-1000000000-0000-0000	06-001-0000-0000000000	4 - Abril	14/04/17	06/04/2017	0.00	C	Bases al 02/04/17, con contrato al 17/04/2017 no cumplido por los Expectativas de compra	0.00	UNIDAD DE LOGÍSTICA	0.00			26- ACTIVOS NO FINANCIEROS	17/09/17	L. Compra Pública	L. Compra Pública
48		RECLUTAMIENTO DE INFORMES PARA VERIFICAR CON EL INSEMET Donde y Limpieza, Unidades de 10 y 15 toneladas y Celdas de 10 y 15 toneladas	Adjudicación Simultánea	07-001-0000-1000000000-0000-0000	07-001-0000-0000000000	4 - Abril	10/04/17	07/04/2017	0.00	C	En Integración de Bases al 28/04/2017, bases propuestas al 15/05/2017 hasta el 31/05/2017	0.00	UNIDAD DE LOGÍSTICA	0.00			23- SERVICIOS	17/09/17	L. Compra Pública	L. Compra Pública

ANEXO - MATRIZ DE AVANCE Y CONTROL PRESUPUESTAL PAC 2017 - (CONTRATACION SEGÚN ESPECIFICA DE GASTO: 23. BIENES DE CONSUMO / 23. SERVICIOS / 26. ACTIVOS FINANCIEROS - BIENES DE CAPITAL)

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN FINANCIERO DE CONTRATACIONES AL 30/09/2018 PAC 2da VERSION SEGUN SEAF (Especificación de la Contratación Aprobada) AL DATO DE RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 034-2018-EX-SCV/INSG DEL 15/09/2018																					
ENIATE		Estado actualización del Expediente de Contratación																			
Cant.	Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Propuesto en el PAC SI	Fecha Tentativa de contratación	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado	Plazo	Fecha	Importe Ejecutado con Presupuesto 2017 SI	Unidad requerida/ actual	Importe Ejecutado con Presupuesto 2018 SI	Fecha de entrega	Fecha actualización y Pago	Tipo de Contratación	Motivo Trámite a Contratar	Actos Procesales (AP)	Responsable (R)	
02		REQUISICIÓN DE BIENES DE SERVICIO PARA EL PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE	Compra por muestra (adquisición directa)	ADJUDICACIÓN EN PROCESO PARA LA LICITACIÓN N° 023-2018-001	51.440.031,00	7 de febrero	45.992,00	15/09/2018	45.992,00	CCE	02/09/2018	45.992,00	UNIDAD DE LOGÍSTICA	0,00	10/09/18	30/09/18	REQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	1 Trámite	L. Castro	L. Castro	
03		REQUISICIÓN DE VERIFICACIÓN DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN	Adjudicación Simple	ADJUDICACIÓN EN PROCESO PARA LA LICITACIÓN N° 033-2018-001	51.440.000,00	4 de julio	100.000,00	24/09/2018	100.000,00	CCE	02/09/2018	100.000,00	UNIDAD DE LOGÍSTICA	0,00	05/09/18	20/09/18	REQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	1 Trámite	L. Castro	L. Castro	
04		REQUISICIÓN DE SWITCH PARA RED	Adjudicación Simple	ADJUDICACIÓN EN PROCESO PARA LA LICITACIÓN N° 043-2018-001	51.500.000,00	7 de febrero	51.144,87	24/09/2018	50.000,00	CCE	02/09/2018	50.000,00	UNIDAD DE LOGÍSTICA	0,00	01/09/18	11/09/18	REQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	1 Trámite	L. Castro	L. Castro	
05		SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL DE LOS PROSPECTORES Y LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE	Compra por Muestra	ADJUDICACIÓN EN PROCESO PARA LA LICITACIÓN N° 053-2018-001	52.000.000,00	3 de febrero	99.014,87	20/09/2018	55.192,21	CCE	02/09/2018	55.192,21	UNIDAD DE LOGÍSTICA	0,00	Pago de entrega	28/09/18	21/09/18	REQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	1 Trámite	L. Castro	L. Castro
06		REQUISICIÓN DE MANEJO PARA LA ATENCIÓN AL CLIENTE AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE	Compra por Muestra	ADJUDICACIÓN EN PROCESO PARA LA LICITACIÓN N° 063-2018-001	52.317.500,00	4 de julio	517.300,00	09/09/2018	341.650,00	CCE	02/09/2018	71.055,20	UNIDAD DE LOGÍSTICA	270.353,75	14/09/18	04/10/18	REQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	1 Trámite	L. Castro	L. Castro	

INSEMIET

Unidad de Logística

Coordinador: Presupuestos

ANEXO - MATRIZ DE AVANCE Y CONTROL PRESUPUESTAL PAC 2017 (COP) RUTACION SEGUN ESPECIFICA DE GASTO: 23. BIENES DE CONSUMO / 23. SERVICIOS / 26. ACTIVOS NO FINANCIEROS - BIENES DE CAPITAL.]

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30-09-2017 PAC 3va VERSION SEGUN SEACEJ Suplencia (714) MODIFICACION APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 004-2014-SGF/MEYSG DEL 19/09/2014																					
RUTACION			Estado Funcional del Especifico de Contratación															Operador de Adquisiciones			
Cont.	Item.	Sub-Item.	Descripción del Proceso de Adquisición	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Proceso de Selección Funcional	Importe Relativo Programado en el PAC 2017	Fecha Tentativa de contratación	Importe Relativo Contratado	Fecha de Contratación	Importe Contratado, según estado	Etapa	Estado funcional del Especifico de Contratación	Importe a Ejecutar en el Presupuesto 2017	Detalle de los requerimientos	Importe Estimado a Ejecutar en el Presupuesto 2017	Fecha de entrega	Fecha confirmada y Factur.	Tipo de Adquisición	Mesa Estimada a Contratar	Adquisición (S/N)	Comité Especial (S/N)
26			ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL PARA LA MANUTENCION DE LAS REDES DE COSTO PARA PROGRAMAS EDUCATIVOS	Adquisición Simple	26-20-4001-7-ARTICULOS-1	\$1.171.000,00	3- Mayo	\$7.100,00	06-05-2015	70.993,00	CCE	Con Contrato al 17-07-2016	74.093,00	6 UNIDADES DE LABORATORIOS	232	05-12-2016	2016018	26-ACTIVOS NO FINANCIEROS	2. Simulada	L. Cacho	L. Cacho
26	70		ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL PARA LA MANUTENCION DE LAS REDES DE COSTO PARA PROGRAMAS EDUCATIVOS	Adquisición Simple	26-20-4001-7-ARTICULOS-1	\$1.283.266,00	3- Mayo	703.266,00	31-05-2017	0,00	C	Descripta al 25-09-2016	0,00					26-ACTIVOS NO FINANCIEROS	1. Frenada	L. Cacho	L. Cacho

INGENIERIA

Unidad de Gestión

Compañía Financiera

MEXCJ - MATRIZ DE AVANCE Y CONTROL PRESUPUESTAL PAC 2017 - (CONTRATACION SERVICIOS ESPECÍFICA DE GASTO: 23. BIENES DE CONSUMO / 23. SERVICIOS / 28. ACTIVOS NO FINANCIEROS - BIENES DE CAPITAL)

RESUMEN DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30/09/2018 PAC 3ra VERSION SEGUN SERVICIOS (7ra MODIFICACION APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 036-2018-INGENIERIA DEL ISENERIA)																					
DTA:																					
Cant	IP Iniciada PAC	Descripción del Proyecto de Inversión Subproyecto	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Importe Referencial Presupuesto en el PAC 2017	Fecha Tránsito de competencia	Importe Referencial Ejecutado	Fecha de Contratación	Importe del valor adjudicado	CHM	Estado de Avance del Procedimiento de Contratación	Fecha	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2018 (S/)	Unidad requerida (L, M, etc)	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 (S/)	Fecha de empezo	Fecha cotización y Pago	Tipo de Adquisición	Mech Tributaria a Considerarse	Operación de Adquisición	Comp Ejecución (S/)
24	78	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION SERVICIOS DE CONEXION ESPECIFICAS Y EQUIPOS DE TELEFONIA DE VOZ SERVICIOS DE INTERNET, SERVICIO DE TELEFONIA, SERVICIO DE LA GEOLocalización Y SERVICIO DE LOGGEO DEL SISTEMA DE OPERACIONES UNICO Y SERVICIO EN EL CENTRO DE VALORES PRESTADOS POR LA COMPAÑIA COMERCIAL S.A.S. (S/ 2018) NIT 900924310001 (S/ 2018) Comunicación y de Datos Fidelidad de Datos - VoIP (S/ 2018) CC - Datos - Datos de Datos	Directa Fianza - RNP	IP-2018-012 14/09/2018	S/ 2,088,530.45	8 - Julio	2,088,530.45	15/06/2018	1,875,074.88	C	Se ha iniciado el proceso de licitación con el fin de adquirir los servicios de comunicación y de datos por un valor de S/ 2,088,530.45	15/06/2018	1,875,074.88	0.05	15/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	L. Cobro	L. Cobro
25	79	SERVICIO DE MANUTENCION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES DE LOS SERVIDORES DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Directa Dato	DIRECTA-2018-011 14/09/2018	S/ 35,900.00	8 - Julio	35,900.00	28/06/2018	35,900.00	U28	Se ha iniciado el proceso de licitación con el fin de adquirir los servicios de mantenimiento de los servidores de los servidores de sistema de gestión de calidad	28/06/2018	35,900.00	0.05	15/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	L. Cobro	L. Cobro
26	80	ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL ESPECIFICOS	Directa Dato	DIRECTA-2018-011 14/09/2018	S/ 177,277.60	8 - Julio	177,277.60	28/06/2018	177,277.60	U28	Se ha iniciado el proceso de licitación con el fin de adquirir los servicios de mantenimiento de los servidores de los servidores de sistema de gestión de calidad	28/06/2018	177,277.60	0.05	15/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	L. Cobro	L. Cobro
27	81	SERVICIO DE MANUTENCION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES DE LOS SERVIDORES DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Directa Dato	DIRECTA-2018-011 14/09/2018	S/ 72,000.00	8 - Julio	72,000.00	15/06/2018	72,000.00	U28	Se ha iniciado el proceso de licitación con el fin de adquirir los servicios de mantenimiento de los servidores de los servidores de sistema de gestión de calidad	15/06/2018	72,000.00	0.05	15/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	L. Cobro	L. Cobro

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2018 PAC (vs VERSION SHRÓN SEACE / Según (7) b) MODIFICACIÓN APRUBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GRUPOAC N° 034-2018-INENMETSS DEL 19/09/2018																				
ÍTEMs		Fecha (Iniciación de Ejecución de Ejecución)																		
Cod.	N° de Análisis	Descripción del ítem (Objeto de Selección)	Tipo de Proceso (Modalidad de Selección)	Procedimiento de Selección	Fecha de Inicio de Ejecución	Fecha de Término de Ejecución	Importe (C) Valor adjudicado	Sup.	Fecha de Inicio de Ejecución	Importe (C) Valor adjudicado	Sup.	Fecha de Inicio de Ejecución	Importe (C) Valor adjudicado	Sup.	Fecha de Inicio de Ejecución	Importe (C) Valor adjudicado	Sup.	Fecha de Inicio de Ejecución	Importe (C) Valor adjudicado	Sup.
03	73	ADQUISICIÓN DE 15 (QUINCE) BANCOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES EN LA ZONA AGROPECUARIA Y FORESTAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE YANAHUAYAN, DISTRITO DE YANAHUAYAN, PROVINCIA DE YANAHUAYAN, REGION APURIMAC. CODIGO SMP 200051 (FARMACIA)	Licitación	03-09-17-018-2000517005-1	5/10/18	05/10/18	785,584.00	C	05/10/18	785,584.00	C	05/10/18	785,584.00	C	05/10/18	785,584.00	C	05/10/18	785,584.00	C
03	76	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MONITOREO SEMI AUTOMÁTICO DEL SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL Y RESGOTECNOLÓGICO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE YANAHUAYAN, DISTRITO DE YANAHUAYAN, PROVINCIA DE YANAHUAYAN, REGION APURIMAC. CODIGO SMP 200051 (FARMACIA)	Adquisición Simple	03-09-17-018-2000517005-1	5/10/18	05/10/18	356,736.00	CCE	05/10/18	356,736.00	CCE	05/10/18	356,736.00	CCE	05/10/18	356,736.00	CCE	05/10/18	356,736.00	CCE
03	77	ADQUISICIÓN DE REPUESTO	Adquisición Simple	03-09-17-018-2000517005-1	5/10/18	05/10/18	77,500.00	C	05/10/18	77,500.00	C	05/10/18	77,500.00	C	05/10/18	77,500.00	C	05/10/18	77,500.00	C
03	78	PROCESO DE ANÁLISIS DE CANTIDAD DE BIENES DE CONSUMO	Adquisición Simple	03-09-17-018-2000517005-1	7/10/18	07/10/18	225,075.00	CCE	07/10/18	225,075.00	CCE	07/10/18	225,075.00	CCE	07/10/18	225,075.00	CCE	07/10/18	225,075.00	CCE

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PROCESO ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30 DE JUNIO DEL PAU 2017, VERSIÓN SEGÚN SEACE (Séptima Versión) INDICACION APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL Nº 034-2016-INGEMMET/SJ/S-DFL/1559/2016																				
Requiere									Estado Situación de Ejecución de Contratación									Operador de Adquisiciones		
Codr	Nº Item en el PAU	Descripción del Proceso/Nombre de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Caracterización del Proceso/Modalidad de Ejecución Convocada	Importe Programado en el PAU (\$)	Fecha Tentativa de Ejecución (\$)	Importe Referencial Disponible (\$)	Fecha de Convocatoria	Importe del valor adjudicado (\$)	EDP	Fecha	Importe a Ejecutarse en Presupuesto 2017 (\$)	Valor Requerido/Objetivo (\$)	Importe Ejecutado con Presupuesto 2017 (\$)	Fecha de entrega	Fecha de inicio y fin	Tipo de adquisición	Mes Trámite a Ejecutar	Actos Previos (AP)	Actos Ejecutados (EE)
01	74	ALQUILER DE MEDIOS DE TRANSPORTES, SERVICIOS DE MANEJO DEL SERVIDOR DE BÚSCADA DE INFORMACIÓN WEB, SERVICIOS DE MANEJO DE BÚSCADA DE INFORMACIÓN WEB, SERVICIOS DE MANEJO DE BÚSCADA DE INFORMACIÓN WEB, SERVICIOS DE MANEJO DE BÚSCADA DE INFORMACIÓN WEB, SERVICIOS DE MANEJO DE BÚSCADA DE INFORMACIÓN WEB	Adquisición de Bienes	15-5015001-1-000000000-1	\$1.291,328.45	3 Agosto	751,378.45	07/08/2016	0.00	0	En integración de Bases al 25.03.2016, fecha procedimiento al 15.10.2016 y fecha de contrato al 05.11.2016	0.00	0.00	0.00	02 Meses	01.01.2016	12 Abriles	13 Trámites	1. Conv	1. Conv
02	85	SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE NUESTRAS DESEMPLEADOS Y PUESTOS VACANTES (2 Items)	Contratación de Servicios	15-5015001-1-000000000-1	\$1.98,778.75	6 Agosto	55,778.75	06.08.2016	59,778.75	EE	En control al 10.08.2016	59,778.75	0.00	0.00	30 días	09.08.2016	12 Trámites	13 Trámites	1. Conv	1. Conv
04	81	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO Y MANEJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Contratación de Bienes	15-5015001-1-000000000-1	\$1.90,000.00	30 Septiembre	90,000.00	21.09.2016	90,000.00	EE	En Control al 24.09.2016	90,000.00	0.00	0.00	02 Meses	01.11.2016	12 Trámites	13 Trámites	1. Conv	1. Conv
TOTAL					15,442,649.70		14,352,967.55		5,570,813.33			7,247,150.74		7,273,761.50						
Letras del Estado	AP = En Actos Preparatorios		APECX = En Actos Preparatorios para Excepción						C = Procedimiento convocado en el SEACE						EE = Procesos convocados con ejecución contractual					
Código Reservado 01/03/2015 de los tipos de procedimientos de selección del PAU (debe aplicarse esta lista Resolutoria de Secretaría General Nº 034-2015-INGEMMET/SJ/S-DFL/1559/2016)			Porcentaje de aplicación de avances del PAU y Trámite						RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL PAU 2017 POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN E IMPORTE DE PROCESO CONVOCADO AL 30 DE JUNIO 2016											
Porcentaje de Aplicación		Cantidad Programada	Importe Programado - Asignado (\$)	Cantidad Convocada	Importe Programado - Asignado - Convocado (\$)	% de Proceso Convocado por día	Cantidad Por Convocados	Importe Programado - Asignado por Convocado (\$)	% de Proceso por Convocado	Cantidad por Convocados	Importe Programado - Asignado por Convocado (\$)	% de Proceso por Convocado	Cantidad por Convocados	Importe Programado - Asignado por Convocado (\$)	% de Proceso por Convocado	Cantidad por Convocados	Importe Programado - Asignado por Convocado (\$)	% de Proceso por Convocado	Cantidad por Convocados	Importe Programado - Asignado por Convocado (\$)


Lic. JORGE RONALD TAFUR ARANA
 (Jefe(a)
 Unidad de Logística
 INGENMET


INGEMMET

Unidad de Logística

Coordinador Pres. Logística

ANEXO MATRIZ DE AVANCE Y CONTROL PRESUPUESTAL PAG 2017 - (CONTRATACION SEGÚN ESPECIFICA DE GASTO / 23. BIENES DE CONSUMO / 23. SERVICIOS / 26. ACTIVOS NO FINANCIEROS - BIENES DE CAPITAL)

RESUMIENDO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2018 PAG 3ra VERSIÓN SEGÚN SIAOCC I Septiembre (10) MODIFICACIÓN APROBADA VERBALES DE RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 034-2018-INGEMMETSG DEL 19/09/2018																				
ARTÍCULO		Descripción del Proveedor de Selección	Tipo de Proveedor de Selección	Tipo y Descripción del Proveedor de Selección (Código de Subsector, Tipo, y Clase)	Importe Adjudicado en el PAGO	Fecha Finalizada de Contratación	Importe Subvencional Comprobado	Fecha de Contratación	Importe a valor adjudicado	Estado Operacional del Expediente de Contratación		Importe Ejecutado con Presupuesto 2018	Unidad Ingresada en el mes	Importe Ejecutado a Ejecutarse con Presupuesto 2018	Fecha de entrega	Fecha de cumplimiento y pago	Tipo de Adquisición	Operación de Adquisición		
Cod.	Item en el PAGO									Ejército	Donde							Artes Precios	Cambio Especial (C)	
2		ADQUISICION DE MATERIALES E INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA DE DATOS ELECTRONICO DE SERVICIO MARCO	Compra por catálogo (Recursos Militares)	ADQUISICION DE MATERIALES E INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA DE DATOS ELECTRONICO (S.S.5-8-00)	51,46,593.00	2 - Febrero	28,500.00	Permanente	28,500.00	OCE	VARIAS ORDENES DE COMPRA	UNIDAD DE LOGISTICA	46,980.00	0.00	30 DCS	31-07-18	23 SERVICIOS DE CONSULTA	1 Transmite	E. Marjely	R. Wendy
3		ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION	Adquisición Simple	MANTENIMIENTO Y REPARACION	51,78,000.00	2 - Marzo	59,829.45	12-09-18	59,829.45	OCE	CONTRATO N° 17052018	UNIDAD DE LOGISTICA DE SERVICIOS	55,850.00	0.00	30 DCS	30-09-18	26 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	1 Transmite	J. Yvonne	J. Yvonne
7	11	ADQUISICION DE CARGADOR	Adquisición Simple	ADQUISICION DE CARGADOR (S.S.5-8-00)	51,74,000.00	2 - febrero	49,168.00	15-07-2018	49,168.00	OCE	Con Contrato N° 23072018	UNIDAD DE LOGISTICA	35,850.25	12,317.75	30 DCS	30-09-18	21 SERVICIOS DE CONSULTA	1 Transmite	R. Yvonne	R. Yvonne
8	12	ADQUISICION DE BONO	Adquisición Simple	BONO (S.S.5-8-00)	51,100,412.00	2 - junio	115,285.00	24-08-2018	71,512.00	OCE	Con contrato el 04.10.2018	UNIDAD DE LOGISTICA	71,512.00	0.00	30 DCS	15-09-18	23 SERVICIOS DE CONSULTA	1 Transmite	E. Desember	R. Yvonne
9	13	BIENES DE BOLETOS AEREO. ENCOMENDAS A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE SERVICIO MARCO	Compra por catálogo (Recursos Militares)	ADQUISICION DE BOLETOS AEREO (S.S.5-8-00)	51,467,273.00	1 - Enero	148,950.65	Permanente	165,400.00	OCE	VARIAS ORDENES DE COMPRA A FAVOR DE LAS FUERZAS ARMADAS	UNIDAD DE LOGISTICA	195,450.00	0.00	03/10/18	03/10/18	23 SERVICIOS	1 Transmite	R. Yvonne	R. Yvonne
11	16	SERVICIO DE GARANTIA EXCLUSIVA PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Adquisición Simple	SERVICIO DE GARANTIA EXCLUSIVA (S.S.5-8-00)	51,100,000.00	5 - Mayo	75,475.50	12-06-2018	71,264.32	OCE	Con Contrato el 18/07/2018	UNIDAD DE LOGISTICA	71,894.52	0.00	18/08/2018	21/09/2018	23 SERVICIOS	1 Transmite	J. Yvonne	J. Yvonne


 LIC. JORGE RONALD TAFUR ARANA
 Jefe(a)
 Unidad de Logística
 INGEMMET

ANEXO - MATRIZ DE AVANCE Y CONTROL PRESUPUESTAL PAD-2017 - (CONTRATACION SEGÚN ESPECIFICA DE GASTO: 24. BIENES DE CONSUMO / 25. SERVICIOS / 26. ACTIVOS NO FINANCIEROS - BIENES DE CAPITAL.)

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30/01/2016 PAC 8va VERSION SEGÚN SEACE / Segunda (1) MODIFICACION APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 034-2016-INGRAMET/SG-DFI 18/02/2016																			
Código		Descripción		Tipo de		Fecha		Monto		Fecha		Monto		Fecha		Monto		Operador de	
GenL	Act	Objeto (del Proyecto/Actividad de Gestión)	Presupuestal (del Proyecto/Actividad de Gestión)	Operacional (del Proyecto/Actividad de Gestión)	Referencial (del Proyecto/Actividad de Gestión)	Comercial	Operativa	Comercial	Operativa	Comercial	Operativa	Comercial	Operativa	Comercial	Operativa	Comercial	Operativa	Adquisiciones	
17	11	SERVICIO DE GARANTIA ESTELIDA PARA EQUIPOS DE AUDIOVISUALES	Adquisición de Servicios	25-01-2016- FRENTE 25-01-2016- 162467122-2	SI 00,500.00	6. Mayo	02,024.54	12.05.2016 15/01/2016	41,861.00	CCC	Con contrato n° 14,000/2016	41,861.00	ORDEN DE SERVICIO N° 1400044300	0.00	15/02/2016	15/02/2016	23. SERVICIOS	J. Torres- Crisola	J. Torres- Crisola
18	11	SERVICIO DE GARANTIA ESTELIDA PARA EQUIPOS DE AUDIOVISUALES	Adquisición de Servicios	ANULACION SIMPLE DE LAS ORDENES INFORMATICAS/AS-2015- INFORMATICA/AS-2015- INFORMATICA/AS-2	SI 100,000.00	2. febrero	100,000.00	23/02/2016/ 20/04/2016	130,224.00	CCC	Con contrato n° 15000/2016	130,224.00	ORDEN DE SERVICIO N° 1500044300	0.00	15. feb	15/02/2016	23. SERVICIOS	J. Torres	J. Torres
19	20	SERVICIO DE SOPORTE PARA EQUIPOS DE AUDIOVISUALES DE SIMULACION	Adquisición de Servicios	AS-01-17-2016- 162467122-1-1	SI 30,000.00	4. Abril	50,000.00	25.05.2016	79,945.00	CCC	Con Contrato n° 1300/2016	79,945.00	ORDEN DE SERVICIO N° 1300044300	0.00	13/02/2016	14/06/2016	23. SERVICIOS	J. Torres	J. Torres
19	23	SERVICIO DE SOPORTE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE CORPORATIVO	Compras de Bienes	DRECTA PROC-2016-0318-482467122-III-1	SI 80,000.00	7. Mayo	116,116.00	31.08.2016	116,116.00	CCC	Con Contrato n° 1400/2016	116,116.00	ORDEN DE SERVICIO N° 1400044300	0.00	13/02/2016	30/08/2016	23. SERVICIOS	J. Torres	J. Torres
20	26	SERVICIO DE SOPORTE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Compras de Bienes	DRECTA PROC-2016-0318-482467122-1	SI 280,000.00	7. Mayo	290,180.00	05/10/2016	291,180.00	CCC	Con contrato n° 1300/2016	291,180.00	ORDEN DE SERVICIO N° 1300044300	0.00	12/02/2016	01/10/2016	23. SERVICIOS	J. Torres	J. Torres

ANEXO - MATRIZ DE AVANCE Y CONTROL PRESUPUESTAL PAC 2017 - (CONTINUACIÓN SEGUN ESPECIFICA DE GASTO: 21. BIENES DE CONSUMO / 22. SERVICIOS / 26. ACTIVOS NO FINANCIEROS - BIENES DE CAPITAL)

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31.09.2016 PAC Versión SEGUN SEACE (Sección 17a) MODIFICACIÓN APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 034-2014-INGENMET/SG DEL 15/05/2014																			
Código		Descripción del Proceso de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección	Importe Programado en el PAC 2017	Fecha Tentativa de contratación	Importe Potencial Contratado	Fecha de Contratación	Importe del total adjudicado	Estado Operacional de la Contratación	Estado de Ejecución del Presupuesto 2016	Unidad Requerida	Importe Ejecutado en Presupuesto 2016	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y pago	Tipo de Recurso	Modalidad de Contratación	Activo Previsible (Código)	Capacidad Disponible
21	21	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALARMAS TÉCNICAS DEL PLAN 2007	Adjudicación Simplificada	AS-20-2016-14074971705-1	81,100,000.00	31 de Febrero	100,000.00	28/02/16	100,000.00	CCC	Con Contrato al 30/09/2016	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ALARMAS	0.00	03/09/16	16/02/16	21, SERVICIOS	1, Licitación	1, Licitación	
26	26	ADQUISICIÓN DE 36 COMPUTADORES	Adjudicación Simplificada	AS-24-2016-18649261431-1	81,200,000.00	1 de Mayo	018,000.00	1/05/2016	202,000.00	CCC	Con Contrato al 28/09/2016	UNIDAD DE COMPUTADORES	0.00	25/04/16	01/05/2016	26, ACTIVOS NO FINANCIEROS	1, Licitación	1, Compra	
26	26	ADQUISICIÓN DE 26 MONITORES 24" X 19"	Adjudicación Simplificada	AS-20-14-2016-14756271705-1	81,75,000.00	1 de Abril	010,000.00	01/04/2016	102,000.00	CCC	Con Contrato al 16/01/2016	UNIDAD DE MONITORES	0.00	01/06/16	16/01/2016	26, ACTIVOS NO FINANCIEROS	1, Licitación	1, Compra	
26	26	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ALERIAS DE RICOS Y KEKUS	Contratación Internacional	A-1118-F006-12-2016-18672271705-01-1	81,980,075.00	1 de Mayo	016,000.00	01/05/2016	450,000.00	CCC	Con Contrato al 13/05/2016	UNIDAD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	327,000.00	12 de Mayo de 2016	15/05/2016	21, SERVICIOS	1, Licitación	1, Compra	
26	26	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESORA A TRAYECTORIA Y MANTENIMIENTO ELECTRONICO DE APLICACIONES	Contratación Internacional	ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LAS COMPUTADORAS	82,118,214.00	1 de Febrero	000,000.00	01/02/2016	251,100.00	CCC	VARIOS CONSUMIBLES DE IMPRESORA FAVORITE 4000/4000/4000/4000	UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION	0.00	10/02/16	30/02/16	26, BIENES DE CONSUMO	1, Licitación	1, Compra	

ANEXO MATRIZ DE AVANCE Y CONTROL PRESUPUESTAL PAC 2017 - (CONTRATACION SEGUN ESPECIFICA DE BIENES, SERVICIOS O Bienes de Consumo / 29, SERVICIOS / 26, ACTIVOS NO FINANCIEROS - BIENES DE CAPITAL)

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.06.2018 PARA VERSION SEGUN SENACE (Segunda Modificación Aprobada mediante Resolución de Secretaría General N° 234-2018 INDEMATISS DEL 19/06/2018)																		
JURADO		Decreto de Adquisición																
Cant.	Item en el PAC	Descripción del Proceso de Adquisición	Tipo de Proceso de Adquisición	Vista y Descripción del Proceso de Adquisición	Importe (Presupuesto) Programado en el PAC 2017	Fecha de Inicio de Ejecución	Avance Percentual de Ejecución	Fecha de Cierre de Ejecución	Importe del Contrato	Estado de Ejecución del Proceso de Adquisición	Fecha de Inicio de Ejecución	Importe del Contrato	Fecha de Cierre de Ejecución	Fecha de Pago	Tipo de Adquisición	Motivo de Cancelación	Actos Prescritos (AP)	Comentarios Especiales (CE)
10		SERVICIO DE MANUTENCIÓN DEL SOFTWARE	Adquisición Sin Contrato	2018-07-2018-08-01	81,70,000.00	1-Marzo	100.00%	19/06/2018	81,70,000.00	Con Contrato	15/06/2018	81,70,000.00	19/06/2018	20-10-2018	1. Cancelación		1. Inicio	1. Cierre
10		SERVICIO DE MANUTENCIÓN DE SOFTWARE	Adquisición Sin Contrato	2018-07-2018-08-01	81,35,300.00	1-Marzo	100.00%	19/06/2018	81,35,300.00	Con Contrato	15/06/2018	81,35,300.00	19/06/2018	20-10-2018	1. Cancelación		1. Inicio	1. Cierre
30	43	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS, MONITORES, COMPUTADORAS ALTO RENDIMIENTO, EQUIPOS ELECTRONICOS DE ALTA CALIDAD PARA EL SERVICIO DE MANUTENCIÓN DE SOFTWARE	Adquisición Sin Contrato	ADQUISICIÓN SIN PROCESO	81,95,520.00	1-Marzo	87.555.00%	30/06	847,955.00	Con Contrato	15/06/2018	847,955.00	19/06/2018	20-10-2018	1. Cancelación		1. Inicio	1. Cierre
30	48	SERVICIO DE ESTAMPADO	Adquisición Sin Contrato	ADQUISICIÓN SIN PROCESO	81,95,000.00	1-Marzo	100.00%	18/06/2018	81,95,000.00	Con Contrato	15/06/2018	81,95,000.00	19/06/2018	20-10-2018	1. Cancelación		1. Inicio	1. Cierre
30	50	CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA SEDE DE TRABAJO	Adquisición Sin Contrato	ADQUISICIÓN SIN PROCESO	81,141,000.00	2-Febrero	94.364.95%	04/06/2018	75,722.95	Con Contrato	15/06/2018	75,722.95	19/06/2018	20-10-2018	1. Cancelación		1. Inicio	1. Cierre

ANEXO - MATRIZ DE AVANCE Y CONTROL PRESUPUESTAL PND 2011 - CONTRATACION SEGUN ESPECIFICA DE GASTO: 25. BIENES DE CONSUMO / 26. SERVICIOS / 26. ACTIVOS NO FINANCIEROS - BIENES DE CAPITAL

SEGMENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30/06/2018 FAC 804 VERSION SEGUN SEACE Septima (7ta) MODIFICACION APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 004-2018-INSEMNET/SN DEL 19/06/2018																						
JEFATURA		Operador de Adquisiciones																				
Cant.	Item en el PAE	Descripción del Proceso/Actividad o Servicio	Tipo de Procedimiento de Selección	Título y Descripción del Proceso/Actividad o Selección Convocada	Importe Referencial Programado en el PAE (\$)	Fecha Teórica de Contratación	Importe Referencial Convocado	Fecha de Convocatoria	Importe del ítem adjudicado	Fecha de adjudicación	Plazo	Estado actual del ítem Contratado	Plazo	Importe Ejecutado con Presupuesto 2018 (\$)	Unidad Económica en la que se Ejecuta	Importe Estimado a Ejecutarse con Presupuesto 2018 (\$)	Fecha de entrega	Fecha de conformidad y pago	Fecha de Admisión	Dest. Trámite a Serviciario	Actos Presup. (AP)	Cuenta Especial (CE)
36		CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE TRANSPORTACION	Adjudicación Directa	SE 014 2018-0001-0001	21,543,000.00	2-1-2018	21,074.80	4-2-2018	40,000.00	2018-02-10	120 días	Compras al Menor Precio	24-12-2018	24,125.00	USD	17,355.80	12-Agosto-2018 / 4-Febrero-2019	Verdad	28-SEPTIEMBRE	Trámite	L. Costo	L. Costo
41		ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TRAVES DE CANTON DE ACHUPALLI DE GUAYAS	Compras por Catálogo (Precio Menor)	ADMINISTRACION PROCESO PRIMERA CONVOCATORIA 2018-0001-0001	51,440,000.00	2-1-2018	45,870.55	Febrero 2018	45,950.59	2018-02-01	120 días	MEJORES OFERTAS DE CANTONIA	25-07-2018	45,761.52	USD	0.00	2018-08-20	Verdad	21-SEPTIEMBRE 2018	Trámite	L. Costo	L. Costo
48		ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL SERVICIO	Adjudicación Directa	SE 014 2018-0001-0001	51,440,000.00	2-1-2018	158,924.00	26-02-2018	101,642.00	2018-02-26	90 días	Con Control de Gasto	10-06-2018	108,400.00	USD	0.00	16-06-2018	Verdad	21-AGOSTO 2018	Trámite	L. Costo	L. Costo
49		ADQUISICION DE SERVICIO PARA EL SERVICIO	Adjudicación Directa	SE 014 2018-0001-0001	51,440,000.00	2-1-2018	51,440.00	2018-02-01	51,000.00	2018-02-01	90 días	Con Control de Gasto	20-06-2018	50,000.00	USD	50,000.00	16-06-2018	Verdad	21-AGOSTO 2018	Trámite	L. Costo	L. Costo
51		PROYECTO DE CONTROL PARALELO DEL PUESTO DEL PROFESORADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAJAMARCA Y PASTAZA	Contratación Directa	INSEMNET-2018-0001-0001	55,199.21	2-1-2018	50,214.07	20/02/2018	55,199.21	20/02/2018	90 días	CON CONTRATO	24/02/2018	55,199.21	USD	0.00	Pago Cash	24/02/2018	20-SEPTIEMBRE	Trámite	L. Costo	L. Costo

INMEDIAT

Unidad de Logística


Coordinador Presupuestal

ANEXO - MATRIZ DE AVANCE Y CONTROL PRESUPUESTAL PAC 2017 - (CONTRATACION SEGUN ESPECIFICA DE GASTO: 23. BIENES DE CONSUMO) 23. SERVICIOS 26. ACTIVOS NO FINANCIEROS - BIENES DE CAPITAL.)

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.06.2016 PAC 2da VERSION SEGUN SEACL (Sistema 714) MODIFICACION APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 034-2016-INDEMN-UNEP-DFI-1006/2016																			
ESTADO		Operador de Adquisiciones																	
Cant	AP. Item en el PAC	Descripción del Proceso Administrativo	Tipo de Proceso Directivo de Selección	Título y Descripción del Proceso Administrativo de Selección Correlativo	Importe Estimado Programado en el PAC 2017	Fecha Tentativa de Ejecución	Importe Reajustado Capacitado	Fecha de Capacitación	Importe del contrato adjudicado	Etapa	Importe Ejecutado con Presupuesto al 30.06.2016	Importe Reajustado Capacitado	Importe Ejecutado con presupuesto al 30.06.2016	Fecha de entrega	Fecha en que se recibe y Paga	Tipo de Adquisición	Modo de Adquisición	Actos Procesales	Cuando Ejecutó (MES)
31	02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MODIFICACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A PRODUCCION DE BIENES DEL INMEDIAT	Licitación Pública	GR-04-1-001-16039421724-1-7	54,517,300.00	30-06-2016	517,500.00	26/06/2016	341,691.00	OCE	Con Contrato el 05.10.2016	71,158.25	250,000.00	05.10.2016	04.10.2016	23. SERVICIOS	Formal	L. Única	L. Única
50	08	ADQUISICION DE CAMARA EXTRACTORA DE CAFEE PARA PRODUCCION DE BIENES DEL INMEDIAT	Adjudicación Pública	GR-04-1-001-16039421724-1-7	80,57,100.00	30-06-2016	87,100.00	06.06.2016	74,931.18	OCE	Con Contrato el 17.07.2016	74,931.18	0.00	02.08.2016	01.08.2016	26. ACTIVOS FINANCIEROS	Formal	L. Única	L. Única
55	12	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SOFTWARE DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD	Contratación Pública	GR-04-1-001-16039421724-1-7	50,15,900.00	30-06-2016	20,500.00	28.06.2016	32,000.00	OCE	Con Contrato el 10/07/2016	29,200.00	0.00	10/07/2016	28/07/2016	21. SERVICIOS FINANCIEROS	Formal	L. Única	L. Única
56	17	ADQUISICION DE SERVICIOS FINANCIEROS	Contratación Pública	GR-04-1-001-16039421724-1-7	50,177,377.60	30-06-2016	177,377.60	26.06.2016	177,377.60	OCE	Con contrato el 10/07/2016	177,377.60	0.00	01.08.2016	04/08/2016	23. SERVICIOS FINANCIEROS	Formal	L. Única - Múltiple	L. Única - Múltiple
57	14	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA SEDE REGIONAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DEL INMEDIAT REGIONAL AREQUIPA	Contratación Pública	GR-04-1-001-16039421724-1-7	50,78,000.00	30-06-2016	78,000.00	19.06.2016	78,000.00	OCE	Con Contrato el 21.06.2016	78,000.00	30,000.00	01.07.2016	02.07.2016	23. SERVICIOS	Formal	L. Única - Múltiple	L. Única - Múltiple

ANEXO - MATRIZ DE AVANCE Y CONTROL PRESUPUESTAL FAC-2017 - (CONTRATACION SEGUN ESPECIFICACION DE Bienes de Consumo / 21. SERVICIOS / 21. ACTIVOS NO FINANCIEROS - BIENES DE CAPITAL)

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30.09.2017 FAC Versión según SEACF (Según Ley) y VERIFICACION APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 034-2015-INGE/PLM/SGR/DFI 15/09/2015																			
JRTA/IS			Estado de Avance del Contrato																
Cont.	# Inicial en FAC	Incorporación del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Capacitación	Importe Referencial Programado en el FAC SI	Fecha de Emisión de convocatoria	Importe Referencial Comprobado	Fecha de Capacitación	Importe del contrato adjudicado	Estado de Avance del contrato	Importe a Ejecutarse con Presupuesto 2017 SI	Unidad Ejecutora/Operativa	Importe Ejecutado con Presupuesto 2017 SI	Fecha de entrega	Fecha conformidad y pago	Tipo de Análisis	Método de Contratación	Política Presupuestal	Código Explotación (CSE)
50	07	ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO COMO Y SERVICIO DE MANUTENCION DEL SERVICIO DE INVESTIGACION APPLIED EN LA SECCION ANALITICA Y QUIMICO-SECCION DE INVESTIGACION METALURGICA Y METALURGICO EN EL CENTRO DE INVESTIGACION TECNOLÓGICA Y SERVICIOS AL CLIENTE DEL INEGI EN LOS DEPARTAMENTOS DE AREQUIPA Y TACNA	Adquisición Simultánea - SMI	SEACF-PROC 11-2015-000000001-1	SI, 710,187.50	07 Julio	710,187.50	27.06.2015	710,730.00	CCE	256,730.00	INGENIERIA	0.00	15/09/2015	28/09/2015	SE ACQUISICION SIMULTANEA	1-Tienda	L. Compra	L. Compra
61	75	SERVICIO DE MANUTENCION OPERATIVA DE SUELOS	Adquisición Simultánea	SEACF-PROC 11-2015-000000001-1	SI, 225,375.50	07 Julio	225,375.50	05.08.2015	200,000.00	CCE	50,000.00	INGENIERIA	133,000.00	12 Mayo - 31 Agosto 2015	30 Agosto 2015	23 - SERVICIOS	1-Tienda	L. Compra	L. Compra
62	52	SERVICIO DE CALIFICACION PEDAGOGICAS DE MAESTROS DE NIVEL PRIMARIO Y RESTOS ORGANIZACION (2 años)	Contratación Individual	SEACF-PROC 11-2015-000000001-1	SI, 59,779.75	07 Agosto	59,779.75	05.09.2015	59,779.75	CCE	59,779.75	INGENIERIA	0.00	30 Agosto	30/09/2015	23 - SERVICIOS	1-Tienda	L. Compra	L. Compra
64	21	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL INCEMET-SECEUMA	Contratación Directa	DIRECTO-PROC 03-2015-000000001-1	SI, 50,000.00	01 Julio	50,000.00	21/09/2015	50,000.00	CCE	50,000.00	INGENIERIA	0.00	02 Agosto	24.11.2015	21 - SERVICIOS	1-Tienda	W. Venta	W. Venta
TOTAL					7,503,182.47		5,605,311.50		5,600,016.25		4,212,997.20		361,610.33	0.00					
Letras del Estado	SI = En Actos Preparatorios		APECX = En Actos Preparatorios para Exclusion																
										C = Procedimiento convocado en el SEACF					CCE = Procesos convocados con ejecución contractual				
Código Reservas al 30.09.2017 de los tipos de procedimientos de selección del FAC inicial aprobada mediante Resolución de Secretaría General N° 034-2015-INGE/PLM/SGR/DFI 15/09/2015								Procedimiento de selección de acuerdo al FAC y Presupuesto		RESUMEN DE EJECUCION DEL FAC-2017 POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y MONEDAS DE REPUBLICA PERUANA, ASESORADO AL 30.09.2017									


DR. JORGE ROLDAN JAQUIRANANA
 Jefe(a)
 Unidad de Logística
INGENIERIA

ANEXO - MATRIZ DE AVANCE Y CONTROL PRESUPUESTAL (PAC 2011) - (CONTRATACION SPN) ESPECIFICA DE GASTO: 24. OBLIGOS DE CONTRATO / 25. SERVICIOS / 26. ACTIVOS NO FINANCIEROS - BIENES DE CAPITAL.)

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30/09/2013 PAC 2011 VERSION SPN (K SEACE) Septiembre (7da) MODIFICACION APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 034-2013-INGENIEROS DEL 16/09/2013																					
IRI/Objeto		Descripción del Procedimiento de Contratación	Tipo de Procedimiento de Contratación	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección Convocado	Número Referencial Financiero en el PAC 2011	Línea Temática de Contratación	Vigencia del Contrato	Fecha de Emisión del Contrato	Vigencia del Contrato	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Operación de Adquisiciones		
Cant.	N° de Plan de el PAC																		Estado de Ejecución del Contrato	Importe Ejecutado con Presupuesto 2011 S/	Importe Ejecutado con Presupuesto 2012 S/
13	14	SERVICIO DE MANUTENCIÓN Y LIMPIEZA PARA SATURACIÓN	Adquisición Simple		S/ 100,000.00	4 - Anual				REQUERIMIENTO 01/05/2013 DEBILITADO POR EL COMISARIO PARA RESOLVER CONSULTAS Y PRECISAR EL ÍTEM. COMMODOROS A ESTIPENDIA 22/05/2013	AP										
14	14	SERVICIO DE MANUTENCIÓN Y LIMPIEZA DE LA SALA DE	Adquisición Simple		S/ 57,000.00	4 - Anual					AP										
16	21	SERVICIO AUXILIO DE VEREDOS PARA TRABAJOS DE COMPO	Contrato Público		S/ 1,054,382.05	12 - Indefinido				Primeros a último pago	AP										
22	25	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANUTENCIÓN A WINDOWS SERVER 2008	Adquisición Simple		S/ 60,000.00	6 - Anual				Requerimiento del 01/03/2013 En el estado de ejecución contractual con fecha del 27/05/2013	AP										
20	20	SERVICIO DE TRASPASO DE VALORES	Adquisición Simple		S/ 25,000.00	4 - Anual				Primeros a último pago	AP										
24	21	MANUTENCIÓN DE CÁMERA FOTOGRÁFICA	Adquisición Simple		S/ 50,000.00	4 - Anual				Proyecto de Estudio de Factibilidad del 10 de junio del 2010 para su ejecución en el 2010	AP										


LIC. JORGE RONALD CÁRDENAS
 Jefe(a)
 Unidad de Logística
 INGEENIERO

ANEXO - MATRIZ DE AVANCE Y CONTROL DE PRESUPUESTAL PAC 2017 - (CONTRATACION SEGÚN ESPECIFICA DE GASTO: 23. BIENES DE CONSUMO / 23. SERVICIOS / 26. ACTIVOS NO FINANCIEROS - BIENES DE CAPITAL.)


SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL 49341 DE CONTRATACIONES AL 30.09.2017 PAC 2017 VERSION SEGÚN SEACE / Séptima (7ta) MODIFICACIÓN APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 034-2014-RG-EMMETGGS DC. 19/09/2018																				
PIA/PA		Estado funcional del Expediente de Contratación															Operador de Adjudicación			
Cant.	Nº Item en el PAC	Descripción del Procedimiento de Selección	Tipo de Procedimiento de Selección	Tipo y Descripción del Procedimiento de Selección, Convocado	Importe Referencial Propuesto en el PAC (\$)	Fecha Tentativa de Ejecución	Estado Referencial Convocado	Fecha de Ejecución	Importe de Valor Adjudicado	Días	Fecha	Importe a Ejecutarse por Presupuesto 2017 (\$)	Unidad Ejecutora (Cuenta)	Importe Ejecutado a Ejecutarse con Presupuesto 2017 (\$)	Fecha de entrega	Fecha de Validación y Pago	Tipo de adquisición	Modalidad de Contratación	Actas Previos (AP)	Comprobantes (CS)
30	42	SERVICIO DE MANEJO DE INFORMACIÓN DE Bases de Datos	Adjudicación Directa	AD-06-17-2018-INGCOMETGGS (1)	S/ 245,720.00	1 - Mayo				AP			UNIDAD DE INFORMACIÓN	0.00			23. SERVICIOS	01 Transacc	J. López	J. López
34		SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL NACIONAL DE INFORMACIÓN	Adjudicación Directa		S/ 599,000.00	6 - Junio				AP	Requisitos del 28.05.2018 - Seleccionados - primera convocatoria - 1 documento (V) del 2018		UNIDAD DE INFORMACIÓN				23. SERVICIOS	01 Transacc	L. Castro - M. Peña	J. Castro - M. Peña
41	43	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BANCOS PARA EL CALIBRO GRAN MARCO 2014	Contratación por solicitud		S/ 75,000.00	8 - Setiembre				AP	Requisitos en trámite		UNIDAD DE INFORMACIÓN				23. SERVICIOS	01 Transacc	L. Castro	L. Castro
50	55	MOBILES ELECTRONICOS	Adjudicación Directa		S/ 44,000.00	10 - Octubre				AP	Requisitos en trámite		UNIDAD DE INFORMACIÓN				23. BIENES DE CONSUMO	01 Transacc	L. Castro	L. Castro
57	61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Contratación Directa		S/ 1,100,000.00	12 - Diciembre				AP	Requisitos en trámite		UNIDAD DE INFORMACIÓN				23. SERVICIOS	01 Transacc	J. López	J. López
48	65	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Adjudicación Directa		S/ 80,200.00	12 - Diciembre				0.00	AP	Requisitos en trámite	UNIDAD DE INFORMACIÓN				23. SERVICIOS	01 Transacc	L. Castro	L. Castro

INRA PAC1
Unidad de Logística

Cuadro de Presupuestal

ANEXO - MATRIZ DE AVANCE Y CONTROL PRESUPUESTAL PAC-2017 - (CONTRATACION SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE GASTOS: 23, BIENES DE CONSUMO / 23, SERVICIOS / 26, ACTIVOS NO FINANCIEROS - BIENES DE CAPITAL)

SEMIANEXO DEL AVANCE DEL PLAN INICIAL ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31/03/2018 PAC (de VLERSH SPC. 1ª SEACE / Séptima (7a) APLICACIÓN APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 034-2013-1400000155 DEL 19/05/2013)																				
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO										ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO										
Código	N° Item del PAC	Descripción del Proyecto de Inversión	Tipo de Proceso de Selección	Tipo y Descripción del Proceso de Selección Convencido	Importe Presupuestal Programado en el PAC (S/)	Fecha Teórica de culminación	Importe Relanciam. Convencido	Fecha de Ejecución	Importe del valor adjudicado	Estado de ejecución del Presupuesto de Contratación		Importe Ejecutado con Presupuesto 2017 (S/)	Importe Requerido hasta	Importe Ejecutado con Presupuesto 2018 (S/)	Fecha de entrega	Fecha de culminación y Pag.	Tipo de egreso	Módulo de Contratación	Operador de Adquisiciones	
										Estado	Costo								Alta Ficción (AF)	Capacidad (CP)
06	06	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS	Convencido		S/ 491,250.00	2 - Pasivos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27 - SERVICIOS	Mantenimiento	L. Contratación	L. Contratación	
TOTAL					5,837,572.76		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00				
Letras del Estado		AF = En Actos Preparatorios			AFESC = En Actos Preparatorios para Ejecución					C = Procedimiento convocado en el SEACE					OCC = Procesos convocados con ejecución contractual					


 Lic. JORGE RONALD TAFUR ARANA
 Jefe(e)
 Unidad de Logística
 INRA PAC1